Riskbeddmning enligt miniriskmetoden — byta eller mala om fasad er KUNGALVS

Bla text revideras och anpassas till aktuellt projekt.

Information om projektet

KOMMUN

Fastighetsbeteckning: Fastigheten 1

Byggherre (namn och kontaktuppgifter): Maria Karlsson, maria.karlsson@mejl.se, 0700-00 00 00
Atgél‘d: Ommdlning/byte av fasad

Berdknad byggstart (datum): Ar-manad-datum

Planerat fiardigstillande (datum): Ar-manad-datum

Entreprenadform: Delad entreprenad

Alla som deltagit i riskbedomningen

Roll Roll/Namn Signatur | Foretag Telefon E-post Signatur
Byggherre Maria Karlsson MK Privatperson 0700-00 00 00 maria.karlsson@mejl.se

Konstruktér Eva Johansson E] Konstruktérerna AB 0700-00 00 00 eva.johansson@mejl.se

Byggentreprendr |Bertil Eriksson BE Byggentreprentr AB 0700-00 00 00 byge@mejl.se

Risker och atgarder - Ta hjdlp av riskmatrisen som hittas i "Stegguide fér hur du tar fram en riskbedémning och en kontrollplan”.

IDENTIFIERAD RISK SANNOLIKHET | KONSEKVENS | RISKVARDE | ATGARD ANSVAR
Risk att fel kulér/material anvands 3 3 9 Kontrollera fargkod Maria Karlsson
Risk att ventilation byggs igen Kontrollera att ventilationen inte byggs
2 4 8 igen (Kontrollera att injustering av Bertil Eriksson
ventilationen utforts)
Risk att skadedjur tar sig in i Kontrollera att metallnidt med en
konstruktionen 3 4 12 maskvidd som ar hégst 5 mm och Bertil Eriksson
insektsnit som dr finmaskigare monteras
Risk att fukt malas/byggs in och att ) Matning och férvara material torrt o
fuktkansliga material utsatts for fukt 4 > 20 Bertil Eriksson
Risk att luftning av panel byggs igen 3 5 15 {(ont.roll att luftspalten bakom trapanel Bertil Eriksson
dr minst 25 mm
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