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 Kungälvs kommun  
kommun@kungalv.se 
 
 

Beslut om föreläggande enligt lagen om allmänna 
vattentjänster avseende fastigheterna i Sjöhåla och 
Kovikshamn, Kungälvs kommun  

 

1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län förelägger Kungälvs kommun, org. 
nummer: 212000–1371, att för fastigheterna i Sjöhåla och Kovikshamn, 
Kungälvs kommun (enligt karta, se nedan), bestämma verksamhetsområde 
för dricks- och spillvatten samt se till att behovet tillgodoses genom en all-
män VA-anläggning. Den allmänna VA-anläggningen ska vara genomförd 
senast den 31 december 2030.  

2. Kungälvs kommun ska senast den 31 december 2024 inkomma till Läns-
styrelsen med en översiktlig beskrivning och en ungefärlig tidplan över de 
arbeten som krävs för att behovet av dricksvatten och spillvatten ska kunna 
tillgodoses genom en allmän VA-anläggning senast den 31 december 2030.   

3. Kungälvs kommun ska senast den 31 december 2028 inkomma till 
Länsstyrelsen med en beskrivning av vilka arbeten som hittills är fär-
digställda och en tidplan över de ytterligare arbeten som krävs för att 
behovet av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten ska kunna 
tillgodoses senast den 31 december 2030.    
 

4. Kungälvs kommun ska senast den 31 januari 2031 redovisa handlingar som 
bekräftar att de förelagda åtgärderna i punkten 1 är uppfyllda.  

Föreläggandet beslutas med stöd av 6 §, 17 § och 51 § i lag (2006:412) om all-
männa vattentjänster 

mailto:kommun@kungalv.se
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Kovikshamn och Sjöhåla inom lila markering. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen fick den 31 augusti 2021 en skrivelse från Sjöhåla-Holmängen VA 
intresseförening org.nr. 802533-2803 i Kungälvs kommun där man begär att Läns-
styrelsen ska förelägga Kungälvs kommun att ordna vattentjänster för området Sjö-
håla-Kovikshamn. 

Kovikshamn består av ca sjuttio fastigheter. Strax innan Kovikshamns samhälle 
finns Sjöhåla med ungefär lika många fastigheter, tillsammans finns det inom om-
rådet ca 150 fastigheter. I skrivelsen framgår att boende har problem med saltvatte-
ninträngning, otjänligt vatten, höga järn- och manganhalter och otillräcklig kvanti-
tet av grundvatten samt att avloppsanläggningar behöver åtgärdas.  
 

Ärendet 
För att utreda Kungälvs kommuns ansvar att tillhandahålla vattentjänster för fastig-
heterna inom området Sjöhåla-Kovikshamn har Länsstyrelsen begärt in yttranden 
från Kungälvs kommun samt Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. 
Sjöhåla Holmängen VA intresseförening har bemött yttrandena. 

Länsstyrelsen har därefter givit kommunen och Sjöhåla Holmängen VA intresseföre-
ning möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens förslag om föreläggande enligt lagen 
om allmänna vattentjänster. Både kommunen och Sjöhåla Holmängen VA intresseför-
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ening har kommit in med yttrande över Länsstyrelsens förslag.   
 

Yttranden 

Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun 
 

Sammanfattningsvis anger nämnden att området behöver prioriteras upp i kommu-
nens utbyggnadsplan, främst området Kovikshamn. Eftersom området ligger längst 
västerut så är miljöenheten dock väl medveten om att utifrån geografiska/praktiska 
skäl så kommer utbyggnaden nå andra områden före Kovikshamn. Därför är det 
viktigt att utbyggnaden i hela det berörda området påbörjas så snart som möjligt. 
 
Vad det gäller Kovikshamn ser nämnden att en hållbar lösning på nuvarande VA-
situation kräver att det sker i ett större sammanhang, med som de ser ett kommu-
nalt VA. I området råder stora problem med tillgången på färskvatten, många 
dricker inte längre det vatten som de har i sina enskilda brunnar. Området består till 
stora delar av berg och det finns inte bra förutsättningar att ordna med lokala av-
loppsanläggningar. Minsta krav är en gemensam anläggning för alla fastigheter 
men det löser ändå inte dricksvattenförsörjningen som förutsätter att vatten tillförs 
från annat håll.  
Vad det gäller Sjöhåla finns troligen bättre möjligheter för enskilda avlopp men det 
varierar i området. I tätbebyggda delar där många idag har slutna tankar för WC 
finns inte förutsättningar för att alla skulle installera egna anläggningar med ut-
släpp lokalt. Risken är då stor för påverkan på dricksvattnet i området. Det skulle 
åtminstone krävas att man bygger en större gemensam anläggning i området där ut-
släpp leds bort för att minimera påverkan på grundvattnet. I området, främst i de 
västra delarna förekommer problem med dricksvattenkvaliteten i enskilda brunnar 
vilket framkommit i samband med tillsynen. 
 
Avlopp: 
I Kovikshamn finns två gemensamhetsanläggningar med nio respektive 23 fastig-
heter anslutna. Båda anläggningarna har förelagts med förbud. Av de 11 fastigheter 
som har WC är alla bristfälliga och beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten 
har fattats även för dem.  
Övriga fastigheter i området har torra toalettlösningar eller sluten tank för WC. 
Status: alla fastigheter med vattentoalett med utsläpp till anläggning annat än sluten 
tank kräver åtgärder vad gäller bristfällig rening. 
Större delen av området är bergigt där de flesta hus ligger mer eller mindre på berg. 
Jordlagren bör vara grunda (begränsade möjligheter för infiltration för bildning av 
grundvatten) och avstånden till havet är korta i hela området. De flesta fastigheter 
har en yta på mellan ca 1300 och 3500 m2. Några obebyggda fastigheter finns men 
idag finns inte förutsättningar att exploatera dessa med tanke på främst dricksvat-
tensituationen. 
 
I Sjöhåla har 35 beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten fattats. Sju 
fastigheter har avlopp med ansluten WC och utsläpp som bedömts som godtagbara. 
Övriga fastigheter i området med enskilt avlopp har torra toalettlösningar men 
framförallt slutna tankar för WC. I området finns även en gemensamhetsanlägg-
ning för 18 fastigheter som består av en markbädd. Anläggningen har i avvaktan på 



 

  
Beslut 
2023-03-22 

 
Diarienummer 
567-39519-2021 
 
 

 
Sida 

4(16) 
 

bättre underlag om tidplanen för VA-utbyggnaden fått vara kvar i drift men be-
döms annars behöva åtgärder. 
Status: stor andel avlopp med utsläpp från wc är bristfälliga och krav på åtgärder 
har ställts. I några fall har anläggningar släppts tills vidare då nämnden ansett att de 
fungerar ”tillräckligt bra” för att få vara kvar i drift till kommunalt VA byggs ut. 
Idag är det oklart när detta kommer vara genomfört. Enligt information från VA-
enheten kan delar av området vara utbyggt tidigare än 2030 och detta har då varit 
ett skäl för att nämnden har släppt krav på åtgärder på vissa fastigheter. 
I området ligger det flest hus i större utsträckning på mjukmark men omges ofta av 
berg. Utifrån detta kan man anta att jordlagren kan vara rätt grunda och att andelen 
berg påverkar grundvattenbildningen även här. Väsentlig andel av nederbörden av-
rinner troligen till havet. Avståndet till havet är relativt kort i området. 
 
Påverkan på recipient 
Risk för påverkan på recipienten är hög. Dåligt renat avloppsvatten leds idag ut via 
diken och ledningar direkt till havet. Området omges av vattenförekomsten Sälö 
fjord. Denna är klassad som god ekologisk status men med låg tillförlitlighet. Bety-
dande påverkan bedöms föreligga vad gäller övergödning. Små avlopp bedöms bi-
dra till en betydande påverkan vad gäller övergödning. I Kungälv förekommer om-
fattande problem med försvinnande ålgräs, grumling och miljöproblem i havet i de 
kustnära delarna (grunda vikar).  
 
I viken söder om Kovikshamn (Sundhammar) har badvattenprovtagning visat på 
otjänlig kvalitet (2019) med avseende på bakterier. Till det berörda vattendraget 
(Sundhammarsbäcken) avvattnas flera områden med enskilda avlopp som kan 
misstänkas påverka vattenkvaliteten i viken. Avrinning av dagvatten sker i stora 
delar snabbt och direkt till havet då området domineras av berg. Nämnden saknar 
kunskap gällande problematik med översvämningar i området. 
 
Dricksvattnet 
Stora problem med dricksvattenkvaliteten finns i området men det varierar. Kort 
sammanfattat ökar problemen från de östligare till de västligare delarna av områ-
det. 
Vattenkvaliteten i området är generellt dålig och risken för saltvatteninträngning är 
stor enligt kommunens undersökningar, särskilt i de låglänta kustområdena. Detta 
styrks av kommunens provtagningar som visar på hög salthalt i flertalet brunnar. 
Enligt SGU:s brunnsarkiv är kapaciteten för vatten dålig. Nämnden bedömer att 
dricksvattenförsörjningen inte kan lösas lokalt i Kovikshamnsområdet och även att 
det kan vara svårt i de västligare delarna av Sjöhålaområdet. Det är utrett sedan ti-
digare att det finns ett behov av kommunal dricksvattenförsörjning. Situationen i 
Kovikshamn bör kunna ses som akut då väldigt många har uppgett saltvattenpåver-
kan i sina brunnar (i samband med tillsyn). 

Kungälvs kommun 

Kommunen har yttrat sig i två omgångar genom Kommunstyrelsen.  
 
Det första yttrandet har kommunens Dnr KS2021/1518. Av yttrandet framgår föl-
jande: 
Utifrån hur lång tid denna typ av projekt brukar ta att genomföra med tillhörande 
tillståndsprocesser samt behovet att lösa distributionsproblemen som finns i västra 
Kungälv görs bedömningen att Sjöhåla och Kovikshamn, bör kunna vara utbyggt 
till omkring 2035. (Kommunen har i ett senare yttrande ändrat sin bedömning till 
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att området kan vara utbyggt till 31/12 2032, Länsstyrelsens anmärkning.) 
I yttrandet anges att Kommunstyrelsen vill vara tydlig med att kommunens utbygg-
nadsplaner kommer uppdateras och att detta ska beaktas. Bakgrunden är att kom-
munstyrelsen fattade ett enhälligt beslut den 24 november 2021, se bilaga ”Upp-
drag VA”. Beslutet innebär att i samlad form se över, uppdatera grunderna och fö-
reslå eventuellt förändrade prioriteringar i politiska dokument, inriktningar gäl-
lande styrning kring kommunens framtida VA utbyggnad. 
Beslutet omfattar på detta sätt även Kovikshamn och Sjöhåla. Styrelsen menar att 
storskalighet bredvid småskalighet och olika områdeslösningar/prioriteringar ska 
kunna användas för att nå största möjliga hållbara samhällsnytta. Kommunstyrelsen 
önskar således föra dialog innan beslut, styrelsen utgångpunkt är att bilaga ”Upp-
drag VA” i all väsentlighet beaktas av länsstyrelsen. 
 
Kovikshamn och Sjöhåla finns med i kommunens utbyggnadsplan och är där utpe-
kat som områden med behov av en samlad kommunal VA-lösning. I utbyggnads-
planen är dessa områden del av ett område som i planen benämns som Nordkroken. 
Utbyggnadsplanen ska uppdateras och i nuläget bedöms Sjöhåla och Kovikshamn i 
sin helhet kunna vara utbyggda till 2035. För närvarande har kommunen begräs-
ningar i distributionsnätet för vatten väster om Ytterby. 
Kapaciteten kommer att höjas allt eftersom ledningsnätet byggs ut. De första 
överföringsledningarna som ska höja kapaciteten planeras vara färdiga till 2024, 
men ytterligare åtgärder kommer krävas för att kunna distribuera vatten till ett fullt 
utbyggt nät i Kovikshamn och Sjöhåla. En stor del av kommunens personella resur-
ser och ekonomiska ramar de närmaste åren koncentreras till att genomföra dessa 
projekt samt de projekt som avser utbyggnad till Aröd där kommunen redan har ett 
föreläggande. 
En översiktlig utredning för området Kovikshamn och Sjöhåla är genomförd, i bi-
laga 1 syns en karta som visar en preliminär etappindelning. De orange markerade 
områden är redan utbyggda med kommunalt VA. Det gult markerade området är en 
första större utbyggnadsetapp som finns inplanerad i kommunens budget med 
byggnationsstart 2025. De blå markerade områdena är preliminära etapper som 
gjorts utifrån förprojekteringen, dessa etapper planeras arbetas in i kommande bud-
getprocesser.  
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Geologin i området utgörs till största delen av lera och berg. Områdets karaktär och 
grad av byggnation gör att det sannolikt även erfordras samlade dagvattenlös-
ningar. Slutligt ställningstagande kring behovet av dagvatten planeras göras i varje 
delområde i samband med projektering.  
Utifrån hur lång tid denna typ av projekt brukar ta att genomföra med tillhörande 
tillståndsprocesser samt behovet att lösa distributionsproblemen som finns i västra 
Kungälv görs bedömningen att Sjöhåla och Kovikshamn, enligt kartan i bilaga 1, 
(se ovan) bör kunna vara utbyggt till omkring 2035. Planeringen ska i sin helhet ses 
över i enlighet med det politiska uppdrag som beskrivs ovan. 
 
Det andra yttrandet, där kommunen yttrar sig över Länsstyrelsens förslag till beslut, har 
kommunens Dnr KS2022/1894. Av detta yttrande framgår huvudsakligen följande: 
 
Kommunen vill fokusera på att prioritera kommunalt VA till fastigheter med sämst 
förutsättningar för enskilt VA i Kovikshamn och därefter Sjöhåla, samtidigt som 
efterföljande utbyggnadsetapper inom Nordkroken beaktas för att åstadkomma en 
helhetsplanering och varaktig allmän VA-anläggning inom hela området. Bemötan-
det syftar till att ge en förtydligande bild av kommunens förmåga att utföra VA-ut-
byggnader i området kopplat till pågående, planerade och redan förelagda VA-ut-
byggnadsområden i kommunen. 
Förvaltningen vill förtydliga de ekonomiska och personella utmaningar som finns, 
men ser möjligheten att revidera utbyggnadsetapperna, vilket kan innebära att pro-
jekterings- och utbyggnadsprocesserna kan optimeras och göra det möjligt att till 
december 2032 vara klara med VA-utbyggnaden för aktuellt område. 
I bemötandet lyfts också fram en mindre gruppering av fastigheter som man argu-
menterar för att de inte faller under begreppet större sammanhang enligt vatten-
tjänstlagen. 
Kommunen är väl medveten om behovet av allmänna vattentjänster i Sjöhåla-Ko-
vikshamn, men ser en stor utmaning i att genomföra VA-utbyggnaden i sin helhet 
inom den tidsram som beslutsförslaget om föreläggandet anger. Kommunen har 
stora ekonomiska och personella utmaningar för att kunna genomföra samtliga på-
gående, planerade och redan förelagda VA-utbyggnadsområden i kommunen. 
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Området som pekas ut i länsstyrelsens beslutsförslag innehåller färre fastigheter än 
det område som kommunen redogjorde för i sitt yttrande genom kommunstyrelsen 
i december 2021. Genom att planera om utbyggnadsetapperna och samtidigt opti-
mera projekterings-och utbyggnadsprocesserna så mycket som möjligt bedömer 
kommunen att det vore möjligt att genomföra utbyggnaden inom föreläggandeom-
rådet till december år 2032. Ett antal av fastigheterna som skulle innefattas i förläg-
gandet finns inom områden för bland annat strandskydd, riksintresse för friluftsliv 
och/eller naturvård samt område med naturvärden. Förorenad mark förekommer 
även på ett antal ställen i Kovikshamn. Geologin i området utgörs till största delen 
av lera och berg och anläggningstekniska svårigheter har uppmärksammats för ett 
antal fastigheter. Detta innebär flera olika tillståndsprocesser med långa handlägg-
ningstider och med beslut som riskerar att överklagas. De anläggningstekniska svå-
righeterna kan leda till längre projekterings- och byggnationstider. Nuvarande be-
dömning är att det krävs ledningsdragningar på ca 7 500 meter för att kunna ansluta 
alla fastigheter, ca 10 stycken pumpstationer behöver byggas och troligen kommer 
en reservoar behöva byggas för att få tillräckligt tryck för att kunna distribuera vat-
ten. Sammantaget är det en omfattande byggnation och det finns flera olika mo-
ment utanför kommunens kontroll vilka kan försena en tidplan. Detta gör att kom-
munen bedömer att det vara mer realistiskt att hinna bygga ut till 2032. 
En fördjupad förprojektering av det aktuella området har startats med uppgiften att 
se på möjligheten att revidera utbyggnadsetapperna för att först anlägga VA fram 
till fastigheterna i Kovikshamn, som i vattentjänstlagens mening omfattas av be-
greppet ”sammanhållen bebyggelse”, och därefter ansluta fastigheterna i Sjöhåla. 
På detta sätt skulle de med allra sämst förutsättningar för enskilt VA vara möjliga 
att ansluta före 2030. Dessutom måste också efterföljande etapper utanför det före-
lagda området beaktas för att skapa en helhetsplanering och varaktig allmän VA-
anläggning inom hela området Nordkroken (samlingsnamn för utbyggnadsområdet 
i kommunens VA-plan). Den nuvarande förprojekteringen indikerar att det kan visa 
sig mer optimalt att ansluta några av fastigheterna i den södra delen av föreläggan-
deområdet till den efterföljande etappen söder om Sundhammarbäcken, rosamarke-
rad i kartan nedan. Om denna bedömning kvarstår när en mer fördjupad planering 
har genomförts önskar kommunen ha möjligheten att föra en dialog kring att even-
tuellt senarelägga tidpunkten för några fastigheter så de kan anslutas på ett mer op-
timalt sätt i samband med efterföljande byggnation. 

 
 
Figur 1. Preliminära områdesgränser för utbyggnad av kommunalt VA. 
Grön – Prioriterade utbyggnadsområden i Kovikshamn, inbördes utbyggnadsordning är inte 
beslutad. 
Röd – Översyn av anslutningsmöjlighet. 
Grå – Sjöhåla ansluter efter Kovikshamn. 
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Rosa – Efterföljande utbyggnadsetapper utanför föreläggandeområdet. 
 
Kommunen anser att området på norra udden i Kovikshamn, röd markerat område i 
figur 1, inte bör omfattas av föreläggandet, med anledning av det fåtal bebyggda 
fastigheter som finns i området och dess svårtillgängliga terräng i berg. Att anlägga 
VA i berg där dessutom vägar saknas fram till fastighetsgräns kan medföra svårig-
heter till markåtkomst och ledningsrätt och även försvåra utförandet av en kommu-
nal VA-anläggning. Inom området finns nio fastigheter varav åtta är bebyggda och 
en är obebyggd. Idag är ingen folkbokförd på någon av fastigheterna. Inbördes av-
stånd mellan flertalet av byggnaderna överstiger avståndet för vad som kan anses 
utgöra en sammanhållande bebyggelse enligt 6 § vattentjänstlagen. Planerad hu-
vudledning ligger som närmast ca 175 m från bebyggelsen. Kommunen kommer att 
försöka optimera sitt arbetssätt för att kunna slutföra utbyggnaden inom föreläg-
gandeområdet så snart som möjligt. Avsikten är att i ett första skede ansluta 
fastigheterna som utgör en sammanhållande bebyggelse och som har sämst förut-
sättningar för enskilt VA. Kopplat till de många olika processer som kommunen 
inte kan påverka samt de stora personella och ekonomiska utmaningarna skulle 
kommunen önska att tidsgränsen för föreläggandet sattes till 31/12 2032 samt att 
fastigheterna i det rödmarkerade området inte innefattades i föreläggandet. 
 
Sjöhåla Holmängen VA intresseförening  
 
Föreningen har haft möjlighet att ta del av Kungälvs kommuns svar (daterat 2021-
12-15) till Länsstyrelsen och har härvid lämnat följande kommentarer:  
Föreningen anser att kommunens presenterade svar och utbyggnadsplan för Sjöhåla 
och Kovikshamn inte är tillfredställande.  
Inledningsvis vill föreningen framhålla att Kungälvs kommun flera gånger frångått 
den utbyggnadsplan för kommunalt VA som tidigare fanns för Kovikshamn.  
Så som tidigare framförts är Kovikshamn i beslut 2008-02-07 (Dnr KF 2007/31-
010) utpekat som ett av sex prioriterade A-områden med stort behov av åtgärder 
för förbättrad VA lösning.  
Det tidsperspektiv som kommunen nu presenterar i svaret (”Sjöhåla och Kovik-
shamn bör kunna vara utbyggt till omkring 2035”) kan inte anses vara förenlig 
med vattentjänstlagen.  
Om det finns ett behov av att ordna med vattentjänsterna i ett större sammanhang 
skall detta behov tillgodoses snarast.  
Vidare är det mycket svårt att förstå vad kommunen egentligen menar med formu-
leringen: ”De första överföringsledningarna som skall höja kapaciteten planeras 
vara färdiga till 2024, men ytterligare åtgärder kommer krävas för att kunna dis-
tribuera vatten till ett fullt utbyggt nät i Kovikshamn och Sjöhåla.”  
Den kapacitetsbrist som kommunen åsyftar är en konsekvens av att nya bostadsom-
råden och en omfattande nybyggnation på senare år genomförts, pågår och planeras 
för i bl.a. västra delarna av Ytterby samt i Kärna samhälle. En av de överförings-
ledningar som skall leverera vatten förbi Ytterby har helt enkelt inte varit dimen-
sionerad för så många nya användare. Överföringsledningen i västra delarna av 
Kungälv och förbi Ytterby kan följaktligen beskrivas som en flaskhals. Enligt upp-
gift från kommunen skall detta vara klart innan årsskiftet 2023/2024.  
På sträckan från Ytterby till Kärna samhälle har invånarna i Kovikshamn och Sjö-
håla däremot kunnat se och följa hur nya överföringsledningar byggdes redan 
2009/2010. I tidigare ingivet material i ärendet, framgår att överföringsledningen 
som byggdes 2009-2010 mellan Kärna och Ytterby skall försörja bl.a. Kovik-
shamn. De överföringsledningarna är byggda och dimensionerade just för att möj-
liggöra för vatten och avloppsförsörjning till bl.a. Kovikshamn. Vidare har en över-
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föringsledning från Kärna samhälle mot Råckeröd och vidare ut till östra delen av 
Sjöhåla byggts till en ny anslutningspunkt (AP 17) vilken stod klar 2017. 
Istället för att fortsätta med utbyggnaden från AP 17 till Kovikshamn, som det ur-
sprungligen var planerat för och som angetts för invånarna i Kovikshamn, har kom-
munen valt att bygga ledningarna i en helt annan riktning mot Vedhall och ön Trä-
len. Detta har möjliggjort för företag att exploatera ön Trälen och uppföra över 60 
helt nya mycket exklusiva fritidsbostäder. Därtill ca 15 nya villor i Vedhall.  
Föreningen motsätter sig inte den byggnation som skett på ön Trälen. Men för bo-
fasta invånare i Kovikshamn och Sjöhåla är det svårt att förstå varför det var vikti-
gare för kommunen att förse företag med kommunalt VA för nybyggnation och ex-
klusiv exploatering före att befintlig bebyggelse i Kovikshamn fick tillgång till rent 
vatten. Avståndet från AP17 till Kovikshamn är inte längre än det är till Trälen och 
Vedhall.  
Den tidplan som kommunen nu presenterar i svaret 2021-12-15 skulle kunna inne-
bära en reell och oacceptabel ytterligare fördröjning på ca 15 år innan invånarna i 
Kovikshamn får tillgång till rent vatten.  
Vår ansökan är primärt inriktad på att det finns ett stort och akut behov av vatten-
försörjning till Sjöhåla och Kovikshamn. Vatten är en förutsättning för boende och 
det är många fastighetsägare i Sjöhåla och Kovikshamn som väntat länge och pla-
nerat sitt boende utefter kommunens tidigare utgivna tidplaner.  
Enligt vår uppfattning behöver inte vatten och avloppsledningarna läggas ned vid 
samma tillfälle om det skulle innebära ytterligare fördröjningar på flera år för en 
dräglig vattenförsörjning i området. Arbetet med att lägga ned vattenledningar till 
Sjöhåla och Kovikshamn bör påbörjas snarast för det skall vara möjligt att koppla 
på vattnet när kapacitetsbristen är löst, vilket enligt tidigare uppgift från kommunen 
skall vara klart innan årsskiftet 2023/2024.  
 
Sjöhåla Holmängen VA intresseförening har därefter yttrat sig över Länsstyrelsens 
förslag till beslut samt Kungälvs kommuns yttrande över förslaget och har skickat 
handlingar för kännedom till Länsstyrelsen. Föreningen anför härvid följande:  
 
Handlingarna är beslut från Miljö- och byggnadsnämnden rörande en fastighet Sjö-
håla 2:40, byggnad 7. Beslutet är ett föreläggande rörande försiktighetsmått för en-
skilt avlopp, Dnr 2010/355. I beslutet framkommer att Kungälvs kommun arbetar 
med att bygga ut det kommunala VA-ledningsnätet och enligt nuvarande utbygg-
nadsplan för VA i kustzon ska kommunalt VA projekteras till Kovikshamn under 
2011 och utbyggnad skall ske under 2012-2013. Fastighetsägaren till Sjöhåla 2:40 
har utfört en styrd borrning genom berget till hamnen i Kovikshamn för att under-
lätta en kommunal VA anslutning för fastigheterna på den norra sidan av Kovik-
shamn.  
 
Det framkommer också i Miljö- och byggnadsnämndens bedömning av fastigheten 
(som är belägen i den norra delen av Kovikshamn) att den består till stora delar 
av berg i dagen men bostadshuset och gräsmattan är beläget i en stor skreva med 
tunn jordmån. Vid platsbesök 2010-03-24 var gräsmattan väldigt fuktig med vat-
tenpölar. All avrinning som sker från fastigheten passerar grannens tomtmark vil-
ket kan medföra att förorenat avloppsvatten kan förorena vattentäkten. Någon 
lämplig utsläppspunkt för en BDT- anläggning har ej hittats och inte heller någon 
tillräckligt stor yta som är lämplig att sprida urin. 
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Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Tillämpliga bestämmelser med mera 

I 6 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, förkortad vattentjänstlagen, an-
ges att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang ska kommunen be-
stämma det verksamhetsområde inom vilken vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas. Kommunen ska också se till att behovet snarast, och så länge det 
finns kvar, tillgodoses genom en allmän anläggning. Vid bedömningen av beho-
vet av om vattenförsörjning eller avlopp behöver ordnas i ett större sammanhang 
ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vatten-
tjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa och miljön. 
 
En förutsättning för att kommunen ska bli utbyggnadsskyldig är enligt 6 § vatten-
tjänstlagen att det finns ett behov att skydda människors hälsa eller miljön. Av för-
arbetena till vattentjänstlagen (se prop. 2005/06:78 s. 45) framgår att då det gäller 
skyddet för människors hälsa finns inga direkta krav på olägenheternas omfattning 
eller att den allmänna va-anläggningen påtagligt ska minska dessa för att det kom-
munala ansvaret ska uppstå. Detta till skillnad från miljörekvisitet där det enligt 
förarbetena krävs att det kan förväntas att den allmänna anläggningen förhindrar el-
ler väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön. Vilka olägenheter för 
människors hälsa eller miljön det är fråga om och hur dessa kan motverkas genom 
en allmän va-anläggning får bedömas i varje enskilt fall (se MÖD i dom i mål nr M 
3852-17).  
 
En ytterligare förutsättning för att kommunen ska bli utbyggnadsskyldig enligt 6 § 
vattentjänstlagen är att vattenfrågorna behöver ordnas i ett större sammanhang. Be-
träffande tolkningen av begreppet ”större sammanhang” i 6 § vattentjänstlagen an-
ges i förarbetena (prop. 2005/06:78 s. 42) att kraven på ett ingripande normalt inte 
får vara begränsade till en eller ett fåtal fastigheter utan ska vara av den art att mer 
omfattande åtgärder krävs. Hur många fastigheter som ska vara berörda är framför-
allt beroende av hur starkt hälsoskyddet gör sig gällande eller kan förväntas komma 
att göra det. Enligt praxis behövs det åtminstone en något så när samlad bebyggelse 
av 20–30 fastigheter som underlag för en allmän va-anläggning (jfr prop. 1955:121 
s.61). En utbyggnad av en befintlig eller planerad allmän anläggning kan dock ske 
för betydligt färre fastigheter om bebyggelsen ligger så samlad att sanitära syn-
punkter gör sig gällande eller om det behövs med hänsyn till miljön. Se tex. rätts-
fallet MÖD 2010:28 där miljönyttan var mycket stor med en anslutning av åtta fas-
tigheter på några hundra meters avstånd från befintligt verksamhetsområde då en 
akut hotad arts fortbestånd riskerade att äventyras.   
I Statens VA-nämnd, beslut 2010-03-01, BVa 13 finns exempel på bedömning av-
seende enstaka fastighet i närhet till ett befintligt verksamhetsområde. I beslutet an-
gavs att ”den omständigheten att fastigheten är belägen 150-200 meter från när-
maste fastighet kan i detta fall inte bli avgörande för rätten att erhålla allmänna 
vattentjänster. Fastigheten får anses ha ett sådant faktiskt och även planmässigt 
samband med de VA-utbyggda områdena att ett kommunalt utbyggnadsansvar 
måste kunna ifrågakomma. 
Se också Qviström, Vattentjänstlagen, En handbok, 2008, s 50 f.: 
”Vattentjänstlagen torde inte utesluta att enstaka fastigheter utanför ett område 
med allmän va-anläggning har ett sådant planmässigt eller annat samband med 
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detta att va-frågan enligt reglerna i lagens 6§ skall lösas i det större samman-
hanget även för dessa fastigheter. R1971 not S 54, jämför även R 1967 not I 64” 
 

I 17 § vattentjänstlagen står det: Trots 16 § får huvudmannen vänta med att utföra 
de anläggnings- eller utbyggnadsarbeten som är nödvändiga för att fastighetsägaren 
skall kunna använda va-anläggningen, om arbetena  
   1. behöver samordnas med andra arbeten och samordningen annars skulle väsent-
ligt försvåras, och 
   2. utförs i den ordning som följer av huvudmannens utbyggnadsplan 

Enligt 51 § vattentjänstlagen utövar länsstyrelsen tillsynen över att kommunen full-
gör skyldigheten enligt 6 § samma lag att tillgodose behovet av vattentjänster. 
Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant före-
läggande får förenas med vite. 
 

Enligt 52 § vattentjänstlagen får länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt 51 § 
enbart överklagas av kommunen till mark- och miljödomstolen. 

Länsstyrelsens bedömning 

Större sammanhang 
 
Länsstyrelsen har fått in begäran som rör Sjöhåla och Kovikshamn. Sammanlagt 
rör det sig om ca 150 fastigheter. I den kommunala planeringen ingår områdena i 
området Nordkroken vilket omfattar ca 500 fastigheter. En del fastigheter i Nord-
kroken är anslutna till det kommunala nätet, för andra områden planeras utbyggnad 
2025.  
 

Fastigheterna är tätt lokaliserade i området och Länsstyrelsen gör därför bedöm-
ningen att Sjöhåla och Kovikshamn omfattas av begreppet ”större sammanhang” i 
6 § vattentjänstlagen. Såvitt framkommit av kommunens yttrande delar kommunen 
i huvudsak denna bedömning.   
 
Det finns dock ett delområde på den norra udden i Kovikshamn, som kommunen 
inte vill ska ingå i ett eventuellt kommande verksamhetsområde. Länsstyrelsen kan 
konstatera att husen inom detta område ligger på varierande avstånd från varandra 
och att det är ca 10 - 90 meter mellan dem. Enligt kommunens uppgift är avståndet 
till planerad huvudledning 175 meter. Markförhållanden är liknande som för övriga 
området i Kovikshamn och samma behov av VA-lösningar föreligger. Länsstyrel-
sen bedömer att området har ett sådant samband med övriga Kovikshamn att va-
frågan behöver lösas i ett större sammanhang även för dessa fastigheter. Härvid 
kan noteras att vilka markförhållandena som finns mellan ett delområde och övrig 
bebyggelse saknar betydelse vid bedömningen av om delområdet ska anses ingå i 
ett större sammanhang ihop med övrig bebyggelse. 

Behov av samlad lösning 
 
Med bakgrund av vad som har framkommit i utredningen bedömer Länsstyrelsen 
att det finns olika problem med vattenkvalitet och vattenkvantitet i Sjöhåla och Ko-
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vikshamn såsom saltvatteninträngning i brunnar med mycket höga halter av klorid 
och natrium som följd, höga halter av järn och mangan, aggressiv kolsyra, lukt och 
missfärgat vatten. Av utredningen har det också framkommit problem med E-coli 
och koliforma bakterier. I ärendet bifogade analysprotokoll visar på resultat som är 
tjänliga med anmärkning eller otjänliga. Vattenbrist är också ett problem i området. 
Boende har tvingats hämta dricksvatten på annat håll.  
För att få bort saltvatten i brunnarna krävs det avsaltningsfilter vilket innebär väl-
digt höga kostnader för de enskilda fastighetsägarna. Järn- och mangan filter behö-
ver vatten till backspolning vilket lett till att en brunn sinar. Miljö- och byggnads-
nämnden bedömer att dricksvattenförsörjningen inte kan lösas lokalt i Kovik-
shamnsområdet och att det även kan vara svårt i de västligaste delarna av Sjöhåla-
området.  
Av miljö- och byggnadsnämndens yttrande framkommer att det är svårt eller inte 
ens möjligt att lösa avloppen enskilt på den egna fastigheten då fastigheterna är 
små, med grunt eller obefintligt jorddjup samt tät lokaliserade. Länsstyrelsen delar 
den uppfattningen. Områden med dåliga förutsättningar för att lösa små avlopp på 
de enskilda tomterna minskar förutsättningen att infiltrera och att släppa ut av-
loppsvatten på de enskilda fastigheterna. Detta kan leda till försämrad vattenkvali-
tet med risk för ökad förekomst av koliforma bakterier som kan vara sjukdoms-
framkallande.  
I Kovikshamn och Sjöhåla finns tre gemensamhetsanläggningar för avlopp. Två av 
gemensamhetsanläggningarna (med 9 respektive 23 hushåll) har förelagts om för-
bud. Den tredje anläggningen (med 18 hushåll) har också behov av åtgärder men 
miljö- och byggnadsnämnden har avvaktat ett tydligare beslut från kommunen an-
gående tidplan för kommunala vattentjänster och har därför fått vara kvar i drift. 
Av de övriga enskilda avloppen med anslutna WC med utsläpp är sju av 53 godtag-
bara vilket innebär att sammantaget har 78 hushåll fått förbud att använda sin av-
loppsanläggning. Resten av hushållen i området har torra toalettlösningar eller slu-
ten tank för WC.  
 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att risk för påverkan på Sälö fjord är hög 
och att i viken söder om Kovikshamn (Sundhammar) har badvattenprovtagning vi-
sat på otjänlig kvalitet (2019) med avseende på bakterier. 
 
Kommunen har anfört att fastigheterna längs ut på udden i Kovikshamn inte bör 
omfattas av föreläggandet också av skälen att terrängen är svårtillgänglig, att an-
lägga VA i berg där vägar saknas kan medföra svårigheter till markåtkomst och 
ledningsrätt samt även försvåra utförandet av en kommunal VA-anläggning.  

Länsstyrelsen kan konstatera att markförhållandena även på norra udden är sådana 
att enskilda anläggningar inte kan anordnas utan behöver lösas i ett större samman-
hang. 

Situationen är sådan att Länsstyrelsen sammantaget bedömer att det ur hälso-
skyddssynpunkt finns ett behov av en samlad lösning för Sjöhåla och Kovikshamn 
då det gäller dricksvatten och spillvatten. 

Recipienten till dessa områden är Sälö fjord (WA43360889) som har statusklass-
ning god ekologisk status. Bedömningen för övergödning är dock osäker på grund 
av att det inte finns tillräckliga data i just denna vattenförekomst utan bedömningen 
har gjorts med hjälp av data från närliggande vattenförekomster. Under de förhål-
landen som råder för tillfället och att vattenförekomsten ändå bedömts ha god eko-
logisk status finner Länsstyrelsen att det ur miljöskäl inte finns anledning att i nulä-
get ställa krav på samlad rening. 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA43360889
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Sammanfattningsvis gör Länsstyrelsen bedömningen att det för att säkra en god 
dricksvattenförsörjning och bibehålla en tillfredsställande vattenkvantitet och god 
vattenkvalité föreligger ett behov av en allmän VA-anläggning för dricks- och 
spillvatten till skydd för människors hälsa i ett större sammanhang i Sjöhåla och 
Kovikshamn. Kriterierna är därmed uppfyllda för att det ska vara ett kommunalt 
ansvar att tillgodose bebyggelsens behov av vattentjänster genom en allmän VA-
anläggning.   

Vad det gäller dagvatten kan det befaras att möjlighet med lokalt omhändertagande 
på de enskilda fastigheterna generellt sett är små. Geologin i området utgörs till 
största delen av berg och lera och fastigheterna är små. Länsstyrelsen saknar dock 
underlag för att kunna förelägga om att även dagvatten ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet varför föreläggandet inte omfattar dagvatten. Det förhindrar 
inte kommunen att göra ett ställningstagande om att även dagvattentjänst ska ingå i 
verksamhetsområdet. 

Tid för genomförande  
Enligt 6 § vattentjänstlagen ska ett konstaterat behov av vattentjänster tillgodoses 
snarast. Huvudmannen får dock vänta med att utföra anläggningsarbeten om förut-
sättningarna enligt 17 § vattentjänstlagen är uppfyllda. Enligt 17 § vattentjänstla-
gen bör bland annat en plan för va-utbyggnad kunna utgöra underlag för att moti-
vera en viss utbyggnadsordning. I praxis har även – vid bestämmande av tidpunk-
ten då allmän va-anläggning ska vara utbyggd enligt 6 § vattentjänstlagen – hänsyn 
tagits till kommunens utbyggnadsplanering för andra områden (MÖD i dom den 27 
juni 2013 i mål nr M 1803–13).  

Under 2005 påbörjades en utredning kring VA i kustzon för att skapa en långsiktig 
strategi för hur vatten och avloppsförsörjning ska ske i kustzonen. Denna utredning 
behandlades politiskt och i februari 2008 antogs rapporten VA i kustzon som ett 
styrdokument av kommunfullmäktige i Kungälv. Enligt kommunfullmäktiges be-
slut utpekas 6 prioriterade områden, s k A områden där vatten och avloppsförsörj-
ning till området skall ske med kommunalt vatten och avlopp. De områden som ut-
pekas som A områden är; Aröd, Ödsmålsmosse/Rörtången, Tjuvkil, Instön, Mar-
strand och Kovikshamn. A områden är utvecklingsområde inom kustzonen med 
stort behov av åtgärder för förbättrad VA-lösning. 
 
I Kungälvs kommuns VA-utbyggnadsplan (Dnr KS2019/2053) antagen 2016-04-
27 utpekas Nordkroken (där Sjöhåla och Kovikshamn ingår) som ett av två områ-
den med allra högst behov av allmänt VA. Enligt tidplanen i VA-planen ska Nord-
kroken bli verksamhetsområde inom perioden 2017-2024.  
 

Länsstyrelsen har tidigare förelagt Kungälvs kommun om verksamhetsområde en-
ligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) för följande 
områden: Harestad, Aröd och Klöverön. I förelägganden är tidsangivelserna för att 
kommunalt va ska vara klart för respektive område enligt nedan: 
Harestad, dnr. 567-26890-2013, 2024-12-31. 
Aröd, dnr. 567-156-2018, 2025-12-31 
Klöverön, dnr. 567-34542-2012, 2028-12-31. 
Tjuvkil dnr. 567-31788-2013, 2022-12-31 med förlängning av tid för viss del 
Tjällviken (Instön) dnr. 567-13693-2018, 2030-12-31 (dricksvatten), 2036-12-31 
(spillvatten) 



 

  
Beslut 
2023-03-22 

 
Diarienummer 
567-39519-2021 
 
 

 
Sida 

14(16) 
 

Vid ett föreläggande om att inrätta en allmän VA-anläggning behöver kommunen 
få skälig tid på sig att projektera och bygga anläggningen. Vidare behöver Länssty-
relsen beakta att kommunen redan kan ha fastslagit en viss utbyggnadsordning för 
allmänt va inom kommun.   

Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen i flera dokument tidigare bedömt om-
rådet som högt prioriterat men att tiden för genomförande av verksamhetsområde 
skjutits upp flera gånger och nedprioriterats till förmån för andra områden. 
Det har orsakat stora besvär för innevånare som saknar vatten eller där vattnet har 
otillfredsställande kvalitet. Flertalet av de avlopp som har vattentoalett i området 
har förelagts med förbud och det förefaller vara svårt att lösa avloppssituationen 
genom enskilda lösningar.  
 
Med bakgrund av vad som har framkommit i utredningen kan Länsstyrelsen även 
konstatera att det är stora problem med dricksvattnet avseende såväl kvalitet som 
kvantitet i Sjöhåla och Kovikshamn. Länsstyrelsen bedömer att spillvattensituatio-
nen också är akut.  
 
Kommunen har i sitt sista yttrande anfört att kommunalt VA bör kunna vara ut-
byggt 31/12 2032. Kommunen vill se över möjligheterna att först ansluta fastighe-
terna i Kovikshamn (vilka har de sämsta möjligheterna för enskilt VA) och därefter 
ansluta fastigheterna i Sjöhåla. Kommunen bedömer det som möjligt att ansluta de 
förstnämnda före 2030.  
 
Länsstyrelsen har inget att invända mot prioriterad etappindelning. Länsstyrelsen 
anser dock, även med beaktande av vad kommunen anfört om hur lång tid det bru-
kar ta att genomföra denna typ av projekt med tillhörande tillståndsprocesser, de 
utmaningar som finns med besvärliga markförhållanden, behov av att lösa distribu-
tionsproblem i västra Kungälv samt den utbyggnadsordning som följer av både 
kommunens egen planering och Länsstyrelsen tidigare förelägganden för utbygg-
nad av kommunalt VA inom andra delar av Kungälvs kommun, att rimlig tid för 
utbyggnad av kommunalt VA inom hela det aktuella området är ca 7 år. Att tillmö-
tesgå kommunen önskemål om en utbyggnadstid om ca 10 år vore inte förenligt 
med kravet i 6 § vattentjänstlagen om att behovet av en allmän VA-anläggning 
snarast ska tillgodoses. Det finns inte heller någon ny antagen plan för VA-utbygg-
nad som skulle motivera en annan utbyggnadsordning än den som blir följden av 
Länsstyrelsens föreläggande. Med beaktande av vad som anförts ovan, och då sär-
skilt de stora problem som föreligger avseende dricksvattnet, samt delvis även vad 
gäller spillvattnet och att kommunen i den nu gällande utbyggnadsplanen antagen 
2016 angett att området ska bli verksamhetsområde inom perioden 2017- 2024, be-
dömer Länsstyrelsen sammanfattningsvis att tiden för att senast tillhandahålla kom-
munala vattentjänster för dricks- och spillvatten ska fastställas till den 31 december 
2030.  
 
Den allmänna va-anläggningen ska således vara genomförd senast den 31 decem-
ber 2030 för dricksvatten och spillvatten. Länsstyrelsen vill här erinra om att före-
läggandet att inrätta ett kommunalt VA-område och tillhandahålla en kommunal-
VA-anläggning inte reglerar hur verksamhetsområdet ska utformas. Kommunen 
kan välja en småskalig eller storskalig teknik så länge som syftena i 6 § vatten-
tjänstlagen uppfylls. Inte heller hindrar Länsstyrelsens föreläggande att kommunen 
bygger ut kommunalt VA etappvis inom området så länge som samtliga delar av 
den allmänna va-anläggningen är utförda till den 31 december 2030.  
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För att det ska säkerställas att kommunens arbete med verksamhetsområdet startar i 
tid bedömer Länsstyrelsen att Kungälvs kommun enligt punkten två i föreläggandet 
bör komma in med en översiktlig beskrivning och en ungefärlig tidplan till senast 
den 31 december 2024 för inrättande av verksamhetsområde till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen bedömer även att Kungälvs kommun enligt punkten tre i föreläggan-
det bör redovisa en mer utförlig beskrivning av vilka arbeten som hittills är utförda 
och en mer konkret tidplan för de ytterligare arbeten som behövs för inrättandet av 
verksamhetsområde till Länsstyrelsen senast den 31 december 2028.   
För att säkerställa att föreläggandet uppfylls inom föreskriven tid bör Kungälvs 
kommun enligt punkten fyra i föreläggandet senast den 31 januari 2031 redovisa 
handlingar som bekräftar att de förelagda åtgärderna i punkten ett är uppfyllda. 
Denna redovisning ska lämpligen utgöras av kopior av protokoll över möten där 
beslut om verksamhetsområden fattats samt besiktningsprotokoll efter av entrepre-
nör genomförd byggnation.  
 

Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis föreligger det ett behov av en allmän VA-anläggning till 
skydd för människors hälsa i ett större sammanhang i Sjöhåla och Kovikshamn. 
Kungälvs kommun. Kommunen ska därför enligt första punkten i föreläggandet be-
sluta om verksamhetsområde och tillhandahålla allmänna vattentjänster avseende 
dricks- och spillvatten för fastigheterna i Sjöhåla och Kovikshamn senast den 31 
december 2030. 
 

Övrigt 
 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att om det framöver skulle bli ak-
tuellt med ledningsdragningar eller andra arbeten till följd av föreliggande beslut 
befriar detta beslut inte VA-huvudmannen från skyldigheten att söka sådant till-
stånd som kan krävas enligt annan författning. Alla ledningsdragningar ska därför 
anmälas till Länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 

Åtgärder som schaktning i förorenad mark kan behöva anmälas till tillsynsmyndig-
heten enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Om fornlämningar berörs av arbetena ska samråd enligt kulturmiljölagen hållas 
med Länsstyrelsen. Tillstånd kan komma att krävas. 

Länsstyrelsen har i det här ärendet beslutat om allmän anläggning för att ta hand 
om dricks- och spillvattnet. Det innebär inget hinder för att kommunen själv beslu-
tar om att inrätta kommunalt verksamhetsområde även för dagvatten. 
 
Länsstyrelsen noterar avslutningsvis att den tid som fastställs i föreläggandet ligger 
långt fram och att föreläggandet inte utesluter att kommunen själv beslutar att till-
godose behovet av en allmän VA-anläggning vid ett tidigare tillfälle.  
 
I detta ärende har enhetschef Malin Årebäck beslutat och länsmiljöingenjör Carina 
Nyhammer varit föredragande. I handläggningen har även länsjuristen Ann Lun-
dahl deltagit. 
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Malin Årebäck  
   Carina Nyhammer 

 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför underskrifter 

Överklagan av Länsstyrelsens beslut  
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Enligt 52 § lag  
(2006:412) om allmänna vattentjänster är det dock enbart kommunen som  
har rätt att överklaga Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt 51 §  
samma lag. För överklagandehänvisning, se nedan. 

Kopia till: 
Sjöhåla Holmängen VA intresseförening 
Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälv 
 
 
Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut  
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Väners-
borgs tingsrätt. Enligt 52 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är det dock 
enbart kommunen som har rätt att överklaga Länsstyrelsens beslut om föreläggande 
enligt 51 § samma lag.  
Överklagandet ska skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-
postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar ni med vanlig post är adres-
sen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.  
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till mark- och miljödomstolen.  
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från det da-
tum som står på beslutet. Är ni osäker på när tiden går ut kan ni kontakta Läns-
styrelsen.  
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska ni ange  
kommunens namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,  
vilket beslut kommunen överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och 
ärendets diarienummer, samt  
hur kommunen anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska ändras  
 
Viktigt! Om ni skickar in överklagandet per e-post kan Länsstyrelsen inte ta emot 
mejl som inklusive bilagor är större än 11 megabyte.  
Om ni önskar skicka in e-post som är större än 11 megabyte måste ni innan över-
klagandetiden går ut kontakta Länsstyrelsen (vastragotaland@lansstyrelsen.se) för 
besked om hur ni ska göra detta. 
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