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Kallelse
Sammanträdesdatum 2023-11-01

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

ADRESS Stadshuset · 442 81 
Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-132 17 
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Plats Stadshuset, plan 2, Carlstensrummet
Tid Onsdagen den 1 november kl 09:00-17:00

Ledamöter Jonas Andersson (S) Ordförande
Greger Plannthin (SD) Vice ordförande
Jesper Eneroth (S)
Erik Martinsson (MP)
Charlotta Windeman (M)
Ove Wiktorsson (C)
Ilona Waern (KD)

 Jonas Andersson Oskar Engdahl
Ordförande Sekreterare
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Kallelse
Sammanträdesdatum 2023-11-01

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Dagordning

Förslag till beslut

1 Upprop

2 Val av justerare Utses

3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs

Information

4 Information från sektorchef

- Hallarenan

Ärende 4 – 6 09:00 – 10:45 

Föredragande Anders Holm

Antecknas

5 Uppföljning ekonomi, avvikelser och 
måluppföljning

- Fokus på investeringar 

Antecknas

6 Personalrapportering

- Sjuktal

- Incidenter

- Åtgärder

Antecknas

9 Information strategi om kollektivtrafiken samt 
trafikplan 2025 

11:00 – 11:30

Föredragande Amanda Stenbom

Antecknas

7 Aktuella trafiksäkerhetsläget i Kommunen - 
NTF 

Klockan 11:30 – 12:00

Antecknas
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Kallelse
Sammanträdesdatum 2023-11-01

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Föredragande Ebba Martinsson

LUNCH

8 Information om planbesked för Brunnefjäll 
1:3

13:00 – 13:15

Föredragande Oskar Mikaelsson

Antecknas

9 Information Planprogram Aröd - Inriktning av 
planprogrammet

13:15 – 13:35

Föredragande Elisabeth Hellström

Antecknas

10 KS2023/2294-2 Information om riskanalys av översvämning, 
ras, skred och erosion

13:35 – 14:35

Föredragande Linda Andreasson

Antecknas

Ärenden till kommunstyrelsen

11 KS2023/0939-3 Svar på motion om inventering och skydd av 
bostadsnära grönområden

14:40 – 14:55

Föredragande Linda Andreasson

Förslag till 
kommunstyrelsen

12 KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik

14:55 – 15:05

Föredragande Martin Lilja

Förslag till 
kommunstyrelsen

13 KS2023/1849-11 Revidering av Trafik Gata Parks styrdokument Förslag till 
kommunstyrelsen
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Kallelse
Sammanträdesdatum 2023-11-01

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

15:05 – 15:30

Föredragande Martin Gistell

14 KS2023/1907-5 Tjänsteutlåtande Styrdokument - revidering av 
Marstrand Hamns styrdokument

15:30 – 16:00

Föredragande Gustaf Stensjö

Förslag till 
kommunstyrelsen

15 KS2022/1841-12 Marköverlåtelseavtal, del av Ytterby-Tunge 
1:106, Entré Ytterby "område Q"

16:00 – 16:15

Föredragande Sandra Vokstrup

Förslag till 
kommunstyrelsen

16 Förvärv av Nordmannatorget

16:15 – 16:45

Föredragande Boris Damljanovic

Förslag till 
kommunstyrelsen
Handlingar 
tillkommer

17 Mobilitetspolicy

16:45 – 17:00

Föredragande Anders Holm

Förslag till 
kommunstyrelsen



102/23 Information från sektorchef -   :

Denna behandling '102/23 Information från sektorchef' har inget tjänsteutlåtande.



103/23 Uppföljning ekonomi, avvikelser och måluppföljning

Denna behandling '103/23 Uppföljning ekonomi, avvikelser och måluppföljning

' har inget tjänsteutlåtande.



104/23 Information strategi om kollektivtrafiken samt trafikplan 2025 -   :

Denna behandling '104/23 Information strategi om kollektivtrafiken samt trafikplan 2025' har inget tjänsteutlåtande.



105/23 Aktuella trafiksäkerhetsläget  i Kommunen - NTF -   :

Denna behandling '105/23 Aktuella trafiksäkerhetsläget  i Kommunen - NTF' har inget tjänsteutlåtande.



106/23 Information om riskanalys av översvämning, ras, skred och erosion - KS2023/2294-2 Information om riskanalys av översvämning, ras, skred och erosion : Information om riskanalys avseende översvämning, skyfall, skred och erosion

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (2)

Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2023-10-25

Handläggarens namn
Linda Andreasson

2023-10-13

Information om riskanalys av översvämning, ras, skred och
erosion (Dnr KS2023/2294–2)

Sammanfattning

En riskanalys avseende skred, skyfall, översvämning och erosion har genomförts för centrala
Kungälv och Marstrand.
Riskanalysen presenteras på mötet.

Juridisk bedömning

Enligt plan-och bygglagen ska kommunen i Översiktsplanen redovisa de eventuella riskområden
som finns för befintliga byggnader och anläggningar samt hur kommunen avser att hantera
riskerna.

Förvaltningens bedömning

Endast informationsärende.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Inte relevant i detta informationsärende.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Inte relevant i detta informationsärende.

Bedömning utifrån politiska styrdokument

Inte relevant i detta informationsärende.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Inte relevant i detta informationsärende.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Inte relevant i detta informationsärende.



106/23 Information om riskanalys av översvämning, ras, skred och erosion - KS2023/2294-2 Information om riskanalys av översvämning, ras, skred och erosion : Information om riskanalys avseende översvämning, skyfall, skred och erosion

2 (2)

Ekonomisk bedömning
Inte relevant i detta informationsärende.

Förslag till beslut
Information kring genomförd riskanalys avseende översvämning, skyfall, skred och 
erosion lämnas på mötet.

Fredric Arpfjord Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: 

För kännedom till:

 



107/23 Personalrapportering -   :

Denna behandling '107/23 Personalrapportering' har inget tjänsteutlåtande.



108/23 Status på uppdrag -   :

Denna behandling '108/23 Status på uppdrag' har inget tjänsteutlåtande.



109/23 Volymer -   :

Denna behandling '109/23 Volymer' har inget tjänsteutlåtande.



110/23 Information om planbesked för Brunnefjäll 1:3 -   :

Denna behandling '110/23 Information om planbesked för Brunnefjäll 1:3' har inget tjänsteutlåtande.



111/23 Information Planprogram Aröd - Inriktning av planprogrammet

Denna behandling '111/23 Information Planprogram Aröd - Inriktning av planprogrammet

' har inget tjänsteutlåtande.



112/23 Svar på motion om inventering och skydd av bostadsnära grönområden - KS2023/0939-3 Svar på motion om inventering och skydd av bostadsnära grönområden : Svar på motion om inventering och skydd av bostadsnära grönområden

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (4)

Sid 1 (4)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2023-10-25

Handläggarens namn
Linda Andreasson

2023-09-29

Svar på motion om inventering och skydd av bostadsnära
grönområden (Dnr KS2023/0939–3)

Sammanfattning

Förvaltningen har fått i uppdrag att svara på motionen om inventering och skydd av bostadsnära
grönområden. Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om nedanstående två punkter.
Ärendet har remitterats till Kommunstyrelsen.

1. Det genomförs en inventering av bostadsnära grönområden i de olika kommundelarna.
2. En ny plan med förstärkt skydd för bostadsnära grönområden tas fram.

I nuläget har kommunen en Grönplan antagen av KF 2006 som behandlar främst tätorternas
parker. Som bilagor till gällande Natur- och friluftslivsplan finns även inventering och handlingsplan
för serviceorternas närströvområden (Kungälv/Ytterby 2008 och Kärna/Kode/Diseröd 2011).

Dessa dokument är delvis inaktuella och delvis inarbetade i andra strategiska dokument.

För Ytterby har en Grönstrukturplan tagits fram som innehåller både park- och närströvområden.
I det pågående arbetet med FÖP Kode har också en Grönstrukturplan arbetats fram.

Det pågår även ett arbeta med en ny Natur- och Friluftslivsplan för kommunen som helhet.
Därutöver har ett arbete med Skogsbruksplan samt Trädplan påbörjats.

De gröna och blåa strukturerna har i planeringsarbetet blivit mer komplexa då de innehåller många
aspekter, såsom rekreation, fördröjning av dagvatten och skyfall, bevarande av naturvärden,
biologisk mångfald, påverkan av lokalklimat genom t.ex. skugga m.m.

En Grönplan är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och
ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning. Grönplanen kan både vara ett
planeringsunderlag för den fysiska planeringen och en handlingsplan som preciserar kommunens
arbete med grönstruktur, grönska och ekosystemtjänster. Boverket och Naturvårdsverket har tagit
fram en gemensam vägledning för kommunal grönplanering och hur man kan ta fram en grönplan.

Grönplanen kan ses som ett paraply över ett stort antal dokument som hanterar den gröna- och
blåstrukturen.

Förvaltningens bedömning är att det i nuläget utöver pågående arbete, mest är prioriterat att ta
fram en Grönstrukturplan för centrala Kungälv vilket har angetts i Planeringsstrategin för
översiktsplanen.

I arbetet med ny översiktsplan behöver även grön-o blåstrukturen analyseras i varje ort i
kommunen.



112/23 Svar på motion om inventering och skydd av bostadsnära grönområden - KS2023/0939-3 Svar på motion om inventering och skydd av bostadsnära grönområden : Svar på motion om inventering och skydd av bostadsnära grönområden
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Genom planeringsunderlagen med Grönstrukturplaner och andra strategiska dokument ges en
tydlig bild av vilka områden som behöver bevaras och utvecklas som grönytor. I översiktsplanen
anges markanvändning utifrån dessa. Därutöver blir skogsbruksplanen ett viktigt dokument över
hur den kommunala skogsmarken ska hanteras. De områden som pekas ut som t.ex.
Närströvområden behöver skyddas genom kommunalt ägande alternativt avtalsskrivning med
markägaren.

Juridisk bedömning

Vid fysisk planering är Grönstrukturplaner och andra strategiska dokument under benämningen
Grönplan väsentliga för att uppfylla kraven enligt 2 kap. Plan- och bygglagen (PBL).

3§
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter
samt mellankommunala och regionala förhållanden främja

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden
och kommunikationsleder,

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda

miljöförhållanden i övrigt.

7§
Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning
till områden med sammanhållen bebyggelse finns

1. gator och vägar,
2. torg,
3. parker och andra grönområden,
4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och
5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
I nuläget har kommunen en Grönplan antagen av KF 2006 som behandlar främst tätorternas
parker. Som bilagor till gällande Natur- och friluftslivsplan finns inventering och handlingsplan för
serviceorternas närströvområden (Kungälv/Ytterby 2008 och Kärna/Kode/Diseröd 2011).

Dessa dokument är delvis inaktuella och delvis inarbetade i andra strategiska dokument.

För Ytterby har en Grönstrukturplan tagits fram som innehåller både park- och närströvområden.
I det pågående arbetet med FÖP Kode har också en Grönstrukturplan arbetats fram.

Det pågår även ett arbeta med en ny Natur- och Friluftslivsplan för kommunen som helhet.
Därutöver har ett arbete med en Skogspolicy påbörjats.

En Grönplan är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och
ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning. Grönplanen kan både vara ett
planeringsunderlag för den fysiska planeringen och en handlingsplan som preciserar kommunens
arbete med grönstruktur, grönska och ekosystemtjänster. Boverket och Naturvårdsverket har tagit
fram en gemensam vägledning för kommunal grönplanering och hur man kan ta fram en grönplan.

https:/ /www.boverket.se/ sv/ PBL-kunskapsbanken/ teman/gronplan/

Bedömning
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Förvaltningens bedömning är att utöver det pågående arbetet är det mest prioriterat att ta fram
en Grönstrukturplan för centrala Kungälv vilket har angetts i Planeringsstrategin för
översiktsplanen.

I arbetet med ny översiktsplan behöver grön-o blåstrukturen analyseras i varje ort i kommunen
som underlag till Mark- och vattenanvändningskartan.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet bedöms delvis koppla till målet ”Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar” samt
”Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning”.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Ärendet kopplar till målet ”Hållbara städer” och specifikt delmål 7, Senast 2030 tillhandahålla
universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i
synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Bedömning utifrån politiska styrdokument

Ärendet kopplar till gällande Grönplan, Natur- och friluftslivsplan och dess bilagor, Grönstrukturplan
för Ytterby samt översiktsplan (ÖP2010).

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Närheten till grönytor såsom parker och närströvområden och större natur- och rekreationsområden
är en väldigt viktig del i att uppnå attraktiva boendemiljöer.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Motionen bedöms inte påverka medarbetarpespektivet.

Ekonomisk bedömning

Att ta fram en Grönplan som helhet kräver resurser både internt samt upphandling av konsulter.

Förslag till beslut

Motionen anses besvarad i planeringsstrategin.

Fredric Arpfjord Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till: Linda.andreasson@kungalv.se

För kännedom till: Fredric.arpfjord@kungalv.se
Anders.holm@kungalv.se



112/23 Svar på motion om inventering och skydd av bostadsnära grönområden - KS2023/0939-3 Svar på motion om inventering och skydd av bostadsnära grönområden : ~ KS2023_0939-1 motion-gronomraden-signerad 1154508_1_1



112/23 Svar på motion om inventering och skydd av bostadsnära grönområden - KS2023/0939-3 Svar på motion om inventering och skydd av bostadsnära grönområden : ~ KS2023_0939-2 Protokollsutdrag - Motion om inventering och skydd av bostadsnära grönområden -  1157154_1_1

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2023-04-27
Sida 25 (32)

KOMMUNFULLMÄKTIGE Justeras sign

§ 72/2023

Motion om inventering och skydd av bostadsnära grönområden - 
Liberalerna (Dnr KS2023/0939)

Liberalerna har inkommit med en motion om inventering och skydd av bostadsnära 
grönområden. Motionen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om följande:

1. Det genomförs en inventering av bostadsnära grönområden i de olika kommundelarna.
2. En ny plan med förstärkt skydd för bostadsnära grönområden tas fram. 

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

__________

Expedieras till

För kännedom till



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik :

Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : ~ KS2023_1292-X Revidering av VA-tekniks styrdokument 20230912

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (4)

Sid 1 (4)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2023-10-25

Handläggarens namn
Martin Lilja

2023-09-28

Tjänsteutlåtande Styrdokument. Revidering av VA-tekniks
styrdokument (Dnr KS2023/1292)

Sammanfattning

Enligt policy för styrdokument ska kommunens författningssamling med dess dokument tas upp för
revidering första året på varje ny mandatperiod. Styrdokumenten gäller i fyra år framåt, alltså fram
tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat.

Inom VA-tekniks ansvarområde, ingående i detta samlingsärende, har följande styrdokument
reviderats: Allmänna bestämmelser för användande av Kungälvs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar (ABVA), Alternativ utbyggnadsmodell för VA, Riktlinje för ersättningar för
enskilda VA-anläggningar, Riktlinjer för sprinkler, Dagvattenplan Del 1 – Dagvattenpolicy,
Dagvattenplan Del 2 – Dagvattenhandbok, Dagvattenplan Del 3 – Åtgärdsförslag.
Revideringen avser endast redaktionella ändringar, jämfört med föregående versioner. De har
dessutom uppdaterats med den nya styrdokumentsmallen, enligt gällande grafisk profil.

Förslag till kommunstyrelsen:
Följande styrdokument antas enligt förslag:

Riktlinjer för sprinkler
Dagvattenplan Del 2 - Dagvattenhandbok
Dagvattenplan Del 3 - Åtgärdsförslag

Förslag till kommunfullmäktige:
Följande styrdokument antas enligt förslag:

Dagvattenplan Del 1 - Dagvattenpolicy
Allmänna bestämmelser för användande av Kungälvs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar (ABVA)
Alternativ utbyggnadsmodell för VA
Riktlinje för ersättningar för enskilda VA-anläggningar

Juridisk bedömning

I kommunallagen (2017:725) framgår att en kommun ska ha en budget, en arbetsordning för
kommunfullmäktige samt reglementen för de politiska nämnderna. Samtliga av dessa styrdokument
fastställs av kommunfullmäktige. Utöver dem finns styrdokument, som innefattas av annan
lagstiftning, både generellt och för specifika områden och verksamheter, exempelvis översiktsplan,
skolplan och jämställdhetsplan. Utöver de lagstyrda styrdokumenten, finns ytterligare styrdokument
som upprättas och beslutas i respektive kommun.

Förvaltningens bedömning

Enligt policy för styrdokument ska kommunens författningssamling med dess dokument tas upp för
revidering första året på varje ny mandatperiod. Styrdokumenten gäller i fyra år framåt, alltså fram
till slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat.
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Följande styrdokument som ligger inom VA-tekniks ansvarsområde har reviderats: Allmänna 
bestämmelser för användande av Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
(ABVA), Alternativ utbyggnadsmodell för VA, Riktlinje för ersättningar för enskilda VA-anläggningar, 
Riktlinjer för sprinkler, Dagvattenplan Del 1 – Dagvattenpolicy, Dagvattenplan Del 2 – 
Dagvattenhandbok, Dagvattenplan Del 3 – Åtgärdsförslag. Dessa styrdokument innehåller endast 
redaktionella ändringar, jämfört med föregående versioner. De har dessutom uppdaterats med den 
nya styrdokumentsmallen, enligt gällande grafisk profil. 

Syftena med styrdokumenten är:

Allmänna bestämmelser för användande av Kungälvs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar (ABVA)
Syftet är att för fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Kungälvs 
kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan 
författning samt vad som i ABVA föreskrivs.

Alternativ utbyggnadsmodell för VA 
Anvisningarna är framtagna i syfte att säkerställa att kapaciteten och kvaliteten på VA- 
anläggningen håller samma standard oavsett om kommun eller exploatör ansvarar för utbyggnaden 
av denna

Riktlinje för ersättningar för enskilda VA-anläggningar 
I samband med utbyggnad av vatten och avlopp i befintlig bebyggelse uppkommer frågor kring hur 
befintliga vatten och avloppsanläggningar hanteras. 
Policyn syftar till att skapa ett regelverk som är ett grundläggande ställningstagande kring den 
ekonomiska och rättsliga hanteringen av dessa anläggningar.

Riktlinjer för sprinkler 
Detta styrdokument bygger på GR:s ”Riktlinjer för hantering av sprinkleranslutningar i   
Göteborgsregionen”, men är anpassat till Kungälvs lokala förhållanden. 
Syftet är att exploatörer, fastighetsägare och entreprenörer ska få en likvärdig bedömning inom 
regionen och att kommunerna ska ha gemensamma riktlinjer att utgå ifrån. 
VA-verksamheten anser det väsentligt att klarlägga regelverket kring sprinkler inom kommunens 
VA-verksamhetsområde. 

Dagvattenplan Del 1 – Dagvattenpolicy 
Dagvattenpolicyn syftar till att skapa en tydlig och gemensam grund för kommunen att använda sig 
av i de olika frågorna som rör dagvatten. Avsikten med arbetet har hela tiden varit att uppnå ett 
styrande dokument med bred förankring i verksamheten. Policyn ska beakta den kunskap och de 
behov som finns inom alla enheter som berörs av frågorna. Därigenom är förhoppningen att färre 
dagvattenfrågor faller mellan stolarna och att förutsättningarna för samhällsbyggande och 
samhällsförvaltning förbättras.

Dagvattenplan Del 2 – Dagvattenhandbok 
Dagvattenhandboken syftar till att lyfta fram arbetssätt och verktyg som ska användas i syfte att 
uppnå Dagvattenpolicyns ställningstaganden. Avsikten är dessutom att tydliggöra vilka aktörer som 
bär ansvar för att frågor och krav lyfts i olika kommunala processer som berör dagvatten. 
Förhoppningen är ytterst att Dagvattenhandboken kommer att bidra till förbättrade förutsättningar 
för samhällsbyggande och samhällsförvaltning.

Dagvattenplan Del 3 – Åtgärdsförslag
Åtgärdsförslagen syftar till att lyfta fram förslag på åtgärder med avsikt att förbättra möjligheterna till 
planering i dagvattenfrågor, öka kännedom kring drift- och underhållsbehovet för 
dagvattenanläggningar samt skapa goda förutsättningar för kunskapsutveckling och 
kunskapsutbyte mellan kommunens enheter när det handlar om dagvattenfrågor. I förlängningen 
bidrar detta förhoppningsvis till bättre förutsättningar för samhällsbyggande och 
samhällsförvaltning.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Revidering av styrdokument ligger i linje med kommunfullmäktiges strategiska mål att medborgare 
och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen, genom att kommunen kontinuerligt ska 
utveckla sina interna processer (och i detta fall regelverk och taxor) för att medborgare, 
organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. 
Därigenom också det anknytande resultatmålet Förbättrat näringslivsklimat och kortare 
handlingstider med bibehållen rättssäkerhet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Arbetet med styrdokument har en koppling till mål 16 i Agenda 2023, Fredliga och inkluderande 
samhällen, mer specifikt delmål 16.6 Bygga upp effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner 
med ansvarskrävande på alla nivåer.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Styrdokumenten relaterar till ett antal fastställda styrdokument som:

 VA-policy
 VA-plan
 VA-utbyggnadsplan
 Vattenförsörjningsplan

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Revidering och översyn av styrdokument säkerställer att kommunen arbetar efter effektiva interna 
processer och gällande lagstiftning, vilket gynnar kommunens medborgare.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Revideringen och översynen av styrdokument påverkar inte medarbetare arbetsbelastning eller 
arbetsmiljö. Revideringen syftar till att underlätta för medarbetaren att tillämpa styrdokumenten.

Ekonomisk bedömning
Revideringen av styrdokument har ingen ekonomisk påverkan. 

Förslag till kommunstyrelsen
Följande styrdokument antas enligt förslag:

 Riktlinjer för sprinkler
 Dagvattenplan Del 2 - Dagvattenhandbok
 Dagvattenplan Del 3 - Åtgärdsförslag

Förslag till kommunfullmäktige:
Följande styrdokument antas enligt förslag:

 Dagvattenplan Del 1 - Dagvattenpolicy
 Allmänna bestämmelser för användande av Kungälvs kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar (ABVA)
 Alternativ utbyggnadsmodell för VA
 Riktlinje för ersättningar för enskilda VA-anläggningar

Haleh Lindqvist Anders Holm
Kommundirektör Sektorchef Samhälle- och utveckling



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : ~ KS2023_1292-X Revidering av VA-tekniks styrdokument 20230912

4 (4)

Expedieras till: 
Martin Lilja

För kännedom till:

 



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 2 - Dagvattenhandbok

VA-plan
Dagvattenplan

Del 2 - Dagvattenhandbok
Plan

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/1292
Beslut: 2023-xx-xx Kommunstyrelsen §xx/2023
Beredande politiskt organ: Utskottet för samhälle och utveckling
Ersätter tidigare beslut: 2017-04-26 Kommunstyrelsen
Giltighetstid: 2027-12-31
Dokumentansvarig: Enhetschef VA-teknik
Senast uppdaterad av: VA-ingenjör



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 2 - Dagvattenhandbok

2

Innehållsförteckning

Ordlista över begrepp som används i Dagvattenplanen................................................................5

1. Inledning.....................................................................................................................................9

1.1  Nationella och internationella utgångspunkter .........................................................................9

1.1.1 Havs- och vattenmyndighetens vägledning .........................................................................9

1.1.2 Globala mål för hållbar utveckling......................................................................................10

1.1.3 Ramdirektivet för vatten .....................................................................................................10

1.1.4 Vattendistriktens åtgärdsprogram ......................................................................................10

1.1.5 Nationella miljökvalitetsmål................................................................................................11

2. Relation till andra styrdokument ................................................................................................12

2.1  VA-planen ..............................................................................................................................12

2.1.1 Dagvattenplanens olika delar ............................................................................................12

2.2  Andra styrdokument...............................................................................................................13

2.2.1 Översiktsplan .....................................................................................................................13

2.2.2 Klimatanpassningsplan ......................................................................................................13

3. Syfte...............................................................................................................................................14

3.1  Framtagande .........................................................................................................................14

3.2  Metodik ..................................................................................................................................14

3.3  Målgrupp ................................................................................................................................14

4. Mål och viljeinriktning..................................................................................................................15

5. Lagstiftning...................................................................................................................................16

5.1  Miljöbalken .............................................................................................................................16

5.2  Lag om allmänna vattentjänster.............................................................................................17

5.3  Plan- och bygglagen ..............................................................................................................17

5.4  Jordabalken ...........................................................................................................................18

5.5  Väglagen................................................................................................................................19

5.6  Anläggningslagen ..................................................................................................................19

5.7  Lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet...................................................19

5.8  Äldre vattenlag .......................................................................................................................19

6. Klimatförändringars påverkan på dagvattenhantering.............................................................20

6.1  Klimatfaktor för dimensionerande flöden ...............................................................................21

6.2  Samhällsviktig verksamhet ....................................................................................................21

6.3  WebbGIS ...............................................................................................................................21

6.4  Säkerhetsnivåer för höjdsättning av bebyggelse och infrastruktur ........................................22

7. Checklistor vid dagvattenplanering ...........................................................................................23

7.1  Planer ....................................................................................................................................24



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 2 - Dagvattenhandbok

3

7.1.1 Översiktsplan .....................................................................................................................24

7.1.2 Fördjupad översiktsplan och planprogram.........................................................................26

7.1.3 Planbesked ........................................................................................................................27

7.1.4 Detaljplan ...........................................................................................................................28

7.2  Förhandsbesked ....................................................................................................................31

7.3  Nybyggnadskarta och VA-uppgift ..........................................................................................32

7.4  Processerna för bygglov och marklov....................................................................................33

7.5  Anläggningsskede .................................................................................................................34

8. Dagvattenhantering i områden med befintlig bebyggelse .......................................................35

8.1  Områden med befintliga permanenta bostäder och verksamheter........................................35

8.2  Omvandlingsområden............................................................................................................36

9 Planbestämmelser för dagvattenhantering ...............................................................................38

9.1  Vad får regleras i detaljplan? .................................................................................................38

9.2  Exempel på planbestämmelser .............................................................................................39

10 Krav på dimensionering, fördröjning och rening .................................................................42

10.1  Dimensionering av dagvattensystem .....................................................................................42

10.2  Krav på fördröjning ................................................................................................................44

10.3  Föroreningar i dagvatten........................................................................................................44

10.4  Krav på rening och dagvattenanmälan ..................................................................................45

10.5  Föroreningsbelastning ...........................................................................................................46

10.5.1 Släckvatten ....................................................................................................................47

10.6  Recipienter.............................................................................................................................47

10.6.1 VISS...............................................................................................................................47

10.6.2 Vattenöversikt ................................................................................................................47

11 Markavvattning ........................................................................................................................48

12 Drift, underhåll och uppföljning av dagvattenanläggningar................................................50

12.1  Kungälvs vattendrag ..............................................................................................................51

12.2  Kommunala dagvattenanläggningar ......................................................................................51

13 Säkerhet och tillgänglighet.....................................................................................................52

14 Tillskottsvatten ........................................................................................................................53

15 Omvärldsbevakning ................................................................................................................56

15.1  Grönytefaktor .........................................................................................................................56

15.2  Regionala strategier för översvämningsskydd .......................................................................57

15.3  Wesermålet............................................................................................................................57

15.4  Modell över spillvattennätet ...................................................................................................57

15.5  Anläggningar för rening och fördröjning av dagvatten ...........................................................58

15.5.1 Dagvattenbiofilter ...........................................................................................................58

15.5.2 Dagvattendammar .........................................................................................................59

15.5.3 Gröna tak .......................................................................................................................60



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 2 - Dagvattenhandbok

4

15.5.4 Översilningsytor .............................................................................................................61

15.5.5 Svackdiken ....................................................................................................................62

15.5.6 Våtmarker ......................................................................................................................63

15.5.7 Skärmbassänger............................................................................................................64

16 Dagvattentaxa ..........................................................................................................................65

17 Levandegöra ............................................................................................................................66

18 Uppföljning...............................................................................................................................67

19 Referenser ................................................................................................................................68



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 2 - Dagvattenhandbok

5

Ordlista över begrepp som används i Dagvattenplanen

A Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt
dränvatten.

D Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten från
tak, gator och andra ytor.

Dagvattenanläggning Anläggning för hantering av dagvatten, såsom
dagvattendam, våtmark eller ledningar

Dagvattendamm Damm för fördröjning och hantering av föroreningar
i dagvatten.

Dagvattenplan Samlingsnamn för dokumenten Dagvattenpolicy
och Dagvattenhandbok. Dagvattenplanen utgör en
av 6 delplaner i Kungälvs kommuns VA-plan.

Dagvattenpolicy Strategiskt styrdokument med politiska
ställningstaganden beträffande kommunens
dagvattenhantering, dokumentet utgör första delen
av Dagvattenplanen.

Dagvattenhandbok Strategiskt styrdokument som beskriver hur
Dagvattenpolicyn ska införlivas dokumentet utgör
andra delen av Dagvattenplanen.

Detaljplan Dokument som beskriver hur ett avgränsat område
får bebyggas samt vilken användning som tillåts för
de aktuella mark- och vattenområdena. Detaljplaner
är juridiskt bindande i samband med
bygglovsprövning.

E EU-domstol EU-institution med uppdrag att se till att Europeiska
unionens fördrag tillämpas utifrån lag och rätt, samt
att EUs medlemsstater uppfyller sina skyldigheter
enligt dessa fördrag.

G Grundvatten Vatten i den del av marken där alla porer är
vattenfyllda.

I Instängda områden Område varifrån dagvatten inte kan avledas på
markytan med självfall.

M Miljökonsekvens-
beskrivning

Handling som beskriver den samlade miljöpåverkan
som kan förväntas till följd av att ett projekt eller en
åtgärd genomförs.

Miljökvalitetsmål Sexton politiska mål som beskriver kvaliteter i
miljön som i huvudsak ska vara uppnådda ”inom en
generation”, vilket angavs till 2020 (utom för klimat,
där målet gäller 2050).

Miljökvalitetsnorm Inom vattenförvaltningen fastställda kvalitetskrav för
alla vattenförekomster. Styrande för myndigheter
och kommuner när de tillämpar lagar och
bestämmelser, t.ex. vid tillståndsprövning enligt
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miljöbalken eller vid planläggning enligt Plan- och
bygglagen.

O Omvandlingsområde Område som tidigare dominerats av bebyggelse
med fritidshus, men som utvecklats mot en hög
andel permanenta boenden.

R Risk Begrepp som  definieras som produkten av
sannolikhet och konsekvens.

S Spillvatten Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch,
disk och tvätt) och andra verksamheter (industrier,
serviceanläggningar och dylikt).

V Vattenförekomst Begrepp som används inom vattenförvaltningen.
Kustvattenområde, sjö, del av sjö, ett

vattendrag, del av vattendrag eller ett eller
flera grundvattenmagasin.

Vattenförsörjning De system som används för att förse ett samhälle
med vatten. Kan ha sin grund i olika behov, t.ex.
dricksvatten, industriellt vatten, bevattning inom
jordbruket osv.
I vattenförsörjningsplanen avses endast
dricksvattenförsörjning.

Vattentäkt Vattenförekomst som utnyttjas för vattenförsörjning.

Vattenskyddsområde Skyddsområde i syfte att skydda dricksvattentäkter
såsom sjöar, grundvattentäkter och vattendrag.

Vattenverk Anläggning för att bereda dricksvatten.

Vattenöversikt Dokument som beskriver kommunens
vattenförekomster utifrån bland annat naturvärden
och försurnings- och övergödningsproblem.

VA Förkortning för vatten och avlopp.

VA-delplan Planering inom ett specifikt ämnesområde
(dagvattenplanering, utbyggnadsplanering etc.)
rörande kommunens vatten- och avloppsfrågor.

VA-plan Samlingsbegrepp för det kommunala planpaketet
som innefattar VA-översikt, VA-policy och VA-
delplaner.

VA-policy Strategiskt dokument innefattande kommunala
ställningstaganden och viljeyttringar beträffande
vatten och avloppsfrågor. Kungälvs kommuns VA-
policy är politiskt antagen.

VA-översikt Strategiskt dokument som ger en inventering över
kommunens vattenresurser, VA- anläggningar för
både enskilt och allmänt VA.

VA-verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt
område, inom vilket en eller flera
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vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom
en allmän VA-anläggning.

Y Ytvatten Vatten i sjöar, vattendrag, våtmarker och hav.

Å Återkomsttid Begrepp som beskriver hur ofta en händelse kan
förväntas inträffa. Återkomsttiden för en händelse
tas normalt fram genom att statistiskt analysera
extremvärden för sammanhängande mätserier.

Ö Översiktsplan Ett begrepp som används inom fysisk planering
som avser en samling av rekommendationer som
anger grunddragen för användning av mark- och
vattenområden inom en kommun eller del därav.
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Foto: Magnus Lidberg.

1. Inledning

Kungälvs kommun behöver hantera pågående klimatförändringar som yttrar sig i form av bland annat
intensivare regn och högre vattennivåer i hav och vattendrag. Samtidigt pågår en aktiv förtätning och
exploatering på flera håll i kommunen, vilket innebär ökad konkurrens mellan ytor för bebyggd miljö
och ytor för hantering av dagvatten. En ökade exploatering bidrar generellt till ökad andel hårdgjorda
ytor där dagvatten avrinner med högre hastighet. Detta leder i sin tur till högre flödestoppar för
dagvattensystemen att hantera.

För att klara utmaningarna krävs att samhället ställer om från traditionella lösningar som domineras av
underjordiska dagvattenanläggningar, till öppna, ytliga och tröga lösningar som har bättre
förutsättningar att hantera flödestoppar och magasinera dagvatten.

Föroreningsinnehållet i dagvatten är också ett problem som behöver hanteras på ett effektivare sätt än
tidigare om statusen för Kungälvs vattenmiljöer ska kunna bevaras och förbättras. Det finns många
olika typer av föroreningar i dagvatten och kommunen behöver systematiskt ställa krav så att
reningsmetoder alltid väljs med hänsyn till både föroreningsinnehåll och recipientmiljöns
förutsättningar.

Dagvattenplanen för Kungälvs kommun har delats in i tre delar; Dagvattenpolicy, Dagvattenhandbok
och Åtgärdsförslag. Policyn ger konkreta ställningstaganden för hur kommunen ska hantera
dagvattenfrågorna i olika sammanhang, medan handboken för ett utvecklat resonemang kring hur
ställningstagandena ska eftersträvas och uppnås. Åtgärdsförslagen syftar till att förbättra hanteringen
av dagvattenfrågorna i Kungälvs kommun.

Denna handbok ger vägledning för att uppnå Dagvattenpolicyns ställningstaganden och bidrar på så
vis till en hållbar samhällsutveckling på lång sikt. Handboken ska bidra till att dagvattenhanteringen
sker med tydligt beaktande av människors hälsa, miljö, ekonomi och samhällsfunktioner. Dessutom
eftersträvas ett helhetstänkt där estetiska, ekologiska och pedagogiska mervärden får utrymme i
utformningen av dagvattenlösningar.

1.1 Nationella och internationella utgångspunkter
I detta avsnitt presenteras några av de nationella och internationella dokument, mål och beslut som
utgör bakgrund till framtagandet av en kommunal dagvattenplan för Kungälvs kommun.

1.1.1 Havs- och vattenmyndighetens vägledning
I Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering beskrivs vikten av en
planering med helhetssyn. Där utgör dagvattenplanering en viktig del (HaV, 2014). I handledningen
beskrivs viktiga ingående delar i arbetet för att uppnå en hållbar och fungerande hantering av
dagvatten. Planeringen ska ge en tydlig och homogen behandling av dagvattenfrågor i exploaterings-,



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 2 - Dagvattenhandbok

10

drifts- och underhållsskeenden. Enligt vägledningen kan dagvattenplaneringen med fördel knyta an till
övriga delar inom kommunplaneringen som exempelvis berör klimatanpassning och olika risk- och
sårbarhetsanalyser.

1.1.2 Globala mål för hållbar utveckling
Dagvattenplanen har koppling till FNs globala mål för hållbar utveckling, vilka har tagits fram i syfte att
skapa förutsättningar för att succesivt uppnå en hållbar samhällsutveckling fram till 2030 (UNDP,
2016). Totalt har FN satt upp 17 mål, vilka visas i Figur 1.

Figur 1. FNs 17 globala mål för hållbar utveckling (UNDP, 2016).

Flera av målen berör, direkt eller indirekt, hantering av dagvatten. De mål som är mest relevanta i
detta sammanhang är:

-  Rent vatten och sanitet
-  Hållbar industri, innovationer, och infrastruktur
-  Hållbara städer och samhällen
-  Bekämpa klimatförändringen
-  Hav och marina resurser
-  Ekosystem och biologisk mångfald

1.1.3 Ramdirektivet för vatten
År 2000 antog alla medlemsländer i EU det så kallade ramdirektivet för vatten (vattendirektivet) vilket
syftar till att uppnå helhetssyn och systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas vatten (EU,
2000). Ramdirektivet lägger grunden för den kvalitet och tillgång på vatten som EU-länderna inte får
underskrida. Direktivet syftar till en effektivare samordning av resurser inom och mellan EU-länderna
för att hantera brister i vattenmiljön. Vart och ett av Sveriges fem vattendistrikt har fattat beslut om fyra
dokument som stöd för detta arbete; Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer och
Miljökonsekvensbeskrivning. Dokumenten är fastställda för perioden 2016–2021.

1.1.4 Vattendistriktens åtgärdsprogram
Vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt beslutade under december 2016 om en ny
förvaltningsplan för perioden 2016–2021. Planen innehåller bland annat åtgärdsprogram som riktar sig
till kommuner och myndigheter. Åtgärderna har som syfte att möjliggöra att miljökvalitetsnormer för
vattendistriktets vattenförekomster efterlevs (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2016). Åtgärd nummer
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8 i åtgärdsprogrammet lyfter särskilt fram dagvattenplanering som en viktig åtgärd, vilken lyder:

”Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet
och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.”

Åtgärden motiveras bland annat genom att den förväntade ökningen i andel  hårdgjorda ytor och
förtätning i stadsmiljön som leder till ökade flöden för recipienterna att hantera. Vidare lyfts dagvattnets
innehåll av tungmetaller och andra förorenande ämnen fram som ett problem som behöver hanteras
genom kommunala strategier för uppströmsarbete med rening nära källan.

1.1.5 Nationella miljökvalitetsmål
Utöver arbetet kopplat till vattendirektivet arbetar Sverige sedan 1999 med nationella miljökvalitetsmål
varav ett antal inbegriper hanteringen av vattenresurser. De miljökvalitetsmål som främst berör
Dagvattenplanen är:

-  Levande sjöar och vattendrag
-  Grundvatten av god kvalitet.
-  God bebyggd miljö
-  Hav i balans och levande kust och skärgård
-  Myllrande våtmarker
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2. Relation till andra styrdokument

2.1  VA-planen
Dagvattenplanen är en av sex delplaner som ingår i den kommunala VA-planen. Delplanerna är:

- Vattenförsörjningsplan
Antagen av kommunstyrelsen i april 2016

- VA-utbyggnadsplan
Antagen av kommunstyrelsen i april 2016

- Tillsynsplan för avlopp
Antagen av miljö- och byggnadsnämnden i december 2016

- Dagvattenplan
Antagen av kommunfullmäktige i maj 2017

- Drift- och underhållsplan för allmänt VA
Kommande

- Brand- och släckvattenplan
Kommande

Delplanerna föregås av en VA-översikt som är en inventering av Kungälvs kommuns allmänna och
enskilda, anläggningar, vattentillgångar, recipientmiljöer och vattenskydd, samt en VA-policy som ger
konkreta ställningstaganden och en utvecklingsriktning för det framtida arbetet med vatten- och
avloppsfrågor. Dessa tre delar utgör tillsammans den kommunala VA-planen i enlighet med Figur 2.

2.1.1 Dagvattenplanens olika delar
Dagvattenplanen utgörs av tre delar enligt Figur 3. Den första delen utgörs av  Dagvattenpolicyn,
vilken ger ställningstaganden som anger riktning för hur kommunen förhåller sig till olika frågor
beträffande dagvatten. Den andra delen utgörs av  Dagvattenhandboken  som har till syfte att
konkretisera hur kommunen behöver arbeta för att möjliggöra ett effektivt dagvattenarbete som ligger i
linje med Dagvattenpolicyn. Den tredje delen utgörs av  Åtgärdsförslag  som syftar till att utveckla
kommunens hantering av olika dagvattenfrågorError! Reference source not found.

VA-översikt VA-policy VA-delplaner

VA-plan

Figur 2. VA-planens tre delar.
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2.2  Andra styrdokument
Dagvattenplanen har även koppling till andra styrdokument som ligger utanför den kommunala VA-
planen. I synnerhet handlar det om Översiktsplanen och Klimatanpassningsplanen.

2.2.1 Översiktsplan
Dagvattenplanen är ett strategiskt dokument som är avsett att användas som ett komplement till den
kommunala översiktsplanen. Översiktsplanen reglerar på övergripande nivå, användningen av mark-
och vattenområden i kommunen. Översiktsplanen ger också en inriktning som visar vilka områden i
kommunen som är prioriterade för exploatering och förtätning.

2.2.2 Klimatanpassningsplan
Under 2016 påbörjades ett arbete med att ta fram en kommunal klimatanpassningsplan.
Dagvattenplanen relaterar till klimatanpassningsplanen när det handlar om frågor beträffande
anpassning till ett blötare klimat. I arbetet med Klimatanpassningsplanen har en kartering beträffande
stigande vatten och skyfall för vissa områden i kommunen tagits fram. Informationen finns tillgänglig i
WebbGIS.

Klimatanpassningsplanen föreslår som åtgärd ett arbete med att ta fram ett tematiskt tillägg till
Översiktsplanen där klimatfrågorna kommer att hanteras. Arbetet med ett sådant tillägg måste
samordnas med Dagvattenplanen.

Del 2
Dagvatten
-handbok

Del 3
Åtgärdsförslag

Del 1
Dagvatten

-
policy

Figur 3. Dagvattenplanens olika delar
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3. Syfte

Dagvattenhandboken syftar till att lyfta fram arbetssätt och verktyg som ska användas i syfte att uppnå
Dagvattenpolicyns ställningstaganden. Avsikten är dessutom att tydliggöra vilka aktörer som bär
ansvar för att frågor och krav lyfts i olika kommunala processer som berör dagvatten. Förhoppningen
är ytterst att Dagvattenhandboken kommer att bidra till förbättrade förutsättningar för
samhällsbyggande och samhällsförvaltning.

3.1  Framtagande
För att skapa förutsättningar för ett brett förankrat och accepterat material så har handboken arbetats
fram i en grupp med kompetenser från kommunens sektor för samhälle och utveckling.
Teknikkonsulten Sweco har bidragit med viktig kompetens och erfarenhet i alla skeenden av arbetet.
Kommunens representanter i arbetet har varit: Sten-Ove Dahllöf, Johan Emanuelsson, Erik Hallgren,
Maria Hübinette, Jenny Järpler, Sune Karlsson, Erik Liedner, Maria Sandberg, Patric Silvlander,
Mikael Svensson och Karolin Södermark. Swecos representanter i arbetet har varit Emelie Persson,
Tove Lindfors, Charlotta Leissner och Tove Karnstedt.

3.2 Metodik
För att få en bredare ingång till frågor som berör dagvatten har tre tema-workshops hållits med
arbetsgrupp tillsammans med ytterligare tjänstemän och chefer från enheter som berörs av dagvatten i
olika sammanhang. Teman för de olika tillfällena var:

-  Workshop 1: Klimat
-  Workshop 2: Kvalitet och kvantitet
-  Workshop 3: Ansvar

Med utgångspunkt i workshops och vidare diskussioner i arbetsgruppen har checklistor tagits fram för
olika moment i kommunens arbetsprocesser såsom översiktsplanering, detaljplanering och bygglov
(Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.). Tanken med
Checklistorna är att slå fast vilken enhet som bär ansvar i respektive uppgift.

Genom diskussion i arbetsgruppen har åtgärdsförslag, som syftar till att förbättra
dagvattenhanteringen och kunskapen kring dagvatten i kommunen. Dessa förslag återfinns i
dagvattenplanenes tredje del. Förslagen har klassats med avseende på bedömd prioritet och
uppskattad resursåtgång för att ge underlag inför genomförande av respektive åtgärd. Avsikten är att
förslagen ska införlivas genom att de lyfts i enheternas årsbudget.

3.3 Målgrupp
Dagvattenhandboken ska primärt användas som ett stöd för kommunanställda i frågor som berör
dagvatten. Materialet kan med fördel kommuniceras externt för att tydliggöra kommunens arbetssätt.
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4. Mål och viljeinriktning

Genom politiskt förankrade ställningstaganden och fastställda arbetssätt ökar förutsättningarna för
kommunen att uppnå en enhetlig hantering och bild av dagvattenfrågorna. Målet är att
Dagvattenhandboken ska bidra till att dagvattenhanteringen tas upp tidigt i kommunens olika
samhällsbyggnadsprocesser och att kostsamma och svårlösta följdproblem på så vis kan undvikas.
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5. Lagstiftning

Det finns flera olika lagstiftningar som reglerar frågor beträffande dagvatten. Det gör att det i vissa fall
är svårt att utläsa vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för inblandade parter. Faktorer som
spelar roll för den juridiska hanteringen av dagvatten är exempelvis föroreningsinnehåll och vilka
specifika områden som avvattnas.

5.1  Miljöbalken
Miljöbalken ställer krav på verksamhetsutövare samt fastighetsägare att se till att dagvatten renas eller
tas om hand på ett sätt så att det inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön. Krav på
att vattnet renas eller tas omhand kan därmed ställas.

Benämningen dagvatten används inte i miljöbalken. Att utsläpp av dagvatten ändå omfattas av
miljöbalkens krav kan utläsas av kapitel 9 i miljöbalken. Exempelvis så faller dagvatten under
definitionen för avloppsvatten i de fall det avleds för avvattning av mark inom detaljplan eller en
begravningsplats. Enligt Havs- och vattenmyndighetens rapport,  Juridiken kring vatten och avlopp,
likställs dagvatten med avlopp om följande tre rekvisit är uppfyllda (HaV, 2015):

-  Det har vidtagits mänsklig åtgärd för att avleda vattnet
-  Vattnet finns inom detaljplanelagt område eller inom äldre stadsplan
-  Vattnet avleds inte endast för en viss/vissa fastigheters räkning

Om dagvattnet klassas som ett avloppsvatten enligt 9 kapitel 2 § miljöbalken och en avloppsanordning
inrättas, kan det krävas att man gör en anmälan eller ansöker om tillstånd för anläggningen.

Om en fysik åtgärd som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller
ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten ska utföras kan det vara anmälning- eller
tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitel miljöbalken. Är åtgärden inte tillståndspliktig bör
anläggningen anmälas för samråd enligt 12 kapitel 6 § miljöbalken.

Även om dagvattnet inte är att beakta som avloppsvatten kan det ändå inrymmas i definitionen av
miljöfarlig verksamhet. I de fall dagvatten kan vara en olägenhet för människors hälsa och miljö gäller
kraven i miljöbalken.

En verksamhetsutövare är skyldig att planera och kontrollera anläggningen för att motverka att
olägenheter för människors hälsa eller skador på miljön uppkommer, genom så kallad egenkontroll.
Detta följer av 26 kapitel 19 § miljöbalken. Kravet på egenkontroll gäller oavsett om verksamheten är
tillståndspliktig, anmälningspliktig eller inte. Vid behov kan också tillsynsmyndigheten enligt 26 kapitel
22 § miljöbalken förelägga en verksamhetsutövare att utföra de undersökningar som behövs för
tillsynen. Verksamhetsutövare för dagvatten kan exempelvis vara fastighetsägare, väghållare,
verksamhet som bedrivs på platsen eller den som ansvarar för ledningarna.

Skulle en miljöskada uppstå är det tydligt i miljöbalkens 2 kapitel 8 § att det är den som orsakar
miljöskada som också bär ansvar för att avhjälpa miljöproblemet eller miljöskadan, avhjälpande
åtgärder är anmälningspliktiga. Noterbart är att upplysningsplikt gäller för när en olycka inträffar
och/eller förorening påträffats.

”Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för
miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan
anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller
olägenheten uppkomma.”
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Miljöbalken reglerar också kommuners och myndigheters skyldighet att se till att miljökvalitetsnormer
(MKN) följs (5 kapitel 3 § MB). MKN är bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. De
grundläggande kraven är att uppnå ”God ekologisk och kemisk status”.

De krav/förbud som ställs utifrån miljöbalken får inte vara mer ingripande åtgärder än vad som behövs.
Tillsynsmyndigheten ska därför alltid göra en rimlighetsavvägning med hänsyn till nyttan av
skyddsåtgärden och andra försiktighetsåtgärder jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

5.2 Lag om allmänna vattentjänster
Lag om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens skyldigheter och rättigheter när det
handlar om tillhandahållande av allmänna vattentjänster (Miljö- och energidepartementet, 2006).
Första paragrafen lyder:

”Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större
sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.”

Detta innebär att kommunerna har ett långtgående ansvar för att ordna vattentjänster och därigenom
hantering av dagvatten. Om det finns behov av att ordna vattentjänster i ett större sammanhang för att
skydda människors hälsa eller miljön så ska kommunen enligt LAV:

”Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till
att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-
anläggning.”

Enligt LAV ska kommunen därmed upprätta verksamhetsområde för de vattentjänster som behövs till
skydd för människors hälsa och/eller miljön. För att uppnå en fungerande hantering av dagvatten
behöver dock kommunen även ställa krav på lokal hantering av dagvatten, vilket beskrivs närmare
under kapitel 8.

5.3 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (PBL) ger kommunen verktyg för att styra placering av bebyggelse och anpassa
fysiska förutsättningar för att möjliggöra en fungerande dagvattenhantering i bebyggd miljö (Boverket,
2015). Lagen reglerar kommunens planläggning i form av översiktsplan och detaljplaner. Dessutom
styr lagstiftningen prövningar av förhandsbesked och lov. Grundtanken i PBL är att mark- och
vattenområdens beskaffenhet, behov och läge ska bedömas för att säkerställa att områdenas
användning blir och förblir ändamålsenlig.

PBL ger kommunen möjlighet att reglera förutsättningar beträffande fysisk miljö och ansvarsfördelning
för att anpassa hanteringen av dagvatten (Boverket, 2015). Noterbart är dock att vattnets kvalitet och
kvantitet inte kan regleras av denna lagstiftning.

Enligt PBL ska översiktsplaner syfta till att ge vägledning beträffande beslut som rör användningen av
mark- och vattenområden samt klargöra hur byggd miljö ska nyttjas, utvecklas och bevaras
(Näringsdepartementet, 2010). I PBL klargörs att kommunen bär ansvar för att översiktsplanen visar
vilken inriktning utvecklingen av den fysiska miljön har på lång sikt.

PBL ger stöd för kommunerna att, genom fördjupningar eller tematiska tillägg till översiktsplanen, slå
fast mer detaljerade förutsättningar för hur geografiska områden ska utvecklas och bevaras (Boverket,
2015). Boverket säger nedanståden om vatten- och dagvattenhantering i översiktsplaneringen.

”Vattenanvändning och dagvattenhantering är frågor som på olika sätt självklart är lämpliga att närmare behandla
i den översiktliga planeringen eftersom vattenförhållandena på flera sätt utgör förutsättning för markanvändning
och exploatering.”
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Genom PBL ges kommunen rätten att lösa in mark som exempelvis ska bli allmän plats (Boverket,
2015). Lagen ger också kommunen möjligheten att i detaljplaner reservera mark för de anläggningar
och anordningar som krävs för att tänkt exploateringen ska vara lämplig.

5.4 Jordabalken
Enligt Jordabalken ska den som använder sitt eget eller annans markområde ta skälig hänsyn till
omgivningen. Bestämmelser rörande rättsförhållanden mellan grannar återfinns i 3 kap. Jordabalken
(Justitiedepartementet, 1970). Dessa regler klargör att fastighetsägare eller nyttjanderättshavare inte
aktivt får leda ytvatten från fastighet, skötsel- eller vägområde in på annans fastighet om detta kan
innebära att skador uppstår. Av rättsfall har det dock slagits fast att en fastighetsägare behöver tåla ett
naturligt ytvattenflöde från ett område som är högre beläget (REV, 2014). I de fall en aktiv åtgärd
såsom hårdgörning av ytor eller avvattning av tak genomförs så bär dock den som utför åtgärden
ansvar för eventuella konsekvenser som uppstår nedströms.
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5.5 Väglagen
Lagen gäller för allmänna vägar. Något som är värt att känna till ur dagvattenhänseende är § 44,
vilken klargör (Näringsdepartementet, 1971):

”Inom ett vägområde får det inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd
1. dras elektriska ledningar, vattenledningar eller andra ledningar,
2. utföras arbeten på en redan dragen ledning.”

Är det fråga om en akut situation med skada på befintliga ledningar så är det dock accepterat att
åtgärda problem med ledningar utan tillstånd eller anmälan. I sådant fall ska ledningsägaren så snart
som möjligt meddela väghållningsmyndigheten. Det innebär att kontakt behöver tas med Trafikverket i
de fall arbete i statliga vägar förekommer.

5.6 Anläggningslagen
Inrättandet av gemensamhetsanläggningar (GA) regleras i Anläggningslagen. GA kan inrättas för
anläggningar som är av stadigvarande betydelse för flera fastigheter inom ett område
(Justitiedepartementet, 1973). Lantmäterimyndigheten ansvarar för författningsarbete beträffande
bildande av GA. Inrättande av dagvattenhantering som är till fördel för flera fastigheter i ett område har
stöd i Anläggningslagen (REV, 2014). Kostnader för upprättande och skötsel av
dagvattenanläggningen ska då belasta de fastighetsägare som drar nytta av anläggningen.

5.7  Lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
I lagen regleras allmänna bestämmelser beträffande markavvattningssamfälligheter. Bland annat
definieras grunder för kostnadsfördelning hos deltagare i markavvattningssamfälligheter (Miljö- och
energidepartementet, 1999). Lagen reglerar även förutsättningar som gäller då vattenavlopp
(dagvatten) leds genom vägar.

Under 3 kap 5 § klargörs att huvudmannen (och fastighetsägare utanför verksamhetsområde för VA)
har möjlighet att nyttja anläggningar för markavvattning i syfte att avleda avloppsvatten från fastigheter
(Miljö- och energidepartementet, 1999). I paragrafen står följande:

”Kan ledningar för en markavvattning med väsentlig fördel användas för att avleda avloppsvatten från en
fastighet, skall ägaren av denna fastighet delta i verksamheten, om ägaren själv eller den sökande till
markavvattningen begär det. Detta skall gälla även vid avledande av avloppsvatten från verksamhets- området för
en allmän vatten- och avloppsanläggning. Vad som sägs om fastighetens ägare skall då i stället gälla
huvudmannen för anläggningen.”

5.8 Äldre vattenlag
Majoriteten av de vattenanläggningar som finns på landsbygden kom till under perioden 1900–1960
(Jordbruksverkets, 2014). Många av dessa bildades med stöd av 1918 års vattenlag, även kallad äldre
vattenlagen (ÄVL). Lagstiftningen har bytts ut i två omgångar sedan ÄVL, men lagen kan vara bra att
känna till vid studier av exempelvis äldre markavvattningsföretag.
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Foto: Magnus Lidberg.

6. Klimatförändringars påverkan på dagvattenhantering

Som grund för sina klimatanalyser har SMHI använt olika scenarion beträffande utsläppen av
växthusgaser fram till år 2100 (SMHI, 2015). De scenarion som har använts kommer från FNs
klimatpanel och har beteckningen RCP (Representative Concentration Pathways). De olika
scenariona grundas på differensen mellan den energimängd som träffar jorden genom solstrålning
och den mängd energi som återförs till rymden. Ett högt RCP innebär att jorden bevarar en högre
mängd energi än vad som är fallet vid ett lågt RCP. Den globala uppvärmningen beräknas öka lägst
för RCP2.6 och kraftigast för RCP8.5. De olika scenariona är listade nedan.

-  RCP2.6 (2,6 W/m2)
-  RCP4.5 (4,5 W/m2)
-  RCP6.0 (6,0 W/m2)
-  RCP8.5 (8,5 W/m2)

Enligt SMHIs analyser förväntas medelnederbörden öka för hela Sverige. Ökningen väntas bli störst
under vinter och vår (SMHI, 2015). I synnerhet förutspås en stegring av antalet skyfall med kort
varaktighet. Den genomsnittliga procentuella ökningen av regn med kort varaktighet antas vara
likartad för hela landet. Tabell 1 visar beräknad procentuell ökning av 10-årsregn från mätperioden
1961–1990 till perioderna 2021–2050 och 2069–2098, både för scenario RCP4.5 och RCP8.5

Tabell 1. Beräknad procentuell ökning av 10-årsregn mellan mätperioden 1961–1990 till perioderna 2021–2050
och 2069–2098 (SMHI, 2015).

2021–2050 2069–2098
Varaktighet RCP4.5 [%] RCP8.5 [%] RCP4.5 [%] RCP8.5 [%]
20 minuter 19 23 30 51
1 timme 14 16 20 34
3 timmar 13 13 17 29
12 timmar 12 14 18 29

Den globala höjningen av havsnivån förväntas pågå under lång tid framöver. Vid år 2100 beräknas
den uppgå till ca en meter jämfört med havsnivån år 2000 (SMHI, 2015). För Göteborgsregionen
väntas den pågående landhöjningen kompensera effekten av havsnivåhöjningen och nettohöjningen
fram till år 2100 förväntas därför bli ca 0,7–0,8 meter.
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Klimatförändringar förväntas medföra utmaningar i hanteringen av dagvatten inom Kungälvs kommun.
Ett framtida ökat antal högintensiva regn förväntas leda till ökad avrinning på ytor och att
dagvattenledningar och kombinerade ledningar går fulla allt oftare. Kungälvs kommun har en relativt
liten andel kombinerade ledningar. Vattennivåerna i hav och vattendrag höjs succesivt, vilket leder till
risk för översvämning och att det blir svårare att avleda dagvatten till recipienter via ledningssystem
och diken.

En av de stora utmaningarna som uppstår med anledning av pågående klimatförändringar är
anpassning av befintlig bebyggelse och infrastruktur (Svenskt Vatten, 2016). I sådana områden är det
ofta kostsamt och svårt att öka säkerheten mot exempelvis översvämning. Vid exploatering av nya
områden finns större möjlighet att säkerställa en god hantering av dagvatten genom exempelvis
genomtänkt höjdsättning och att markområden reserveras som översvämningsytor. För att säkerställa
att klimatförändringarna tas i beaktande under planering av bebyggelse ska alltid checklistorna under
kapitel  Error! Reference source not found.  gås igenom.

6.1  Klimatfaktor för dimensionerande flöden
För att beakta framtidens klimat i utformningen av dagvattensystem så är det lämpligt att tillämpa
någon form av klimatfaktor i dimensioneringsarbetet. Med grund i SMHIs olika klimatscenarion så
rekommenderar Svenskt Vatten en klimatfaktor på minst 1,25 för nederbörd med varaktighet som
understiger en timma (Svenskt Vatten, 2016). Nederbörd med varaktighet på mellan en timma och ett
dygn bör en klimatfaktor på minst 1,20 användas. För planering inom Kungälvs kommun ska alltid
Svenskt Vattens senaste rekommendationer beträffande klimatfaktorer användas.

6.2 Samhällsviktig verksamhet
Det finns vissa typer av tjänster och anläggningar som är vitala för att upprätthålla samhällets
grundfunktioner. Dessa brukar omnämnas som samhällsviktig verksamhet Enligt  Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) klassas en verksamhet som samhällsviktig om den uppfyller
något av eller båda av följande kriterier (MSB, 2013):

”Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i
andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.”

”Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras
så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.”

Samhällsviktig verksamhet behöver inkluderas i kommunens övergripande samhällsplanering och det
pågående arbetet med klimatanpassning. I översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, planprogram,
detaljplaner etc. så är det viktigt att det förs ett övergripande resonemang kring placering och
långsiktig funktion för samhällsviktig verksamhet, se checklistor under kapitel  Error! Reference
source not found..

6.3 WebbGIS
Det finns idag användbara verktyg för kommunens tjänstemän att använda sig av i
samhällsplaneringen. I det webbaserade kartsystemet,  WebbGIS, finns bland annat möjlighet att se
lågpunkter samt hur olika geografiska områden påverkas av skyfall och stigande nivåer i hav och
vattendrag. Denna information ska beaktas för att undvika att bebygga på olämpliga platser som har
eller sannolikt får problem med översvämningar i framtiden.
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I ett första skede har kommundelar såsom centrala Kungälv, Diseröd, Kode, och Ytterby karterats och
lagts till i kartsystemet. Ambitionen är att kommunen på sikt ska ha karteringsinformation för ytterligare
delar av kommunen tillgänglig i  WebbGIS  (se förslag på åtgärd under tredje delen av
Dagvattenplanen).

Skärmklippet som visas i Figur 4 jämför ett scenario med normal vattennivå i vattendragen med ett
scenario med 100-årsflöde i Göta älv för en del av centrala Kungälv. Det framgår att flera strandnära
områden ligger under vattenytan vid 100-årsflöde.

Figur 4. Skärmklipp från WebbGIS Kungälv över centrala Kungälv. Till vänster i figuren; normal vattennivå
i Göta älv och Nordre älv. Till Höger i figuren; vattennivå vid 100-årsflöde (Lantmäteriet, 2016).

Informationen som finns tillgänglig i  WebbGIS  ska användas i olika planeringsskeden för att bedöma
förutsättningar och identifiera potentiella problem beträffande bland annat dagvattenhantering inom
olika geografiska områden i kommunen. I checklistorna under kapitel  Error! Reference source not
found.  framgår när verktyget ska användas och vilken enhet som bär ansvar för att kontrollen görs.

6.4  Säkerhetsnivåer för höjdsättning av bebyggelse och infrastruktur
Det finns ett behov av att tydliggöra vilken säkerhet som behövs för olika typ av bebyggelse med
avseende på stigande vatten i hav och vattendrag. Kungälvs kommun behöver därför ta fram och
politiskt besluta beträffande säkerhetsnivåer för höjdsättning av olika bebyggelsetyper och infrastruktur
(se förslag på åtgärd under tredje delen av Dagvattenplanen). Säkerhetsnivåerna ska ha
utgångspunkt i respektive områdes samspel med hav och vattendrag. Som utgångspunkt för detta
arbete kan rapporten  Stigande vatten,  från länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län,
användas.
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Foto: Magnus Lidberg.

7. Checklistor vid dagvattenplanering

<

Frågorna kring dagvatten är ofta komplexa och när det handlar om ansvarsfördelning inom
kommunens organisation råder ofta en oklarhet. Det är i vissa fall till exempel svårt att veta vilka krav
som ska ställas beträffande rening och fördröjning av dagvatten. I andra fall är det inte utrett vilken del
av den kommunala organisationen som ansvarar för ekonomi, drift och skötsel för en specifik
dagvattenanläggning.

Denna del av Dagvattenhandboken utgörs av korta texter och checklistor med syfte att tydliggöra vilka
frågor som behöver ställas beträffande dagvatten i olika kommunala processer. Dagvattenhantering
utgör en viktig del vid planering och utformning av den fysiska miljön, såsom vid översiktsplan,
detaljplaner och bygglov. Avsikten med checklistorna är att identifiera i vilket skede respektive fråga
ska hanteras och vilken kommunenhet som ansvarar för att frågan adresseras.

Det ska understrykas att den enhet som är ansvarig för en fråga inte nödvändigtvis bär kompetensen för att
utreda eller besvara den. I sådana fall behöver den ansvariga enheten söka kompetens från andra enheter eller
ta hjälp av en sakkunnig konsult.

Avsikten med checklistorna är även att genom en tydligare ansvarsfördelning skapa förutsättningar för
en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten i Kungälvs kommun. Checklistorna ska användas för att
säkerställa att de kommunala processerna beaktar de ställningstaganden som finns i
Dagvattenpolicyn.

Det kan i vissa fall vara befogat att flera enheter delar på det ekonomiska ansvaret för drift och
underhåll. När det handlar om ansvaret för utförande av drift- och underhållsarbeten är det dock i de
flesta fall fördelaktigt att en enhet får det uttalade ansvaret. Det är också av stor vikt att det finns
dokumentation beträffande ansvarsfördelningen för ekonomi respektive utförandet av drift- och
underhållsarbete. Genom att klargöra ansvarsbärare ökar möjligheten till att uppnå en välfungerande
dagvattenlösning över tid.

För att göra det enklare att hantera frågorna som relaterar till drift- och underhåll av
dagvattenanläggningar behöver riktlinjer beträffande ansvarsfördelningen tas fram (se förslag på
åtgärd under tredje delen av Dagvattenplanen).

Inom Kungälvs kommunala förvaltning är det ofta enheterna för VA, park och gata som berörs av
frågor som på olika sätt innefattar hantering av det fysiska dagvattnet. I samhällsplaneringsprocessen
är dagvatten också en aspekt som i hög grad berör planerings-enheten och bygglovenheten. En
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principbild över de frågeställningar beträffande ansvar som behöver redas ut för att nå långsiktigt
hållbara dagvattenlösningar återfinns i Figur 5.

Figur 5. Frågeställningar att besvara för att nå långsiktigt hållbara dagvattenlösningar.

7.1  Planer
Följande kapitel beskriver de olika kommunala planeringsprocesserna och ger checklistor med syftet
att säkerställa att dagvattenfrågorna lyfts i respektive skede. I många fall går det att vid fördjupad
översiktsplanering, inför planbesked och vid detaljplanering att dra nytta av underlag som tagits fram i
de tidigare planeringsprocesserna.

7.1.1 Översiktsplan
Översiktsplanen (ÖP) är ett instrument för att tydliggöra hur man ska möta framtida behov. ÖP syftar
till att inventera de lokala förhållandena och fastställa principer för bebyggelsens utbredning och
innehåll. I ÖP görs avvägningar mellan olika allmänna intressen. Den planerade övergripande vatten-
och markanvändningen ska utredas och redovisas. ÖP är inte juridiskt bindande men vägledande vid
efterföljande planläggning och vid ansökan om bygglov utanför planområde. Dagvattenhanteringen
som presenteras i ÖP ska vara förenlig med ställningstaganden och inriktning i Kungälvs
Dagvattenplan.

I dagsläget finns ingen aktiv hantering av frågor beträffande dagvatten i Kungälvs ÖP. Frågorna nedan
får behandlas i senare planskede fram till dess att ÖP uppdaterats eller att ett eller flera tematiska
tillägg som hanterar frågorna finns beslutade.

Långsiktigt hållbara
dagvattenlösningar

Ansvar för
ekonomi?

Ansvar för
sakfrågor i
processer?

Ansvar för drift
och underhåll?
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Checklista för säkerställande av god hantering av dagvattenfrågor i ÖVERSIKTSPLAN
Kontrollera att samtliga punkter är hanterade ner till aktuellt steg i planprocessen.

Arbetsmoment Ansvarig enhet
1) Kontrollera och undersök förutsättningar för dagvattenhantering genom att

använda
tillgängligt karteringsmaterial i WebbGIS beträffande havsnivåhöjning,
skyfall och lågpunkter. Input till frågorna finns även i Kungälvs kommuns
Klimatanpassningsplan.

Planeringsenheten

2) Säkerställa att ÖP hanterar dagvatten i enlighet med Kungälvs
Dagvattenplan. För att säkerställa att ÖP hanterar nödvändiga
dagvattenfrågor ska följande aspekter beaktas:

a) Översvämningsområden
b) Instängda områden
c) Avrinningsområden och övergripande avrinningsstråk
d) Lågpartier där dagvatten kan fördröjas
e) Grönstråk som krävs för dagvattenhanteringen
f) Säkerhetsnivåer för olika typer av bebyggelse anpassade till framtida

vattennivåer i Göta älv, Nordre älv, havet och anslutande vattendrag
g) Hänsyn till befintlig och framtida samhällsviktig verksamhet (kritisk

infrastruktur/byggnader/tjänster etc.)

Planeringsenheten

3) Håll bebyggelse borta från översvämningsområden och instängda områden
där dagvattenhanteringen kan bli svårhanterlig Planeringsenheten
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7.1.2 Fördjupad översiktsplan och planprogram
En fördjupad översiktsplan (FÖP) eller planprogram (PP) upprättas om planeringen av ett område
kräver att påverkan på omgivningen måste studeras ur ett bredare perspektiv. Det är viktigt att
FÖP/PP är förenlig med målen i Kungälvs Dagvattenplan. Därför ska en övergripande
dagvattenutredning tas fram i samband med utformningen av FÖP/PP. Om en FÖP eller PP inte utförs
ska utredningspunkterna för FÖP/PP istället redovisas i samband med detaljplanen.

I dagsläget hanteras inte dagvatten i Kungälvs ÖP. Vid utförande av FÖP/PP måste därför även de
delar som borde finnas med i en ÖP hanteras.

Checklista för god hantering av dagvattenfrågor i
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN OCH PLANPROGRAM

Kontrollera att samtliga punkter är hanterade ner till aktuellt steg i planprocessen.
Arbetsmoment Ansvarig enhet

1) Kontrollera och undersök förutsättningar för dagvattenhantering genom
att använda tillgängligt karteringsmaterial i WebbGIS beträffande
havsnivåhöjning, skyfall och lågpunkter. Input till frågorna finns även i
Kungälvs kommuns Klimatanpassningsplan.

Planeringsenheten

2) Säkerställa att FÖP och PP hanterar dagvattenfrågor i enlighet med
Kungälvs Dagvattenplan. För att säkerställa att FÖP och PP hanterar
nödvändiga dagvattenfrågor ska följande aspekter beaktas:

a. Översvämningsområden
b. Instängda områden
c. Avrinningsområden och övergripande avrinningsstråk
d. Lågpartier där dagvatten kan fördröjas
e. Grönstråk som krävs för dagvattenhanteringen
f. Säkerhetsnivåer för olika typer av bebyggelse anpassade till

framtida vattennivåer i Göta älv, Nordre älv, havet och
anslutande vattendrag.

g. Markavvattningsföretag och andra berörda aktörer.
h. In- och utflöden i området samt mottagande recipient.
i. Särskilda krav (miljökvalitetsnormer, Natura 2000,

vattenskyddsområde etc.).
j. Befintlig/framtida bebyggelse, vägar, ledningar, etc. - framför

allt det som bedöms vara samhällsviktig verksamhet.

Planeringsenheten

3) Att redovisa i FÖP/PP:
a. Principiell höjdsättning med angivna säkerhetsnivåer för olika

typer av bebyggelse anpassade till framtida vattennivåer och
angränsande recipienter.

b. Områden/stråk för dagvattenrening och fördröjning,
avrinningsvägar och viktiga grönstråk.

c. Bedömning av nedströms påverkan avseende flöden och
föroreningar, t.ex. möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer.

Planeringsenheten

4) Reservera plats för dagvattenhantering, avrinningsvägar, grönstråk och
fördröjning Planeringsenheten

5) Identifiera mottagande recipient samt gör bedömning gällande
recipientpåverkan och möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna Planeringsenheten

6) Ta ställning till vilka krav som ska ställas på rening av dagvatten i
området, se kapitel  Error! Reference source not found.  för mer
information.

Miljöenheten

7) Ta ställning till vilka krav som ska ställas avseende dimensionering av
dagvattensystemet, fördröjning i området samt kvalitet på inkommande
dagvatten till det allmänna dagvattennätet, (se kapitel  Error!
Reference source not found.).

VA-teknikenheten



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 2 - Dagvattenhandbok

27

8) Bedöm behov av kommunalt huvudmannaskap för dagvatten (dagvatten
från gator och fastigheter). VA-teknikenheten

7.1.3 Planbesked
Meningen med planbesked är att alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd ska kunna få ett
snabbt och tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte.

I dagsläget hanteras inte dagvatten i Kungälvs ÖP. Om en FÖP/PP inte hanterar frågor gällande
översvämningsrisk p.g.a. stigande vatten, intensiv nederbörd och instängda områden måste detta
beaktas innan planbesked ges.

Checklista för säkerställande av god hantering av dagvattenfrågor vid
PLANBESKED

Kontrollera att samtliga punkter är hanterade ner till aktuellt steg i planprocessen.
Arbetsmoment Ansvarig enhet

1) Kontrollera och undersök förutsättningar för dagvattenhantering genom att
använda
tillgängligt karteringsmaterial i WebbGIS beträffande havsnivåhöjning,
skyfall och lågpunkter. Input till frågorna finns även i Kungälvs kommuns
Klimatanpassningsplan.

Planeringsenheten

2) Beakta befintligt material i ÖP, FÖP/PP, som har med dagvattenfrågan att
göra, för att göra en bedömning om byggnation kan genomföras utan
olägenhet.

Planeringsenheten

3) Lämna inte planbesked för områden som inte lämpar sig för byggnation (t
ex. vid översvämningsrisk och instängda områden). Planeringsenheten
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7.1.4 Detaljplan
Detaljplanen (DP) ska reglera mark- och vattenanvändningen i det aktuella området. I de
planhandlingar som kommunen tar fram i samband med detaljplan ska det redogöras för hur vatten-
och avloppsfrågan ska lösas. En dagvattenutredning ska utföras i samband med framtagandet av
detaljplan. Plankartan och planbestämmelserna (som är juridiskt bindande) ska anpassas utifrån
resultatet i dagvattenutredningen. Hur detaljplaner ska utformas och vilken typ av bestämmelser som
har lagstöd i PBL utvecklas vidare i kapitel  Error! Reference source not found.. I planbeskrivningen
ska den föreslagna dagvattenhanteringen finnas beskriven.

Checklista för säkerställande av god hantering av dagvattenfrågor i
DETALJPLAN

Kontrollera att samtliga punkter är hanterade ner till aktuellt steg i planprocessen.
Arbetsmoment Ansvarig enhet

1) Kontrollera och undersök förutsättningar för dagvattenhantering genom att
använda
tillgängligt karteringsmaterial i WebbGIS beträffande havsnivåhöjning,
skyfall och lågpunkter. Input till frågorna finns även i Kungälvs kommuns
Klimatanpassningsplan.

Planeringsenheten

2) Kontrollera att checklistans samtliga arbetsmoment från tidigare skeden i
planeringsskeden har hanterats och fortfarande är aktuella. Använd dem
som underlag och uppdatera dem vid behov. Planeringsenheten

3) Genomför möte med berörda enheter och aktörer för att diskutera och
dokumentera eventuella dagvattenanläggningar utifrån:
a) Vilken/vilka aktörer kommer att ansvara för driften av anläggningen?
b) Vilken/vilka aktörer kommer att betala för driften av anläggningen?
c) Vilka aspekter behöver beaktas för att anläggningen ska kunna driftas

och skötas på ett bra sätt?
d) Vilka aspekter behöver beaktas för att uppfylla utsläppskrav?

VA-teknikenheten

4) Ta fram dagvattenutredning som möjliggör att dagvatten i detaljplan
hanteras i enlighet med Kungälvs dagvattenpolicy. Utredningens resultat
används som underlag vid framtagande av planbeskrivning och
planbestämmelser.

Information som bör finnas med i utredningen:
a) Systemlösning/Förprojektering för dagvattenhantering
b) Beräknade dagvattenflöden innan och efter exploatering
c) Beräknade föroreningsmängder och koncentrationer innan och efter

exploatering

Planbestämmelser som kan anges:
a) Ytor reserverade för dagvattenåtgärder
b) Fördröjningskrav (se kapitel 8.2)
c) Detaljerad höjdsättning och säkerhetsnivåer för bebyggelsen om

beräknade framtida vattennivåer så kräver

Information som kan finnas i planbeskrivning:
a) Renings- och fördröjningskrav (se kapitel 8.2. och 8.4)
b) Bedömd recipientpåverkan
c) Hur hänsyn visas till befintlig och framtida samhällsviktig verksamhet

(kritisk infrastruktur/byggnader/tjänster etc.).

Planeringsenheten

5) Bedöm behov av kommunalt huvudmannaskap för dagvatten (Dagvatten
gata och  Dagvatten fastighet)

VA-teknikenheten

6) Granska dagvattenutredningen och eventuella andra miljöutredningar
utifrån MKN för recipienten samt besluta om reningskrav (se kapitel  Error!
Reference source not found.  för mer information).

Miljöenheten
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7) Reglera användning av marken och utformning av dagvattenhanteringen
(se kapitel 6 för mer information). Planeringsenheten
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Exploaterings- och marköverlåtelseavtal

Genomförandet av en detaljplan ska grundas på det som finns att läsa i planbeskrivningen. Där ska
t.ex. föreslagen dagvattenhantering finnas beskriven. Till varje exploatering kopplas ett
genomförandeavtal, vilket antingen är ett exploateringsavtal eller marköverlåtelseavtal beroende på
om marken är privat eller kommunal. Avtalet ska innehålla riktlinjer för höjdsättning och säkerställa att
dagvattenhanteringen som tagits fram i dagvattenutredningen förverkligas.

Checklista för säkerställande av god hantering av dagvattenfrågor i
EXPLOATERINGS- OCH MARKÖVERLÅTELSEAVTAL

Arbetsmoment Ansvarig enhet
1) Marköverlåtelse- och exploateringsavtal ska innehålla:

a) Detaljerade riktlinjer som säkerställer genomförande av
dagvattenhantering. Detta kan i vissa fall ske genom hänvisning till
planbeskrivning, VA-utredning, Kungälvs kommuns Dagvattenplan
och/eller andra bestämmelser och utredningar.

b) Ansvarsfördelning gällande drift och underhåll av föreslagna
dagvattenanläggningar

c) Eventuella överenskommelser beträffande kostnadsansvar för
uppgradering eller flytt av VA-anläggningar

d) Krav på att byggherren tillhandahåller protokoll från besiktning av
dagvattenanläggning där dess avsedda funktion säkerställs. I
avtalet ska framgå att byggherren ska överlämna protokoll och
redovisa besiktning till VA-teknikenheten.

Mark- och
exploateringsenheten
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7.2 Förhandsbesked
Förhandsbesked används vid bebyggelse utanför detaljplanelagt område. I ärendet ingår prövning av
lösning för dagvattenhantering utifrån platsspecifika förutsättningar. Det ska kontrolleras att en
fungerande dagvattenhantering kan åstadkommas samt att bebyggelsen inte riskerar att
översvämmas eller orsaka översvämning för annan bebyggelse.

Checklista för säkerställande av god hantering av dagvattenfrågor vid FÖRHANDSBESKED

Arbetsmoment Ansvarig enhet
1) Kontrollera och undersök förutsättningar för dagvattenhantering och

översvämningsrisk (t.ex. läge, lutning och instängt område) genom att
använda tillgängligt karteringsmaterial i WebbGIS beträffande
havsnivåhöjning, skyfall och lågpunkter.

Bygglovenheten

2) Informera sökanden om Kungälvs Dagvattenpolicy och
Dagvattenhandbok. Bygglovenheten

3) Informera sökanden om jordart och möjlighet till infiltration (enligt SGUs
jordartskartor) Bygglovenheten

4) Besök platsen och/eller genomför kartstudier för att bedöma
lokaliseringens lämplighet med avseende på:
a) Lutning i området
b) Läget i förhållande till omkringliggande bebyggelse
c) Kontrollera att byggnader inte placeras i ett instängt område (från

vilket dagvatten inte kan avrinna ytligt)
d) Kontrollera att marken har en lutning som avleder dagvatten från den

föreslagna byggnaden
e) Kontrollera att bebyggelsen inte ökar översvämningsrisken för

omkringliggande bebyggelse (t.ex. genom att skapa instängda
områden eller genom att bidra till en kraftig ökning i dagvattenflöden
som avleds över annans mark)

Bygglovenheten
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7.3 Nybyggnadskarta och VA-uppgift
Nybyggnadskarta behövs vid nybyggnad inom detaljplanelagt område och ska redovisa
planförhållanden. I samband med att sökanden beställer en nybyggnadskarta beställs även en VA-
uppgift. Detta för att i ett tidigt skede tydliggöra för fastighetsägaren vad som behöver göras för att
avleda dagvatten och minimera risken för översvämningar. VA-uppgiften används för att förmedla
eventuell viktig information gällande förbindelsepunkt och andra förutsättningar för
dagvattenhanteringen på platsen. Utifrån nybyggnadskartan tar sökanden fram en situationsplan i
vilken planerade marknivåer i fastighetsgräns och mot angränsande gata redovisas.

Checklista för säkerställande av god hantering av dagvattenfrågor i NYBYGGNADSKARTA OCH VA-
UPPGIFT

Arbetsmoment Ansvarig enhet

1) Tillhandahåll nybyggnadskarta som redovisar planbestämmelser för
området.

Kart- och mätenheten

2) Tillhandahåll VA-uppgift som vid behov kan redovisa:
a) Eventuell förbindelsepunkts plan- och höjdläge samt

ledningsdimension
b) Tillåten plushöjd på färdigt golv
c) Dämningsnivå för dagvatten i förbindelsepunkt
d) Eventuella krav/rekommendationer beträffande fördröjning och rening

av dagvatten
e) Eventuella krav gällande pumpning av dag- och dränvatten

VA-teknikenheten

3) Informera sökanden om Kungälvs Dagvattenpolicy och
Dagvattenhandbok. VA-teknikenheten
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7.4 Processerna för bygglov och marklov
Vid processerna för bygglov och marklov inom detaljplan regleras att samtliga krav i gällande
detaljplan är uppfyllda. I de fall detaljplan inte behandlar dagvattenhantering eller då detaljplan saknas
rekommenderas att sökande i ett tidigt skede informeras om förutsättningarna för dagvattenhantering i
området. Dessutom ska sökande informeras om Kungälvs Dagvattenpolicy och Dagvattenhandbok.

I bygglovs- och marklovsprocesserna ska byggherren visa hur dagvatten hanteras utan att skapa
olägenhet för hus och mark. Lutning och nivåer inom fastigheten och mot omgivningen ska redovisas.
I bygglovs- och marklovshandling ska byggherren redovisa en teknisk beskrivning för hur dagvattnet
ska hanteras. Om det finns behov av att avleda dagvatten till befintligt dike ska byggherren kartlägga
vem som är huvudman för diket. I sådant fall ska huvudmannen klargöra om diket har kapacitet för det
tillkommande vattnet.

I kontrollplanen som används vid byggnation ska nödvändiga moment som krävs för att uppnå hållbar
dagvattenhantering ingå.

Checklista för säkerställande av god hantering av dagvattenfrågor i PROCESSERNA FÖR
BYGGLOV OCH MARKLOV

Arbetsmoment Ansvarig enhet
1) Avses bygglov eller marklov utanför detaljplanelagt område se kapitel 0

Förhandsbesked, avses bygglov eller marklov inom detaljplanelagt
område se kapitel 0  Nybyggnadskarta och VA-uppgift

Bygglovenheten

2) Informera sökanden om jordart och möjlighet till infiltration.
Bygglovenheten

3) Vid bygglov/marklov inom detaljplan regleras att samtliga krav i gällande
detaljplan är uppfyllda. Hanteras inte dagvattenfrågorna i detaljplan
behöver de lyftas i bygg- och marklovsprocessen.

Bygglovenheten

4) Informera sökanden om att det kan krävas att göra anmälan eller söka
tillstånd för anläggandet av dagvattenlösningar. Bygglovenheten

5) Inom verksamhetsområde granskas dagvattenhanteringen med
avseende på:
a) Tillåten plushöjd på färdigt golv
b) Dämningsnivå för dagvatten i förbindelsepunkt (motsvarar marknivå)
c) Tillåtet med källare eller inte
d) Eventuella krav/rekommendationer beträffande pumpning av dag- och

dränvatten
e) Eventuella krav/rekommendationer beträffande fördröjning och rening

av dagvatten.

Bygglovenheten

6) Under tekniskt samråd redovisar sökanden dagvattenlösningens
dimensioner samt placering av eventuellt utlopp och bräddutlopp. Bygglovenheten

7) Säkerställ att det finns en kontrollplan för utförandet av
dagvattenanläggningen. Bygglovenheten

Kommunen ser ett behov av att kunna tillhandahålla ett pedagogiskt informationsunderlag till sökande
av bygg- och marklov. Detta föreslås som åtgärd under Dagvattenplanens tredje del.
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7.5 Anläggningsskede
Det är viktigt att gällande bestämmelser från detaljplanen, köpeavtal, informationsskrifter och bygglov
följs under byggnationen. Under hela anläggningsskedet är det viktigt att informera om och kontrollera
att gällande bestämmelser och avtal uppfylls.

Det är av stor vikt att dagvattenhanteringen, höjdsättningen och utformningen av tekniska lösningar
finns väl dokumenterade och tillgängliga för byggentreprenören. I god tid innan byggnation av
fastighet eller ett större exploateringsområde påbörjas behöver de som berörs av projektet kallas till ett
startmöte. Det kan vara de berörda kommunala enheterna, byggherrar, entreprenörer, projektörer,
kontrollorgan m.fl. För att undvika felaktigt utförande i fält ska löpande kontroller utföras. Exempel på
vad som ska kontrolleras är dagvattenanläggning, grundbottenbesiktningar, dränerings- och
kapillärbrytande skikt, återfyllning, provtryckningar av VA samt anslutningskontroll. Den löpande
kontrollen kan utföras av en intern eller extern kontrollant.

Dagvattenanläggningen ska vara inkluderad i kontrollplanen för byggnation. Vid anläggningar som är
komplicerade och dyra att anlägga kan checklistor och löpande fotodokumentation användas för att
följa upp arbetet. Besiktningen av dagvattenanläggningen är viktig för att säkerställa att föreslagna
lösningar för dag- och dränvatten fungerar på avsett vis och inte ger upphov till några negativa
konsekvenser. Besiktningen ska kontrollera att dagvattenanläggningen har utförts i enlighet med
dagvattenplan och framtagna handlingar. Exempel på vad som kan behöva kontrolleras vid
besiktningen är inlopp, utlopp, höjdsättning, materialval, infiltrationskapacitet m.m.

Checklista för säkerställande av god hantering av dagvattenfrågor under ANLÄGGNINGSSKEDEN

Arbetsmoment Ansvarig enhet
1) Informera byggherren om försiktighetsåtgärder beträffande

dagvattenhantering i enlighet med Miljöbalken. Miljöenheten

2) Granska byggherrens föreslagna åtgärder för att uppnå miljöbalkens
krav samt eventuellt förelägga om försiktighetsåtgärder i enlighet med
Miljöbalken. Miljöenheten

3) Granska och kontrollera byggherrens föreslagna åtgärder inom
verksamhetsområde för dagvatten genom platsbesök alternativt
fotodokumentation.

VA-teknikenheten

4) Följ upp genomförandeavtal genom granskning av inskickat protokoll
från besiktning av dagvattenanläggningar (enligt kapitel 5.2.). Vid
felaktigheter i anläggningens utförande återkopplas mot byggherren. VA-teknikenheten

5) Följ upp upprättad kontrollplan för dagvattenanläggningen. Bygglovenheten
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8. Dagvattenhantering i områden med befintlig bebyggelse

8.1  Områden med befintliga permanenta bostäder och verksamheter
Vid exploatering i områden som innefattar befintliga permanenta bostäder gäller Dagvattenpolicyn och
Dagvattenhandboken på samma vis som de gör vid exploatering på jungfrulig mark. Den stora
skillnaden är att bebyggelsens höjdsättning och höjdmässiga relation till recipient och ledningar ofta
redan är fastställd. Man måste därför vara extra noggrann när man utreder förutsättningarna för
dagvattenhanteringen med avseende på t.ex. marklutningar, instängda områden, in- och utlopp.
Detsamma gäller i de fall åtgärder för förbättrad dagvattenhanteringen krävs i områden utan att det
föranleds av någon typ av exploatering. Det kan bero på att området anses känsligt ur
dagvattenperspektiv och för att man vill undvika eventuella framtida skador och kostnader.

I befintliga områden analyseras förutsättningarna på plats med avseende på vilka områden som kan
behöva extra skydd och vilka områden som kan anpassas och nyttjas för rening och fördröjning av
dagvatten. Möjligheter att förbättra dagvattenhanteringen genom minskad belastning av föroreningar
på recipienter och minskade flöden till nedströms ledningssystem ska tillvaratas. Vägar, GC-vägar,
busshållplatser, parkeringar och lekplatser är exempel på platser som kan anpassas för att
omhänderta dagvatten. I vissa fall kan sådana lösningar vara avgörande för att exploatering i områden
med begränsad kapacitet i nedströms ledningar ska gå att genomföra.

Det är viktigt med ett kommunövergripande samarbete mellan enheterna i ett tidigt skede inför
exploatering oavsett om den är kopplad till detaljplan eller inte. Om det krävs detaljplan så ska
checklistan under kapitel 5.1.4 användas. I de fall detaljplan saknas behöver dagvattenfrågorna lyftas i
samband med utformning av maktöverlåtelse- och/eller exploateringsavtal (se kapitel 5.2) samt vid
mark- och/eller bygglov (se kapitel 5.5). Figur 6 visar schematiskt i vilka processer dagvattenfrågorna
behandlas beroende på om det aktuella området kräver detaljplan eller inte.
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Figur 6. Hantering av dagvattenfrågor i områden med befintliga permanenta bostäder och verksamheter.

8.2 Omvandlingsområden
Områden som tidigare dominerats av bebyggelse med fritidshus, men som utvecklats mot en hög
andel permanenta boenden brukar omnämnas omvandlingsområden. Typiskt för dessa områden är att
de har befintliga enskilda lösningar som inte klarar att leva upp till de krav som ställs för ett modernt
permanentboende.

Vid utbyggnad av vatten- och spillvattennät till omvandlingsområden ska behovet av en allmän
dagvattenlösning utredas. För att bedöma behovet av en kommunal dagvattenhantering behöver
kommunen göra en gemensam utvärdering av den befintliga dagvattenhanteringen i området.
Dessutom behöver det utredas vilka förändringar i dagvattenavrinningen som kan förväntas till följd
planerad exploatering i området.

I många fall blir omvandlingsområden föremål för detaljplaner eftersom användningen av mark- och
vattenområden förväntas förändas kraftigt. Utifrån den planerade exploateringen i området fastställs
om detaljplan för området krävs eller inte, eller om eventuell befintlig detaljplan behöver omarbetas för
att bli funktionell. Om så är fallet så ska dagvattenfrågorna behandlas enligt checklistan under kapitel
5.1.3.

I de fall nya detaljplaner inte behövs så behöver dagvattenfrågan hanteras i samband
marköverlåtelse- och/eller exploateringsavtal (se kapitel 5.2) samt vid mark- och/eller bygglov (se
kapitel 5.5). Figur 7 visar schematiskt i vilka processer dagvattenfrågorna behandlas beroende på om
det aktuella omvandlingsområdet kräver detaljplan eller inte.
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Figur 7. Hantering av dagvattenfrågor för omvandlingsområden.
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9 Planbestämmelser för dagvattenhantering

9.1  Vad får regleras i detaljplan?
Detta kapitel ska fungera som ett stöd kring vad som får regleras i detaljplan. Kapitlet syftar till att
tjänstemän på kommunen ska ha en samstämmig bild av hur planering av dagvattenhantering ska
skötas. Underlag till kapitlet är framför allt Boverkets hemsida samt PBL.

Detaljplaner ska reglera mark- och vattenanvändningen i det aktuella området. I de planhandlingar
som kommunen tar fram i samband med detaljplan ska det redogöras för hur vatten- och
avloppsfrågan ska lösas. Om dagvattnet är ett problem som kräver särskild hantering ska kommunen
ta fram de underlag som behövs för att kunna visa att problemet går att lösa så att marken kan bli
lämplig för de ändamål som detaljplanen tillåter.

Vid utformning av detaljplan bör man utgå från dagvattenutredningens förslag på dagvattenhantering.
Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbestämmelser ska ha stöd i 4 kap. PBL
och vara förenliga med de syften som anges i 2 kap. PBL. Man ska utgå från syftet med
planläggningen och inte reglera mer än vad som behövs för att uppfylla syftet med planen. Att
möjliggöra markens lämplighet och att inte reglera sådant som regleras någon annanstans är viktiga
principer.

Bestämmelserna reglerar markutnyttjande i området men ska inte styra enskilda individers framtida
agerande. De ska vara tydliga så att enskilda fastighetsägare och andra berörda kan utläsa vad som
förväntas av dem. Användningsbestämmelser och egenskapsbestämmelser ska redovisas separat.
Varje enskild fråga som regleras ges en separat planbestämmelse. Planbestämmelser ska inte vara
så detaljerade att de i onödan begränsar teknikval och metoder att genomföra planen. Då tekniken
ständigt utvecklas kan för precisa bestämmelser vara föråldrade när planen ska genomföras.

Till planen hör en planbeskrivning som inte är juridiskt bindande. I planbeskrivningen ska man förklara
syfte och utformning av dagvattenhanteringen för att tydliggöra helheten. Här förklaras och motiveras
planens utformning på ett sätt så att implementeringen förenklas.

Detaljplan behandlar dagvattenhantering för kvartersmark och allmän platsmark.

Dagvattenanläggningar som ingår i en allmän VA-anläggning och som inte ska vara allmänt
tillgängliga lokaliseras till kvartersmark avsedd för annat än enskilt byggande. I detaljplan betecknas
användningen av sådan mark med E och användningen preciseras så att det framkommer vilken typ
av anläggning som avses. Det kan t.ex. vara ett fördröjningsmagasin eller ett biofilter. Om
anläggningen tillför kvaliteter som kan vara till nytta för allmänheten kan de lokaliseras på allmän plats.
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I gatumiljö kan växtlighet användas för att dölja eller synliggöra dagvattenanläggningen. I detaljplan
regleras anläggningarna med egenskapsbestämmelser för allmän plats. På plankartan betecknas de i
klartext med gemena bokstäver. I den mån det behövs kan kommunen i detaljplan reservera mark för
allmännyttiga dagvattenledningar inom kvartersmark (så kallade u-områden).

Om dagvattenutredningen förespråkar en dagvattenanläggning för att uppnå viss rening och ett visst
utflöde från området får det förklaras i planbeskrivningen. I plankartan får inte planbestämmelser som
reglerar vattenflöden eller val av teknik användas. I plankartan och bestämmelserna får istället
anläggningens utbredning och djup anges vilka skapar förutsättningar för att uppnå ett visst utflöde
och rening.

Föreligger ett behov att reglera markförhållandena på allmän plats för att dagvattenhanteringen ska
kunna lösas kan markens höjd och lutning regleras i planen. På så sätt kan ytliga avrinningsvägar
säkerställas. Det kan anges med hjälp av plushöjder (exempelvis +3,2 m) och lutningsförhållanden
(exempelvis 1:6) vilka förtydligas med en pil vars riktning anger lutningens riktning. Plushöjder reglerar
vanligtvis en viss punkt men kan kopplas till en angiven användnings- eller egenskapsyta.

I detaljplan kan bestämmelser om skydd för säker avvattning, som avskärande diken eller
skyddsvallar, anges. Dikets djup och vallens höjd bör också anges. Vid behov kan bestämmelser
reglera i vilken mån marken får hårdgöras. Det kan anges att marken inte får hårdgöras eller att den
får hårdgöras till en viss procent. Även förekomsten av vegetation kan regleras med
planbestämmelser. Det bör poängteras att vegetation är föränderlig över tid vilket gör dessa
bestämmelser är svåra att tillämpa och ha tillsyn över.

Om det behövs för att en viss dagvattenlösning ska kunna genomföras och för att avvattning av
enskilda fastigheter ska fungera säkert kan kommunen ange förutsättningar för kvartersmark i
detaljplan. Det görs på samma vis som för allmän plats och kan t.ex. gälla markens höjd, lutning och
procent hårdgjord yta.

Om det krävs särskilda skyddsåtgärder inom en enskild tomt för att dagvatten inte ska skada
byggnader kan det regleras. Som skyddsåtgärder kan också restriktioner vad gäller möjligheten att
anlägga källare och lägsta golvnivå anges. Genomförandet av dessa åtgärder kan i detaljplan
uttryckas som villkor för att bygglov eller startbesked ska kunna ges. På så sätt kan kommunen
försäkra sig om att åtgärden verkligen blir av.

Även om planområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten har kommunen ansvar för att
marken som tas i anspråk ska bli lämplig för den användning som detaljplan medger. Precis som för
detaljplan inom verksamhetsområde ska kommunen reglera de fysiska förutsättningarna så att
dagvattenhanteringen kan lösas. Planbestämmelser som kan användas är desamma som för
verksamhetsområde för dagvatten.

Utanför verksamhetsområden för vattentjänster är LAV inte tillämplig. Ansvaret för de gemensamma
dagvattenanläggningarna faller då på de enskilda fastighetsägarna. De anläggningar som ska vara
gemensamma kan behöva regleras särskilt för att säkra ett genomförande. I detaljplan kan kommunen
ange vilka anläggningar som ska vara gemensamma, vilka fastigheter som ska ingå i
gemensamhetsanläggningen och vilka ytor som ska tas i anspråk för anläggningen.

9.2 Exempel på planbestämmelser
Syftet med kapitlet är att presentera förslag på planbestämmelser som kan vara relevanta att använda
i syfte att reglera och säkerställa hantering av dagvatten i DP. I Tabell 2-7 följer både så kallade
användningsbestämmelser som reglerar vad marken får användas till och egenskapsbestämmelser
som reglerar hur en plats ska utformas, ordnas, nyttjas eller skyddas. Värt att understryka är att
tolkningen av vad som kan skrivas som planbestämmelser i rådande rättsläge är oklar och osäker. I
många fall är det syftet bakom bestämmelsen som avgör om ett plankrav är gångbart eller inte.
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Tabell 2. Användningsbestämmelser för allmän plats.

Bestämmelse Förklaring
PARK Anlagd park
PARK1 Anlagd park med dagvattenmagasin
NATUR Naturområde
NATUR1 Naturområde med dagvattenmagasin
SKYDD Område som skyddar mot störning, markförorening, översvämning, erosion

Tabell 3. Egenskapsbestämmelser för allmän plats.

Bestämmelse Förklaring
plac Pumpstation ska placeras i direkt anslutning till dagvattendammen

+0,0
Föreskriven höjd över nollplanet.
Markens höjd får inte ändras.

1:5 Största lutning. (förtydligas med pil, där pilriktning anger att marken stiger uppåt)
dike Dike för dagvattenhantering. (ange djup)
biofilter Yta för omhändertagande av dagvatten.
damm Damm för dagvattenhantering

plantering Plantering
Trädet får inte fällas

infiltration Marken får inte hårdgöras.
Minst X % av markytan ska vara tillgänglig för infiltration av dagvatten.

våtmark
Anlagd våtmark tillika utjämningsmagasin.
Naturlig våtmark för rening av dagvatten.
Reserverad yta för våtmark.

Tabell 4. Användningsbestämmelser för kvartersmark.

Bestämmelse Förklaring
E1 Uppsamling av dagvatten
E2 Biofilter för dagvatten
E3 Dike för dagvatten
E4 Dagvattenmagasin
E5 Mark för infiltration av dagvatten
E6 Pumpstation

Tabell 5. Egenskapsbestämmelser för kvartersmark.

Bestämmelse Förklaring
e125 Högsta andel byggnadsarea i procent av fastigheten
”prickas” Prickad mark får inte bebyggas
”korsprickad” Korsprickad mark får endast bebyggas med komplementbyggnad
p1 Byggnader ska placeras minst x meter från fastighetsgräns
b1 Byggnader får inte utföras med källare
b2 Grundläggning endast på gjuten platta

b3
Byggnader ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivå +0,0 meter
över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion.

b4 Takvatten ska infiltreras på tomten
b5 Husgrundernas dräneringsvatten ska ledas till infiltrationsdikenas uppsamlingsrör.

Största djup i meter för dränerande ingrepp

Lägsta nivå i meter över nollplanet för dränerande ingrepp

Lägsta schaktningsnivå i meter över nollplanet.

+0,0:
Föreskriven höjd över nollplanet. (Vanligtvis reglerar en plushöjd en viss punkt,
Men bestämmelsen kan kopplas till en angiven användnings eller
egenskapsyta).

n1

Marken får inte hårdgöras
Minst 50 % av fastighetsarean/egenskapsytan ska vara genomsläpplig och får inte
hådgöras
Träd och buskar ska finnas (ex. x% av tomtarea)
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n2 Nya markhöjder ska ansluta mot befintliga slänter

n3
Träd ska bevaras eller ersättas med likvärdigt.
Träd får inte fällas.

Tabell 6. Skydd mot störningar.

Bestämmelse Förklaring

m1
Vall ska anläggas med en höjd till + 0,0 meter över nollplanet. (kombinera med
administrativ bestämmelse)

m2 Avskärande dike ska anläggas (kombinera med administrativ bestämmelse)

Tabell 7. Administrativa bestämmelser.

Bestämmelse Förklaring
u1 Marken ska vara tillgänglig för infiltrationsdike och uppsamlingsrör

g

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. (Observera att g-
bestämmelsen inte kan ange för vilket ändamål gemensamhetsanläggningen inrättas
och att den inte heller garanterar ett genomförande eftersom prövningen sker i
efterhand enligt Anläggningslagen. Krävs det ett genomförande av en viss
gemensamhetsanläggning måste kommunen använda
fastighetsindelningsbestämmelser.)
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Foto: Magnus Lidberg.

10 Krav på dimensionering, fördröjning och rening

10.1  Dimensionering av dagvattensystem
I Kungälvs kommun har man tagit ställning kring att göra medvetna materialval för att begränsa
avrinningen samt att använda sig av trög, ytlig avledning av dagvatten. Vid dimensionering av
dagvattensystem och beräkningar av fördröjningsvolymer ska alltid Svenskt Vattens senaste
publikationer användas för att avgöra återkomsttid, klimatfaktor och beräkningsmetoder. VA-
huvudmannen ansvarar för utformningen av den allmänna VA- anläggningen så att funktionen
säkerställs upp till dimensioneringskrav enligt Svenskt vattens publikationer.

När dagvattenledningarna går fulla når dagvattnet till slut markytan. Vilka konsekvenser som uppstår
när dagvatten avrinner ytligt på marken bestäms av hur bebyggelse och övrig infrastruktur är utformad
och höjdsatt. Denna typ av planering är inte en fråga enbart för VA-huvudmannen utan är något som
den kommunala förvaltningen som helhet ansvarar för. Svenskt Vatten anger att kommunen bör
säkerställa att den fysiska miljön utformas så att återkomstiden för marköversvämning, med skador på
byggnader som följd, sätts till över 100 år (Svenskt Vatten, 2016). Tabell 8 anger miniminivåer för vilka
återkomsttider som ska användas vid dimensionering av nya dagvattensystem (duplikatsystem).

Tabell 8. Nya dagvattensystem behöver utformas för att klara följande minimikrav beträffande återkomsttider för
olika händelser (Svenskt Vatten, 2016).

Kungälvs kommun behöver se över och politiskt ta ställning till vilken dimensionerande återkomsttid
som ska användas för marköversvämningar som ger skador på byggnader (se förslag på åtgärd under
tredje delen av Dagvattenplanen). Detta blir ett verktyg att använda vid utformning av den fysiska
miljön.

Kungälvs kommun gör i Dagvattenpolicyn följande ställningstagande, i syfte att minska risk för
översvämningar som ger upphov till skador på den byggda miljön:

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar

Återkomsttid för
regn vid fylld
ledning

Återkomsttid för
trycklinje i marknivå

Återkomsttid för
marköversvämning
med skador på
byggnader Gles bostadsbebyggelse 2 år 10 år > 100 år

Tät bostadsbebyggelse 5 år 20 år > 100 år

Centrum- och affärsområden  10 år 30 år > 100 år
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2.1  ”Utforma och anpassa marknivåer och byggnader för att hantera extrem nederbörd och stigande vatten så
att risken för allvarliga skador på byggnader, infrastruktur och samhällsfunktioner minimeras.”

För äldre system gäller tidigare dimensioneringskrav från Svenskt Vatten. Dimensioneringskraven i
föregående publikation, P90, redovisas i Tabell 9.

Tabell 9. Dimensioneringskrav enligt Svenskt vattens äldre publikation P90. (*** Då dimensionerande återkomsttid
för fylld ledning är 5-10 år kommer återkomsttiden för uppdämning till marknivå att bli längre än 10 år. Kravet är
dock att återkomsttiden ska vara minst 10 år).

Tidigare hanterades instänga områden genom uppdimensionering av ledningssystemet. Idag är
istället utgångspunkten att bebyggelse inom instängda områden bör undvikas i största möjliga mån. I
de fall sådana områden ändå behöver bebyggas, erfordras en genomtänkt planering där bl.a.
höjdsättning och dedikerade översvämningsytor säkerställer skydd mot skador på byggnader, på
samma nivå som för övriga områden. Kungälvs kommun gör följande ställningstagande beträffande
instängda områden i Dagvattenpolicyn:

2.5  ”Undvika att bebygga inom låglänta områden och i områden där dagvatten riskerar att stängas in.”

För att skapa förutsättningar för flexibla system som har möjlighet att hantera tillfällen utöver med
nederbörd som överstiger 10-årsregn med klimatfaktor, så tar Kungälv följande ställningstagande
gällande avledningen av dagvattensystem.

1.2  ”Aktivt använda sig av och ställa krav på trög, ytlig avledning samt lokalt omhändertagande och
fördröjande nära källan. Detta gäller både vid exploatering och vid anpassning av befintliga områden.

VA-huvudmannens ansvar

Återkomsttid för regn
vid fylld ledning

Återkomsttid för
trycklinje i marknivå

Ej instängt område utanför
citybebyggelse

1 år 10 år

Ej instängt område inom
citybebyggelse

2 år 10 år

Instängt område utanför
citybebyggelse

5 år 10*** år

Instängt område inom
citybebyggelse

10 år 10 ***år
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Under policyns fjärde strategi,  Gestaltning och utformning, tas ställningstaganden kring den generella
utformningen för dagvattenlösningar inom Kungälvs kommun. Typexempel på dagvattenlösningar som
kan användas i syfte att beakta dessa ställningstaganden återfinns under kapitel 13.5,  Anläggningar
för rening och fördröjning av dagvatten.

10.2 Krav på fördröjning
I många fall syftar fördröjning av dagvatten till att säkerställa att nedströms system inte översvämmas,
men fördröjning och infiltration av dagvatten innebär också ofta vinster i form av ett reducerat
föroreningsinnehåll då dagvattnet når recipientmiljöerna (Svenskt Vatten, 2016). Krav på fördröjning
från olika områden ska företrädesvis ställas utifrån nedströms system och mottagande recipients
känslighet. I bedömningen ska platsspecifika förutsättningar, miljömässiga faktorer och
kostnadseffektivitet vägas in.

För att skapa förutsättningar för en robust dagvattenhantering som inte skapar olägenhet för miljöer
nedströms i systemen, gör Kungälvs kommun i Dagvattenpolicyn följande ställningstagande
beträffande fördröjning:

1.4  ”Ställa krav på att fördröjning av dagvatten i första hand sker inom fastighet/kvartersmark vid
nyexploatering och ombyggnad i befintliga områden.”

Krav på fördröjning ska ställas i samband med detaljplanearbete och följas upp i exploaterings- och
marköverlåtelseavtal. Kraven på fördröjning tas även med i VA-uppgiften i de fall det är aktuellt. I de
fall det inte finns utrymme att undersöka de platsspecifika egenskaperna i detalj rekommenderas en
fördröjningsvolym som beräknas från något av de två alternativen nedan:

- Alternativ 1:  Fördröjningsvolym på 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta

- Alternativ 2:  Fördröja dimensionerande nederbörd med 10 års återkomsttid och 1,25 i
klimatfaktor till ett utflöde på 15 l/s ha

För att uppnå en tillräcklig fördröjande effekt är det av stor betydelse att fördröjningsmagasinen får rätt
utformning, med strypta och korrekt höjdsatta utlopp. Detta behöver beskrivas i detaljplan och följas
upp i genomförandeavtal med exploatören.

Exempel Alternativ 1: Fördröjningsvolymen kan förmedlas i VA uppgiften inför ansökan om bygglov.
Då ska den sammanlagda hårdgjorda ytan beräknas. För en tomt med hus på 100 m2, garage på 20
m2 och parkering på 30 m2 resulterar det i en fördröjningsvolym på 4,5 m3. Anlägger man ett
kassettmagasin eller en likande lösning med nära 100 % effektiv fördröjningsvolym blir storleken ca
4,5 m3. Väljer man istället att anlägga en stenkista som vanligtvis har runt 33 % effektiv volym ska den
vara ca 13.5 m3.

Exempel Alternativ 2: Används i dagvattenutredningar för större områden när fördröjningsvolymer
ska beräknas.

10.3 Föroreningar i dagvatten
Dagvatten innehåller många olika typer av föroreningar, i synnerhet när dagvattnet kommer från
exempelvis vägmiljö, industriområden samt båt- och fordonsuppställningsplatser. Föroreningarna i
vägdagvatten kommer bland annat från slitage av vägbana, däck och bromsbelägg (Trafikverket,
2011). Exempel på föroreningar som förs med dagvatten från vägmiljöer och parkeringsytor är
kolväten såsom polyaromatiska kolväten (PAH) och metaller såsom koppar, bly och zink. I stadsmiljö
finns flera olika typer av ytor som ger upphov till föroreningar, såsom koppar och zink.
Båtuppställningsplatser är en stor källa till utsläpp av irgarol, diuron, TBT och koppar. Jordbruk ger i
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vissa fall upphov till föroreningar i form av näringsämnen och bekämpningsmedel, vilka kan spridas
vidare till recipientmiljöer genom dagvattnet.

Enskilda olyckshändelser såsom brand kan medföra utsläpp med höga koncentrationer av miljöfarliga
ämnen. Det är därför viktigt att det i samhällsplaneringen tas höjd för sådana händelser.

Föroreningar i dagvatten är viktigt att hantera för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna (MKN) för
vattenförekomster följs. Kommuner har en skyldighet att se till att MKN uppnås enligt miljöbalkens 5
kap 3 §. I juli 2015 förändrades sättet att se på utsläpp i relation till statusklassningar för
vattenförekomster i samband med att Weserdomen slogs fast i  EU-domstolen  (se kapitel 15.3 för
vidare information). I miljöbalkens 2 kap § 8 beskrivs även att det är den som orsakar miljöskada som
bär ansvar för att avhjälpa miljöproblemet eller miljöskadan eller betala för att erforderliga åtgärder
vidtas. Genom denna princip blir det möjligt att åtgärder och ansvar för rening av dagvatten läggs på
aktörer som bidrar till att förorena dagvatten. För att få en rättvis fördelning av kostnader är det
önskvärt att rening sker nära föroreningskällan. Annars finns det risk att kostnaderna kommer att
belasta andra aktörer eller samhället som helhet

10.4 Krav på rening och dagvattenanmälan
I Kungälvs kommun ställs krav på dagvattenrening för att säkerställa att MKN uppfylls i recipienterna.
Som ett stöd vid utformandet av krav på dagvattenrening presenteras föreslagna halter i form av rikt-
och målvärden i Tabell 10. Angivna halter ska läsas som riktvärden vid planering av nyexploatering
och som målvärden för befintlig bebyggelse och verksamhet. Då grunden till krav på rening av
dagvatten ligger i att MKN ska uppfyllas i recipienten kan Miljöenheten förelägga om både högre och
lägre tillåtna halter utifrån förutsättningarna i den mottagande recipienten. Vissa av de listade ämnena
i Tabell 10 omfattas inte av MKN, men kommunen anser ändå att dessa viktiga att reglera på grund av
deras negativa inverkan på hälsa och miljö.

Tabell 10. Förslag på riktvärden för dagvatten från ny bebyggelse och målvärden för dagvatten från befintlig
bebyggelse.

Parameter Riktvärde/Målvärde Enhet
Fosfor (P) 150 µg/l
Ammoniumkväve (NH4) 2500 µg/l
Bly (Pb) 14 µg/l
Koppar (Cu) 15 µg/l
Kadmium (Cd) 0,4 µg/l
Krom (Cr) 15 µg/l
Nickel (Ni) 20 µg/l
Kvicksilver (Hg) 0,05 µg/l
Arsenik (As) 15 µg/l
Zink (Zn) 60 µg/l
Oljeindex (olja) 1 mg/l
PCB 0,014 mg/l
TBT 0,001 µg/l
Irgarol 0,00215 µg/l
Diuron 0,1 µg/l
PFOS 0,65 ng/l
Bensen 10 µg/l
BOD/COD 0,3 >
TOC 20 mg/l
Suspenderat material (SS) 40 mg/l
Turbiditet 50 (FTU) FTU

Kommunens recipienter klassas som mycket känslig, känslig eller mindre känslig, se kapitel 10.6.
Dagvatten från olika typer av ytor klassas i kapitel 10.5 som hårt belastande, medelbelastande och
mindre belastande. Recipientens klassning i kombination med dagvattnets förmodade
föroreningsbelastning avgör huruvida planerade dagvattenanläggningar ska anmälas till Miljöenheten.
I Tabell 11 indikerar blå färg att anmälan kvävs för anläggningar avsedda att rena dagvatten från hårt
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belastande ytor samt för medelbelastande ytor som avrinner till en mycket känslig recipient. Tabellen
kan även användas som stöd vid bedömningen av vilken reningsgrad som kan anses erforderlig
utifrån recipienters känslighet och den förmodade föroreningsbelastningen. Förslag på funktion för att
uppnå respektive reningsgrad är inkluderat i tabellen.

Tabell 11. Förslag på reningsgrad utifrån recipientens känslighet och förmodad föroreningskoncentration samt
förslag på funktion som bör finnas med för att uppnå respektive reningsgrad. Blå färg indikerar att en anmälan om
dagvattenanläggning ska göras till Miljöenheten.

Hårt belastad yta Medelbelastad yta Mindre belastad
yta

Mycket känslig Omfattande rening Rening Enklare rening
Känslig Rening Enklare rening
Mindre känslig Rening Enklare rening

Exempel på funktion
Enklare rening Avskiljning av partiklar
Rening Avskiljning av partiklar + infiltration/filtrering
Omfattande rening En lösning eller kombination av lösningar som innebär fastläggning +

infiltration/filtrering med lång uppehållstid.

10.5 Föroreningsbelastning
Den förmodade föroreningsbelastningen från ett område ska beräknas och presenteras i en
dagvattenutredning. Beräkningar görs lämpligen i recipient- och dagvattenmodellen  StormTac  eller
motsvarande. Som en indikation på vilken typ av område som kräver vilken typ av rening har ett antal
olika markanvändningar kategoriserats med avseende på årsdygnstrafik (ÅDT) i Tabell 12. ÅDT är det
genomsnittliga trafikflödet per dygn sett över ett år.

Tabell 12. Kategorisering av föroreningskoncentrationen i dagvatten från olika områden.

Hårt belastad yta Medelbelastad yta Mindre belastad yta
Väg >20 000 ÅDT Väg <8000 ÅDT Väg <2000 ÅDT
(Industri) Parkeringsplats Villaområde

Flerfamiljshusområde Torg
Kontorsområde
Centrumområde

Parkmark och GC-vägar är undantagna reningskrav och finns därför inte med i listan.
Föroreningsinnehållet för industriområde är mycket verksamhetsberoende och bör bedömas från fall
till fall. Koppar- och zinktak kan finnas inom olika typer av områden och ska alltid renas.

I dagsläget finns det i Kungälvs kommun en övergripande bild av vilka föroreningskällor som har störst
påverkan på recipienten. Det finns dock behov av att undersöka om så kallade  End of pipe-lösningar
kan vara ett alternativ för att rena dagvatten från områden med en diffus föroreningsbild (se förslag på
åtgärd under tredje delen av Dagvattenplanen). Dessa lösningar bygger på att gemensamma
anordningar för rening av dagvatten från ett större område anläggs innan dagvattnet leds vidare till
recipient eller i dagvattennätet.
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10.5.1 Släckvatten
I samband med exploatering behöver förutsättningar för hantering av potentiellt kontaminerat
släckvatten undersökas och hanteras. Åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för
släckvattenhantering kan innefatta att fördröjningsmagasin förses med avstängningsventiler och att
invallningar upprättas för att undvika utsläpp av släckvatten till eller från vissa områden.

Utförligare riktlinjer beträffande släckvatten kommer att tas fram i arbetet med Kungälvs kommuns
Släckvattenplan.

10.6 Recipienter
Klassning av recipienterna i Kungälvs kommun ska göras utifrån tillgänglig information i
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) som beskrivs närmare under kapitel 8.6.1 (se förslag på
åtgärd under tredje delen av Dagvattenplanen). Recipienterna klassificeras enligt klasserna: Mycket
känslig, Känslig och Mindre känslig. Klassningen utgör underlag till Dagvattenplan och reviderad
Vattenöversikt.

10.6.1 VISS
Vatteninformationssystem Sverige  (VISS) är en databas som har utvecklats i samarbete mellan
länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten. Databasen innefattar kartor
och klassificering av de flesta större sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige. För de
olika vattnen återfinns klassning enligt kemisk och ekologisk status, MKN, skyddade områden samt
miljöövervakning (Länsstyrelsen, 2016). Sammanställningen i VISS ligger till grund för bedömningen
av recipientens känslighet. En sammanställning av samtliga vattenförekomster i Kungälvs kommun
(inklusive de preliminära) kan hittas på www.viss.länsstyrelsen.se

10.6.2 Vattenöversikt
Kungälvs kommuns vattenöversikt är från 1996. Översikten innehåller information om ytvatten och
grundvatten i kommunen (Kungälvs kommun, 1996). De vattenförekomster som inte behandlas i
dokumentet är Göta älv och Nordre älv. Inte heller kustvatten behandlas i vattenöversikten. Översikten
är uppdelad efter tillrinningsområdena som visas i Figur 8. Dokumentet ger bland annat information
om naturvärden som finns representerade i kommunens olika vattenmiljöer och information gällande
försurnings- och övergödningsproblematik.

Figur 8. Tillrinningsområden inom Kungälvs kommun enligt befintlig vattenöversikt (Kungälvs kommun, 1996).
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Informationen i vattenöversikten finns i dagsläget endast i rapportform och materialet är inte länkat till
kommunens kartsystem. För att få till stånd ett mer användbart verktyg för beslut beträffande behovet
av rening av dagvatten från olika typer av exploaterade områden, är det av stor vikt att
vattenöversikten uppdateras och digitaliseras (se förslag på åtgärd under tredje delen av
Dagvattenplanen). En digital vattenöversikt tillsammans med uppskattningar beträffande
föroreningsbelastning ger förutsättning för en mer rättvisande bild över behovet av dagvattenrening i
respektive område.

11 Markavvattning

Det äldre ordet dikningsföretag innefattas i begreppet markavvattningsföretag tillsammans med
torrläggnings-, sjösänknings-, vattenavlednings och invallningsföretag (Jordbruksverket, 2009). Det
finns uppskattningsvis ca 30 000 markavvattningsföretag i Sverige, varav dikningsföretag utgör
majoriteten av dessa.

Enligt miljöbalken definieras markavvattning som:

”åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller
som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med
åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål”.

Att avvattna mark har sedan länge varit en viktig åtgärd för att förbättra förutsättningar för exempelvis
jordbruk (MSS, 2015). Att jorden har tillräckliga möjligheter till dränering är ett viktigt villkor för att
många grödor ska få en gynnsam utveckling.

Klimatförändringarnas bidrar till ökade flöden vilket innebär förhöjd belastning av
markavvattningsföretagen. Kraftiga flöden under vintersäsong och extremnederbörd sommartid,
tillsammans med pågående höjning av havsvattennivåerna, riskerar att resultera i överbelastade
markavvattningsföretag med skador på samhället som följd. Det är därför viktigt att perspektivet
beträffande markavvattning har ett fokus som ligger 50–100 år fram i tiden. Dagvattenhanteringen är i
många fall direkt relaterad till förekommande markavvattningsföretag. Det ligger därför i kommunens
intresse att säkerställa att det bedrivs ett aktivt underhållsarbete för att diken och kulvertar ska klara
att avleda vattnet även i framtiden.

I många fall är markavvattningsföretagen inrättade långt tillbaka i tiden, och de har blivit inaktiva
eftersom syftet med markavvattningen försvunnit till följd av förändrad markanvändning. Det kan därför
ta lång tid att undersöka om det förkommer ett markavvattningsföretag som berörs av en planerad
åtgärd (MSS, 2015). I vissa fall, exempelvis i samband med förelägganden, är det viktigt att
tillsynsmyndigheten känner till om det finns tillstånd beträffande markavvattning för fastigheter eller om
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det förekommer markavvattningssamfälligheter. Som en hjälp för att undersöka om det förekommer
markavvattningsföretag kan handlingar sökas hos olika myndigheter. Tabell 13 beskriver vilka
handlingar som går att hitta hos respektive myndighet.

Tabell 13. Handlingar beträffande markavvattning som går att hitta hos respektive myndighet (MSS, 2015).

Beskrivning Myndighet
-  Förrättningsakter enligt 1879 års dikningslag
eller äldre bestämmelser – företag före cirka
1920.

Lantmäteriet

-  Förrättningsakter enligt 1918 års eller 1983
års vattenlag – företag efter cirka år 1920.
-  Beslut enligt miljöbalken – mindre
okontroversiella företag.
-  Tillstånd och dispenser enligt
naturvårdslagen.
-  Handlingar framtagna av
lantbruksnämnderna som inte har lett till någon
syneförrättning.

Länsstyrelsen

-  Domar enligt miljöbalken (kopia av beslut
hos länsstyrelsen).
-  Vattendomar efter ca 1920 – t.ex.
sjösänkningar.

Mark- och miljödomstolen

-  Vattendomar före cirka 1920. Landsarkivet
-  Dikningsplaner godkända av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens regionkontor Landsarkivet
-  Domar gällande omprövning av
markavvattningsföretag enligt MB.

Mark och- miljödomstolen

I vissa fall finns även viss information att tillgå vid tingsrätter och i kommun- och regionarkiv.

I de fall det inte finns markavvattningsföretag såsom vid avledning av dagvatten till en bäck eller annat
vattendrag, bör kostnader som relaterar till rensning av vattendraget hänföras till de aktörer som bidrar
till behovet av rensning och/eller får nytta av rensningen.
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Foto: Magnus Lidberg.

12 Drift, underhåll och uppföljning av dagvattenanläggningar

Uppföljning av dagvattenanläggningars funktion samt god drift och underhåll är en förutsättning för att
upprätthålla en hållbar dagvattenhantering. Uppföljning kan vara att besikta nya anläggningar för att
säkerställa att de uppfyller den önskade funktionen. Det kan även vara kontroll av att svackdiken inte
fylls igen, att dräneringsstråk hålls öppna och att hårdgörningsgraden av ytor inte ökar. Den här typen
av uppföljning kan ske genom platsbesök eller genom höjdscanning och bildtolkning. Andra typer av
uppföljning är att kontrollera att dagvattenanläggningar fungerar och underhålls på ett ändamålsenligt
vis, exempelvis som de presenterats i anmälan om dagvattenanläggning.

Det är viktigt att man redan vid planering av dagvattenanläggningar skapar möjligheter för ett gott drift-
och underhållsarbete. Anläggningarna ska utformas på ett sätt som gör dem enkla att underhålla.
Exempelvis ska fordon som krävs för t.ex. slamsugning eller gräsklippning med enkelhet komma åt
anläggningen.

Drift och underhåll för att säkerställa funktionen i dagvattenanläggningarna är den mest
kostnadseffektiva åtgärden kommunen kan utföra för att åstadkomma en välfungerande
dagvattenhantering. En förutsättning är att alla dagvattenanläggningar är kända, att deras funktion är
dokumenterad och att ansvarsfrågan är utredd. För samtliga befintliga och föreslagna
dagvattenanläggningar behöver därför en plan för drift och underhåll upprättas. Vad som ska
kontrolleras, driftas och underhållas varierar för respektive anläggning. Exempel på vad som bör
kontrolleras är:

-  Funktion i inlopp, utlopp och bräddutlopp
-  Avlägsna skräp, växtrester och eventuella sediment
-  Kontrollera behov av skötsel och skörd av växter
-  Kontrollera och åtgärda problem beträffande erosion
-  Kontrollera föroreningsansamling, ta prover vid behov

Förutom de rutinmässiga kontrollerna som ska utföras inom skötselintervallet för respektive
anläggning så är det mycket viktigt att funktionen kontrolleras efter extrema väderhändelser.
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12.1  Kungälvs vattendrag
Vattendrag såsom bäckar och diken behöver kontinuerlig skötsel för att minska risk för
översvämningar och skador. I Kungälvs kommun finns flera markavvattningsföretag (tidigare kallat
dikningsföretag) som bär ansvar i skötsel av avgränsade sträckor av vattendrag. Ansvarsfördelningen
beträffande underhåll av vattendragen är därför ofta komplexa och uppdelade på flera intressenter.

För att förbättra förutsättningar för skötsel av vattendrag (bäckar, diken etc.) inom kommunen,
påbörjades 2014 projektet Kungälvs vattendrag. Projektet har som mål att genomföra åtgärder för
vattendrag med akut underhållsbehov samt att identifiera övriga vattendrag som kommunen bär
ansvar för eller som på olika sätt påverkar kommunala intressen (Kungälvs kommun, 2014). Avsikten
är dessutom att den ekonomiska ansvarsfördelningen mellan kommun och privataktörer ska redas ut
samtidigt som uppdelningen av ansvar mellan kommunens enheter klargörs. Framtidens klimat med
intensivare regn och stigande vatten ställer ökade krav på ett fungerande underhåll av vattendragen
inom kommunen. Underhållsarbetet behöver därför planeras med avseende på den förväntade
klimatutvecklingen.

En del akuta underhållsåtgärder har vidtagits sedan projektet startade, men projektet har under
senare tid varit vilande. Det kvarstår åtgärdsarbete för ett antal vattendrag med stort behov av
underhåll. Dessutom återstår utförandet av en fullständig inventering av vattendrag där kommunen är
intressent samt utredning beträffande ekonomiska ansvarsförhållanden. Om framtida problem med
översvämningar av diken och bäckar ska undvikas behöver arbetet som föreslås inom projektet
Kungälvs vattendrag återupptas (se förslag på åtgärd under tredje delen av Dagvattenplanen).

12.2 Kommunala dagvattenanläggningar
Kommunen har skötselansvar för ett stort antal dagvattenanläggningar såsom dammar,
fördröjningsmagasin och våtmarker. Inom kommunen utförs varje år underhållsarbete på flera
dagvattenanläggningar, men det saknas en fullständig underhållsplan för de olika objekten. En
strukturerad och uppdaterad underhållsplan bidrar till att anläggningarnas livslängd förlängs och att
säkerhet samt funktion gällande rening och fördröjning bibehålls. Målet är att genom proaktivt arbete
minska behovet av akuta åtgärder för att exempelvis hantera översvämningar eller sanera miljöfarliga
ämnen.

I ett första steg behöver de kommunala dagvattenanläggningarna identifieras och kartläggas. Målet är
att samtliga objekt ska finnas registrerade i kommunens kartsystem. På så vis blir det lättare att
hantera objekten och sätta upp specifika eller gruppspecifika skötselanvisningar och
underhållsintervall.

Planen för drift och underhåll av dagvattenanläggningar kan med fördel utformas som en checklista
där olika moment enkelt kan bockas av. I planen ska det framgå vilka moment som ska utföras, deras
omfattning, med vilket intervall de ska utföras samt vem som är ansvarig. Genom en fungerande
planering blir det lättare att avsätta erforderliga ekonomiska medel som behövs för drift och underhåll
av anläggningarna. Åtgärdsförslag beträffande de kommunala dagvattenanläggningarna återfinns
under tredje delen av Dagvattenplanen.
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13 Säkerhet och tillgänglighet

Kungälvs kommun har flera områden som angränsar till hav, sjöar och vattendrag. Öppna vattenytor
är ett naturligt inslag i vistelsemiljön för kommunens medborgare. Kungälvs kommun eftersträvar att
dammar för dagvattenhantering förblir öppna utan omgärdande stängsel. På så vis ökar
tillgängligheten till vattnet och därmed främjas dagvattendammarnas estetiska och pedagogiska
mervärden. Genom att tillgängligheten till dammarna är god ökar även förutsättningarna för ett
välfungerande drift- och underhållsarbete.

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rapport,  Barns och ungas säkerhet, diskuteras
frågan kring att hägna in dagvattendammar. I rapporten lyfts det fram att i de fall barn lyckas klättra
över staket, så finns en potentiell risk att det blir svårt för barnet att ta sig ut från det staketomgärdade
området (MSB, 2011).

Kommunen ska alltid göra ett riskavvägande beträffande säkerheten för öppna
dagvattenanläggningar. Dagvattendammar ska vara konstruerade med flacka slänter och avsatser så
att man utan problem ska kunna ta sig upp om man trillat i. Vanliga diken och sjökanter kan många
gånger vara betydligt farligare, med djupt vatten direkt i strandkanten och med branta slänter. I de fall
en dagvattenanläggning bedöms ha behov av livboj ska en sådan placeras i direkt närhet till
anläggningen.

Att ha respekt för vatten och att vara riskmedveten är något som är viktigt för alla som vistas i närhet
av vatten. Precis som det är grundläggande att barn lär sig att vara försiktiga på strand och brygga så
är det viktigt att de lär sig att vara aktsamma i närhet av kommunens dagvattendammar. Små barn
behöver vuxnas uppsyn när de vistas vid stränder och bryggor och detsamma gäller vid vistelse i
närhet av kommunens dammanläggningar.
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14 Tillskottsvatten

Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten avleds i spillvattenledningar (Svensk Vatten, 2012).
Rent teknisk utgör inte tillskottsvatten dagvatten, men problematik med tillskottsvatten har ofta sin
grund i bristande hantering av dagvatten. Tillskottsvatten kan indelas i tre kategorier:

-  Påverkan från läck- och dräneringsvatten
-  Direkt nederbördspåverkan
-  Indirekt nederbördspåverkan

Läck- och dräneringsvatten är grundvatten som läcker eller dräneras till spillvattenledningar (Svensk
Vatten, 2012). Det är detta vatten som utgör den största andelen av ovidkommande vatten. Det
naturligt förekommande grundvattnet utgör en del av läck-och dräneringsvattnet. Vattnet i
spillvattenledningarna kommer i vissa fall från grunddräneringar och ett extra stort problem
uppkommer när dräneringen är kopplad direkt till spillvattennätet. Detta är dock inte en lösning som
eftersträvas i modernt anläggande av VA-system. Överläckande vatten från vattenledning till
spillvattenledning utgör ytterligare en del av läck- och dräneringsvattnet.

Direkt nederbördspåverkan uppkommer på grund av ökade flöden till följd av nederbörd som faller på
anslutna hårdgjorda ytor såsom tak- eller asfaltsytor (Svensk Vatten, 2012). Indirekt
nederbördspåverkan uppstå när ökad grundvattenbildning uppkommer till följd av nederbörd, varefter
grundvattnet avleds till spillvattensystemet genom dräneringsledningar. Ytterligare en anledning till
indirekt nederbördspåverkan är överläckage från dagvattenledning till spillvattenledning. Figur 9 visar
de olika ingående delarna i begreppet tillskottsvatten.



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 2 - Dagvattenhandbok

54

Figur 9. Ingående delar i begreppet tillskottsvatten (Svensk Vatten, 2012).

Genom att minska andelen ovidkommande vatten i spillvattennätet uppstår följande positiva effekter:

-  Minskade volymer av bräddat avlopp till recipienter
-  Minskad risk för skadliga översvämningar i byggnader och VA-system
-  Minskade kostnader för pumpning av spillvatten
-  Minskade kostnader för rening av spillvatten

Kungälvs kommun bedriver ett aktivt arbete för att minska andelen ovidkommande vatten. Åtgärderna
är främst inriktade på att koppla bort dräneringar och dagvattenledningar från spillvattensystemet1.
Metoder som används för att hitta felkopplade installationer är bland annat färgning och rökning i
kombination med filmning av ledningar. Figur 10 visar färgat vatten från felkopplade stuprör vid en TV-
inspektion i spillvattenförande ledning.

1 Annelie Svensson VA-ingenjör VA-teknikenheten – Kungälvs kommun, intervju den 7 juli 2016
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Figur 10. Färgat vatten från felkopplat stuprör vid TV-inspektion i spillvattenledning.

I arbetet för att minska ovidkommande vatten ingår även kontroll av täthet och status på allmänna
ledningar och servisledningar samt åtgärder för att byta ut eller renovera undermåliga delar av
systemet. För att få underlag i bedömningen gällande vilka områden som ska prioriteras för åtgärder,
använder kommunen data från flödesmätningar.

Ytterligare ett verktyg som går att använda i åtgärdsarbetet mot tillskottsvatten är hydrauliska modeller
över spillvattennätet. För närvarande håller en sådan modell på att tas fram kommunens västra
områden. Målsättningen är att kommunen på sikt ska ha en modell som innefattar hela det allmänna
spillvattennätet. Genom att jämföra beräknade flöden i den hydrauliska modellen med verkliga
uppmätta värden, är det möjligt att dra slutsatser kring vilka delar av systemet som bidrar med stora
volymer tillskottsvatten.
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15 Omvärldsbevakning

15.1  Grönytefaktor
Göteborgs Stad håller på att utvärdera en modell för tillämpning av grönytefaktor (GYF) (Göteborgs
Stad, 2014). Faktorn ger ett mått på relationen mellan bebyggd area och ”grönblå” area som
tillhandahåller olika ekosystemtjänster såsom hantering av dagvatten. Grundtanken för GYF är att ytor
poängsätts med hänsyn taget till vegetationsslag samt nyttor som fås i form av ekosystemtjänster.
Implementerande av GYF i detaljplaner skulle eventuellt vara ett sätt att adressera dagvattenfrågan på
ett tydligare sätt samtidigt som vinsterna med ”grönblå” ytor skulle framhävas. Kungälv kan dra nytta
av andras lärdomar och bör därför följa utvecklingen av tillämpningsmodeller för GYF. Figur 11 visar
schematiskt idén bakom grönytefaktor.

Figur 11. Grönytefaktor är ett planeringsverktyg för att mäta och möjliggöra bättre balans
mellan bebyggd yta och ytor som bistår med ekosystemtjänster såsom dagvattenhantering.
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15.2 Regionala strategier för översvämningsskydd
Något som är viktigt för Kungälvs kommun att bevaka framöver är den regionala inriktningen
beträffande klimatanpassning och i synnerhet strategier och åtgärder för översvämningsskydd. I
Göteborgs förslag till tematiskt ÖP-tillägg för översvämningar, lyfts yttre storskaliga skyddsportar fram
som en prioriterad lösning för översvämningssäkring av bland annat Göteborg och Kungälv
(Göteborgs Stad, 2016). I förslaget förordas att en skyddsport anläggs vid hamnutloppet i Göteborg
och en i höjd med Ormoskärmen i Kungälv. Därigenom är tanken att vattennivåerna i Göta älv och
Nordre älv ska kunna regleras och översvämningar till följd av höga havsvattennivåer undvikas.

Hanteringen av dagvatten i Kungälvs kommun påverkas sannolikt av inrättandet av yttre skyddsportar
eftersom dessa kan förändra vattenföring och vattenstånd i recipienterna. Därför är det även med
avseende på dagvattenhantering viktigt att följa utvecklingen och vara med i diskussionen beträffande
frågor som rör regionala åtgärder för skydd mot stigande havsvattennivåer.

15.3 Wesermålet
Den 1 juli 2015 meddelade EU-domstolen dom i det så kallades Wesermålet (mål C-461/13) som
tydliggör hur EU:s medlemsländer ska implementera artikel 4 i vattendirektivet (2000/60/EG).
Domstolen fann att myndigheter inom EU har skyldighet att avslå ansökningar kopplat till projekt som
kan orsaka försämring hos en vattenförekomst. Begreppet försämring av en vattenförekomst ska
tolkas som att en försämring till en sämre klass för en enskild kvalitetsfaktor räcker för att försämring
ska uppstå även om inte den sammanvägda statusen försämras. Alltså om en kvalitetsfaktor
försämras med en klass, exempelvis från god till måttlig eller från måttlig till otillfredsställande, ska det
bedömas som försämring av statusen.

Domen har väckt flera frågor om hur man ska hantera tillståndsansökningar och om de hårda kraven
gäller alla vattenförekomster oavsett storlek, då den stora floden Weser enligt vissa inte kan ses som
norm för de små vattenförekomsterna. Den främsta praktiska frågan kopplat till domen är
klassningarna som finns av vattenförekomsterna, och hur korrekta de är då underlaget i många fall är
bristfälligt. Hur man ska hantera de förekomsterna som inte är klassade enligt Miljökvalitetsnormerna
är inte heller klart.

Domens påverkan och koppling till juridiken kring dagvatten har inte prövats av domstol ännu, men
Länsstyrelserna har börjat ställa högre krav gällande dagvatten i detaljplanering.

15.4 Modell över spillvattennätet
Under 2016 har en modell över Kungälvs kommuns allmänna spillvattennät börjat tas fram. I ett första
steg byggs modellen upp för de västra delarna av kommunen. Modellen utgör ett viktigt verktyg för
kommunen att använda vid planering för utbyggnad och underhållsarbeten av det allmänna VA-
systemet. Modellen möjliggör bland annat ett mer systematiskt arbete med tillskottsvatten i
spillvattennätet.
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15.5Anläggningar för rening och fördröjning av dagvatten

Det finns flera olika typer av anläggningar som kan komma ifråga i syfte att uppnå rening och
fördröjningen av dagvatten. Följande kapitel beskriver övergripande några principiella
dagvattenlösningar som kan appliceras. Lösningarna ska i största möjliga mån utformas för att tillföra
ekologiska, estetiska och pedagogiska mervärden.

15.5.1 Dagvattenbiofilter
Dagvattenbiofilter (även kallat regnrabatt eller ”rain garden”) är en teknik som i första hand används i
syfte att rena dagvatten (Svenskt vatten, 2016). Föroreningarna i dagvattnet hanteras genom fysiska,
biologiska och kemiska processer i anläggningen. I normalfallet är det svårt för dagvattenbiofilter att
på ett effektivt sätt ta hand om de höga flöden som uppstår till följd av exempelvis intensiv nederbörd.
Därför utformas anläggningarna ofta med möjlighet till förbiledning av vatten direkt till anslutande
dränrör. Även om dagvattenbiofiltren i primärt ses som en reningsteknik så har de i regel viss
fördröjande effekt, vilken kan förbättras med en genomtänkt utformning.

Anläggningarna utgörs normalt av ett underliggande filter av antingen naturligt jordmaterial eller av
syntetiskt material samt ett överliggande lager med vegetation (Svenskt vatten, 2016). Utformningen
av dagvattenbiofilter är flexibel vilket gör tekniken till en lösning för dagvattenrening i många miljöer.
Figur 12 visar en principskiss med biofilteranläggning i kombination med ett svackdike.

Figur 12. Exempel på biofilteranläggning i svackdike (Svenskt vatten, 2016).

Grundprincipen för dagvattenbiofilter är att vattnet tillåts infiltrera genom den ovanliggande vegeterade
ytan för att vidare perkolera genom ett filtermedium (Svenskt vatten, 2016). Reningsgraden
beträffande total metallhalt och TSS (total suspended solids) har i många fall visat sig vara god med
en reningsgrad på 80-90 %. När det handlar om näringsämnen i form av fosfor och kväve så visar
utförda studier mer varierande resultat beträffande reningsgrad. Utförda studier visar att filtren i
allmänhet kan ses som en fungerande lösning även under svenska vinterförhållanden. Pilotstudier
pekar dessutom på att dagvattenbiofilter har god förmåga att rena smältvatten från föroreningar.

I Göteborg har en biofilteranläggning för en stor parkeringsplats anlagts. Anläggningen utvärderades
genom att föroreningsinnehållet i dagvattnet jämfördes med utgående vatten från biofilteranläggningen
(SMHI, 2016). Det visade sig att anläggningen hade en reducerande effekt beträffande ett flertal
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ämnen såsom fosfor, koppar, bly och zink. Figur 13 visar en principbild över utformningen av
biofilteranläggningen.

Figur 13. Illustration i genomskärning – dagvattenbiofilteranläggning i Göteborg (SMHI, 2016).

15.5.2 Dagvattendammar
Dagvattendammar är anläggningar som kan användas i syfte att rena dagvatten från föroreningar
och/eller uppnå en flödesutjämnande effekt. För att uppnå en effektiv rening av dagvattnet är det
viktigt att vid utformning av dammar beakta reningsprocesser, vattenomsättning och hydraulik
(Andersson et al., 2013). Reningsprocesserna utgörs vidare av sedimentation, denitrifikation och
växtupptagning. Sedimentationen utgör en vital del av reningsprocessen i dammen. En fungerande
sedimentation uppkommer då vattenhastigheten blir så låg att partiklarna tillåts sjunka till botten, vilket
kan uppnås genom en välgenomtänkt konstruktion. Figur 14 visar exempel på en anlagd damm i
närhet till bostadsbebyggelse
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Figur 14. Exempelbild dagvattendamm (Foto: Sweco).

Vegetationen i dagvattendammar har väsentlig betydelse för reningen av vattnet. Olika typ av
vegetation har olika effekter beträffande reningen (Andersson et al., 2013). En indelning av vegetation
kan göras efter tre kategorier; övervattensväxter (t.ex. bladvass, och kaveldun), undervattensväxter
(t.ex. nate och vattenpest) och flytbladsväxter (t.ex. näckros och gäddnate).
Generellt kan sägas att en gynnsam vegetationssammansättning för en dagvattendam innefattar ett
tätt bestånd av övervattensväxter. Denna vegetation ska dock inte vara tätare än att vattnet flödesväg
förblir intakt. Även dammens utlopp bör vara försett med övervattenvegetation som bidrar till att
upptag av partiklar. Därtill är det önskvärt att de djupare delarna har en undervattensvegetation som
upprätthåller syresättningen i bottenmiljön. För att uppnå en effektiv rening är det bra om växterna
bidrar till att vattnet fördelas över en så stor del av dammen som möjligt.

Några generella tips beträffande utformning av dagvattendammar är listade i Tabell 14 (Falk, 2007).

Tabell 14. Motiv och tillhörande åtgärder för utformning av dagvattendammar.

Motiv Åtgärd
Minska kostnader transport av sediment  Avsätt yta för att möjliggöra avvattning av sediment

Underlätta uttag av sediment  Hårdgör bottenyta närmast dammintag
Underlätta uttag av sediment  Utforma dammen med möjlighet till tömning

Förbättra förutsättningar för drift  Utrusta inloppet med galler för avskiljning av grovt material
Förbättra hydraulisk effektivitet (bättre

rening)
Utforma dammen avlång med in- och utlopp i kortsidorna

Minska risk för utspolning av sediment
Utforma dammen med möjlighet till förbiledning vid kraftig
nederbörd

15.5.3 Gröna tak
Generellt kan sägas att gröna tak har en effektiv fördröjande inverkan på flöden vid tillfällen med
normal nederbörd. Tekniken ska primärt inte ses som ett sätt att rena dagvattnen, dock kan gröna tak
genom sin förmåga att hålla kvar vatten, bidra till att den totala mängden utsläppta föroreningar
minskar (Svenskt vatten, 2016). Det är viktigt att inför implementering av gröna tak reflektera över
substratets (jordmaterialets) innehåll och utsläpp av näringsämnen, växternas näringsbehov och
tålighet gällande klimat.
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Genomgående är det viktigt att fundera över vilka effekter som önskas uppnås med respektive
takkonstruktion. Gröna tak kan utgöra habitat för olika typer av fauna och flora. För att uppnå effekter
som gynnar eller bevarar biologisk mångfald så är en förutsättning att taken utformas med tillräckliga
substratdjup och att passande substratmaterial används (Brenneisen, 2006). Möjligheterna att
magasinera och fördröja dagvatten är till största del beroende av mäktigheten av substrat och
underliggande lager för dränering (Uhl & Schiedt, 2008). Även lutningen på taket har inverkan på
fördröjningen av dagvatten.

Gröna tak kan delas in två huvudkategorier efter behovet av skötsel och underhåll, extensiva gröna
tak och intensiva gröna tak. Extensiva tak har tunnare substratlager (upp till ca 20 cm) och är i regel
inte utformade som vistelsemiljö för människor (Oberndorfer et al., 2007). Intensiva tak har mäktigare
substratlager (över ca 20 cm) som möjliggör en mer varierande vegetation. Dessa tak kan dessutom
nyttjas som vistelsemiljö för människor. De intensiva taken är i regel i behov av ett mer aktivt skötsel-
och underhållsarbete jämfört med de extensiva taken. Figur 15 visar ett intensivt tak i Augustenborg,
Malmö, under vintertid.

Figur 15. Intensivt grönt tak med kraftigt varierande substratdjup (Foto: Johan Emanuelsson).

15.5.4 Översilningsytor
En översilningsyta är en vegeterad yta med avsikt att ta om hand dagvattenflöde över hela sin bredd
(Larm, 2000). Ytorna kan vara både naturliga och anlagda. Normalt har översilningsytorna relativt flack
lutning så att dagvattnet rinner i relativt låg hastighet över ytan. Markbeskaffenheter och ytans
utbredning avgör hur stort tillrinningsområde respektive översilningsyta har möjlighet att hantera. En
av översilningsytans viktiga funktioner består i att en del av dagvattnet infiltrerar genom ytan och ner i
marken. Ytan fungerar dessutom som ett reningssteg där partiklar föroreningar fastläggs och bryts ned
i vegetation och jordlager (Andersson et al., 2013). På så vis avlastas dagvattnet på sediment och
skadliga ämnen under framfarten över ytan. En avgörande faktor för nedbrytningen av föroreningar är
syretillgången i det översta lagret av market.

Översilningsytor kan utformas som torra respektive blöta, beroende på hur ofta vatten leds över dem,
vilket ställer olika krav på skötsel av ytan (Andersson et al., 2013). Torra ytor har ofta bättre bärighet
vilket underlättar för skötsel med maskiner. De torra ytorna har i regel aningen brantare utformning
vilket gör det lättare för marken att torka upp mellan tillfällena då dagvatten rinner över ytan. De blöta
ytorna har i regel sämre bärighet vilket ställer försvårar möjligheter till skötsel med konventionella
maskiner. Figur 16 och Figur 17 visar exempel på en torr respektive en blöt översilningsyta.
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Figur 16. Exempel på torr översilningsyta (Andersson et al., 2013).

Figur 17. Exempel på blöt översilningsyta (Andersson et al., 2013).

15.5.5 Svackdiken
Svackdiken är gräsbeklädda diken med flacka slänter. Incitament för svackdiken är att de tillför gröna
stråk och därmed smälter bra in i omgivande naturmark. De har en reducerande och fördröjande effekt
på dagvattnet. De ger en god rening av dagvatten, speciellt om de utformas med möjlighet till
infiltration. Svackdiken bör utformas med en bottenbredd på minst 0,5 m och en släntlutning 1:4–5.
För att erhålla en bra rening får längslutningen inte vara för stor varför restriktioner har satts till 0,5–2
% eller att dikena utformas med flödesreducerande åtgärder. Svackdiken kan utformas med
underliggande dräneringslager. För att hantera stora flöden bör ett bräddutlopp nedströms diket
installeras. Förslagsvis skulle vattnet kunna ledas direkt till vägdiket men för att kunna göra detta
måste vägdikets kapacitet studeras. Hur brädden utformas och vart vattnet leds bör utredas vid fortsatt
arbete.

Rening i svackdiken sker genom att det i den övre, gräs- eller vegetationsbeklädda ytan fastnar och
bryts ner föroreningar. Dessutom tas näringsämnen upp av växtligheten. Flödesmotståndet i
svackdiken är högt vilket med det breda tvärsnittet samt möjligheten till infiltration ger reduktion av
vattenvolymer och flödestoppar. På så vis kan svackdiken ses som en buffrande kapacitet till



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 2 - Dagvattenhandbok

63

fördröjningsvolymen. Figur 18 visar exempel på svackdiken.

Figur 18. Exempelbilder på svackdiken (Foto: Sweco).

15.5.6 Våtmarker
Våtmark är mark där vattnet till stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan samt
vegetationstäckta vattenområden. Det finns naturliga våtmarker och det finns våtmarker som
konstruerats, t.ex. i syfte att omhänderta dagvatten. Våtmarker ger goda förutsättningar för att rena
och fördröja dagvatten. Den långa uppehållstiden gör att våtmarker har ett stort ytbehov. Våtmarker
bidrar till ökad biologisk mångfald, ökade ekosystemtjänster samt estetiska och pedagogiska värden.

För en god reningseffekt ska dagvattnet ha en uppehållstid på flera dygn i våtmarken. I våtmarken
sedimenterar partiklar. Föroreningar avskiljs även genom växtupptag, fysikalisk filtrering och mikrobiell
nedbrytning. Vegetationen spelar en viktig roll för reningsprocesserna i våtmarker. I våtmarken finns
gynnsamma förutsättningar för bakterier och mikroorganismer som kan bidra till olika vattenrenande
effekter som denitrifikation och nitrifikation. Figur 19 visar ett foto taget i Rollsbo våtmark i Kungälv.
Våtmarken anlades 2012 med syftet att rena dagvatten från angränsande väg- och industriområden.

Figur 19. Rollsbo våtmark i Kungälv (Foto: Maria Hübinette).
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15.5.7 Skärmbassänger
Ett alternativ till våtmarker eller dagvattendammar är skärmbassänger. På likartat sätt som i de
förstnämnda lösningarna ges partiklar och bundna föroreningar möjlighet att sedimentera i lugna
vattenpartier. Bassängerna bidrar även till rening av dagvatten genom avskiljning av olja (WSP, 2014).
Skärmbassänger kan placeras direkt vid dagvattenutlopp i recipient. Därigenom kan lösningen vara
passande i de fall plats för dagvattenrening på landområden saknas (Svensk Vatten, 2012).
Konstruktioner såsom flytbryggor kan anläggas ovanpå skärmbassänger i syfte att höja det estetiska
värdet. Figur 20 visar en schematisk bild över en skärmbassänglösning.

Figur 20. Schematisk bild över skärmbassäng för dagvattenrening (WSP, 2014).



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 2 - Dagvattenhandbok

65

16 Dagvattentaxa

I vattentjänstlagen klarläggs att omhändertagandet av dagvatten (regn-, smält-, och grundvatten) inom
kommunalt verksamhetsområde ska avgiftsbeläggas.

Kungälvs kommun har en särskild avgift för dagvatten i taxan, både i anslutningsavgiften och i
brukningsavgiften. Dagvattenavgiften ska täcka kommunens kostnader, det vill säga avleda och
eventuellt rena, regn- och smältvatten samt dräneringsvatten från fastighet och gata (gator, vägar,
allmänna platser). Dagvattenavgiften består av två delar: Dagvatten fastighet (Df) och Dagvatten gata
(Dg).

I det fall avgiften Dagvatten fastighet tas ut har fastigheten vanligtvis en förbindelsepunkt, dvs. en
avsättning från kommunens dagvattenledningar till fastigheten. Om fastigheten inte har en upprättad
förbindelsepunkt till en dagvattenledning kan det finnas andra anordningar för bortledande av
dagvatten, t.ex. diken eller ytavrinning, där vattnet i ett senare skede når kommunens
dagvattensystem.

I det fall avgiften Dagvatten gata tas ut finns det dagvattenledningar, rännstensbrunnar eller diken i
området som ser till att vattnet leds bort från lokalgator och allmänna platser inom området.

Kommunen betalar dagvattenavgift för huvud- och genomfartsgator samt allmänna platser.
Trafikverket ska betala för statliga vägar och i vissa fall kan andra väghållare behöva betala avgift.
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17 Levandegöra

Dagvattenhandboken ska revideras en gång per mandatperiod och i samband med detta beslutas i
kommunstyrelsen. Revideringen ska säkerställa att samtliga delar av handboken är aktuella och att
tillkommande relevant information lyfts in. Eventuella förslag på revideringar ska lämnas till den person
på VA-teknikenheten som utsetts till ansvarig för Dagvattenplanen. En sådan person ska vid varje
tillfälle finnas utsedd.

De investeringar som Dagvattenplanen medför ska arbetas in i respektive berörd enhets årsbudget,
vilken beslutas politiskt varje år.
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18 Uppföljning

Dagvattenhandboken följs upp genom kontinuerlig dialog i en arbetsgrupp för dagvatten. Gruppen bör
träffas två gånger årligen för att se över hur kommunen hanterar dagvatten i olika planeringsskeden
(se förslag på åtgärd under Dagvattenplanens tredje del). Målsättningen för Dagvattenplanen är att
frågorna kring dagvattnen hanteras på ett strukturerat sätt och att åtgärder vidtas för att förbättra
förutsättningarna till samhällsbyggande och samhällsförvaltning.

För att följa upp hur Dagvattenhandboken används inom kommunens berörda verksamheter utförs
lämpligen ett enkätutskick eller liknande undersökning under fösta året sedan handbokens antagande.



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 2 - Dagvattenhandbok

68

19 Referenser

Andersson et al. (2013). Skötsel av dagvattendammer - en hanbok (Rapportnr: 2013-0555-A). Oxunda
vattensamverkan. Hämtat från
http://www.oxunda.se/files/contentFiles/dokument/dagvatten/skotsel_av_dagvattendammar/Sk
otsel_av_dagvattendammar___en_handbok.pdf den 12 januari 2017

Boverket. (2015).  www.boverket.se. (Boverket ) Hämtat från http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/flera-lagar-reglerar-
dagvatten/ den 8 december 2016

Brenneisen, S. (december 2006). Space for Urban Wildlife: Designing Green Roofs as Habitats in
Switzerland (ISSN 1541-7115).  Volume 4, number 1  . Urban Habitats. Hämtat från
http://www.urbanhabitats.org/v04n01/urbanhabitats_v04n01_pdf.pdf den 29 december 2016

EU. (2000). Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG. Europeiska gemenskapernas
officiella tidning . Hämtat från http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=celex:32000L0060 den 7 juli 2016

Falk, J. (2007). Erfarenheter av kommunala dagvattendammar (Rapportnr: 2007-14, ISSN: 1654-
644X). Svankt Vatten AB . Hämtat från http://vav.griffel.net/filer/Rapport_2007-14.pdf den 12
januari 2017

Göteborgs Stad. (2014). Grönstrategi för en tät och grön stad (Dnr 0480/11). Göteborg : Park- och
naturförvaltningen. Hämtat från https://goteborg.se/wps/wcm/connect/0bbf9fb8-a6a9-43bf-
9548-34e7697d8f0e/Gr%C3%B6nstrategi_20140324.pdf?MOD=AJPERES den 12 juli 2016

Göteborgs Stad. (2016). Förslag till Översiktsplan för Göteborg - Tillägg för översvämningssrisker.
Göteborg. Hämtat från
http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/%C3%96versikt
splan%20-%20Till%C3%A4gg%20f%C3%B6r%20%C3%B6versv%C3%A4mningsrisker-
%C3%96versiktsplan%20-%20samr%C3%A5d-
Samr%C3%A5dshandling/$File/Samradshandling.pdf?OpenElement den 9 december 2016

HaV. (2014). Vägledning för kommunal VA-planering (ISBN 978-91-87025-46-4). Göteborg: Havs- och
vattenmyndigheten. Hämtat från
https://www.havochvatten.se/download/18.276e7ae81443563a750f41/1392881278482/rappor
t-2014-01-vagledning-va-planering.pdf den 8 augusti 2016

HaV. (2015). Juridiken kring vatten och avlopp - En översiktlig genomgång av juridiken kring
dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten (Rapportnr:
2015:15). Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten . Hämtat från
https://www.havochvatten.se/download/18.596b74d91518c04d1819127/1462284791685/rapp
ort-2015-15-juridiken-kring-vatten-och-avlopp.pdf den 29 december 2016

Jordbruksverket. (2009). Klimatförändringarna och dikningsföretaget (OVR168). Jönköping, Sverige :
Jordbruksverket. Hämtat från
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr168.pdf den 4
januari 2017

Jordbruksverkets. (2014).  Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet .
Jordbruksverkets vattenenhet. LRF . Hämtat från
http://www.jordbruksverket.se/download/18.6af3a73c14c1f5e15e981541/1426492397827/aga
-och-forvalta-diken.pdf den 21 mars 2017

Justitiedepartementet. (1970). Jordabalk (SFS 1970:994). Sverige : Sveriges riksdag. Hämtat från
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm den 24 november 2016



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 2 - Dagvattenhandbok

69

Justitiedepartementet. (1973). Anläggningslag (SFS 1973:1149). Sverige: Sveriges riksdag. Hämtat
från http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19731149.htm den 24 november 2016

Kungälvs kommun. (1996). Vattenöversikt för Kungälvs kommun. Kungälv: Kungälvs kommun .
Hämtat från http://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-
politik/miljo/vattenoversikt/vattenoversikt_for_kungalvs_kommun_-del_1.pdf den 20 december
2016

Kungälvs kommun. (2014).  Projektplan - T9298 Kungälvs vattendrag (KS2014/2279).  Kungälv:
Kungälvs kommun.

Lantmäteriet. (2016).  www.csm.kungalv.se. Hämtat från
http://csm.kungalv.se/spatialmap?selectorgroups=themecontainer%20klimatanpassningsplan
&mapext=102593.6%206402372%20171406.4%206434628&layers=theme-
gwc_lmvtopo_nedtonad%20theme-
skyfall&mapheight=635&mapwidth=1349&profile=kungalv&ignorefavorite=true den 8
december 2016

Larm, T. (2000). Utformning och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar (Rapportnr: 2000-
10). VAV AB i samarbete med KTH. Hämtat från
http://www.stormtac.com/admin/Uploads/Dimension.pdf den 17 januari 2017

Länsstyrelsen. (2016).  www.viss.länsstyrelsen.se. (V. o.-o. Länsstyrelserna, Producent) Hämtat från
http://viss.lansstyrelsen.se/About.aspx den 15 december 2016

Miljö- och energidepartementet. (1999). Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. ((1998:812)). Sverige : Sveriges riksdag. Hämtat från
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980812.htm den 29 december 2016

Miljö- och energidepartementet. (2006). Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Sverige:
Sveriges riksdag. Hämtat från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2006412-om-allmanna-vattentjanster_sfs-2006-412 den 12 juli 2016

MSB. (2011). Barns och ungas säkerhet (ISBN: 978-91-7383-157-4).  MSB307. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Hämtat från https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26005.pdf
den 9 december 2016

MSB. (2013). Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet (ISBN: 978-91-7383-373-8).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hämtat från
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27271.pdf den 16 december 2016

MSS. (2015). Markavvattningsföretag - Vägledning för tillsyn, omprövning och avveckling (Rapportnr:
2015:2). (M. Hammarberg, Sammanställare) Miljösamverkan Sverige . Hämtat från
http://www.miljosamverkansverige.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rapporter/
Vatten/Tillsyn%20markavvattning/Rapport%20Tillsyn%20Markavvattning%20med%20bilagor.
pdf den 19 december 2016

Näringsdepartementet. (1971). Väglag (SFS: 1971:948). Sverige: Sveriges riksdag . Hämtat från
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9710948.htm den 2 januari 2017

Näringsdepartementet. (2010). Plan- och bygglag (SFS: 2010:900). Sverige: Sveriges riksdag. Hämtat
från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--
och-bygglag-2010900_sfs-2010-900 den 7 december 2016

Oberndorfer et al. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and
Services. BioScience . doi:10.1641/B571005

REV. (2014). REV Informerar - Dagvatten, december 2014. Hämtat från
http://osterskarsvagforening.se/wp-content/uploads/2014/12/36_dagvatten1.pdf den 24
november 2016



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 2 - Dagvattenhandbok

70

SMHI. (2015). Sveriges framtida klimat, Underlag till dricksvattenutredningen, kloimatologi nr 14, 2015.
Norrköping. Hämtat från
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.89529!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol
1/file/klimatologi_14.pdf den 5 juli 2016

SMHI. (2016).  www.klimatanpassning.se. Hämtat från Regnrabatter i Göteborg, fördjupning:
http://www.klimatanpassning.se/atgarda/2.3113/regnrabatter-i-goteborg-fordjupning-1.95164
den 4 januari 2017

Svensk Vatten. (2012). Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten. Stockholm :
Svenskt Vatten AB . Hämtat från http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2012-13 den 7 juli
2016

Svenskt Vatten. (2016).  Avledning av dag-, drän- och spillvatten - Funktionskrav, hydraulisk
dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem (ISSN nr: 1651-4947).  Stockholm:
Svenskt Vatten AB.

Svenskt vatten. (2016). Kunskapssammanställning dagvattenrening (Rapportnr: 2016-05) . Svenskt
Vatten Utveckling. Hämtat från
http://www.svensktvatten.se/contentassets/979b8e35d47147ff87ef80a1a3c0b999/svu-
rapport_2016-05.pdf den 27 december 2016

Trafikverket. (2011). Vägdagvatten - Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärd (ISBN: 978-91-
7467-179-7). Borlänge: Trafikverket . Hämtat från
www.miljosamverkanstockholm.se/getfile.ashx?cid=562815&cc=3&refid=3 den 2 januari 2017

Uhl, M., & Schiedt, L. (2008). Green Roof Storm Water Retention –Monitoring Results.  11th
International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, UK, 2008. Hämtat från
https://web.sbe.hw.ac.uk/staffprofiles/bdgsa/11th_International_Conference_on_Urban_Drain
age_CD/ICUD08/pdfs/317.pdf den 29 december 2016

UNDP. (2016).  www.globalamalen.se. Hämtat från http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ den
7 december 2016

Vattenmyndigheten Västerhavet. (2016). Åtgärdsprogram 2016-2021, Åtgärder riktade till myndigheter
och kommuner samt konsekvensanalys. Vattenmyndigheten Västerhavet och Länsstyrelsen
Västra Götalands län . Hämtat från
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/publikationer/bes
lutsdokument/forvaltningsplan-2016-2021/Del-4-atgardsprogram-2016-2021.pdf den 23
januari 2017

WSP. (2014).  Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 (Uppdragsnr:
10191200).  WSP . Hämtat från http://www.hudiksvall.se/SharePoint/Bygg-,%20milj%C3%B6-
%20och%20r%C3%A4ddningsf%C3%B6rvaltningen/Dokument/Tekniska%20rapporten%20till
%20V%C3%A4stra%20hamnen/BILAGA%205%20-%20Dagvattenrening.pdf den 6 mars
2017

Övriga referenser

Svensson, Annelie, VA-ingenjör VA-teknikenheten – Kungälvs kommun, intervju den 7 juli 2016



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 3 - Åtgärdsförslag

VA-plan
Dagvattenplan

Del 3 - Åtgärdsförslag
Plan

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/1292
Beslut: 2023-xx-xx Kommunstyrelsen §xx/2023
Beredande politiskt organ: Utskottet för samhälle och utveckling
Ersätter tidigare beslut 2017-04-26 Kommunstyrelsen
Giltighetstid: 2027-12-31
Dokumentansvarig: Enhetschef VA-teknik
Senast uppdaterad av: VA-ingenjör



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 3 - Åtgärdsförslag

2

Innehållsförteckning
Ordlista över begrepp som används i Dagvattenplanen................................................................4

1. Inledning.....................................................................................................................................8

1.1  Nationella och internationella utgångspunkter .........................................................................9

1.1.1 Havs- och vattenmyndighetens vägledning .........................................................................9

1.1.2 Globala mål för hållbar utveckling........................................................................................9

1.1.3 Ramdirektivet för vatten .....................................................................................................10

1.1.4 Vattendistriktens åtgärdsprogram ......................................................................................10

1.1.5 Nationella miljökvalitetsmål................................................................................................10

2. Relation till andra styrdokument ................................................................................................11

2.1  VA-planen ..............................................................................................................................11

2.1.1 Dagvattenplanens olika delar ............................................................................................12

2.2  Andra styrdokument...............................................................................................................13

2.2.1 Översiktsplan .....................................................................................................................13

2.2.2 Klimatanpassningsplan ......................................................................................................13

3. Syfte...............................................................................................................................................14

3.1  Framtagande .........................................................................................................................14

3.2  Metodik ..................................................................................................................................14

3.3  Målgrupp ................................................................................................................................14

4. Mål och viljeinriktning..................................................................................................................15

5. Åtgärdsförslag..............................................................................................................................16

5.1  Inventering av kommunala dagvattenanläggningar samt upprättande av skötselanvisningar
16

5.2  Kommunövergripande översvämnings-, skyfalls- och lågpunktskartering .............................17

5.3  Klassificering av recipienter inom kommunen .......................................................................17

5.4 Uppdaterad vattenöversikt och slutförande av projekt Kungälvs vattendrag ...............................17

5.5 Forum för kunskapsutveckling och kunskapsutbyte i dagvattenfrågor ..................................18

5.6 Informationsunderlag till sökande av bygg- och marklov .............................................................18

5.7 Inventering av behov av End of pipe-lösningar ............................................................................19

5.8 Riktlinjer beträffande ansvarsfördelningen för kommunala dagvattenanläggningar ..............19

5.9 Säkerhetsnivåer för höjdsättning av bebyggelse och infrastruktur ........................................19

5.10 Dimensionerande återkomsttid för marköversvämning med skador på byggnader...............20

5.11 Sammanställning över åtgärdsförslag ...................................................................................21

5 Levandegöra .................................................................................................................................22

6 Uppföljning ...................................................................................................................................23



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 3 - Åtgärdsförslag

3

Referenser............................................................................................................................................24



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 3 - Åtgärdsförslag

4

Ordlista över begrepp som används i Dagvattenplanen

A Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt
dränvatten.

D Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten från
tak, gator och andra ytor.

Dagvattenanläggning Anläggning för hantering av dagvatten, såsom
dagvattendam, våtmark eller ledningar

Dagvattendamm Damm för fördröjning och hantering av föroreningar
i dagvatten.

Dagvattenplan Samlingsnamn för dokumenten Dagvattenpolicy
och Dagvattenhandbok. Dagvattenplanen utgör en
av 6 delplaner i Kungälvs kommuns VA-plan.

Dagvattenpolicy Strategiskt styrdokument med politiska
ställningstaganden beträffande kommunens
dagvattenhantering, dokumentet utgör första delen
av Dagvattenplanen.

Dagvattenhandbok Strategiskt styrdokument som beskriver hur
Dagvattenpolicyn ska införlivas dokumentet utgör
andra delen av Dagvattenplanen.

Detaljplan Dokument som beskriver hur ett avgränsat område
får bebyggas samt vilken användning som tillåts för
de aktuella mark- och vattenområdena. Detaljplaner
är juridiskt bindande i samband med
bygglovsprövning.

E EU-domstol EU-institution med uppdrag att se till att Europeiska
unionens fördrag tillämpas utifrån lag och rätt, samt
att EUs medlemsstater uppfyller sina skyldigheter
enligt dessa fördrag.

G Grundvatten Vatten i den del av marken där alla porer är
vattenfyllda.

I Instängda områden Område varifrån dagvatten inte kan avledas på
markytan med självfall.

M Miljökonsekvens-
beskrivning

Handling som beskriver den samlade miljöpåverkan
som kan förväntas till följd av att ett projekt eller en
åtgärd genomförs.

Miljökvalitetsmål Sexton politiska mål som beskriver kvaliteter i
miljön som i huvudsak ska vara uppnådda ”inom en
generation”, vilket angavs till 2020 (utom för klimat,
där målet gäller 2050).

Miljökvalitetsnorm Inom vattenförvaltningen fastställda kvalitetskrav för
alla vattenförekomster. Styrande för myndigheter
och kommuner när de tillämpar lagar och
bestämmelser, t.ex. vid tillståndsprövning enligt



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 3 - Åtgärdsförslag

5

miljöbalken eller vid planläggning enligt Plan- och
bygglagen.

O Omvandlingsområde Område som tidigare dominerats av bebyggelse
med fritidshus, men som utvecklats mot en hög
andel permanenta boenden.

R Risk Begrepp som  definieras som produkten av
sannolikhet och konsekvens.

S Spillvatten Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch,
disk och tvätt) och andra verksamheter (industrier,
serviceanläggningar och dylikt).

V Vattenförekomst Begrepp som används inom vattenförvaltningen.
Kustvattenområde, sjö, del av sjö, ett

vattendrag, del av vattendrag eller ett eller
flera grundvattenmagasin.

Vattenförsörjning De system som används för att förse ett samhälle
med vatten. Kan ha sin grund i olika behov, t.ex.
dricksvatten, industriellt vatten, bevattning inom
jordbruket osv.
I vattenförsörjningsplanen avses endast
dricksvattenförsörjning.

Vattentäkt Vattenförekomst som utnyttjas för vattenförsörjning.

Vattenskyddsområde Skyddsområde i syfte att skydda dricksvattentäkter
såsom sjöar, grundvattentäkter och vattendrag.

Vattenverk Anläggning för att bereda dricksvatten.

Vattenöversikt Dokument som beskriver kommunens
vattenförekomster utifrån bland annat naturvärden
och försurnings- och övergödningsproblem.

VA Förkortning för vatten och avlopp.

VA-delplan Planering inom ett specifikt ämnesområde
(dagvattenplanering, utbyggnadsplanering etc.)
rörande kommunens vatten- och avloppsfrågor.

VA-plan Samlingsbegrepp för det kommunala planpaketet
som innefattar VA-översikt, VA-policy och VA-
delplaner.

VA-policy Strategiskt dokument innefattande kommunala
ställningstaganden och viljeyttringar beträffande
vatten och avloppsfrågor. Kungälvs kommuns VA-
policy är politiskt antagen.

VA-översikt Strategiskt dokument som ger en inventering över
kommunens vattenresurser, VA- anläggningar för
både enskilt och allmänt VA.

VA-verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt
område, inom vilket en eller flera
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vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom
en allmän VA-anläggning.

Y Ytvatten Vatten i sjöar, vattendrag, våtmarker och hav.

Å Återkomsttid Begrepp som beskriver hur ofta en händelse kan
förväntas inträffa. Återkomsttiden för en händelse
tas normalt fram genom att statistiskt analysera
extremvärden för sammanhängande mätserier.

Ö Översiktsplan Ett begrepp som används inom fysisk planering
som avser en samling av rekommendationer som
anger grunddragen för användning av mark- och
vattenområden inom en kommun eller del därav.



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 3 - Åtgärdsförslag

7



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 3 - Åtgärdsförslag

8

Foto: Magnus Lidberg.

1. Inledning

Kungälvs kommun behöver hantera pågående klimatförändringar som yttrar sig i form av bland annat
intensivare regn och högre vattennivåer i hav och vattendrag. Samtidigt pågår en aktiv förtätning och
exploatering på flera håll i kommunen, vilket innebär ökad konkurrens mellan ytor för bebyggd miljö
och ytor för hantering av dagvatten. En ökade exploatering bidrar generellt till ökad andel hårdgjorda
ytor där dagvatten avrinner med högre hastighet. Detta leder i sin tur till högre flödestoppar för
dagvattensystemen att hantera.

För att klara utmaningarna krävs att samhället ställer om från traditionella lösningar som domineras av
underjordiska dagvattenanläggningar, till öppna, ytliga och tröga lösningar som har bättre
förutsättningar att hantera flödestoppar och magasinera dagvatten.

Föroreningsinnehållet i dagvatten är också ett problem som behöver hanteras på ett effektivare sätt än
tidigare om statusen för Kungälvs vattenmiljöer ska kunna bevaras och förbättras. Det finns många
olika typer av föroreningar i dagvatten och kommunen behöver systematiskt ställa krav så att
reningsmetoder alltid väljs med hänsyn till både föroreningsinnehåll och recipientmiljöns
förutsättningar.

Dagvattenplanen för Kungälvs kommun har delats in i tre delar; Dagvattenpolicy, Dagvattenhandbok
och Åtgärdsförslag. Policyn ger konkreta ställningstaganden för hur kommunen ska hantera
dagvattenfrågorna i olika sammanhang, medan handboken för ett utvecklat resonemang kring hur
ställningstagandena ska eftersträvas och uppnås. Åtgärdsförslagen syftar till att förbättra hanteringen
av dagvattenfrågorna i Kungälvs kommun.

Åtgärdsförslagen är framtagna med syfte att för avsikt att förbättra möjligheterna till planering i
dagvattenfrågor. Denna del av Dagvattenplanen tjänar till att upprätthålla ett kontinuerligt
förbättringsarbete, där det framgår vilken kommunal enhet som bär huvudansvaret i respektive fråga. I
förlängningen bidrar detta förhoppningsvis till bättre förutsättningar för samhällsbyggande och
samhällsförvaltning.
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1.1 Nationella och internationella utgångspunkter
I detta avsnitt presenteras några av de nationella och internationella dokument, mål och beslut som
utgör bakgrund till framtagandet av en kommunal dagvattenplan för Kungälvs kommun.

1.1.1 Havs- och vattenmyndighetens vägledning
I Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering beskrivs vikten av en
planering med helhetssyn. Där utgör dagvattenplanering en viktig del (HaV, 2014). I handledningen
beskrivs viktiga ingående delar i arbetet för att uppnå en hållbar och fungerande hantering av
dagvatten. Planeringen ska ge en tydlig och homogen behandling av dagvattenfrågor i exploaterings-,
drifts- och underhållsskeenden. Enligt vägledningen kan dagvattenplaneringen med fördel knyta an till
övriga delar inom kommunplaneringen som exempelvis berör klimatanpassning och olika risk- och
sårbarhetsanalyser.

1.1.2 Globala mål för hållbar utveckling
Dagvattenplanen har koppling till FNs globala mål för hållbar utveckling, vilka har tagits fram i syfte att
skapa förutsättningar för att succesivt uppnå en hållbar samhällsutveckling fram till 2030 (UNDP,
2016). Totalt har FN satt upp 17 mål, vilka visas i Figur 1.

Figur 1. FNs 17 globala mål för hållbar utveckling (UNDP, 2016).

Flera av målen berör, direkt eller indirekt, hantering av dagvatten. De mål som är mest relevanta i
detta sammanhang är:

-  Rent vatten och sanitet
-  Hållbar industri, innovationer, och infrastruktur
-  Hållbara städer och samhällen
-  Bekämpa klimatförändringen
-  Hav och marina resurser
-  Ekosystem och biologisk mångfald
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1.1.3 Ramdirektivet för vatten
År 2000 antog alla medlemsländer i EU det så kallade ramdirektivet för vatten (vattendirektivet) vilket
syftar till att uppnå helhetssyn och systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas vatten (EU,
2000). Ramdirektivet lägger grunden för den kvalitet och tillgång på vatten som EU-länderna inte får
underskrida. Direktivet syftar till en effektivare samordning av resurser inom och mellan EU-länderna
för att hantera brister i vattenmiljön. Vart och ett av Sveriges fem vattendistrikt har fattat beslut om fyra
dokument som stöd för detta arbete; Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer och
Miljökonsekvensbeskrivning. Dokumenten är fastställda för perioden 2022–2027.

1.1.4 Vattendistriktens åtgärdsprogram
Vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt beslutade under december 2016 om en ny
förvaltningsplan för perioden 2022–2027. Planen innehåller bland annat åtgärdsprogram som riktar sig
till kommuner och myndigheter. Åtgärderna har som syfte att möjliggöra att miljökvalitetsnormer för
vattendistriktets vattenförekomster efterlevs (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2016). Åtgärd nummer
8 i åtgärdsprogrammet lyfter särskilt fram dagvattenplanering som en viktig åtgärd, vilken lyder:

”Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet
och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.”

Åtgärden motiveras bland annat genom att den förväntade ökningen i andel  hårdgjorda ytor och
förtätning i stadsmiljön som leder till ökade flöden för recipienterna att hantera. Vidare lyfts dagvattnets
innehåll av tungmetaller och andra förorenande ämnen fram som ett problem som behöver hanteras
genom kommunala strategier för uppströmsarbete med rening nära källan.

1.1.5 Nationella miljökvalitetsmål
Utöver arbetet kopplat till vattendirektivet arbetar Sverige sedan 1999 med nationella miljökvalitetsmål
varav ett antal inbegriper hanteringen av vattenresurser. De miljökvalitetsmål som främst berör
Dagvattenplanen är:

-  Levande sjöar och vattendrag
-  Grundvatten av god kvalitet.
-  God bebyggd miljö
-  Hav i balans och levande kust och skärgård
-  Myllrande våtmarker
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2. Relation till andra styrdokument

2.1  VA-planen
Dagvattenplanen är en av sex delplaner som ingår i den kommunala VA-planen. Delplanerna är:

- Vattenförsörjningsplan
Antagen av kommunstyrelsen i april 2016

- VA-utbyggnadsplan
Antagen av kommunstyrelsen i april 2016

- Tillsynsplan för avlopp
Antagen av miljö- och byggnadsnämnden i december 2016

- Dagvattenplan
Antagen av kommunfullmäktige i maj 2017

- Drift- och underhållsplan för allmänt VA
Kommande

- Brand- och släckvattenplan
Kommande

Delplanerna föregås av en VA-översikt som är en inventering av Kungälvs kommuns allmänna och
enskilda, anläggningar, vattentillgångar, recipientmiljöer och vattenskydd, samt en VA-policy som ger
konkreta ställningstaganden och en utvecklingsriktning för det framtida arbetet med vatten- och
avloppsfrågor. Dessa tre delar utgör tillsammans den kommunala VA-planen i enlighet med Figur 2.

VA-översikt VA-policy VA-delplaner

VA-plan

Figur 2. VA-planens tre delar.
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2.1.1 Dagvattenplanens olika delar
Dagvattenplanen utgörs av tre delar enligt se  Error! Reference source not found.. Den första delen
utgörs av  Dagvattenpolicyn, vilken ger ställningstaganden som anger riktning för hur kommunen
förhåller sig till olika frågor beträffande dagvatten. Den andra delen utgörs av  Dagvattenhandboken
som har till syfte att konkretisera hur kommunen behöver arbeta för att möjliggöra ett effektivt
dagvattenarbete som ligger i linje med Dagvattenpolicyn. Den tredje delen utgörs av  Åtgärdsförslag
som syftar till att utveckla kommunens hantering av olika dagvattenfrågor.

Del 2
Dagvatten
-handbok

Del 3
Åtgärdsförslag

Del 1
Dagvatten

-
policy

Figur 3. Dagvattenplanens olika delar.
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2.2 Andra styrdokument
Dagvattenplanen har även koppling till andra styrdokument som ligger utanför den kommunala VA-
planen. I synnerhet handlar det om Översiktsplanen och Klimatanpassningsplanen.

2.2.1 Översiktsplan
Dagvattenplanen är ett strategiskt dokument som är avsett att användas som ett komplement till den
kommunala översiktsplanen. Översiktsplanen reglerar på övergripande nivå, användningen av mark-
och vattenområden i kommunen. Översiktsplanen ger också en inriktning som visar vilka områden i
kommunen som är prioriterade för exploatering och förtätning.

2.2.2 Klimatanpassningsplan
Under 2016 påbörjades ett arbete med att ta fram en kommunal klimatanpassningsplan.
Dagvattenplanen relaterar till klimatanpassningsplanen när det handlar om frågor beträffande
anpassning till ett blötare klimat. I arbetet med Klimatanpassningsplanen har en kartering beträffande
stigande vatten och skyfall för vissa områden i kommunen tagits fram. Informationen finns tillgänglig i
WebbGIS.

Klimatanpassningsplanen föreslår som åtgärd ett arbete med att ta fram ett tematiskt tillägg till
Översiktsplanen där klimatfrågorna kommer att hanteras. Arbetet med ett sådant tillägg måste
samordnas med Dagvattenplanen.
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3. Syfte
Åtgärdsförslagen syftar till att lyfta fram förslag på åtgärder med avsikt att förbättra möjligheterna till
planering i dagvattenfrågor, öka kännedom kring drift- och underhållsbehovet för
dagvattenanläggningar samt skapa goda förutsättningar för kunskapsutveckling och kunskapsutbyte
mellan kommunens enheter när det handlar om dagvattenfrågor. I förlängningen bidrar detta
förhoppningsvis till bättre förutsättningar för samhällsbyggande och samhällsförvaltning.

3.1  Framtagande
För att skapa förutsättningar för ett brett förankrat och accepterat material så har åtgärdsförslagen
arbetats fram i en grupp med kompetenser från kommunens sektor för samhällsbyggnadssektor.
Teknikkonsulten Sweco har bidragit med viktig kompetens och erfarenhet i alla skeenden av arbetet.
Kommunens representanter i arbetet har varit: Sten-Ove Dahllöf, Johan Emanuelsson, Erik Hallgren,
Maria Hübinette, Jenny Järpler, Sune Karlsson, Erik Liedner, Maria Sandberg, Patric Silvlander,
Mikael Svensson och Karolin Södermark. Swecos representanter i arbetet har varit Emelie Persson,
Tove Lindfors, Charlotta Leissner och Tove Karnstedt.

3.2 Metodik
Genom kontinuerliga diskussioner arbetsgruppen under framarbetandet av Dagvattenpolicy och
Dagvattenhandbok har åtgärdsförslag, som syftar till att förbättra dagvattenhanteringen och
kunskapen kring dagvatten i kommunen, tagits fram.

För att skapa planeringsunderlag för genomförande av föreslagna åtgärder, så har det gjorts en
översiktlig bedömning beträffande respektive åtgärds prioritet och resursåtgång. För dessa kriterier
används en poängskala med tre steg enligt följande:

Bedömning för Prioritet
Bedömning Förklaring Poäng
Hög prioritet Åtgärden bör utföras inom 1-3 år 3

Måttlig prioritet Åtgärden bör utföras inom 3-5 år 2
Låg prioritet Åtgärden bör utföras inom 5–10 år 1

Bedömning för Resursåtgång
Bedömning Förklaring Poäng

Låg resursåtgång Åtgärden kräver mellan 0–200 timmars arbete 3
Måttlig resursåtgång Åtgärden kräver mellan 200–500 timmars

arbete
2

Hög resursåtgång Åtgärden kräver över 500 timmars arbete 1

Vissa åtgärder är mer omfattande än andra och olika åtgärder kommer resursmässigt att belasta olika
verksamheter inom kommunen. Olika åtgärder behöver inte nödvändigtvis ha inbördes beroenden,
vilket innebär att flera åtgärder kan ske inom samma tidshorisont. Graderingen beträffande prioritet
och resursåtgång är i första hand tänkta att utgöra ett stöd i planeringen av åtgärderna.

3.3 Målgrupp
Åtgärdsförslagen ska primärt användas som ett stöd för utveckling av de kommunala
verksamheternas hantering av olika dagvattenrelaterade frågor. Materialet ger också chefer och
politiker ett översiktligt beslutsstöd.
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4. Mål och viljeinriktning
Genom politiskt förankrade ställningstaganden och fastställda arbetssätt ökar förutsättningarna för
kommunen att uppnå en enhetlig hantering och bild av dagvattenfrågorna. Målet är att
Dagvattenhandboken ska bidra till att dagvattenhanteringen tas upp tidigt i kommunens olika
samhällsbyggnadsprocesser och att kostsamma och svårlösta följdproblem på så vis kan undvikas.
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5. Åtgärdsförslag
Kommande avsnitt beskriver rekommenderade åtgärder för att Kungälvs kommun ska uppnå en mer
långsiktigt hållbar hantering av dagvatten. De identifierade åtgärderna som föreslås listas i följande
punkter:

-  Inventera kommunala dagvattenanläggningar samt upprätta skötselanvisningar för dessa
-  Ta fram en kommunövergripande översvämnings-, skyfalls- och lågpunktskartering
-  Klassificera recipienterna inom kommunen
-  Uppdatera den kommunala vattenöversikten och slutför projektet Kungälvs vattendrag
-  Upprätta ett forum för kunskapsutveckling och kunskapsutbyte i dagvattenfrågor
-  Ta fram informationsunderlag till sökande av bygg- och marklov
-  Inventera behov av End of pipe-lösningar
-  Ta fram riktlinjer beträffande ansvarsfördelning för kommunala dagvattenanläggningar
-  Ta fram kommunala säkerhetsnivåer för höjdsättning av bebyggelse och infrastruktur
-  Ta fram dimensionerande återkomsttid för marköversvämning med skador på byggnader

Under avsnitt 5.11 följer en sammanställning av bedömd prioritet och resursåtgång för alla föreslagna
åtgärder.

5.1  Inventering av kommunala dagvattenanläggningar samt
upprättande av skötselanvisningar

Att genom drift och underhåll säkerställa funktionen i dagvattenanläggningarna är den mest
kostnadseffektiva åtgärden kommunen kan utföra för att åstadkomma en välfungerande
dagvattenhantering. En förutsättning är att alla dagvattenanläggningar är kända och att ansvarsfrågan
är utredd. För samtliga befintliga och föreslagna dagvattenanläggningar behöver därför en plan för
drift och underhåll upprättas.

Beskriv att den bör in i drift-och underhållsplanen. Förslagsvis så nyttjas skötselplaner som redan är
upprättade i handböcker etc.

Förslag på ansvarig enhet/aktör:  VA-teknik

Inventering av kommunala
dagvattenanläggningar samt upprättande
av skötselanvisningar
Prioritet Hög
Resursåtgång Måttlig
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5.2  Kommunövergripande översvämnings-, skyfalls- och
lågpunktskartering

I dagsläget finns bland annat möjlighet att se lågpunkter samt hur olika geografiska områden påverkas
av skyfall och stigande nivåer i hav och vattendrag i  WebbGIS.  Dessa karteringar finns tillgängliga för
vissa delar Kungälv, såsom centrala Kungälv, Diseröd, Kode och Ytterby. Det är dock viktigt att
kommunen får en övergripande kartering som även innefattar potentiella exploateringsområden i
övriga kommundelar. På så vis ges bättre underlag till planering av nya områden och förtätning.

Förslag på ansvarig enhet/aktör:  Planering

Kommunövergripande översvämnings-,
skyfalls- och lågpunktskartering
Prioritet Hög
Resursåtgång Måttlig

5.3Klassificering av recipienter inom kommunen
Klassning av recipienterna i Kungälvs kommun behöver göras utifrån tillgänglig information i
Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Åtgärden innefattar även att definiera respektive
recipientklass; Mycket känslig, Känslig och Mindre känslig. Kommunens recipienter ska därefter
klassificeras enligt dessa klasser. Åtgärden utgör underlag till Dagvattenplan och reviderad
Vattenöversikt.

Förslag på ansvarig enhet/aktör:  Miljö

Klassificering av recipienter inom
kommunen
Prioritet Hög
Resursåtgång Måttlig

5.4 Uppdaterad vattenöversikt och slutförande av projekt
Kungälvs vattendrag

Uppdatera vattenöversikten och klassificera recipienter utifrån känslighet. Översikten ska vara
organiserad med utgångspunkt i avrinningsområden. Informationen i vattenöversikten ska vara
kopplad till digitalt kartmaterial för att öka tydligheten och användarmöjligheterna.

Åtgärderna som föreslås i projektet Kungälvs vattendrag behöver slutföras och informationen lyftas in
vattenöversikten. På så vis ges möjlighet till en funktionell vattenöversikt där information beträffande
såväl ekologiska värden som underhållsbehov och ansvarsfrågor för vattenförekomsterna finns
redovisad.

Observera åtgärdens relation till åtgärd under kapitel 3.3.

Förslag på ansvarig enhet/aktör:  Mark- och exploateringsenheten
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Uppdaterad vattenöversikt och slutförande
av projektet Kungälvs vattendrag
Prioritet Hög
Resursåtgång Hög

5.5 Forum för kunskapsutveckling och kunskapsutbyte i
dagvattenfrågor

Skapa ett forum för diskussion av dagvattenfrågor mellan kommunens enheter. Forumet håller
förslagsvis möten under två halvdagar per år. Under dessa möten lyfts förslagsvis goda och mindre
lyckade exempel på hantering av olika dagvattenrelaterade frågor. Forumet är också tänkt att fungera
som en möjlighet till återkoppling gällande tillämpligheten och utvecklingsbehovet för
Dagvattenplanens olika delar. De kommunenheter som bör finnas representerade i forumet är:

-  Miljöenheten
-  VA-teknik
-  Planeringsenheten
-  Bygglovenheten
-  Mark- och exploateringsenheten

En mappstruktur behöver skapas för att möjliggöra kontinuerligt insamlande av användbart underlag i
olika frågor. I mappstrukturen samlas även dokumentation från mötena i forumet.

Förslag på ansvarig enhet/aktör:  VA-teknik

Forum för kunskapsutveckling och
kunskapsutbyte i dagvattenfrågor
Prioritet Hög
Resursåtgång Låg

5.6 Informationsunderlag till sökande av bygg- och marklov
Ta fram underlag som sökande av marklov- och bygglov kan använda för att se över frågeställningar
beträffande dagvatten. Produkten som tas fram består av tydlig och kort text samt pedagogiska bilder.
Materialet behöver bland annat behandla frågor beträffande hårdgöring av ytor och höjdsättning.

Förslag på ansvarig enhet/aktör:  Bygglovenheten

Informationsunderlag till sökande av bygg-
och marklov
Prioritet Hög
Resursåtgång Låg
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5.7 Inventering av behov av End of pipe-lösningar
Inventeringsarbete utförs för att identifiera områden som kan ha behov av  End of pipe-lösningar för
rening av dagvatten. Inventeringen ska ge underlag för att jobba vidare med åtgärder för rening av
dagvatten från områden med diffusa föroreningsutsläpp till recipienter. Dessa lösningar bygger på att
gemensamma anordningar för rening av dagvatten från ett större område anläggs innan dagvattnet
leds vidare till recipient eller i dagvattennätet.

Förslag på ansvarig enhet/aktör:  Miljö

Inventering av behov av End of pipe-
lösningar
Prioritet Måttlig
Resursåtgång Låg

5.8 Riktlinjer beträffande ansvarsfördelningen för
kommunala dagvattenanläggningar

Uppgiften består i att ta fram riktlinjer som beskriver vilken kommunal enhet som ska bära driftmässigt
ansvar för olika typer av dagvattenlösningar. Genom denna åtgärd möjliggörs en strukturerad
behandling av ansvarsfrågorna inom exempelvis detaljplaner. Erfarenheter som kan dras från möten
enligt checklistan för detaljplan (se kapitel 5.1.4, punkt 3) används med fördel som underlag till
riktlinjerna.

Förslag på ansvarig enhet/aktör:  VA-teknik

Riktlinjer beträffande ansvarsfördelning för
kommunala dagvattenanläggningar
Prioritet Hög
Resursåtgång Låg

5.9 Säkerhetsnivåer för höjdsättning av bebyggelse och
infrastruktur

Uppgiften består i att ta fram och politiskt besluta beträffande säkerhetsnivåer för höjdsättning av olika
bebyggelsetyper och infrastruktur. Säkerhetsnivåerna ska ha utgångspunkt i respektive områdes
samspel med hav och vattendrag. Som utgångspunkt för arbete kan rapporten  Stigande vatten,  från
länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län, användas. Säkerhetsnivåerna ska beslutas av
kommunfullmäktige.

Förslag på ansvarig enhet/aktör:  Planering

Säkerhetsnivåer för höjdsättning av
bebyggelse och infrastruktur
Prioritet Hög
Resursåtgång Måttlig
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5.10 Dimensionerande återkomsttid för marköversvämning
med skador på byggnader

Uppgiften består i att ta fram ett förslag för beträffande dimensionerande återkomsttid för
marköversvämningar som ger skador på byggnader inom Kungälvs kommun. Förvaltningen behöver
ta fram ett motiverat förslag som därefter förankras politiskt genom beslut i kommunfullmäktige.
Genom ett sådant beslut får kommunen ett verktyg för långsiktig samhällsplanering där tillfällen med
extremväder och stigande vatten beaktas.

Förslag på ansvarig enhet/aktör:  VA-teknik

Dimensionerande återkomsttid för
marköversvämning med skador på
byggnader
Prioritet Hög
Resursåtgång Låg
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5.11 Sammanställning över åtgärdsförslag
Tabell 1 visar en sammanställning över respektive åtgärdsförslags bedömda prioritet och
resursåtgång. Bedömningen är tänkt att utgöra ett stöd i planeringen av åtgärderna.

Tabell 1. Sammanställning över respektive åtgärdsförslags prioritet och resursåtgång.

Åtgärd

P
rio
rit
et

R
es
ur
så
tg
ån
g

P
oä
ng
su
m
m
a

Information till sökande av bygg- och marlov Hög Låg 6

Kommunövergripande översvämnings- och skyfallskartering Hög Måttlig 5

Klassificering av recipienter inom kommunen Hög Måttlig 5

Uppdaterad vattenöversikt och slutförande av projektet
Kungälvs vattendrag

Hög Hög 4

Forum för kunskapsutveckling och kunskapsutbyte i
dagvattenfrågor

Hög Låg 6

Inventering av kommunala dagvattenanläggningar samt
upprättande av skötselanvisningar

Hög Måttlig 5

Inventering av behov av End of pipe-lösningar Måttlig Låg 5

Ta fram principer för ekonomiskt ansvar för
dagvattenanläggningar

Måttlig Låg 5

Ta fram kommunala säkerhetsnivåer för höjdsättning av
bebyggelse och infrastruktur

Hög Måttlig 5

Dimensionerande återkomsttid för marköversvämning med
skador på byggnader

Hög Låg 6
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5 Levandegöra

Åtgärdsförslagen ska revideras en gång per mandatperiod och beslutas i kommunstyrelsen.
Revideringen ska säkerställa att samtliga delar av handboken är aktuella, att utförda eller oaktuella
åtgärder tas bort samt att nya förslag på åtgärder lyfts in. Eventuella förslag på revideringar ska
lämnas till den person på VA-teknikenheten som utsetts till ansvarig för Dagvattenplanen. En sådan
person ska vid varje tillfälle finnas utsedd.

De investeringar som Dagvattenplanen medför ska arbetas in i respektive berörd enhets årsbudget,
vilken beslutas politiskt varje år.
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6 Uppföljning

Åtgärdsförslagen följs upp genom kontinuerlig dialog i en arbetsgrupp för dagvatten. Gruppen bör
träffas två gånger årligen för att se över hur kommunen hanterar dagvatten i olika planeringsskeden.
Målsättningen för Dagvattenplanen är att frågorna kring dagvattnen hanteras på ett strukturerat sätt
och att åtgärder vidtas för att förbättra förutsättningarna till samhällsbyggande och samhällsförvaltning.
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Förteckning över bilagor

Bilaga 1: Exempel på avtal
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Bilaga 3: Mall för kravställning – Entreprenör

1. Inledning
Detta dokument är framtaget i syfte att fungera som en generell anvisning för att klargöra på vilka
grunder det kan komma i fråga att exploatörer bygger ut VA-anläggningar som sedan övertas av VA-
verksamheten i Kungälvs kommun. Efter övertagande av VA-anläggningen avser Kungälvs kommun att
upprätta verksamhetsområde för erforderliga vattentjänster inom aktuellt område (se Figur 1). Detta
koncept kallas fortsättningsvis för  alternativ utbyggnadsmodell.
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Figur 1. Förenklad schematisk bild över tillämpandet av alternativ utbyggnadsmodell.>

2. Relation till andra styrdokument
Tillägg till VA-policy 

3. Syfte
Anvisningarna är framtagna i syfte att säkerställa att kapaciteten och kvaliteten på VA- anläggningen 
håller samma standard oavsett om kommun eller exploatör ansvarar för utbyggnaden av denna.

4. Mål och viljeinriktning
Detta dokument hänger samman med bilagor som ska användas för att säkerställa kvalitet och passande 
teknisk utformning för VA-anläggningen samt för att klargöra ansvarsfördelning mellan exploatör, 
entreprenör, projektör och kommun. Ansvars- och ekonomifrågor mellan exploatör och Kungälvs 
kommun regleras i ett specifikt avtalsdokument som upprättas mellan kommunen och exploatören. Detta 
avtal ska ha Bilaga 1 som utgångspunkt.

5. Ansökan och bedömning
För att det ska vara tillämpbart med en lösning där VA-anläggningen inom ett område byggs av 
exploatör där sedan huvudmannaskapet övergår till kommunens VA-verksamhet, så krävs att det 
specifika utbyggnadsområdet har passande förutsättningar. Det är alltså lämpligheten i varje enskilt 
fall som ska avgöra huruvida tillämpning av alternativ utbyggnadsmodell kan komma i fråga.

En grundförutsättning för att VA-utbyggnad i enlighet med alternativ utbyggnadsmodell ska kunna 
ske är att det finns förutsättningar för samordning med kommunens pågående och planerade 
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen.

Nedan följer en övergripande beskrivning av vad en ansökan för tillämpning av alternativ 
utbyggnadsmodell behöver innefatta samt hur kommunen behandlar inkommen ansökan.

1. Ansökan om tillämpning av alternativ utbyggnadsmodell inlämnas till VA-teknikenheten, 
Kungälvs kommun.

Via brev till: Kungälvs Kommun 
VA-teknikenheten 
Ytterbyvägen 2
442 81 Kungälv

eller via mail till: kommun@kungalv.se

Exploatör bygger VA-

anläggning

Kommunen tar över

VA-anläggning

Verksamhetsområde

för vattentjänster

inrättas
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- Till ansökan ska bifogas en lista över fastigheter som omfattas av en eventuell 
VA-utbyggnad samt tillhörande karta där dessa fastigheter finns markerade.

- De fastighetsägare som äger fastigheter som omfattas av ansökan ska vara 
överens om att skicka in ansökan.

2. VA-teknikenheten stämmer av om området i inkommen ansökan omfattas av förelägganden 
(Länsstyrelsen) eller finns med i nära förestående utbyggnad enligt gällande VA-
utbyggnadsplan. Efter detta görs en första bedömning huruvida tillämpning av alternativ 
utbyggnadsmodell kan komma i fråga eller inte.

3. Om ansökan går vidare från föregående steg skickas informationen vidare från VA- 
teknikenheten till Miljöenheten och Planeringsenheten för bedömning beträffande 
områdets behov av VA-utbyggnad.

Brev eller mail märks med: Ansökan – 
Utbyggnad VA
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- Miljöenheten gör en bedömning beträffande nuvarande standard på fastigheternas 
enskilda VA-anläggningar samt om VA-frågorna behöver lösas i ett större 
sammanhang (§6, Lag om allmänna vattentjänster).

- Planeringsenheten gör bedömning beträffande om det finns utbyggnadsplaner 
som inverkar på områdets behov av en kommunal VA-lösning.

4. VA-teknikenheten ser sedan över områdets behov av vattentjänster för vatten, spillvatten och 
dagvatten.

5. Utifrån enheternas samlade bedömning görs sedan en avgränsning angående vilka 
fastigheter som behöver ingå i det eventuella utbyggnadsområdet.

- Om det bedöms att fler fastigheter än vad ansökan innefattat behöver ingå i 
utbyggnadsområdet meddelar kommunen detta till exploatören, som efter detta får 
en möjlighet att komplettera sin ansökan.

6. Ansökan besvaras.

7. Om kommunen accepterar ansökan kan avtal för tillämpning av alternativ utbyggnadsmodell
arbetas fram och tecknas.>

6. Avtalets grunder
Följande avsnitt beskriver övergripande de krav och riktlinjer som kommunen ställer på exploatörer för 
att det ska vara möjligt för kommunen, att efter godkänd slutbesiktning kunna överta 
huvudmannaskapet för upprättad VA-anläggning. Att dessa krav och riktlinjer fullgörs ska säkerställas 
genom tecknande av avtal mellan Kungälvs kommun och aktuell exploatör. Till avtalet hör ytterligare 
bilagor som ger information beträffande vilka krav exploatören behöver ställa på entreprenör och 
projektör.

6.1 Generella krav
De avtalsparter som kan accepteras för ingående i avtal med Kungälvs kommun är juridisk person 
med organisationsnummer såsom:

- Företag
- Ekonomisk förening
- Samfällighetsförening

Det är Kungälvs kommun som utformar avtalet för tillämpning av alternativ utbyggnadsmodell, vilket 
upprättas med Bilaga 1 som grund.

Utbyggt nät för vatten och avlopp i området ska anslutas till kommunens allmänna VA- ledningsnät i 
en av kommunen, anvisad anslutningspunkt.

6.2 Projektering och utbyggnad
Exploatören ska bekosta och ansvara för projektering, projektledning och utbyggnad av vatten- och 
avloppsanläggningen inom aktuellt område. Kommunen tillhandahåller uppgifter om en 
anslutningspunkt för VA-anläggningen som ska byggas.

Tjänster för projektering och utförande av entreprenadarbete för VA-anläggningen ska upphandlas i 
konkurrens.
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Dokumentation beträffande utförd konkurrensutsättning för upphandlade tjänster rörande 
projekterings- och entreprenadarbeten ska redovisas och överlämnas till VA-teknikenheten.

Projektering ska utföras av företag med god kännedom gällande VA-projektering. Exploatören ska 
tillse att projektören uppfyller de krav som kommunen normalt ställer i upphandling av projektör enligt 
Bilaga 2.

Entreprenad ska utföras av företag med god kännedom gällande VA-entreprenad. Exploatören ska 
tillse att entreprenören uppfyller de krav som kommunen normalt ställer i upphandling av entreprenör 
enligt Bilaga 3.
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VA-anläggningen som byggs ut ska ha servisavsättning för vatten, spillvatten och i förekommande fall 
dagvatten, vid varje fastighets tomtgräns. Detta gäller även för obebyggda tomter inom detaljplan. En 
förenklad bild över ansvarsfördelningen för VA-utbyggnad visas i Figur 2

Figur 2. Principbild beträffande ansvarsfördelningen för konceptet

Varje fastighet ska upplåta vattenmätarplats för vattenmätare i enlighet med Kungälvs kommuns ABVA.

Kommunen övertar efter godkänd slutbesiktning VA-anläggning fram till förbindelsepunkten vilken 
normalt förläggs 0,5 meter utanför tomtgräns enligt Kungälvs kommuns ABVA,
se Figur 3.
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Figur 3. Principbild över förbindelsepunktens läge

Fastigheter som ska ingå i utbyggnadsområdet ska av exploatören redovisas i form av lista och 
kartbilaga.

Projektering och utbyggnad ska ske enligt VA-teknikenhetens anvisningar och materialkrav som 
tillhandahålls av VA-teknikenheten.

Allmänna Bestämmelser AB 04, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader ABT 06, Allmänna 
bestämmelser för konsultuppdrag ABK 09, AMA AF 21 och Anläggnings AMA 20 ska användas vid 
upphandling av projektör och entreprenör.

Totalentreprenad ställer normalt sett större krav på att exploatören ska bevaka och bedöma 
handlingar samt följa upp utförande av entreprenaden. I förekommande fall ska ABT 06 användas.

Vid arbeten som innefattar VA-ledningar i gatumark så ska ledningar och gata utföras i samma 
entreprenad. Gatan ska byggas med sådan bärighet att ledningarna inte skadas av trafik.

Vid projektstart ska VA-teknikenheten kallas till projekteringsmöte där VA-teknikenhetens anvisningar 
gås igenom.

VA-teknikenheten ska kallas till samtliga projekteringsmöten.
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Innan överlämning av slutgiltig handling ska exploatören kalla till ett möte för genomgång av projekterad 
handling med VA-teknikenheten. Under mötet ska projektören presentera förslaget och redovisa hur VA-
anläggningen är utformad och motivera val av lösningar. Specificerat ska redovisas i vilka punkter som 
särskilda åtgärder är tvungna att utföras för att det finns platsspecifika problem.

Innan byggnationen startar ska exploatören kalla VA-teknikenheten till möte för genomgång av 
bygghandlingar inklusive ritningar. Under detta möte ska exploatörens byggledare närvara.

Innan byggstart ska VA-teknikenheten kallas till projektgenomgång med exploatörens 
anläggningsentreprenör.

Kungälvs VA-verksamhet tillämpar i huvudsak inga LTA-lösningar i dagsläget. Erfarenheter har visat att 
det på sikt varit ekonomiskt och driftmässigt fördelaktigt med konventionellt självfallssystem. I 
undantagsfall, där LTA-lösningar ändå behöver användas så ska utförande ske i enlighet med 
kommunens anvisningar. Dessutom ska erforderliga avtal beträffande rådighet, drift och kostnader för 
dessa anläggningar finnas upprättat mellan exploatör och respektive fastighet. Dessa avtal ska uppvisas 
och godkännas av VA-teknikenheten innan utförande av VA- entreprenaden. Dessa avtal ska vara 
utformade så att kommunen utan särskild ersättning ska bli part och förmånstagare i samband med 
övertagande av LTA-anläggningen.

Projektering och utförandet av arbete för LTA-pumpstationer ingår i exploatörens åtagande.

Vid kommunens eventuella övertagande av LTA-anläggningen ska denna vara testad och godkänd 
med permanent elinstallation.

6.3 Krav på utförande
Ledningar och brunnar ska uppfylla kraven på toleransklass A, i annat fall ska felet åtgärdas eller 
värdeminskningsavdrag betalas till VA-teknikenheten innan övertagande av VA-anläggningen är 
aktuellt.För 
Deformationskontroll av avloppsledning (kodYHB.1252) och Kontroll av riktningsavvikelse hos 
avloppsledning (kod YHB.12531) är dessa avdrag specificerade i Bilaga 3.

Styrsystem för eventuella pumpstationer ska vara detsamma som kommunens övergripande 
styrsystem.

6.4 Ansvar för VA-anläggning och anläggningar för avvattning av gator
VA-verksamheten ska efter godkänd slutbesiktning vara Huvudman för den i avtalet beskrivna
VA-anläggningen. I vissa fall innefattar huvudmannaskapet omhändertagande av dagvatten,vilket i 
sådant fall ska framgå av tecknat avtal.

Eftersom VA-teknikenheten endast är avtalspart med exploatören, så är det lämpligt att hålla enskilda 
möten mellan VA-teknikenheten och exploatör där eventuella synpunkter på arbetenas fortskridande 
lyfts fram. VA-teknikenheten deltar i projekterings- och entreprenadmöten enbart i syfte att inhämta 
information.
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Förbindelsepunkter ska i huvudsak upprättas 0,5 meter utanför varje enskild tomts fastighetsgräns.

Mot anläggningar för gatuavvattning blir VA-verksamheten huvudman för servisledning fram till 0,5 
meter från huvudledning, för resterande del av anläggningen ansvarar väghållare.

Inom detaljplan gäller att allmänna VA-ledningar ska förläggas inom allmän platsmark och inom de u-
områden som är redovisade i detaljplanen.

6.5 Tillstånd och anmälan
Exploatören ska för VA-teknikenheten, redovisa vilka tillstånd och anmälningar som krävs i samband 
med byggnation av aktuell VA-anläggning. Exploatören ansvarar för samtliga ansökningar och 
anmälningar.

Samtliga ansökningar samt inkomna svar och beslut ska dokumenteras och redovisas. Ansökningar 

kan behöva göras beträffande exempelvis:

6.5.1 Miljö
6.5.2 Arkeologi
6.5.3 Vattenverksamhet
6.5.4 Biotopskydd
6.5.5 Naturinventering
6.5.6 Naturreservat
6.5.7 Natura 2000
6.5.8 Geoteknik
6.5.9 Strandskydd
6.5.10 Bygglov

För ett kommunalt övertagande av VA-anläggningen så krävs att erforderliga tillstånd är beviljade.

Exploatören ska tillse att lantmäteriförrättning utförs för upprättande av servitut för samtliga VA- 
ledningar och VA-anläggningar inom aktuellt område. Dessa servitut ska vid senare tidpunkt övergå i 
ledningsrätt med kommunen som förmånstagare, utan särskild ersättning.
Lantmäteriförrättningen genomförs och bekostas av exploatören.

6.6 Granskning och kontroll
Exploatören ska bedriva kontroll så att anvisningar i bygghandlingar följs. Dokumentation, 
innefattande bland annat relationshandlingar (enligt kommunens anvisningar för inmätning), 
kvalitetskontroll och dagbok överlämnas till, och ska godkännas av kommunen innan övertagande av 
VA-anläggningen sker.
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Kommunen ska bedriva den kontroll som bedöms nödvändig för att säkerställa att anläggningen 
uppfyller krav på kvalitet och kapacitet. Det ska avtalas om att representanter från VA- teknikenheten 
ges tillträde till arbetsområdet under hela entreprenadtiden.

VA-teknikenheten ska kallas till samtliga byggmöten och arbetsplatsmöten för att vid behov kunna 
följa arbetet. Samtliga protokoll från dessa möten ska delges VA-teknikenheten i informationssyfte.

Exploatören ska under entreprenadtiden utse byggledare som följer upp så att entreprenaden 
genomförs i överensstämmelse med kontrakt och rapporterar regelbundet entreprenadens ekonomi 
och status till exploatören och kommunen.

Byggledaren ska säkerställa att entreprenören bedriver egenkontroll inom kvalitet, miljö, säkerhet och 
arbetsmiljö efter överenskomna planer och lagstiftning.

Byggledaren ska kontinuerligt delta vid protokollförda byggmöten samt andra möten beträffande 
entreprenadens genomförande. VA-teknikenheten ska kallas till dessa möten.

6.7 Slutbesiktning
Innan slutbesiktning så ska erforderlig dokumentation beträffande vattenprovtagning, provtryckning 
etc. redovisas för VA-teknikenheten.

När VA-anläggningen är färdigställd ska exploatören kalla till slutbesiktning. 

Exploatören utser besiktningsförrättare i enlighet med AB04.

Vid godkänd slutbesiktning övertas VA-anläggningen av exploatören.

6.8 Överlämnande av VA-anläggningen
Vid kommunalt övertagande av anläggningen ska ett särskilt övertagandeavtal tecknas mellan 
exploatör och kommunen som bland annat innefattar förändringar i det avtalsrättsliga förhållandet 
mellan entreprenör, exploatör och kommunen.

För att ovan nämnda övertagandeavtal ska vara gällande erfordras ett i förväg tecknat avtal mellan 
exploatör och entreprenör som beskriver kommande förändringar beträffande garantiåtaganden. Avtalet 
ska vara utformat så att VA-teknikenheten efter godkänd slutbesiktning och övertagande av VA-
anläggningen äger rätt till garantiåtaganden från entreprenören.

6.9 Garantitid och garantibesiktning
Garantitid och garantibesiktning regleras i enlighet med AB04 och ABT06.

6.10 Dagvatten
En bedömning beträffande behovet av verksamhetsområde för dagvatten ska göras i varje enskilt fall. I 
sådant fall ska en särskild del beträffande detta finnas med i tecknat avtal mellan exploatör
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och kommun.

6.11 Anslutningsavgifter
Kommunen upprättar en anslutningspunkt för aktuellt utbyggnadsområde. För anslutning till den 
kommunala VA-anläggningen betalar exploatören följande avgifter:

Servisavgift – Avgift avseende framdragning av ledningar till anslutningspunkter (V, S, Df).

Förbindelspunktsavgift – Avgift avseende upprättande av anslutningspunkter (V, S, Df).

Lägenhetsavgift – Avgift för varje ansluten lägenhets/bostadsenhets användning av den samlade 
kommunala VA-anläggningen (vattenverk, ledningsnät, pumpstationer m.m.).

Servis-, förbindelsepunkts- och lägenhetsavgift betalas enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. Efter 

kommunalt övertagande av VA-anläggningen tillämpas gällande VA-taxa.

6.12 Brukningsavgifter
Varje fastighet inom aktuellt utbyggnadsområde ska betala följande brukningsavgifter:

Fast årsavgift per vattenmätare – Avgift för brukande av VA-tjänster Avgift för 

förbrukning – Avgift baserad på fastighetens vattenförbrukning Ovan nämnda 

avgifter betalas enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.

För varje fastighet ska finnas vattenmätarplats för installation av kommunal vattenmätare. Utformning 
av vattenmätarplats bestäms i samråd med VA-teknikenheten.

6.13 Ersättningar

Om VA-anläggningen, vid överlämnandetillfället har dokumenterade fel som efter överenskommelse inte 
ska åtgärdas av Exploatören, ska Exploatören erlägga värdeminskningsavdrag till Huvudmannen enligt 
Bilaga 3. I de fall Bilaga 3 inte är tillämplig krävs särskild överenskommelse beträffande ersättning.

Förutsatt att samtliga ställda krav på anläggningen är uppfyllda och slutbesiktningen är godkänd 
så kan VA-anläggningen övertas. I sådant fall övertas denna mot att Exploatören befrias från 
erläggande av tomtyteavgifter och ytterligare förbindelsepunkts- och servisavgifter (utöver ovan 
beskrivna). Förenklat kan detta beskrivas:

Värdet för godkänd VA-anläggning med fullgod funktion, kvalitet, utformning och dokumentation

=

Värdet för tomtyteavgifter + ytterligare servis- och förbindelsepunktsavgifter
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7. Levandegöra
Detta dokument är framtaget i syfte att fungera som en generell anvisning för att klargöra på vilka 
grunder det kan komma i fråga att exploatörer bygger ut VA-anläggningar som sedan övertas av VA-
verksamheten i Kungälvs kommun.

8. Uppföljning
Detta dokument revideras förslagsvis minst en gång per mandatperiod i samband med beslutande av 
VA-utbyggnadsplanen. Större ändringar som behöver göras utanför denna revidering tas vid tillfälle upp 
för politisk hantering.
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Bilaga 1 – Alternativ 
utbyggnadsmodell för VA
Exempel på avtal

1. Avtalets parter
Mellan Kungälvs kommun såsom huvudman för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen, nedan kallad Huvudmannen, och med 
organisationsnummer , nedan kallad Exploatören är följande avtal 
träffat.

2. Bakgrund
har skriftligen ansökt om att projektera och bygga ut VA-anläggning.

Anläggningen skall omfatta försörjning med vatten och avledning av spillvatten för
fastigheter.

Fastigheternas beteckningar och geografiska läge återfinns i Bilaga . 

Anläggningen skall anslutas till den av kommunen anvisade 

anslutningspunkten.

Exploatören avser att efter färdigställande av VA-anläggningen och godkänd 
slutbesiktning överlåta denna till Huvudmannen.

Kommunen skall efter godkänd slutbesiktning och tecknat övertagandeavtal vara 
Huvudman för VA-anläggningen inom avtalat område.

3. Projektering och utbyggnad
3.1 Generella bestämmelser
Exploatören skall bekosta och ansvara för projektering och utbyggnaden av vatten- 
och avlopps- anläggningar inom området som innefattas av detta avtal. Området 
redovisas i Bilaga

.
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Tjänster för projektering och utförande av entreprenadarbete för VA-anläggningen 
skall upphandlas i konkurrens.

Exploatörens dokumentation beträffande utförd konkurrensutsättning för upphandlade 
tjänster rörande projekterings- och entreprenadarbeten skall redovisas och 
överlämnas till Huvudmannen.

Projektering och utbyggnad skall ske enligt Huvudmannens projekteringsanvisningar 
med bilagorna Tekniska krav på ledningsmaterial, Kravspecifikation på 
tryckstegringsstation, Tekniska krav på avloppspumpstation. Senaste versioner av 
Svenskt Vattens publikationer skall tillämpas i fråga om dimensionering av VA-
anläggning.

Projektering skall utföras av konsultfirma med god kännedom gällande VA-
projektering. Exploatören skall tillse att Projektören uppfyller de krav som 
kommunen normalt ställer i upphandling av projektör (se Bilaga 2).

Entreprenad skall utföras av entreprenör med god kännedom gällande VA-
entreprenad. Exploatören skall tillse att Entreprenören uppfyller de krav som 
kommunen normalt ställer i upphandling av entreprenör (se Bilaga 3).
Allmänna Bestämmelser AB 04, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 
ABT 06, Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag ABK 09, AMA AF 21 och 
Anläggnings AMA 20 skall användas vid upphandling av projektör och entreprenör.

Arbetena med VA-anläggning och gata skall utföras i samma entreprenad. Gatan 
skall byggas med sådan bärighet att ledningarna inte skadas av byggtransporter.

Vid projektstart skall Huvudmannen kallas till projekteringsmöte där Huvudmannens 
anvisningar gås igenom.

Huvudmannen skall kallas till samtliga projekteringsmöten.

Innan överlämning av slutgiltig handling skall Exploatören kalla till ett möte för 
genomgång av projekterad handling med Huvudmannen. Under mötet skall 
Projektören presentera förslaget och redovisa hur VA-anläggningen är utformad och 
varför lösningen valts. Specificerat skall redovisas i vilka punkter som särskilda 
åtgärder är tvungna att utföras för att det finns områdesspecifika problem, krav från 
myndigheter, arbetsmiljöåtgärder m.m.

Bygghandlingar inklusive ritningar skall vara redovisade för Huvudmannen innan 
byggnationen startar.

Innan byggstart skall Huvudmannen kallas till projektgenomgång med Exploatörens 
Entreprenör.

Exploatören bär fullt ansvar för att VA-anläggningen uppfyller krav i enlighet med 
detta avtal. Kommunen avgör ensidigt om kraven är uppfyllda och om ett 
kommunalt övertagande av VA- anläggningen är möjligt.
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3.2 LTA-anläggning
Avtal beträffande rådighet, drift och kostnader skall finnas upprättat mellan 
Exploatören och respektive fastighet. Dessa avtal skall uppvisas och godkännas av 
Huvudmannen innan utförande av VA-entreprenaden. Dessa avtal skall vara 
utformade så att Huvudmannen utan särskild ersättning skall bli part och 
förmånstagare i samband med övertagande av LTA-anläggningen.

Projektering och utförandet av arbete för LTA-pumpstationer ingår i exploatörens 
åtagande.

Vid Huvudmannens eventuella övertagande av LTA-anläggningen skall denna vara 
testad och godkänd med permanent elinstallation.

LTA-anläggning skall utformas efter kommunens anvisningar enligt Bilaga .

3.3 Krav på utförande
Ledningar och brunnar skall uppfylla kraven på toleransklass A, i annat fall skall felet 
åtgärdas eller värdeminskningsavdrag betalas till Huvudmannen innan övertagande 
av VA-anläggningen är aktuellt. För 
Deformationskontroll av avloppsledning (kodYHB.1252) och Kontroll av riktningsavvikelse ho
s avloppsledning (kod YHB.12531) är dessa avdrag specificerade i Bilaga 3.
Styrsystem för eventuella pumpstationer skall vara detsamma som kommunens 
övergripande styrsystem.

Ledningar och gata utförs i samma entreprenad då det förekommer arbeten med VA-
ledningar i gatumark. Exploatören ansvarar för att gata byggs med sådan bärighet att 
ledningar inte skadas av trafik.

VA-anläggningen som byggs ut skall ha servisavsättning för vatten, spillvatten och i 
förekommande fall dagvatten, till varje fastighets tomtgräns.

Kommunen övertar VA-anläggning fram till förbindelsepunkten som normalt 
upprättas 0,5 m utanför tomtgräns enligt ABVA).

Förbindelsepunkter skall i normalfall upprättas 0,5 meter utanför varje enskild tomts 
fastighetsgräns.

3.4 Anslutningspunkt
Utbyggt nät för vatten och avlopp i området skall anslutas till kommunens allmänna 
VA- ledningsnät i, en av VA-verksamheten, anvisad anslutningspunkt.

I vissa fall innefattas även funktioner för omhändertagande av dagvatten i VA-
anläggningen. I förekommande fall beskriver kommunen vad som är att klassa som 
anslutningspunkt för dagvatten.

3.5 Dagvatten
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I de fall omhändertagande av dagvatten ingår i huvudmannaskapet så specificeras 
detta här.

Mot anläggningar för gatuavvattning ansvarar Huvudmannen för servisledning fram 
till 0,5 meter från huvudledning, för resterande del av anläggningen ansvarar 
väghållare.

4. Myndigheter
Exploatören skall för Huvudmannen redovisa vilka tillstånd och anmälningar som 
krävs i samband med byggnation av aktuell VA-anläggning. Exploatören ansvarar för 
samtliga tillståndsansökningar och anmälningar. Samtliga ansökningar, anmälningar 
samt inkomna svar och beslut skall dokumenteras och redovisas för Huvudmannen. 
Tillståndsansökan och anmälan kan behöva göras beträffande exempelvis:

- Miljö
- Arkeologi
- Vattenverksamhet
- Biotopskydd
- Naturinventering
- Naturreservat
- Natura 2000
- Geoteknik
- Strandskydd
- Bygglov

För att ett kommunalt övertagande av VA-anläggningen ska vara möjligt så krävs att 
erforderliga tillstånd är beviljade.

Exploatören tillser att lantmäteriförrättning utförs för upprättande av servitut för 
samtliga VA- ledningar och VA-anläggningar. Dessa servitut skall vid senare tidpunkt 
övergå i ledningsrätt med Huvudmannen som förmånstagare, utan särskild 
ersättning. Lantmäteriförrättningen genomförs och bekostas av Exploatören.

5. Granskning och kontroll
Exploatören skall bedriva kontroll så att anvisningar i bygghandlingar följs. 
Dokumentation, innefattande bland annat relationshandlingar (enligt anvisningar för 
inmätning), kvalitetskontroll och dagbok skall överlämnas till, och godkännas av 
kommunen innan övertagande av VA- anläggningen kan ske.

Huvudmannen äger rätt till eventuellt utökad kontroll över anläggningsarbetena om 
så anses lämpligt. Huvudmannens representanter skall ges tillträde till 
arbetsområdet under hela entreprenadtiden.

Huvudmannen skall kallas till samtliga byggmöten och arbetsplatsmöten för att erhålla 
information om arbetenas fortskridande. Samtliga protokoll från dessa möten skall 
delges Huvudmannen i informationssyfte.
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Exploatören skall under entreprenadtiden utse byggledare som följer upp så att 
entreprenaden genomförs i överensstämmelse med kontrakt och rapporterar 
regelbundet entreprenadens ekonomi och status.

Byggledaren skall säkerställa att entreprenören bedriver egenkontroll inom kvalitet, 
miljö, säkerhet och arbetsmiljö efter överenskomna planer och lagstiftning.

Byggledaren skall kontinuerligt delta vid protokollförda byggmöten samt andra 
möten beträffande entreprenadens genomförande. Huvudmannen skall kallas till 
dessa möten.

6. Slutbesiktning
När VA-anläggningen är färdigställd skall Exploatören kalla till slutbesiktning.

Exploatören utser besiktningsförrättare i enlighet med AB04.

Vid godkänd slutbesiktning övertas VA-anläggningen enligt punkt 6.
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7. Överlämnande av VA-anläggningen
Vid kommunalt övertagande av anläggningen skall ett särskilt övertagandeavtal 
tecknas mellan Exploatören och kommunen som bland annat innefattar 
förändringar i det avtalsrättsliga förhållandet mellan Entreprenör, Exploatör och 
Huvudman.

För att ovan nämnda övertagandeavtal skall vara gällande erfordras ett i förväg 
tecknat avtal mellan Exploatör och Entreprenör som hanterar kommande 
förändringar beträffande garantiåtaganden. Avtalet ska vara utformat så att 
Huvudmannen efter godkänd slutbesiktning och övertagande av VA-anläggningen 
äger rätt till garantiåtaganden från Entreprenören.

8. Garantitid, garantibesiktning
Garantitid och garantibesiktning regleras i enlighet med AB04 eller ABT06.

9. Avgifter
9.1 Anslutningsavgifter
Kommunen upprättar en anslutningspunkt för aktuellt utbyggnadsområde. För 
anslutning till den kommunala VA-anläggningen betalar Exploatören följande avgifter:

Servisavgift – Avgift avseende framdragning av ledningar till anslutningspunkter (V, 
S, Df).

Förbindelspunktsavgift – Avgift avseende upprättande av anslutningspunkter (V, S, 
Df).

Lägenhetsavgift – Avgift för varje ansluten lägenhets/bostadsenhets användning 
av den samlade kommunala VA-anläggningen (vattenverk, ledningsnät, 
pumpstationer m.m.)

Servis-, förbindelsepunkts- och lägenhetsavgift betalas enligt vid varje tidpunkt 

gällande VA-taxa. Efter kommunalt övertagande av VA-anläggningen tillämpas 

gällande VA-taxa.

9.2 Brukningsavgifter

Varje fastighet inom aktuellt utbyggnadsområde skall betala följande brukningsavgifter:

Fast årsavgift per vattenmätare – Avgift för brukande av VA-

tjänster Avgift för förbrukning – Avgift baserad på fastighetens 

vattenförbrukning Ovan nämnda avgifter betalas enligt vid varje 

tidpunkt gällande VA-taxa.

För varje fastighet skall finnas vattenmätarplats för installation av kommunal 
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vattenmätare. Utformning av vattenmätarplats bestäms i samråd med 
Huvudmannen.

10Ersättningar
Om VA-anläggningen, vid överlämnandetillfället har dokumenterade fel som efter 
överenskommelse inte skall åtgärdas av Exploatören, skall Exploatören erlägga 
värdeminskningsavdrag till Huvudmannen enligt Bilaga 3. I de fall Bilaga 3 ej är 
tillämplig krävs särskild överenskommelse beträffande ersättning.
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Bilaga 2 – Alternativ 

utbyggnadsmodell för VA
Mall för kravställning – Projektör

1. Redovisning - kvalitet och miljö
 Exploatören skall tillse att Projektören har system för kvalitets- och miljöledning.

 Exploatören skall tillse att Projektören redovisar system för kvalitets- och miljöstyrning 
samt att företagets ansvarige anges.

 Exploatören skall tillse att Projektören har dokumenterade och vedertagna 
rutiner för kvalitets- och miljösäkring.

2. Registrering
 Exploatören skall tillse att Projektören uppfyller i Sverige eller i hemlandet lagenligt 

ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

3. Finansiell och ekonomisk styrka
 Exploatören skall tillse att Projektören har god ekonomisk och finansiell 

ställning som motsvarar tre till fem enligt Upplysningscentralens (UC) 
rating.

 Exploatören skall förbehålla sig rätten att kontrollera Projektörens 
finansiella och ekonomiska styrka genom att kräva in årsredovisning 
inklusive resultat och balansräkning för de tre föregående åren.

4. Försäkring
 Exploatören skall tillse att Projektören redovisar kopia på företagets 

konsultansvarsförsäkring med angivande av försäkringsbelopp och försäkringsbolag.

 Konsultansvarsförsäkringen skall minst uppfylla den basomfattning som 
anges i ”Byggandets Kontraktskommittés och försäkringsbranschens 
beskrivning av
basomfattning för konsultansvarsförsäkring”. Denna finns som bilaga 1 till AMA AF 
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Konsult 10.

 Exploatören skall tillse att Projektören fullgjort sina åtaganden vad gäller 
inbetalning av preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter samt vara fri från skulder 
för svenska skatter och socialförsäkringsavgifter.
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5. Organisation, teknisk förmåga och yrkesmässig kapacitet
 Exploatören skall tillse att Projektören har erforderlig kompetens. Av Projektörens CV 

skall framgå hur många år personalen arbetat med liknande uppdrag. Uppdragsledaren 
skall ha 5 års erfarenhet från liknande uppdrag. Ansvarig handläggare/ utredare 
Projektör och mätingenjör skall ha 2 års erfarenhet från liknande uppdrag. Minst ett 
referensuppdrag skall redovisas.

- Uppdragsledaren skall ha (3 st. referenser under de senaste 5 åren),

- Handläggaren/utredaren skall ha (3 st. under de senaste 3åren)

- Om flera handläggare/ utredare, arbetar i uppdraget skall referenser lämnas 
för den som arbetar störst andel av den totala tiden.

Det skall visas att referensuppdragen utförts inom teknikområdet. Samma referenser får 
användas flera gånger för de olika kategorierna.

6. Tillhandahållande av dokumentation
 Exploatören skall för Huvudmannen tillhandahålla dokumentation som 

visar att projekteringsarbeten handlats upp i konkurrens.

 Exploatören skall för Huvudmannen tillhandahålla dokumentation beträffande 
Projektörens
finansiella och ekonomiska styrka.
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Bilaga 3 – Alternativ 
utbyggnadsmodell för VA
Mall för kravställning – Entreprenör

1. Redovisning - kvalitet och miljö
 Exploatören skall tillse att Entreprenören har den tekniska förmåga och kapacitet som 

krävs för denna typ av uppdrag. Entreprenören skall de senaste fem åren ha genomfört 
3 stycken liknande uppdrag, vilka skall redovisas för Exploatören.

 Exploatören skall tillse att Entreprenören har en miljöpolicy samt driver ett 
aktivt miljöledningsarbete.

 Exploatören skall tillse att Entreprenören har en kvalitetspolicy samt 
driver ett kvalitetsledningsarbete.

 Entreprenören skall tillse att Entreprenören vidarebefordrar ställda kvalitets- och 
miljökrav till underentreprenörer och leverantörer.

 Exploatören skall kontrollera referenser för att styrka anbudsgivarens tekniska 
förmåga. Frågorna som skall ställas är:

- Har Entreprenören levererat korrekt enligt beställning?
- Är arbetet fackmannamässigt utfört?
- Är fakturan korrekt enligt beställning och avtal?

Frågorna skall besvaras positivt för att Entreprenören skall anses lämplig att utföra 
entreprenaden.

2. Registrering
 Exploatören skall tillse att Entreprenören uppfyller i Sverige eller i hemlandet lagenligt 

ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

3. Finansiell och ekonomisk styrka
 Exploatören skall tillse att Entreprenören har god ekonomisk och finansiell 
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ställning som motsvarar tre till fem enligt Upplysningscentralens (UC) rating.

 Exploatören skall förbehålla sig rätten att kontrollera Entreprenörens 
finansiella och ekonomiska styrka genom att kräva in årsredovisning inklusive 
resultat och balansräkning för de tre föregående åren.

4. Försäkring
 Exploatören skall tillse att Entreprenören tecknar allriskförsäkring och 

ansvarsförsäkring enligt AB 04 kap 5 § 22 som minst skall omfatta 
Minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för 
entreprenadverksamhet, Bilaga 1 i AF AMA 21.

 Exploatören skall tillse att Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring 
skall gälla under garantitiden. Efter godkänd slutbesiktning skall 
Huvudmannen bli förmånstagare.

 Exploatören skall tillse att Entreprenören ställer säkerhet enligt AB 04 kap 6 § 
21-23. I förekommande fall skall Entreprenören uppvisa säkerhet i form av 
fullgörandeförsäkring eller bankgaranti.

5. Organisation, teknisk förmåga och yrkesmässig kapacitet
 Exploatören skall inhämta CV och referenser för arbetsledande personal 

som styrker att de har erforderlig praktisk och teoretisk kompetens samt 
erfarenhet från liknande projekt.

 Exploatören skall inhämta minst tre (3) referenser från liknande uppdrag 
som företaget utfört under de senaste sex (6) åren till styrkande för 
anbudsgivarens tekniska förmåga och erfarenhet.

 Referenser skall kontaktas av Exploatören. Entreprenören skall då kunna 
styrka att referensuppdragen utförts på ett tillfredställande sätt.

6. Förutsättningar
 Utryckningsfordon och dess personal skall kunna nå fastigheter under entreprenadtiden.

 Entreprenörens kvalitetsplan skall överlämnas till Huvudmannen innan övertagande 
av VA- anläggningen sker.

 Dokumenterad slutkontroll skall överlämnas till Huvudmannen innan övertagande av 
VA- anläggningen sker.

 Entreprenören skall ha en sådan egenkontroll att risken för fel minimeras.
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Exploatören och Huvudmannen skall ges möjlighet att fortlöpande ta del av 
egenkontrollen och resultatet av denna.

 Entreprenören skall sammanställa resultatet från egenkontrollen och slutkontroll. Det 
skall framgå om provningsresultatet är godkänt eller ej och vilka åtgärder som vidtagits 
vid fel.

Dokumentationen skall delges Huvudmannen innan övertagande av VA-anläggningen.

 Aktuella Bestämmelser för inmätning och redovisning av vatten- och 
avloppsanläggningar inom Kungälvs kommun skall tillämpas i entreprenaden.

 Deformationskontroll av avloppsledning
Ledningar av plast skall uppfylla kraven för toleransklass A enligt Svenskt Vatten P91, 
daterad i oktober 2005. Beställaren utför och bekostar deformationsprovning i 
plastledningar med lasermätning i samband med tv-inspektion.

Värdeminskningsavdrag
Om kravet enligt toleransklass A inte uppfylls utfaller ett avdrag för värdeminskning.

Upp till gränsen för toleransklass C gäller att:
Om mer än 20 % av en ledningssträcka (mellan två brunnar, typ nedstigningsbrunn, 
tillsynsbrunn och rensbrunn) är deformerad skall ett engångsbelopp på 3 000 kr 
betalas, plus 300 kr per meter ledning som inte uppfyller kravet.

Om deformationen är större än vad som anges för toleransklass C gäller att: Felet 
skall åtgärdas alternativt att om en bedömning visar att åtgärd inte krävs, så skall ett 
större avdrag för värdeminskning betalas.

Ny deformationsprovning skall utföras vid åtgärdad ledningssträcka på Entreprenörens
bekostnad

 Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning
Beställaren utför och bekostar provning av riktningsavvikelse genom profilmätning i 
samband med tv-inspektion. Provning av riktningsavvikelse skall utföras enligt 
Svenskt Vatten P91. Ledningarna skall uppfylla kraven enligt toleransklass A.

Värdeminskningsavdrag
Om kravet enligt toleransklass A inte uppfylls utfaller ett avdrag för värdeminskning. 
Avdragen är olika beroende på ledningslutning och vilken toleransklass ledningen 
ligger inom. Bakfall får ej förekomma. För dagvattenledning gäller att 
värdeminskningsavdrag som redovisas nedan reduceras med 25 %.

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B per ledningssträcka mellan två 
brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande:

Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰
30 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
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Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰.
25 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰.
10 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C per ledningssträcka mellan två 
brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande:

Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰
60 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰.
50 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰.
20 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

Vid toleransklass sämre än C skall konstaterade fel åtgärdas.

Ny kontroll av riktningsavvikelse skall utföras vid åtgärdad ledningssträcka på 
Entreprenörens bekostnad.

7. Tillhandahållande av dokumentation
 Samtliga ÄTA-arbeten skall redovisas för Huvudmannen innan övertagande av 

VA- anläggningen.

 Exploatören skall för Huvudmannen tillhandahålla dokumentation som 
visar att entreprenadarbeten handlats upp i konkurrens.

 Entreprenören skall föra dagbok även innehållande uppgifter om samordnad tidplan 
och ev. uppgifter om avvikelser samt orsaker till dessa. ÄTA-arbeten skall kunna följas i 
dagbok.

 Exploatören skall tillse att Entreprenören tillhandahåller nedan listade handlingar, 
vilka skall överlämnas till Huvudmannen innan övertagande av VA-anläggningen.

 Kvalitetsprogram och program för egenkontroll
 Säkerhet (lämnas redan innan entreprenaden påbörjas)
 Försäkringsbevis (lämnas redan innan entreprenaden påbörjas)
 Plan för hantering av avfall
 Entreprenören skall förete bevis på certifikat för den personal som utför svetsning av 

PE- rör enligt NGND-90
 Kontrollplaner
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 Relationshandlingar enligt aktuella Bestämmelser för inmätning och redovisning 
av vatten- och avloppsanläggningar inom Kungälvs kommun (skall lämnas till 
Huvudmannen före slutbesiktningen).

 Godkända provresultat från vattenprover och provtryckning
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 Lista på, i entreprenaden inarbetade, varor
Slutdokumentation innefattande drift- och skötselanvisningar
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1. Inledning
För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Kungälvs kommun gäller
vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad
som nedan föreskrivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som innehar
fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av
testamentariskt förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av anläggningen,
gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna
bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även förstås byggnad
eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna bestämmelser.

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Kungälvs kommun

2. Relation till andra styrdokument
Dokumentet har koppling till kommunens taxeföreskrifter gällande debitering av kommunalt VA.

3. Syfte
Inkoppling till den allmänna anläggningen
Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra skriftlig
anmälan till huvudmannen som sedan ombesörjer inkoppling. För fastighetsägares användning av
den allmänna VA-anläggningen i Kungälvs kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs.

4. Mål och viljeinriktning
Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna
dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet.
Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal
hushålls-användning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd
per tidsenhet alltid kan levereras. Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas
för värmeutvinning endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.

Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det
nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll
eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt
huvudmannens anvisningar.
Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om detta.

Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls vattenmätare
av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare
och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga
anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera
platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till-
och frånkoppla mätaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen
Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna
avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet, om behovet av
avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker
från hushållsspillvattens.
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Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast
om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det.

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller
annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor
och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning,
gasbildning eller explosion.
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras i förbindelsepunkten.
Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska ofördröjligen
anmälas till huvudmannen.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan huvudmannens
skriftliga medgivande.

Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider
temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.

Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda
avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga person- eller
egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör
huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och
dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer
ska avledas till spillvattenledning.)
Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål, om
inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av
sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och
fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av
dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat
fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmannen bestämmer tidrymd inom vilken
tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan
medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger.
Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan huvudmannen ändå
förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningar för
detta är dels att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig
omfattning ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och
dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan
ledning än den huvudmannen bestämmer.

Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av
avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten från bostäder
(hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen bestämmer
därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten.

Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka
beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de
provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av
avloppsvattnet.
Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som inverkar på
avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser.
Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar ska göras.
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5. Information till fastighetsägare om Kungälvs kommuns
allmänna vatten- och avloppstjänster

Inledning
Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412), i det följande kallad vattentjänstlagen, och Allmänna
bestämmelser för användning av Kungälvs kommuns allmänna avloppsanläggning (ABVA).
Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Kungälvs kommuns allmänna VA-anläggning är
skyldiga att följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA. För att kunna tillgodogöra sig
innehållet i denna information är det nödvändigt att ha tillgång till ABVA.

Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Kungälvs kommun.

Verksamhetsområde
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område,
verksamhetsområdet. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos huvudmannen för den allmänna
VA-anläggningen.

Fastighetsägare
Med fastighetsägare avses i vattentjänstlagen (2006: 412), i ABVA (allmänna bestämmelser) och i
denna information ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Enligt
vattentjänstlagen jämställs med fastighetsägare bland andra arrendator och tomträttshavare.

Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten och inte till fastighetsägaren
och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det inte går att säga upp ett ”VA-
abonnemang” och därmed undgå avgiftsskyldighet.
Huvudman kan träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få använda VA-
anläggningen. Konsekvensen av detta blir att det som enligt vattentjänstlagen gäller för
fastighetsägaren istället gäller för användaren. Detta innebär att huvudmannen därefter endast
kan kräva betalning av den som han har träffat avtal med.

Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen?
I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer
och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på
avsett sätt. I den allmänna VA-anläggningen ingår också servisledningar fram till
förbindelsepunkter som huvudmannen har bestämt för varje fastighet. Anordningar tillhörande den
allmänna VA-anläggningen får endast manövreras av huvudmannens personal eller efter särskilt
medgivande av huvudmannen.

Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation?
Med en fastighets VA-installation menas de ledningar, som för fastigheten dragits från
förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, t.ex. tappventiler och tvättställ, som
anslutits till en sådan ledning. En VA-installation ingår inte i den allmänna anläggningen, om inte
annat framgår av vattentjänstlagen, ABVA eller avtal.

Servisledning
Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en fastighet med en allmän
VA-anläggnings ledningsnät. Den delas av förbindelsepunkten i den allmänna anläggningens del
och i fastighetens del.

Juridisk ansvarsfördelning
Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens VA-
installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt menas den punkt där inkoppling av
fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen ska ske eller har skett.
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Kostnadsfördelning
Huvudmannen svarar för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen.

Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationen.

Anordning som behövs endast för en eller några få fastigheter, t.ex. anordning för tryckstegring av
vatten eller pumpning av avloppsvatten, bekostas av vederbörande fastighetsägare om inte
huvudmannen bestämt annat.

Förbindelsepunkters lägen
Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen som bestämmer förbindelsepunkter där fastighetens
ledningar ska kopplas till VA-anläggningen. För varje typ av ledning som skall kopplas till den
allmänna anläggningen, t.ex. för vatten, spillvatten och dagvatten, upprättas en egen
förbindelsepunkt. Dessa ligger vanligtvis nära varandra och vanligen i fastighetens omedelbara
närhet, ca 0,5 m utanför fastighetsgräns, men huvudmannen kan också ha meddelat annat läge.

I normalfallet bestäms läget i samråd mellan huvudmannen och fastighetsägaren. I de fall
fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella önskemål till huvudmannen, får han acceptera
det läge som huvudmannen fastställt.
När uppgift om förbindelsepunkters lägen lämnas för fastighet som ännu inte inkopplats, anges
normalt för samtliga servisledningar dimension och planläge samt för avloppsserviser även
höjdläge.
Ifråga om dagvatten från fastighet kan det ibland förekomma att sådant vatten får avledas till den
allmänna avloppsanläggningen utan att fastigheten försetts med en särskild servisledning för detta
ändamål. Förbindelsepunkt kan sålunda inte upprättas i detta fall och meddelas fastighetsägaren.
Huvudmannen måste emellertid ha vidtagit särskilda åtgärder för sådan avledning och ha
underrättat fastighetsägaren om detta.

Anslutning till den allmänna VA-anläggningen
Anmälan om anslutning
Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska han göra
anmälan om detta hos huvudmannen. Anmälan ska göras på blankett, som huvudmannen
tillhandahåller samt vara åtföljd av erforderliga ritningar och handlingar.

Har fastighetsägaren rätt att använda anläggningen, drar huvudmannen fram ledningar till
förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. Huvudmannen bestämmer efter samråd med
fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner, lägen och utförande.



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : ABVA & Information

8

Inkoppling av två eller flera fastigheters VA-installationer till den allmänna anläggningen i en
gemensam förbindelsepunkt för fastigheterna kan beviljas om huvudmannen bedömer att det finns
särskilda skäl för en sådan lösning. Avtal om detta träffas i sådana fall med huvudmannen. En
förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är ofta att fastigheterna bildat en
gemensamhetsanläggning.
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt till anstånd med att utföra arbetet för att
samordningen med andra arbeten inte ska försvåras och för att denne ska kunna följa sin
utbyggnadsplan.
Huvudmannen medger inkoppling av fastighetens VA-installation till den allmänna anläggningen
när anläggningsavgiften är betald eller om avgiften ska delbetalas, när godtagbar säkerhet ställts.
Huvudmannen är dock enligt vattentjänstlagen inte skyldig att låta en fastighet kopplas till den
allmänna anläggningen om fastighetens installation har väsentliga brister. Huvudmannen har rätt
till det tillträde på en fastighet som behövs för att han skall kunna undersöka en VA-installation
och dess användning innan VA-installationen kopplas till den allmänna anläggningen eller annars
när det behövs för att huvudmannen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
Huvudmannen själv behöver nödvändigtvis inte göra inkopplingen, utan detta kan efter
huvudmannens medgivande överlåtas till fastighetsägarens entreprenör, förutsatt den senare har
ett system för kvalitetssäkring för denna typ av arbete.
Ny förbindelsepunkt
Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga och huvudmannen
efter ansökan går med på detta, så får fastighetsägaren bekosta den nya servisledningens
allmänna del samt bortkopplingen av den tidigare servisledningens allmänna del.

Vill huvudmannen upprätta en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga, så ska huvudmannen
ersätta fastighetsägaren för de kostnader som uppstår med den nya servisledningen och
inkoppling av denna.
I båda fallen görs ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Avgiftskyldighet
Avgiftsskyldighet för fastighetsägaren inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt och
informerat fastighetsägaren om detta. Därutöver krävs att fastigheten ligger inom
verksamhetsområdet för VA, att fastigheten har behov av en vattentjänst och att behovet inte kan
tillgodoses bättre på annat sätt.

Ibland kan bortledning av dagvatten från en fastighet till den allmänna anläggningen ske utan att
förbindelsepunkt upprättats. Har förbindelsepunkt för dagvatten från fastighet inte upprättats, men
fastigheten anses i behov av bortledning av dagvatten, inträder avgiftsskyldighet för detta ändamål
när huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat
fastighetsägaren om detta.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
Dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd
Huvudmannen har bara skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till anslutna fastigheter
inom verksamhetsområdet. Vattnet ska vara av dricksvattenkvalitet enligt livsmedelsverkets
föreskrifter. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss
vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Begränsning av vattenleverans
Huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att förebygga skada
samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid planlagt leveransavbrott informerar
huvudmannen fastighetsägarna om detta på lämpligt sätt, t.ex. genom skriftligt meddelande. Vid
en mer omfattande akut avstängning kan information ges t.ex. genom lokalradion eller via
huvudmannens hemsida.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning efter de
anvisningar som huvudmannen lämnar.
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Dricksvatten för andra ändamål
Vatten används även för andra ändamål än hushåll, t.ex. i industrier och ibland också som
energikälla. Industrier eller andra verksamheter med stor vattenförbrukning, särskilda kvalitetskrav
eller som kräver stora flöden kan inte utan vidare påräkna att huvudmannen kan klara sådana
behov om inte detta särskilt avtalats.

Vattenmätare
Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om inte huvudmannen
bestämmer annat. Huvudmannen tillhandahåller och installerar vattenmätaren och är dess ägare.
Fastighetsägaren är enligt vattentjänstlagen skyldig att upplåta plats för mätaren samt lämna
huvudmannen tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta upp
vattenmätaren.

Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera
platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till-
och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning ska fastighetsägaren lämna
huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till mätaren. Har avsättning för mätare utförts innan
placeringen godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren, om huvudmannen så kräver, skyldig
att svara för och bekosta flyttningen av avsättningen så att mätarens plats kan godkännas av
huvudmannen.
Om det misstänks att mätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka mätaren, om
huvudmannen tycker det är nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Undersökningen ska
bekostas av fastighetsägaren, om han begärt undersökningen och mätaren godkänns. I annat fall
bekostar huvudmannen undersökningen.
Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter enligt SWEDACs
föreskrifter om vatten- och värmemätare.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att
uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära rättslig prövning av frågan hos Mark
och Miljödomstolen.
Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt mot
återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om så inte sker och mätaren
skadas, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.
Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk eller annan
orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot ersättning tar ned och åter sätter upp mätaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen
Avloppsvatten
Huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter inom
verksamhetsområdet om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt. Verksamhetsområdet
kan avse enbart spillvatten, enbart dagvatten eller såväl spillvatten som dagvatten.

Med spillvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats,
serviceanläggning m.m.
Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion t.ex.
regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten
.
Avloppsvattnets beskaffenhet
Huvudmannen är dock inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i ej oväsentlig mån avviker
från hushållsspillvattens. För att få släppa ut sådant spillvatten i det allmänna ledningsnätet
förutsätts vanligen att avtal upprättas. Huvudmannen är inte heller skyldig att ta emot
avloppsvatten om behovet av avledning kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider
temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.
Fastighetsägare är skyldig att till huvudmannen anmäla verksamhet som kan inverka på
avloppsvattnets sammansättning.
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Fastighet som används till annat än bostad
Med hänsyn till kraven på åtgärder för att hindra vattenförorening är det i många fall nödvändigt
för huvudmannen att ha en noggrannare kontroll över vad som avleds till den allmänna
avloppsanläggningen än vad som gäller för bostadsfastigheter. Fastighetsägaren har därför enligt
ABVA ålagts att lämna uppgift om arten och omfattningen av sådan verksamhet inom fastigheten,
som kan inverka på avloppsvattnets innehåll. Provtagningar och analyser, som huvudmannen
finner nödvändiga för kontroll av sådant avloppsvatten, bekostas av fastighetsägaren eller genom
denne av företag, rörelse eller verksamhet som avleder avloppsvattnet. Kostnaden för sådan
kontroll kan också ingå i särskild industriavloppstaxa.

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot vatten som utnyttjats för värmeutvinning, eftersom
sådant vatten enligt vattentjänstlagen inte är att anse som avloppsvatten.

Industrier måste samråda med huvudmannen
Fastighetsägare som använder eller avser att använda den allmänna avloppsanläggningen och
som avser att ansöka om prövning av avloppsutsläpp enligt miljö-lagstiftningen ska samråda med
huvudmannen.

Dag- och dränvatten
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet, i de fall avledning av
sådant vatten kan tillgodoses bättre på annat sätt. I vissa fall kan avledning till LOD-anläggning
(LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) på den enskilda fastigheten innebära sådan fördel.
LOD kan t.ex. innebära att dag- och eller dränvatten avleds till ett s.k. perkolationsmagasin
(stenkista) på den egna tomten eller att vattnet sugs upp av omgivande gräsytor. Med dag- och
dränvatten likställs allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer inte ska avledas till
spillvattenförande ledning. Vid behov kan fastighetsägaren rådgöra med huvudmannen.

I ABVA regleras att, om dag- och dränvatten avleds från fastighet till spillvattenförande ledning, får
avledningen inte fortsätta sedan särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten upprättats och
fastighetsägaren underrättats om detta. Huvudmannen kan alternativt ha vidtagit åtgärder för
avledning utan att förbindelsepunkt har upprättats och meddelat fastighetsägaren detta.
Huvudmannen bestämmer inom vilken tid tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller
anstånd kan medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger. Ändrar fastighetsägaren
installationen så att dag- och dränvattnet avleds till den allmänna dagvattenledningen eller till
LOD-anläggning kan huvudmannen i vissa fall bevilja bidrag till kostnaderna för ändringen. En
förutsättning för att ett sådant bidrag skall beviljas är att kostnaderna för ändringen avsevärt
överstiger genomsnittskostnaden inom området.

Inkoppling av dränvatten till den allmänna avloppsanläggningen
Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas. Innebörden av dessa
bestämmelser är att dränvatten från byggnad inte får avledas till avloppsledning, i vilken
uppdämning kan förekomma. Uppdämning innebär att en ledning går full och att den fria
vattenytan kan stiga i anslutande ledningar. Ställs från huvudmannen kravet att dränvatten ska
avledas till dagvattenledning, innebär detta i många fall att dränvatten från byggnader, i första
hand sådana med källare, inte kan avledas med självfall. Dagvattenledningar är nämligen normalt
dimensionerade så att uppdämning i ledningarna förekommer vid häftigare regn. Den praktiska
konsekvensen blir därför att vissa byggnader inte kan förses med källare eller att dränvattnet
måste pumpas eller avledas till LOD-anläggning.

Avgifter
Fastighetsägares avgiftsskyldighet till huvudmannen regleras i taxan för allmänna vattentjänster.
VA-taxan innehåller uppgifter om anläggningsavgifter, d.v.s. uppgifter om vad nyanslutningar
kostar, brukningsavgifter samt uppgifter om avgifter för vanligen förekommande tjänster som
huvudmannen tillhandahåller på fastighetsägarens begäran, t.ex. servisavstängning.
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Huvudmannen kan träffa avtal med ägare till fastighet och andra avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor
som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Övrigt
Enligt vattentjänstlagen ska en allmän VA-anläggning användas så att det inte uppkommer
olägenhet för huvudmannen eller annan. Det får inte uppstå svårigheter för huvudmannen att
uppfylla kraven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt uppfylla sina åligganden enligt
lag eller annan författning eller enligt avtal. Fastighetsägare ansvarar för att VA-installationen,
även sådan som inte kräver bygglov, anordnas och utförs så att den fyller kraven enligt Boverkets
byggregler.

Enligt ABVA får spillvatten från köksavfallskvarn tillföras den allmänna avloppsanläggningen
endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det.
Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar o.d. ska tillses
regelbundet och tömmas så ofta, att de alltid fyller avsedd funktion.
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka VA-installationen och dess
användning. Påträffas allvarliga brister är fastighetsägaren enligt vattentjänstlagen skyldig att rätta
till dessa så att det inte uppkommer olägenheter för huvudmannen eller någon annan. Om så inte
sker är huvudmannen inte skyldig att låta fastigheten vara kopplad till den allmänna anläggningen.
Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i övrigt råder i en
allmän VA-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmannen träffa avtal med fastighetsägaren
om särskilda villkor för att använda VA-anläggningen.

Anmäl ändringar
Fastighetsägare ska på begäran lämna huvudmannen underlag för avgiftsberäkning. Dessutom
ska fastighetsägare självmant anmäla sådan ändring av VA-installationen eller annat förhållande,
som enligt taxan kan ha betydelse för avgiftsberäkningen.

Anmäl ägarbyte
Fastighetsägare ska utan dröjsmål underrätta huvudmannen när fastigheten övergår till ny ägare
samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.

Vattenavstängning
Har fastighetsägare försummat att betala VA-avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt
vattentjänstlagen och är försummelsen väsentlig, har huvudmannen rätt att stänga av
vattentillförseln till fastigheten. Avstängning kan ske om rättelse inte kunnat åstadkommas genom
skriftlig uppmaning och avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa.

Fastighetsägaren ska till huvudmannen betala avgift enligt taxa för såväl avstängning som
återinkoppling.

Risk för källaröversvämning
I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid risk för
källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan den allmänna ledningen överbelastas
och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsaka
skador. Vid sidan av översvämningar förorsakade av häftiga regn är stopp i servisledningen den
vanligaste skadeorsaken.

Fastighetsägare bör i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intresse i största möjliga
utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet. Följande
åtgärder kan förslagsvis vidtas:

Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt
Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler
fungerar
De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara förses med tätande anordningar eller
ersätts med avstängbara brunnar
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Rörinstallatör kontaktas om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar inte
fungerar
Kontroll av att regn- och smältvatten leds från byggnaden
Nedfarter till garage och andra utrymmen invallas
Kontroll av att intern avloppspump fungerar
Fastigheten ansluts till alarmeringscentral med larmtjänst

6. Levandegöra
Informeras på hemsidan och brevledes för alla som ansluter till kommunalt VA för första gången.

7. Uppföljning
Hjälpmedel för att reglera VA-förhållandet gällande huvudmannen och anslutna abonnenter till
kommunalt VA.
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1. Inledning
Kungälvs kommun tillsammans med grannkommunerna inom GR har gemensamt sett ett behov av att
ha riktlinjer för sprinkler.

Det förekommer att fastighetsägare önskar ansluta en sprinklerinstallation till den allmänna VA-
anläggningen. Det förekommer även anslutning av sprinkler utan att VA-huvudmannen får kännedom
om detta.

Då konsekvenserna vad gäller dricksvattnets kvalitet och kvantitet kan bli stora, speciellt vid
direktansluten sprinkler, är det viktigt för VA-verksamheten att det finns riktlinjer för om och när
sprinkleranläggningar kan tillåtas. Även provning av anläggningarna påverkar VA-huvudmannens
leveranser av dricksvatten negativt.

2. Relation till andra styrdokument
Dokumentet har koppling till VA-planen.

3. Syfte
Detta styrdokument bygger på GR:s ”Riktlinjer för hantering av sprinkleranslutningar i
Göteborgsregionen”, men är anpassat till Kungälvs lokala förhållanden.

Syftet är att exploatörer, fastighetsägare och entreprenörer ska få en likvärdig bedömning inom
regionen och att kommunerna ska ha gemensamma riktlinjer att utgå ifrån.

VA-verksamheten anser det väsentligt att klarlägga regelverket kring sprinkler inom kommunens VA-
verksamhetsområde.

4. Mål och viljeinriktning
Anledningen till att endast vissa typer av sprinklersystem godkänns är att undvika riskerna med
påverkan på vattenkvaliteten och att ledningarna vid kraftiga vattenuttag kan brista och orsaka
leveransstörningar.

Målsättningen är att minimera störningar i kommunens vattenleveranser till följd av kraftiga vattenuttag
vid brand samt funktionstest av sprinklersystem.

5. Sprinkler
En vattensprinkleranläggning är avsedd att upptäcka och släcka en brand i dess begynnelseskede
eller hålla den under kontroll så att släckningen kan fullföljas av personal på platsen eller av
brandförsvaret. En sprinkleranläggning kan installeras av olika anledningar:

Myndighetskrav
Förutsättning för försäkring eller rabatt på försäkringspremie
Ägarens eget intresse att skydda sin anläggning

Det finns två huvudtyper av sprinklersystem:

Konventionell sprinkler

Systemet är till för att skydda egendom inom olika verksamheter som industri, lager, affär och
liknande. Tryck och flöde är mycket högt och det krävs en separat servisledning vid direktanslutning till
det kommunala nätet. Vattenmätare kan inte installeras eftersom den reducerar kapaciteten.
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Varaktigheten på vattenkällan är lång och följden blir att stora vattenmängder förbrukas. VA-
huvudmannen kan inte garantera ett visst tryck och flöde eftersom driftsstörningar kan uppstå.

Den förordade lösningen utifrån VA-huvudmannens synpunkt att försörja en konventionell
sprinkleranläggning är att fastighetsägaren anlägger en egen bassäng som vattenkälla.
Fastighetsägaren har då själv kontroll över den egna anläggningens funktion genom att installera de
anordningar som krävs för att få det flöde och tryck som behövs. Påfyllning av bassängen kan ske från
den servis som går till den vanliga dricksvattenledningen. Vattenförbrukningen kan mätas och verklig
mängd debiteras.

Vissa kommuner tillåter direktanslutning av konventionell sprinkler. Det innebär en uppenbar risk att
dricksvattnets kvalitet i ledningsnätet försämras. På insidan av ledningarna finns biofilm som kan
lösgöras när vattenhastigheten ökar och dricksvattnet kan få dålig smak, lukt, färg och innehåll av
partiklar. Efter ett sprinkleruttag kan det bli ett omfattande arbete med att spola rent och återställa det
kommunala ledningsnätet. Risken för tryckslag som gör att ledningsnätet kan gå sönder ökar också
vid direktanslutning. Tryckslag kan i värsta fall orsaka undertryck i vattenledningsnätet, vilket gör att
förorenat vatten kan läcka in.

Boendesprinkler eller trapphussprinkler

Systemet har som huvuduppgift att rädda liv genom att människor kan sätta sig i säkerhet innan huset
brunnit ner, men i praktiken skyddar boendesprinkler även egendom. Vattenflödet är relativt lågt och
samma servisledning som för dricksvattenförsörjningen kan nyttjas för sprinkleranläggningen.

Denna typ av sprinkler är tekniskt enklare att installera än en konventionell sprinkler.
Vattenmängderna som åtgår kan mätas och är generellt sett lägre. Vid boendesprinkler tillämpas
direktanslutning. Det krävs då ett visst flöde och tryck direkt från den allmänna vattenledningen för att
fastighetens sprinkleranläggning ska fungera.

Önskat tryck och flöde kan inte garanteras av huvudmannen eftersom det kan uppstå driftsstörningar i
vattenförsörjningen. Godtas inte detta av fastighetsägaren finns alltid möjligheten att anlägga en
bassäng efter samma princip som beskrivits för konventionell sprinkler.

6. Riktlinjer
Kungälvs kommun tillåter inte anslutning av konventionella sprinklersystem genom
direktkoppling till vattenledning.
Konventionell sprinkler med bassäng som vattenkälla samt boendesprinkler tillåts normalt.
Allt vatten ska mätas vilket innebär att sprinklersystemet ska vara inkopplat efter
vattenmätaren.
Återströmningsskydd ska installeras enligt VA-verksamhetens direktiv.
Otillåtet och oanmält sprinklerkapacitetsprov debiteras med den merkostnad för det som
provet orsakat i ledningsnätet.

Anledningen till att endast vissa typer av sprinklersystem godkänns är att undvika riskerna med
påverkan på vattenkvaliteten och att ledningarna vid kraftiga vattenuttag kan brista och orsaka
leveransstörningar.

7. Levandegöra
Styrdokumentet kommer att redovisas på kommunens hemsida.
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8. Uppföljning
Sprinkleranslutningar hanteras som ett bygglovsärende.
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Ordlista över begrepp som används i Dagvattenplanen

A Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten
samt dränvatten.

D Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten
från tak, gator och andra ytor.

Dagvattenanläggning Anläggning för hantering av dagvatten,
såsom dagvattendamm, våtmark eller
ledningar.

Dagvattendamm Damm för fördröjning och hantering av
föroreningar i dagvatten.

Dagvattenplan Samlingsnamn för dokumenten
Dagvattenpolicy, Dagvattenhandbok och
Åtgärdsförslag. Dagvattenplanen utgör en av
6 delplaner i Kungälvs kommuns VA-plan.

Dagvattenpolicy Strategiskt styrdokument med politiska
ställningstaganden beträffande kommunens
dagvattenhantering, dokumentet utgör första
delen av Dagvattenplanen.

Dagvattenhandbok Strategiskt styrdokument som beskriver hur
Dagvattenpolicyn ska införlivas, dokumentet
utgör andra delen av Dagvattenplanen.

Detaljplan Dokument som beskriver hur ett avgränsat
område får bebyggas samt vilken
användning som tillåts för de aktuella mark-
och vattenområdena. Detaljplaner är juridiskt
bindande i samband med bygglovsprövning.

E EU-domstol EU-institution med uppdrag att se till att
Europeiska unionens fördrag tillämpas
utifrån lag och rätt, samt att EUs
medlemsstater uppfyller sina skyldigheter
enligt dessa fördrag.

G Grundvatten Vatten i den del av marken där alla porer är
vattenfyllda.

I Instängda områden Område varifrån dagvatten inte kan avledas
på markytan med självfall.

M Miljökonsekvensbeskrivning  Handling som beskriver den samlade
miljöpåverkan som kan förväntas till följd av
att ett projekt eller en åtgärd genomförs.

Miljökvalitetsmål Sexton politiska mål som beskriver kvaliteter
i miljön som i huvudsak ska vara uppnådda
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”inom en generation”, vilket angavs till 2020
(utom för klimat, där målet gäller 2050).

Miljökvalitetsnorm Inom vattenförvaltningen fastställda
kvalitetskrav för alla vattenförekomster.
Styrande för myndigheter och kommuner när
de tillämpar lagar och bestämmelser, t.ex.
vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller
vid planläggning enligt Plan- och bygglagen.

O Omvandlingsområde Område som tidigare dominerats av
bebyggelse med fritidshus, men som
utvecklats mot en hög andel permanenta
boenden.

R Risk Begrepp som definieras som produkten av
sannolikhet och konsekvens.

S Spillvatten Förorenat vatten från hushåll (toalett,
bad/dusch, disk och tvätt) och andra
verksamheter (industrier,
serviceanläggningar och dylikt).

V Vattenförekomst Begrepp som används inom
vattenförvaltningen. Kustvattenområde, sjö,
del av sjö, ett vattendrag, del av vattendrag
eller ett eller flera grundvattenmagasin.

Vattenförsörjning De system som används för att förse ett
samhälle med vatten. Kan ha sin grund i
olika behov, t.ex. dricksvatten, industriellt
vatten, bevattning inom jordbruket osv.
I vattenförsörjningsplanen avses endast
dricksvattenförsörjning.

Vattentäkt Vattenförekomst som utnyttjas för
vattenförsörjning.

Vattenskyddsområde Skyddsområde i syfte att skydda
dricksvattentäkter såsom sjöar,
grundvattentäkter och vattendrag.

Vattenverk Anläggning för att bereda dricksvatten.

Vattenöversikt Dokument som beskriver kommunens
vattenförekomster utifrån bland annat
naturvärden och försurnings- och
övergödningsproblem.

VA Förkortning för vatten och avlopp.

VA-delplan Planering inom ett specifikt ämnesområde
(dagvattenplanering, utbyggnadsplanering
etc.) rörande kommunens vatten- och
avloppsfrågor.

VA-plan Samlingsbegrepp för det kommunala
planpaketet som innefattar VA-översikt, VA-
policy och VA-delplaner.
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VA-policy Strategiskt dokument innefattande
kommunala ställningstaganden och
viljeyttringar beträffande vatten och
avloppsfrågor. Kungälvs kommuns VA-policy
är politiskt antagen.

VA-översikt Strategiskt dokument som ger en inventering
över kommunens vattenresurser, VA-
anläggningar för både enskilt och allmänt
VA.

VA-verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktige fastställt
geografiskt område, inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas
genom en allmän VA-anläggning.

Y Ytvatten Vatten i sjöar, vattendrag, våtmarker och
hav.

Å Återkomsttid Begrepp som beskriver hur ofta en händelse
kan förväntas inträffa. Återkomsttiden
för en händelse tas normalt fram genom att
statistiskt analysera extremvärden för
sammanhängande mätserier.

Ö Översiktsplan Ett begrepp som används inom fysisk
planering som avser en samling av
rekommendationer som anger grunddragen
för användning av mark- och vattenområden
inom en kommun eller del därav.
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1. Inledning

Kungälvs kommun behöver hantera pågående klimatförändringar som yttrar sig i form av bland annat
intensivare regn och högre vattennivåer i hav och vattendrag. Samtidigt pågår en aktiv förtätning och
exploatering på flera håll i kommunen, vilket innebär ökad konkurrens mellan ytor för bebyggd miljö
och ytor för hantering av dagvatten. En ökade exploatering bidrar generellt till ökad andel hårdgjorda
ytor där dagvatten avrinner med högre hastighet. Detta leder i sin tur till högre flödestoppar för
dagvattensystemen att hantera.

För att klara utmaningarna krävs att samhället ställer om från traditionella lösningar som domineras av
underjordiska dagvattenanläggningar, till öppna, ytliga och tröga lösningar som har bättre
förutsättningar att hantera flödestoppar och magasinera dagvatten.

Föroreningsinnehållet i dagvatten är också ett problem som behöver hanteras på ett effektivare sätt än
tidigare om statusen för Kungälvs vattenmiljöer ska kunna bevaras och förbättras. Det finns många
olika typer av föroreningar i dagvatten och kommunen behöver systematiskt ställa krav så att
reningsmetoder alltid väljs med hänsyn till både föroreningsinnehåll och recipientmiljöns
förutsättningar.

Dagvattenplanen för Kungälvs kommun har delats in i tre delar; Dagvattenpolicy, Dagvattenhandbok
och Åtgärdsförslag. Policyn ger konkreta ställningstaganden för hur kommunen ska hantera
dagvattenfrågorna i olika sammanhang, medan handboken för ett utvecklat resonemang kring hur
ställningstagandena ska eftersträvas och uppnås. Åtgärdsförslagen syftar till att förbättra hanteringen
av dagvattenfrågorna i Kungälvs kommun.

Denna dagvattenpolicy ger ställningstaganden gällande kommunens hantering av dagvatten som ska
verka för att samhällsutvecklingen förblir hållbar på lång sikt. Policyn ska bidra till att
dagvattenhanteringen sker med tydligt beaktande av människors hälsa, miljö, ekonomi och
samhällsfunktioner. Dessutom eftersträvas ett helhetstänk där estetiska, ekologiska och pedagogiska
mervärden får utrymme i utformningen av dagvattenlösningar.

1.1 Nationella och internationella utgångspunkter
I detta avsnitt presenteras några av de nationella och internationella dokument, mål och beslut som
utgör bakgrund till framtagandet av en kommunal dagvattenplan för Kungälvs kommun.

1.1.1 Havs- och vattenmyndighetens vägledning
I Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering beskrivs vikten av en
planering med helhetssyn. Där utgör dagvattenplanering en viktig del (HaV, 2014). I handledningen
beskrivs viktiga ingående delar i arbetet för att uppnå en hållbar och fungerande hantering av
dagvatten. Planeringen ska ge en tydlig och homogen behandling av dagvattenfrågor i exploaterings-,
drifts- och underhållsskeenden. Enligt vägledningen kan dagvattenplaneringen med fördel knyta an till
övriga delar inom kommunplaneringen som exempelvis berör klimatanpassning och olika risk- och
sårbarhetsanalyser.

1.1.2 Globala mål för hållbar utveckling
Dagvattenplanen har koppling till FNs globala mål för hållbar utveckling, vilka har tagits fram i syfte att
skapa förutsättningar för att succesivt uppnå en hållbar samhällsutveckling fram till 2030 (UNDP,
2016). Totalt har FN satt upp 17 mål, vilka visas i Figur 1.
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Figur 1. FNs 17 globala mål för hållbar utveckling (UNDP, 2016).

Flera av målen berör, direkt eller indirekt, hantering av dagvatten. De mål som är mest relevanta i
detta sammanhang är:

-  Rent vatten och sanitet
-  Hållbar industri, innovationer, och infrastruktur
-  Hållbara städer och samhällen
-  Bekämpa klimatförändringen
-  Hav och marina resurser
-  Ekosystem och biologisk mångfald

1.1.3 Ramdirektivet för vatten
År 2000 antog alla medlemsländer i EU det så kallade ramdirektivet för vatten (vattendirektivet) vilket
syftar till att uppnå helhetssyn och systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas vatten (EU,
2000). Ramdirektivet lägger grunden för den kvalitet och tillgång på vatten som EU-länderna inte får
underskrida. Direktivet syftar till en effektivare samordning av resurser inom och mellan EU-länderna
för att hantera brister i vattenmiljön. Vart och ett av Sveriges fem vattendistrikt har fattat beslut om fyra
dokument som stöd för detta arbete; Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer och
Miljökonsekvensbeskrivning.

1.1.4 Vattendistriktens åtgärdsprogram
Vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt beslutade under december 2016 om en ny
förvaltningsplan för perioden 2016–2021. Planen innehåller bland annat åtgärdsprogram som riktar sig
till kommuner och myndigheter. Åtgärderna har som syfte att möjliggöra att miljökvalitetsnormer för
vattendistriktets vattenförekomster efterlevs (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2016). Åtgärd nummer
8 i åtgärdsprogrammet lyfter särskilt fram dagvattenplanering som en viktig åtgärd, vilken lyder:

”Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på
kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter
åtgärdsprogrammets fastställande.”

Åtgärden motiveras bland annat genom att den förväntade ökningen i andel hårdgjorda ytor och
förtätning i stadsmiljön som leder till ökade flöden för recipienterna att hantera. Vidare lyfts dagvattnets
innehåll av tungmetaller och andra förorenande ämnen fram som ett problem som behöver hanteras
genom kommunala strategier för uppströmsarbete med rening nära källan.
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1.1.5 Nationella miljökvalitetsmål
Utöver arbetet kopplat till vattendirektivet arbetar Sverige sedan 1999 med nationella miljökvalitetsmål
varav ett antal inbegriper hanteringen av vattenresurser. De miljökvalitetsmål som främst berör
dagvattenplanen är:

-  Levande sjöar och vattendrag
-  Grundvatten av god kvalitet.
-  God bebyggd miljö
-  Hav i balans och levande kust och skärgård
-  Myllrande våtmarker
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2. Relation till andra styrdokument

2.1  VA-planen
Dagvattenplanen är en av sex delplaner som ingår i den kommunala VA-planen. Delplanerna är:

-  Vattenförsörjningsplan
Antagen av kommunstyrelsen i april 2016

-  VA-utbyggnadsplan
Antagen av kommunstyrelsen i april 2016

-  Tillsynsplan för avlopp
Antagen av miljö- och byggnadsnämnden i december 2016

-  Dagvattenplan
Antagen av kommunfullmäktige i maj 2017

-  Drift- och underhållsplan för allmänt VA
Kommande

-  Brand- och släckvattenplan
Kommande

Delplanerna föregås av en VA-översikt som är en inventering av Kungälvs kommuns allmänna och
enskilda, anläggningar, vattentillgångar, recipientmiljöer och vattenskydd, samt en VA-policy som ger
konkreta ställningstaganden och en utvecklingsriktning för det framtida arbetet med vatten- och
avloppsfrågor. Dessa tre delar utgör tillsammans den kommunala VA-planen i enlighet med Figur 2.

Figur 2. VA-planens tre delar.

2.1.1 Dagvattenplanens olika delar
Dagvattenplanen utgörs av tre delar enligt se Figur 3. Den första delen utgörs av Dagvattenpolicyn,
vilken ger ställningstaganden som anger riktning för hur kommunen förhåller sig till olika frågor
beträffande dagvatten. Den andra delen utgörs av Dagvattenhandboken som har till syfte att
konkretisera hur kommunen behöver arbeta för att möjliggöra ett effektivt dagvattenarbete som ligger i
linje med Dagvattenpolicyn.

Den tredje delen utgörs av Åtgärdsförslag som syftar till att utveckla kommunens hantering av olika
dagvattenfrågor.
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Figur 3.Dagvattenplanens olika delar.

2.2  Andra styrdokument
Dagvattenplanen har även koppling till andra styrdokument som ligger utanför den kommunala VA-
planen. I synnerhet handlar det om Översiktsplanen och Klimatanpassningsplanen.

2.2.1 Översiktsplan
Dagvattenplanen är ett strategiskt dokument som är avsett att användas som ett komplement till den
kommunala översiktsplanen. Översiktsplanen reglerar övergripande användningen av mark- och
vattenområden i kommunen. Översiktsplanen ger också en inriktning som visar vilka områden i
kommunen som är prioriterade för exploatering och förtätning.

2.2.2 Klimatanpassningsplan
Under 2016 påbörjades ett arbete med att ta fram en kommunal klimatanpassningsplan.
Dagvattenplanen relaterar till klimatanpassningsplanen när det handlar om frågor beträffande
anpassning till ett blötare klimat. I arbetet med Klimatanpassningsplanen har en kartering beträffande
stigande vatten och skyfall för vissa områden i kommunen tagits fram. Informationen finns tillgänglig i
WebbGIS.

Klimatanpassningsplanen föreslår som åtgärd ett arbete med att ta fram ett tematiskt tillägg till
Översiktsplanen där klimatfrågorna kommer att hanteras. Arbetet med ett sådant tillägg måste
samordnas med Dagvattenplanen.



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 1 - Dagvattenpolicy

12

3. Syfte

Dagvattenpolicyn syftar till att skapa en tydlig och gemensam grund för kommunen att använda sig av
i de olika frågorna som rör dagvatten. Avsikten med arbetet har hela tiden varit att uppnå ett styrande
dokument med bred förankring i verksamheten. Policyn ska beakta den kunskap och de behov som
finns inom alla enheter som berörs av frågorna. Därigenom är förhoppningen att färre dagvattenfrågor
faller mellan stolarna och att förutsättningarna för samhällsbyggande och samhällsförvaltning
förbättras.

3.1  Framtagande
För att skapa förutsättningar för ett brett förankrat och accepterat material så har policyn arbetats fram
i en grupp med kompetenser från hela kommunens samhällsbyggnadssektor. Teknikkonsulten Sweco
har bidragit med viktig kompetens och erfarenhet i alla skeenden av arbetet. Kommunens
representanter i arbetet har varit: Sten-Ove Dahllöf, Johan Emanuelsson, Erik Hallgren, Maria
Hübinette, Jenny Järpler, Sune Karlsson, Erik Liedner, Maria Sandberg, Patric Silvlander, Mikael
Svensson och Karolin Södermark. Swecos representanter i arbetet har varit Emelie Persson, Tove
Lindfors, Charlotta Leissner och Tove Karnstedt.

3.2  Metodik
Arbetet med Dagvattenpolicyn har drivits genom en process där arbetsgruppen identifierat och
utarbetat sju strategier för dagvattenhantering. Strategierna är uppdelade på följande ämnesområden:

-  Strategi 1: Flöden
-  Strategi 2: Översvämningar
-  Strategi 3: Vattenkvalitet
-  Strategi 4: Gestaltning och utformning
-  Strategi 5: Trygghet, säkerhet och tillgänglighet
-  Strategi 6: Ansvar
-  Strategi 7: Kommunikation

Respektive strategi består av ett antal ställningstaganden som har utarbetats genom diskussioner i
arbetsgruppen för att eftersträva ett så samlat samhällsbyggnadsperspektiv som möjligt.
Ställningstagandena visar kommunens inriktning och målsättningar för respektive ämnesområde.

Till strategierna följer så kallade tumregler som ger vägledning för att uppnå ställningstagandena. De
kan exempelvis utgöras av rekommendationer för dimensionering eller allmänna råd i
planeringsskeden. Förhållandet mellan ställningstaganden, tumregler och strategier visas i Figur 4.



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 1 - Dagvattenpolicy

13

Figur 4. Förhållandet mellan ställningstaganden, tumregler och strategier i dagvattenpolicyn.

Strategierna med dess ställningstaganden och tumregler har tagits fram i en iterativ arbetsprocess
med kontinuerlig kontroll för att säkerställa att policyns olika delar harmoniserar med varandra och
övriga styrdokument, se Figur 5.

Figur 5. Schematisk beskrivning av arbetsprocessen för framtagande av dagvattenpolicyn.

3.3  Målgrupp
Policyn ska förmedla kommunens förhållningssätt beträffande dagvatten för såväl tjänstemän,
tekniker, politiker, exploatörer som kommuninvånare.
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4. Mål och viljeinriktning
Genom politiskt förankrade ställningstaganden och fastställda arbetssätt ökar förutsättningarna för
kommunen att uppnå en enhetlig hantering och bild av dagvattenfrågorna. Målet är att policyn ska
bidra till att dagvattenhanteringen tas upp tidigt i kommunens olika samhällsbyggnadsprocesser och
att kostsamma och svårlösta följdproblem på så vis kan undvikas.

5. Dagvattenstrategier
Kungälvs kommun stödjer sin dagvattenhantering på sju strategier, vilka redovisas i detta kapitel.
Respektive strategi utgörs av ett antal ställningstaganden. Alla ställningstaganden anses utgöra grund
för en hållbar och effektiv hantering av dagvattenfrågor och det råder därmed ingen inbördes
rangordning mellan listade ställningstaganden.

Strategierna i Dagvattenpolicyn konkretiseras vidare i dagvattenhandboken bland annat genom att
olika steg i de kommunala processerna kopplats till en ansvarig enhet. Ansvarsfördelningen tydliggörs
i tabellerna under kapitel 5 i Dagvattenhandboken.

Strategi 1: Flöden
För att minska uppkomsten av dagvatten och höga dagvattenflöden samt utjämna flödestoppar nära
källan ska Kungälvs kommun arbeta efter de upprättade ställningstagandena nedan.

Ställningstaganden

1.1  Göra medvetna och motiverade materialval för ytor samt begränsa arealen hårdgjorda ytor.

1.2  Aktivt använda sig av och ställa krav på trög, ytlig avledning samt lokalt omhändertagande
och fördröjande nära källan. Detta gäller både vid exploatering och vid anpassning av
befintliga områden

1.3  Avsätta plats för avledning och utjämning i alla skeden av fysisk planering. Detta görs med
fördel genom att lokala förhållanden såsom grönområden och låglänta stråk tillvaratas.

1.4  Ställa krav på att fördröjning av dagvatten i första hand sker inom fastighet/kvartersmark vid
nyexploatering och ombyggnad i befintliga områden.

1.5  Säkerställa att förutsättningar för avledning och utjämning av dagvatten utreds i samtliga
samhällsbyggnadsprocesser.

1.6  Ställa krav på fördröjning utifrån nedströms lokaliserade system och mottagande recipients
känslighet.

1.7  Arbeta aktivt för att separera dagvatten från spillvattensystemet och därigenom minska bl.a.
kostnader för pumpning och rening.

Tumregler

1a. Vid utformning och dimensionering av nya dagvattensystem ska Svenskt Vattens
rekommendationer följas (år 2017 gäller publikationerna P110 och P105).

1b.  Vid dimensionering av dagvattenflöden ska Svenskt Vattens aktuella rekommendationer för
klimatfaktor användas, se kapitel 4.1 i Dagvattenhandboken.
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Strategi 2: Översvämningar
För att minska risken för, och i bästa fall undvika, skadliga och kostsamma översvämningar ska
Kungälvs kommun arbeta efter ställningstagandena nedan.

Ställningstaganden

2.1  Utforma och anpassa marknivåer och byggnader för att hantera extrem nederbörd och
stigande vatten så att risken för allvarliga skador på byggnader, infrastruktur och
samhällsfunktioner minimeras.

2.2  Använda ytliga vattenvägar för att minimera översvämningsrisk. Där det inte är möjligt kan
översvämningar styras till de platser där de gör minst skada och övriga skyddsåtgärder kan
vidtas.

2.3  Nyttja lokala förhållanden som låglänta stråk och grönområden.

2.4  Bevara och skapa områden som utgör en naturlig buffert för dagvatten som till exempel
våtmarker.

2.5  Undvika att bebygga inom låglänta områden och i områden där dagvatten riskerar att
stängas in.

2.6  Utreda översvämningsrisk från stigande vatten och extrem nederbörd vid översiktsplanering,
i planprocessen och vid exploatering.

2.7  Arbeta aktivt för att separera dagvatten från spillvattensystemet och därigenom minska
risken för skadliga översvämningar till följd av att kapaciteten i spillvattenledningar

Tumregler

2a.Ytligt avrinnande dagvatten är en samhällsplaneringsfråga och inte en enskild fråga för VA-
verksamheten.

2b. Minimikrav på 100 års återkomsttid för marköversvämning där ytligt avrinnande dagvatten skadar
byggnader, se kapitel 8.1 i Dagvattenhandboken.

2c. Dimensionerande återkomsttid och säkerhetsnivåer för att motverka översvämning av
samhällsviktiga funktioner ska avgöras från fall till fall utifrån bedömning av konsekvenser vid
översvämning.

Strategi 3: Vattenkvalitet
Dagvattenhanteringen ska bidra till en förbättring av kommunens yt- och grundvattenkvalitet så att god
vattenstatus eller motsvarande vattenkvalitet kan uppnås i kommunens samtliga vattenområden. För
att klara detta ska Kungälvs kommun arbeta efter ställningstagandena nedan.
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Ställningstaganden

3.1  Göra medvetna materialval för att minska förreningsutsläpp och minimera risk att
föroreningar sprids med dagvattnet. Genomsläppliga och gröna ytor ska prioriteras och
byggnadsmaterial innehållande exempelvis bly, koppar, kadmium och zink ska undvikas.

3.2  Använda trög, ytlig avledning samt rena dagvattnet nära källan vid exploatering och vid
anpassning av befintliga områden.

3.3  Nyttja lokala förutsättningar som låglänta stråk och grönområden för dagvattenrening.

3.4  Utreda föroreningsbelastning och behov av dagvattenrening i alla skeden av fysisk
planering.

3.5  Reservera plats för dagvattenhantering i alla skeden av fysisk planering.

3.6  Ställa krav på rening utifrån dagvattnets föroreningsinnehåll (typ, mängd och koncentration)
och känsligheten hos mottagande recipient. Vid prövning och tillsyn av verksamheter ska
behovet att rena dagvatten beaktas enligt Miljöbalken.

3.7  Begränsa föroreningsutsläpp redan vid källan för att minska spridning och säkerställa att
kostnaderna för rening läggs på verksamhetsutövare som förorenar.

3.8  Då det inte är ekonomiskt eller miljömässigt motiverat att ställa krav på dagvattenrening för
varje verksamhetsutövare i ett område, kan anordning för rening av dagvattnet anordnas av
verksamhetsutövare för dagvattennätet. Rening ska ske då den totala föroreningshalten
från området bedöms vara så hög att åtgärder behöver vidtas.

3.9  Arbeta aktivt för att separera dagvatten från spillvattensystemet och därigenom minska
bräddning av avloppsvatten till recipienter.

Tumregler

3a.  Bedömning av dagvattenrening görs utifrån kapitel 8 i handboken.

3b.  Behovet av dagvattenrening ska särskilt uppmärksammas för ytor som kan medföra betydande
miljöpåverkan, såsom parkeringsplatser, industrifastigheter och vägar.
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Strategi 4: Gestaltning och utformning
För att säkerställa att dagvattenlösningar utformas med hänsyn taget till både långsiktig funktionalitet
och värden i form av estetik, ekologi och pedagogik, ska Kungälvs kommun arbeta efter
ställningstagandena nedan.

Ställningstagande

4.1  Förorda öppna dagvattenlösningar

4.2  Förorda dagvattenlösningar där växter inkluderas.

4.3  Avsätta tillräcklig plats för öppen dagvattenhantering som i sin tur kan bidra till positiv
gestaltning.

4.4  Använda trög, ytlig avledning samt lokal rening och fördröjning som en möjlighet till
gestaltning.

4.5  Utveckla och bevara lokala förutsättningar för öppen dagvattenhantering, såsom låglänta
stråk, vattendrag och grönytor, i arbetet med gestaltning av områden.

4.6  Utforma kostnadseffektiva dagvattenlösningar som fyller sin avsedda funktion och är
effektiva ur ett drift- och underhållsperspektiv.

4.7  Förorda dagvattenlösningar som bidrar med ekosystemtjänster och ger positiva effekter på
biologisk mångfald.

4.8  Förorda dagvattenlösningar som bidrar till förståelsen för vattnets kretslopp och erbjuder
möjlighet till rekreation och lek.

4.9  Förorda dagvattenlösningar som bidrar med estetiska värden.

4.10 Öka kunnandet genom att prova och utvärdera nya kreativa dagvattenlösningar.

Tumregler

4a.  Gestaltning ska alltid inkluderas som en aspekt i dagvattenutredningar.

4b.  Insatsen för skapande av mervärden som rör estetik, pedagogik och rekreation ska avspeglas i
uppnådda effekter.

4c.  Utformningen av dagvattenlösningar ska ta hänsyn till respektive områdes karaktär och
användning. Grundtanken ska vara ”rätt lösning på rätt plats”.



113/23 Revidering styrdokument VA-teknik - KS2023/1292-5 Revidering styrdokument VA-teknik : Del 1 - Dagvattenpolicy

18

Strategi 5: Säkerhet och tillgänglighet
Några av de stora vinster som kan uppnås med öppna dagvattenlösningar, såsom dammar, är ökat
rekreationsvärde samt möjligheter till lärande och lek med koppling till vatten. För att möjliggöra detta
krävs att dagvattenlösningar utformas med hänsyn taget till både säkerhets- och
tillgänglighetsaspekter. Kungälvs kommun ska därför arbeta efter ställningstagandena nedan.

Ställningstagande

5.1  Utforma öppna dagvattenlösningar med erforderlig säkerhet med avseende på dess
placering.

5.2  Eftersträva att öppna dagvattenlösningar görs tillgängliga och erbjuder värden i form av
rekreation, pedagogik och lek.

5.3  Undvika att omgärda öppna dagvattenanläggningar med staket annat än i de fall då
säkerheten inte kan säkerställas genom annan utformning.

5.4  Utforma dagvattenlösningar så att de fyller sin avsedda funktion och är effektiva ur ett drift-
och underhållsperspektiv.

5.5  Se till att alla dagvattenanläggningar sköts och underhålls i enlighet med upprättade
anvisningar.

5.6  Utforma dagvattenlösningar så att risk för fallolyckor minimeras.

5.7  Utforma dagvattenlösningar så att oönskad isbildning minimeras.

Tumregler

5a.  Utforma öppna dagvattenlösningar för att minska risken för händelser såsom drunknings- och
fallolyckor.

5b.  Öppna dagvattenlösningar som är tillgängliga för allmänheten såsom dammar ska alltid utformas
med flacka slänter och avsatser i syfte att öka säkerheten.

5c.  Överväg alltid behovet av livboj i närhet av dagvattendammar.
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Strategi 6: Ansvar
För att skapa förutsättningar för en tydlig organisation och ansvarsfördelning för dagvattenarbetet ska
Kungälvs kommun arbeta efter ställningstagandena nedan.

Ställningstaganden

6.1  Arbeta tillsammans mot en gemensam en tydlig ansvarsfördelning där alla aktörer både
inom och utom kommunens verksamhet, förstår vilket ansvar och vilka möjligheter var och
en har inom dagvattenfrågor.

6.2  Ta ett helhetsgrepp på dagvattenarbetet genom förvaltningsövergripande samarbete.

6.3  Säkerställa god möjlighet till drift och underhåll av vald dagvattenlösning genom att lyfta
ansvarsfrågor i tidigt skede.

6.4  Utföra systematiskt arbete för att inventera och dokumentera kommunala
dagvattenanläggningar.

6.5  Inkludera kommunala dagvattenanläggningar i Drift- och underhållsplan för allmänt VA.

Tumregler

6a.  Använd tabell under kapitel 6 i Kungälvs Dagvattenhandbok för att klargöra ansvarsfördelningen i
olika samhällsbyggnadsprocesser.

6b. Dimensionering av dagvattensystem är främst en fråga för VA-verksamheten medan ytligt
avrinnande dagvatten är en samhällsplaneringsfråga som ska hanteras gemensamt.
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Strategi 7: Kommunikation
För att säkerställa tydlig och kontinuerlig kommunikation, kunskapsåterföring och kunskapsbreddning i
dagvattenfrågor ska Kungälvs kommun arbeta efter ställningstagandena nedan.

Ställningstaganden

7.1  Förmedla kommunens synsätt på dagvattenfrågor till allmänheten, exploatörer och
fastighetsägare.

7.2  Kommunicera utmaningar kring dagvatten, varför vi bygger som vi gör.

7.3  Kommunicera hur allmänheten kan bidra till god dagvattenhantering.

7.4  Tydliggöra såväl kommunens som fastighetsägares och allmänhetens ansvar för
dagvattenhantering.

7.5  Synliggöra och uppmuntra kreativa dagvattenlösningar i pedagogiskt syfte.

7.6  Skapa trygghet och förståelse för dagvattenlösningar genom kommunikation.

7.7  Arbeta systematiskt med förvaltningsövergripande kunskapsåterföring beträffande
dagvattenfrågor.

Tumregler

7a.  Samtliga berörda enheter ska ges möjlighet att granska bygglov, planer och utredningar för att
säkerställa en hållbar dagvattenhantering.

7b.  Information till olika intressenter ska spridas i lämpliga forum såsom hemsida, intranät, utbildning,
tidningar och informationsskyltar.
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6. Levandegöra

Dagvattenpolicyn ska revideras en gång per mandatperiod och i samband med detta beslutas i
Kommunfullmäktige. Revideringen ska säkerställa att samtliga delar av policyn är aktuella och att
tillkommande relevant information lyfts in. Eventuella förslag på revideringar ska lämnas till den person
på VA-teknikenheten som utsetts till ansvarig för Dagvattenplanen. En sådan person ska vid varje
tillfälle finnas utsedd.

De investeringar som Dagvattenplanen medför ska arbetas in i respektive berörd enhets årsbudget,
vilken beslutas politiskt varje år.

7. Uppföljning

Dagvattenpolicyn följs upp genom kontinuerlig dialog i en arbetsgrupp för dagvatten. Gruppen bör
träffas två gånger årligen för att se över hur kommunen hanterar dagvatten i olika planeringsskeden
(se förslag på åtgärd under Dagvattenplanens tredje del). Målsättningen för Dagvattenplanen är att
frågorna kring dagvattnen hanteras på ett strukturerat sätt och att åtgärder vidtas för att förbättra
förutsättningarna till samhällsbyggande och samhällsförvaltning.

För att följa upp hur Dagvattenpolicyn används inom kommunens berörda verksamheter utförs
lämpligen ett enkätutskick eller liknande undersökning under fösta året sedan policyns antagande.
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1. Inledning
Kungälvs kommun planerar att kontinuerligt bygga ut sitt va-nät inom kommunen och inrättar då även
nya verksamhetsområden för VA. Inom flera av de planerade verksamhetsområdena för VA finns idag
enskilda va-anläggningar som innehas av samfällighetsföreningar och enskilda fastighetsägare.

Denna policy syftar till att få en enhetlig grund för beslut om de ekonomiska ersättningar som ägare
av enskilda anläggningar kan vara berättigade till i samband med utbyggnad av kommunalt VA och
inrättande av VA-verksamhetsområde i omvandlingsområden.

Genom detta arbete säkerställer kommunen att alla som är berättigade till ekonomisk ersättning för
enskilda Va-anläggningar får en enhetlig juridisk och ekonomisk bedömning.

2. Relation till andra styrdokument
Dokumentet har koppling till VA-utbyggnadsplanen, som är en del av VA-planen.

3. Syfte
I samband med utbyggnad av vatten och avlopp i befintlig bebyggelse uppkommer frågor kring hur
befintliga vatten och avloppsanläggningar hanteras.

Policyn syftar till att skapa ett regelverk som är ett grundläggande ställningstagande kring den
ekonomiska och rättsliga hanteringen av dessa anläggningar.

4. Mål och viljeinriktning
Befintliga anläggningar som på olika sätt berörs av planerad utbyggnad av vatten och
avloppsledningar ska hanteras på enhetliga sätt och ersättningsfrågor hanteras på ett rättssäkert sätt
utifrån lagstiftning och rättspraxis.

5. Lagstiftning
Ersättning för inlösen av en enskild va-anläggning och för ersättning av onyttig enskild anläggning
regleras i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Tillämpliga bestämmelser är 39 och 40 §§.
I paragraferna stadgas följande:

”39 § Om det för en fastighet inom en allmän va-anläggnings verksamhetsområde finns en enskild
anläggning som kan användas i den allmänna va-anläggningen, är den som äger den enskilda
anläggningen skyldig att, om huvudmannen begär det, mot skälig ersättning låta den enskilda
anläggningen ingå i den allmänna va-anläggningen.”

D.v.s. § 39 hanterar i huvudsak inlösen

”40 § Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän
va-anläggning, skall huvudmannen betala skälig ersättning till den enskilda anläggningens ägare.”

D.v.s. 40 § hanterar i huvudsak ersättning av onyttiggjord anläggning

I båda fallen d.v.s. tillämpning av 39 och 40 §§ görs en bedömning utifrån det aktuella ärendet.

I 39 § talas det om ”skälig ersättning”. Det innebär att huvudmannen (kommunens VA-kollektiv) gör en
bedömning utifrån ålder, skicka och ekonomisk avskrivningstid. Genomgående gäller att rättspraxis är
restriktiv i både fall avseende inlösen och ersättning för onyttig anläggning.

Vid ersättning enligt § 40 föreslås att ersättning för icke slutna avloppsanläggningar kan utgå om är
yngre än tio år när fastigheten debiteras avläggningsavgift.

Ålder fastställs efter det att anläggningen godkänts eller att anläggning har anmält som utbyggd enligt
tillstånd och är klar.

D.v.s. enskilda anläggningar måste ha ett miljöbalkstillstånd och ha ett slutintyg.
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Anläggning utan tillstånd ersätts ej.

Verksamhetens bedömning i detta avseende sträcker sig således längre än vad gällande rättspraxis
pekar på. I rättspraxis framgår att mer primitiva avloppslösningar med icke slutna system har vanligtvis
inte ersatts alls oavsett deras ålder och kvalitet.

Varje separat anläggning kommer att hanteras var för sig utifrån dess specifika förutsättningar men
sammantaget gäller att ersättningar tillämpas restriktivt och i enlighet med denna policy.

Kommunen kommer inte att tillåta enskilda spillvattenlösningar inom beslutade VA-
verksamhetsområden.

6. Grundprinciper för beräkning av ersättning
Huvudregel:  (bruksvärdesprincipen)

Ersättningen beräknas restriktivt utifrån följande: Nyanskaffningsvärdet för anläggningen efter avdrag
från art, ålder och skick (maxersättning)

Fastigheten måste ingå i verksamhetsområdet för vatten- och avloppsförsörjning, fastställt av
kommunfullmäktige
Anläggningens nyanskaffningsvärde fastställs med exempelvis kvitto eller ett schablonvärde
som kommunen tar fram.
Anläggningens ålder fastställs från anskaffningstidpunkten eller ibruktagandet
Åldersavdrag görs med 10 % per år (Vid större ledningsnät kan ev. längre avskrivningstid
användas dock maximalt 30 år.)
Om anläggningen är i sämre skick kan ytterligare avdrag göras
Är anläggningen av provisorisk karaktär kan ytterligare avdrag göras

Undantag:

Primitiva (icke-slutna) system ersätts ej.
•Ingen ersättning utgår om den enskilda anläggningen är av temporär karaktär och/eller
fastighetsägaren fått information om att utbyggnad ska ske inom snar framtid (t.ex. när
tidsbegränsade tillstånd meddelats i avvaktan på utbyggnad)
Ingen ersättning utgår om anläggningen ägs av annan som inte kan ställa krav enligt
vattentjänstlagen
Måste vara frågan om en anordning för vattenförsörjning eller avlopp, ingen ersättning utgår
för till exempel multrumsanläggning

7. Levandegöra
Styrdokumentet kommer att redovisas på respektive projekts hemsida och användas i samråden med
ägare av anläggningar som blir aktuella för inlösen eller ersättning av onyttigbliven anläggning.

8. Uppföljning
Överenskommelser med ägare av anläggningar som hanterats enligt policyn undertecknas av båda
parter och diarieförs hos kommunen.
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Revidering av Trafik Gata Parks styrdokument

(Dnr KS2023/1849)

Sammanfattning

Kommunens styrdokument löper ut den 31 december 2023 och enligt policyn för styrdokument ska
arbetet med revidering ske under ny mandatperiods första år. Detta så att styrdokumentet kan
beslutas inför nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller därefter i fyra år framåt, alltså fram
tills slutet av nästa mandatperiods första år, om inget annat finns beslutat.

Inom Trafik Gata Parks ansvarsområde, ingående i detta samlingsärende, har följande
styrdokument reviderats:
Taxa för felparkeringsavgifter, Taxa för parkeringsavgifter i Kungälvs kommun, Parkeringsnorm,
Taxa för upplåtelse av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun samt
Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Kungälvs kommun

Dessa styrdokument innehåller endast redaktionella ändringar, jämfört med föregående versioner.
De har dessutom uppdaterats med den nya styrdokumentsmallen, enligt gällande grafisk profil.

Förslag till kommunstyrelsen:
1. Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Kungälvs kommun utgår att gälla som

riktlinje.
2. Punkten ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutas att

anta Taxa och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Kungälvs kommun

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Taxa för felparkeringsavgifter antas enligt förslag
2. Taxa för parkeringsavgifter i Kungälvs kommun antas enligt förslag
3. Parkeringsnorm antas enligt förslag
4. Taxa för upplåtelse av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun

antas enligt förslag
5. Taxa och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Kungälvs kommun antas

enligt förslag

Juridisk bedömning

I kommunallagen (2017:725) framgår att en kommun ska ha en budget, en arbetsordning för
kommunfullmäktige samt reglementen för de politiska nämnderna. Samtliga av dessa styrdokument
fastställs av kommunfullmäktige. Utöver dem finns styrdokument, som innefattas av annan
lagstiftning, både generellt och för specifika områden och verksamheter, exempelvis översiktsplan,
skolplan och jämställdhetsplan. Utöver de lagstyrda styrdokumenten, finns ytterligare styrdokument
som upprättas och beslutas i respektive kommun.
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Förvaltningens bedömning

Kommunens styrdokument löper ut den 31 december 2023 och enligt policyn för styrdokument ska 
arbetet med revidering ske under ny mandatperiods första år. Detta så att styrdokumentet kan 
beslutas inför nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller därefter i fyra år framåt, alltså fram 
tills slutet av nästa mandatperiods första år, om inget annat finns beslutat.

Inom Trafik Gata Parks ansvarsområde, ingående i detta samlingsärende, har följande 
styrdokument reviderats: 
Taxa för felparkeringsavgifter, Taxa för parkeringsavgifter i Kungälvs kommun, Parkeringsnorm, 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun samt 
Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Kungälvs kommun

Dessa styrdokument innehåller endast redaktionella ändringar, jämfört med föregående versioner. 
De har dessutom uppdaterats med den nya styrdokumentsmallen, enligt gällande grafisk profil. 

Syftena med styrdokumenten är:

Taxa för felparkeringsavgifter samt Taxa för parkeringsavgifter i Kungälvs kommun 
Syftet med båda dessa styrdokument är att skapa god trafiksäkerhet, framkomlighet och 
tillgänglighet på parkeringar där parkeringsövervakning sker.
Inga förändringar angående taxorna har skett. Den senaste förändringen av taxorna gäller from 
2020-01-01.
Taxan för parkeringsavgifter i kommunen ligger lägre än i Göteborgs stad och i nivå med taxan i 
Mölndals stad, Uddevalla kommun och Lysekils kommun. De två senare kustkommuner som 
Kungälvs kommun.
Taxan för felparkeringsavgifter ligger i linje med Göteborgs stads avgifter.

Parkeringsnorm
Syftet med Parkeringsnorm är att sätta styrmedel för att nå god resurshushållning för nyttjande av 
ytor och infrastruktur till parkeringsändamål. 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun
Syftet med dokumentet är att medborgaren eller den sökande ska kunna förutse kostnader eller 
avgifter för upplåtelsen av det allmänna.

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Kungälvs kommun
Föreskrifterna syftar till att få en enhetlig och rättvis bedömning vid handläggning av prövning av 
rätt till färdtjänst. Vidare reglerar den tillståndets omfattning och egenavgifter för resor.
Dokumentet föreslår döpas om till Taxa och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Kungälvs 
kommun för att innehållet i det styrande dokumentet ska harmonisera med titeln.  

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Revidering av styrdokument ligger i linje med det strategiska målet att medborgare och näringsliv 
ska känna ökat förtroende för kommunen, genom att kommunen kontinuerligt ska utveckla sina 
interna processer för att medborgare, organisationer och företag känner ett ökat förtroende för 
kommunen och dess verksamheter. Därigenom också det anknytande resultatmålet Förbättrat 
näringslivsklimat. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Arbetet med styrdokument har en koppling till mål 16 i Agenda 2030 och Fredliga och inkluderande 
samhällen, delmål 16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Kommunens styrdokument löper ut den 31 december 2023 och enligt policyn för styrdokument ska 
arbetet med revidering ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna 
beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller i fyra år framåt, alltså 
fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Revidering och översyn av styrdokument säkerställer att kommunen arbetar efter effektiva interna 
processer och gällande lagstiftning, vilket gynnar de vi finns till för. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Revideringen och översynen av styrdokument påverkar inte medarbetare arbetsbelastning eller 
arbetsmiljö. 

Ekonomisk bedömning
Revideringen av styrdokument har ingen ekonomisk påverkan. 
Parkeringskollektivet står för samtliga kostnader för parkeringar och subventioneras inte av 
skattekollektivet.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Kungälvs kommun utgår att gälla som 

riktlinje.
2. Punkten ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutas att 

anta Taxa och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Kungälvs kommun

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Taxa för felparkeringsavgifter antas enligt förslag
2. Taxa för parkeringsavgifter i Kungälvs kommun antas enligt förslag
3. Parkeringsnorm antas enligt förslag
4. Taxa för upplåtelse av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun 

antas enligt förslag
5. Taxa och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Kungälvs kommun antas 

enligt förslag

Martin Gistell Anders Holm
Enhetschef, Trafik Gata Park Sektorchef, Samhälle och Utveckling

Expedieras till:
Anders Holm
Martin Gistell

För kännedom till:



114/23 Revidering av Trafik Gata Parks styrdokument - KS2023/1849-11 Revidering av Trafik Gata Parks styrdokument : Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Kungälvs kommun, slutversion 230818

Taxa och tillämpningsföreskrifter för
färdtjänst i Kungälvs kommun

Taxa
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Beslut: (Beslutsdatum)
Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen
Ersätter tidigare beslut KS2020/0777 Kommunfullmäktige
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Senast uppdaterad av: Färdtjänsthandläggare
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1. Tillstånd till färdtjänst
Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan fått tillstånd till detta. Tillstånd till
färdtjänst ska meddelas den som är folkbokförd i Kungälvs kommun och som på
grund av funktionsnedsättning, vilket bedöms vara bestående minst 3 månader, har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel. Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i
förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning.

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon anledning bekostas av det
allmänna eller om annan betalningsansvarig finns. Med resor som ”av någon annan
anledning bekostas av det allmänna” avses t. ex skolskjutsar, sjukresor,
ambulanstransporter och resor som bekostas av arbetsförmedlingen genom
förordningen om aktivitetsstöd.

Färdtjänsttillstånd kan förutom för fritidsresor, beviljas för arbetsresor och med
arbetsresa avses resa till och från arbete. Med arbete menas betalt lönearbete tills
vidare eller med en varaktighet på minst 6 månader. Arbetsresor får företas med 2
enkelresor per dag till och från arbete, inom Kungälvs kommun, angränsande
kommuner samt Mölndal och Partille. Egenavgiften beräknas enligt
kommunfullmäktiges beslut gällande taxor för arbetsresor.

Avsaknad av allmänna kommunikationer är ingen grund för att bevilja tillstånd för
färdtjänst.

2. Prövning av rätt till färdtjänst
Rätten till färdtjänst prövas i enlighet med bestämmelserna i 6-9 §§ i Lag om
färdtjänst (1997:736) och de riktlinjer som kommunen beslutar. Kommunstyrelsen är
ansvarig nämnd. Ansökan om färdtjänsttillstånd bör göras på förtryckt blankett.
Utöver ansökan kan det krävas utlåtande från läkare eller annan yrkeskategori som
har kännedom om sökandes funktionsnedsättning, såsom sjukgymnast,
sjuksköterska eller undersköterska. Beslut om färdtjänsttillstånd ska fattas av den
som enligt gällande delegationsförteckning är behörig. Beslut ska meddelas skriftligt.
Beslut om avslag ska innehålla skäl för avslaget och information om hur beslutet kan
överklagas.

Färdtjänsttillståndet är personligt och kan inte överlåtas.

3. Tillståndets omfattning
Tillstånd till färdtjänst meddelas vanligtvis för viss tid. Tillstånd kan beviljas tillsvidare
när funktionsnedsättningen och de svårigheter som grundar rätten till färdtjänst
kommer att vara bestående. Vid beslut om färdtjänst anges, i kundtillståndet, vilket
behov av hjälp vid resor som en person har. Föraren ska vid behov ge resenären
hjälp i och ur fordonet, hjälp med handbagage och hjälpmedel, hjälp till och från
fastighetens port samt hjälp med säkerhetsbältet. Om funktionsnedsättningen gör det
omöjligt att klara av färdtjänstresor med den service som ingår, kan tillstånd till
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ledsagare beviljas. Beslut om ledsagare ska vara knutet till hjälpbehovet under
bilresan och inte till hjälpbehovet innan och/eller efter bilresan. Ledsagare ska vara
med från resans start till resans mål. En ledsagare måste kunna ge den
färdtjänstberättigade den hjälp han eller hon behöver. Om den som söker tillstånd till
färdtjänst har rätt till ledsagare under resorna, får ledsagaren åka med kostnadsfritt
under resan.

Färdtjänstberättigade får normalt företa obegränsat antal resor. Kommunen kan
dock, i ett färdtjänsttillstånd, i enlighet med 9.3 § Lag om färdtjänst, i skälig
omfattning ange hur många resor som får företas. Om det finns särskilda skäl får
tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Vid utflyttning till annan kommun gäller en
övergångsperiod av en månad från den dag då folkbokföringsadressen ändras.
Under denna tid betalar Kungälvs kommun för resor inom ramen för färdtjänst.

4. Färdtjänstens utförande
Den som beviljats tillstånd till färdtjänst ska själv beställa sin resa genom av
kommunen anvisad beställningscentral. Färdtjänsten är en samordnad transportform
vilket innebär att resenären kan få dela fordon med andra resenärer. Färdtjänstresa
får bokas från en adress till en annan. Resor kan inte beställas med via-adress och
uppehåll får inte göras under resan. Färdtjänstberättigad har rätt att ta med en
medresenär. Medresenären ska vara med från resans start till dess mål.
Färdtjänstberättigad har rätt att ta med egna barn eller syskon upp till 20 år, dock inte
fler än vad som ryms i ett fordon. Medresenär ska betala enligt färdtjänsttaxa.
Resenären/vårdnadshavaren ska vid behov själv tillhandahålla bilbarnstol samt
bälteskudde av universalmodell. Färdtjänstberättigad ska vid färdtjänstresa kunna
uppvisa giltig legitimation. Färdtjänst är en persontransport och husdjur får inte
medfölja. Undantag gäller för certifierad ledarhund samt certifierad assistanshund.
Dessa får åka med utan kostnad. Bagage får medtagas i storleksordningen av två
stycken bärkassar alternativt en liten resväska utöver handikapphjälpmedel.

Bärhjälp av kund sker endast om det kan utföras på ett säkert vis med trappklättrare,
där sådan kan erbjudas. Detta kan endast erbjudas för kunder som har behov av
specialfordonstillstånd. Endast behov av trappklättrare berättigar inte till
specialfordonstillstånd. Ytterst är det föraren som bedömer om trappklättringen kan
utföras på ett säkert sätt för resenär och föraren vid varje enskilt tillfälle. Resenären
ansvarar själv för att rullstolen är lämplig att bära i. Trappklättring måste beställas
samtidigt som resan. Trappklättring sker utifrån Västtrafiks gällande riktlinjer för
trappklättring. Färdtjänsten tillhandahåller inte liggande transport.

De resenärer som måste sitta i sin rullstol under färdtjänstresan kan beviljas transport
med specialfordon. Personer som har behov av elrullstol, el scooter, eller
motsvarande som ett hjälpmedel erhåller möjlighet att beviljas transport med
specialfordon.

5. Området för färdtjänstresor
Färdtjänstområdet innefattar Kungälv, Stenungssund, Lilla Edet, Ale, Göteborg,
Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås, Tjörn, Öckerö, Orust och Kungsbacka.
Utöver ovanstående har kommunen frihet att anordna färdtjänst också i annan
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kommun, där en tillståndsberättigad vistas. Det måste dock avse kommunens egna
invånare. Resenären har möjlighet att beviljas resa inom vistelsekommunen och dess
angränsande kommuner. Resenären betalar den egenavgift som tas ut för färdtjänst i
vistelsekommunen. För kund som vistas på annan ort erhålls resa i annan kommun i
maximalt 6 månader.

6. Återkallelse av tillstånd
Enligt 12 § Lag om färdtjänst får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd att anlita
färdtjänst, om förutsättningar för färdtjänsten inte längre finns. Ett tillstånd får också
återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade
överträdelser av de föreskrifter som gäller för färdtjänsten. Utåtagerande/våldsamt
uppträde i fordonet av färdtjänstresenär, hot mot medresenärer och förare samt
skadegörelse av fordon och fordonsutrustning betraktas som allvarlig överträdelse av
föreskrifter och villkor för färdtjänsten och föranleder återkallelse av
färdtjänsttillståndet. Återkallelse av tillstånd ska ske om tillståndsinnehavaren
folkbokför sig i en annan kommun. Beslut om återkallelse är överklagningsbart.

7. Avgifter
Kommunfullmäktige beslutar om avgifter för färdtjänst. Avgifterna fastställs i enlighet
med vad som framgår av Lag (1997:736) om färdtjänst.

Vid färdtjänstresa är avgiften baserad på kommungränser och en årlig höjning görs
utifrån Västtrafiks indexreglering.

Startbeloppen (innan första indexreglering) baseras på år 2020 års egenavgifter:

Inom Kungälvs kommun vuxen 65 kr och ungdom 49 kr
Kungälv-Ale vuxen 78 kr och ungdom 59 kr
Kungälv-Göteborg vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
Kungälv-Mölndal vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
Kungälv-Partille vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
Kungälv-Lerum vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
Kungälv-Härryda vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
Kungälv-Stenungsund vuxen 133 kr och ungdom 99 kr
Kungälv-Lilla Edet vuxen 133 kr och ungdom 99 kr
Kungälv-Alingsås vuxen 187 kr och ungdom 140 kr

Kungälv-Tjörn vuxen 187 kr och ungdom 140 kr
Kungälv-Öckerö vuxen 187 kr och ungdom 140 kr
Kungälv-Orust vuxen 187 kr och ungdom 140 kr
Kungälv-Kungsbacka vuxen 187 kr och ungdom 140 kr

Egenavgifterna indexregleras första helgfria måndagen i mars varje år, med start år
2021.
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Vid arbetsresor är egenavgiften Västtrafiks kollektivtrafiktaxa för månadskort + 25 %
påslag. Oavsett om den färdtjänstberättigade resenären arbetar hel- eller deltid gäller
taxa för hel månad. Resor som anställda gör inom tjänsten ska bekostas av
arbetsgivaren och omfattas inte av arbetsresetillståndet.

Medresenär betalar samma taxa som den färdtjänstberättigade resenären.

Ledsagare betalar ingen egenavgift.

Färdtjänstberättigade barn 0-6 år åker gratis. Från 7-årsdagen gäller ungdomstaxa i
färdtjänsten.
Färdtjänstberättigade ungdomar 7-19 år betalar 75 % av vuxentaxan i färdtjänsten.
Från 20-årsdagen gäller vuxentaxa.

Nattaxa gäller för resor som påbörjas mellan 00:00-04.00. För alla resor görs ett
tillägg med 50 % på egenavgiften.

För aktuella egenavgifter, se Kungälvs kommuns hemsida.
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1. Inledning

Vid behov av att använda offentlig plats för annat ändamål än vad den upplåtits för görs en ansökan
om tillstånd hos polismyndigheten. Stöd för kommunernas rätt att yttra sig i tillståndsärenden och att
meddela villkor för upplåtelser finns i Ordningslagen (1993:1617). Polistillstånd krävs inte om offentlig
plats tas i anspråk endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans
tillstånd. Tillstånd krävs inte heller om offentlig plats nyttjas för avsett ändamål till exempel då ett torg
används för torghandel, fortfarande krävs dock kommunen tillstånd i detta fall.

I Lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig
plats, med mera (1957:259), nedan kallad Avgiftslagen regleras möjligheten att ta ut avgifter.

Begreppet offentlig plats definieras i Ordningslagen 1 kap 2 § och avser bland annat vägar, gator,
gångbanor, cykelvägar, torg och parker. Dessa platser får inte utan tillstånd tas i anspråk för annat
ändamål än vad de upplåtits förenligt Ordningslagen 3 kap 1 §. Efter ansökan begär polismyndigheten
kommunens yttrande. Kommunen kan då meddela sådana villkor som enligt Ordningslagen 3 kap 15 §
behövs för att tillgodose de intressen som kommunen har att bevaka i fråga om skötseln av den
offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik.

Kommunen har rätt att enligt Avgiftslagen 1 kap 1 § ta ut avgifter efter en av kommunfullmäktige
fastställd taxa. Ersättning utgår i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av
upplåtelsen och övriga omständigheter.

2. Relation till andra styrdokument

Utöver ovan nämnda lagar ska också, vid varje tillfälle gällande lokala
föreskrifter och bestämmelser tillämpas till exempel:

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Kungälvs kommun
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun
Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark

3. Syfte

Verksamheten ska erbjuda likvärdig tillgång till kommunens tjänster vilka anpassas till medborgarnas
behov. Syftet med dokumentet är att medborgaren eller den sökande ska kunna förutse kostnader
eller avgifter för upplåtelsen av det allmänna.

4. Mål och viljeinriktning

Målsättningen är att skapa förutsättning och styrning för att uppfylla lagar och krav samt förbättra
förutsägbarheten för den sökande.
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5. Allmänna bestämmelser

1. Vid marknader med både kommersiell och ideell försäljning som drivs av
en samordnande affärsorganisation skall särskilt avtal tecknas.
Uppgifter om ansvarig organisation, för varje försäljningsstånd, ska skickas
in till kommunen.

2. För samtliga avgiftsbelagda upplåtelser, med undantag för torgplatser,
uttages en minimiavgift per upplåtelse, såvida inte annat angivits. Ingen
avgift tas ut för politiska/ideella föreningar eller skolklasser vid tillfällig
försäljning som ej undantas enligt 3 kap 1 § Ordningslagen. Detsamma gäller
välgörenhetsföreningar som har godkänts som 90-kontohavare av Svensk Insamlingskontroll
(SFI).

3. Efter överenskommelse kan avgiften delas upp kvartalsvis vid längre upplåtelser.

4. Avgiften är momsbefriad. Skulle reglerna om moms ändras skall avgiften
justeras med hänsyn till detta.

5. I avgiften ingår normal gaturenhållning, det vill säga den rutinmässiga
och i normal omfattning utförda renhållning som kommunen ansvarar för.
Eventuella fördyrade kostnader för gaturenhållning, snöröjning eller parkskötsel
debiteras i förekommande fall separat.

6. Indexreglering – Avgiftsbeloppen justeras med hänsyn till förändringar i
Statistiska centralbyråns konsumentprisindex med 2010 som basår. Justering
sker inför varje årsskifte. Omräkningen grundar sig på jämförelse mellan
oktoberindex för det innevarande året och oktoberindex för närmast
föregående år.

7. Uteservering tillåts året runt. Genom tillståndet ansvarar sökanden för till exempel snöröjning
som vilar på fastighetsägaren, enligt lokala föreskrifter om gaturenhållning.

8. Tillståndshavaren är skyldig att återställa marken till det skick den hade
före upplåtelsen, vilket bland annat omfattar städning. Bristande städning
och reparation av eventuella skador som uppkommit debiteras i
förekommande fall separat.

9. Med år avses kalenderår.

10. De i taxan angivna avgifterna avser en plats.

6. Taxa för upplåtelser enligt ordningslagen

Försäljning på offentlig plats

Fast saluplats, max 15 kvadratmeter

Ytterligare 5 kvadratmeter

24 000 kronor/år

4 000 kronor/år

Tillfällig försäljning

a) 0 - 15 kvadratmeter 15 000 kronor/år
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b) 0 - 15 kvadratmeter

c) 0 - 15 kvadratmeter

2 000 kronor/månad

300 kronor/dag

Marknad med samordnande
affärsorganisation (knallemarknad)

150 kronor/plats/dag

Julgransförsäljning 0 - 200 kvadratmeter 500 kronor/vecka

Cirkus, nöjesfält 4 000 kronor/tillfälle

Andra kommersiella
ändamål på offentlig plats

Trottoarpratare 1000 kronor/kvadratmeter/år

Varuvisning, smyckning och
skyltning utanför butik 0 - 2
kvadratmeter

600 kronor/år

Annat ändamål

Brevlåda, buntlåda, tidningslåda, tidningsställ 200 kronor/år/styck

Byggskylt 50 kronor/kvadratmeter/månad

Byggbelamring (till exempel bod, verktygscontainer,
byggnadsställning, upplag)

50 kronor/kvadratmeter/månad eller
enligt överenskommelse

Container:

Generellt tillstånd 0 - 50 stycken

Enskilt tillstånd på bestämd plats, mer än 5 dagar

8 000 kronor/år

500 kronor/plats

Återvinningsstation 500 kronor/behållare/år

Mast inklusive teknikbod 25 000 kronor/år

Ianspråktagande av parkeringsplats Kompensation för inkomstbortfall
kronor/plats/dygn

Publika arrangemang

Fästningsholmen - hela

Fästningsholmen – grusad parkeringsyta vid älven

Fästningsholmen – parkeringen vid gatuköket

Fästningsholmen – grönytan nedanför fästningen

4 000 kronor/arrangemang

1 300 kronor/arrangemang

1 000 kronor/arrangemang

2 500 kronor/arrangemang
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Gamla Torget, Nytorget, Vita Fläcken

Älvparken

Utebadet - asfaltsparkeringen

Utebadet – den grusade parkeringen

Västra Parken

1 000 kronor/arrangemang

2 000 kronor/arrangemang

1 500 kronor/arrangemang

1 500 kronor/arrangemang

1 500 kronor/arrangemang

Publika arrangemang på övriga platser samt övriga
upplåtelser

200 kronor/dag

+ 5 kronor/kvadratmeter/dag

Minimiavgift för handläggning och besiktning 500 kronor/tillfälle

7. Taxa för torghandel

Nytorget, Kungälv

Försäljning får endast ske på fastställda platser, vilka visas på bifogad karta.

Plats 1 och 2 (torgbodar) 12 000 kronor/bod/år + förbrukad elkostnad
Tilläggsyta 40 kronor/dag för varje ytterligare påbörjad tre kvadratmeter

Plats 3-13 650 kronor/plats/månad eller 140 kronor/plats/dag
För perioden oktober-mars är avgiften 65 % av ovanstående kostnad.

Plats 15 - 18 Avgiftsfria

Under perioden 15 november – 15 januari får plats 5 inte användas för torghandel
på grund av julgranens placering.

Plats 13 är för långtidsuthyrning, särskilt avtal ska skrivas.

Ett fordon för varutransport får parkeras bakom bodarna 1 och 2.

El
Eluttag enfas 30 kronor/dag + förbrukat antal kilowatt
Eluttag trefas 50 kronor/dag + förbrukat antal kilowatt

Kajen, Marstrand

Försäljning får endast ske på fastställda platser.
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Avgift för fasta torgplatser:
0 - 6 kvadratmeter 1 000 kronor/plats/år
6 - 10 kvadratmeter 1 600 kronor/plats/år
10 - 14 kvadratmeter 2 200 kronor/plats/år
14 - 18 kvadratmeter 2 800 kronor/plats/år
Ytterligare yta 25 kronor/kvadratmeter/år

Tillfälliga torgplatser, vilka visas på bifogad karta, nummer 1 - 5, tolv kvadratmeter vardera:
Avgift 300 kronor/plats/dygn

8. Kartor

Karta: försäljningsplatserna Nytorget, Kungälv

Karta: torgplatserna Marstrand

Karta: Food truck, en plats vid Mimers hus

Karta: Food truck, en plats på Nytorget

Karta: Food truck, två platser i Västra parken
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Karta: torgplatserna Marstrand
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9. Levandegöra

Dokumentet ligger till grund för det dagliga arbetet gällande ansökningar för upplåtelse av offentlig
plats och torghandel inom Kungälvs kommun. Styrdokumentet publiceras på kommunens hemsida
www.kungalv.se

10. Uppföljning

Uppföljning görs inför en ny mandatperiod eller på uppdrag från politiken
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Parkeringsnorm
Del av Plan för smart och effektiv parkering

Plan

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/1849
Beslut: 2023-xx-xx
Beredande politiskt organ: Utskottet för samhälle och utveckling
Ersätter tidigare beslut Parkeringsnorm KS2019/1290 2019-12-05
Giltighetstid: År 2030
Dokumentansvarig: Trafik Gata Park, Enhetschef
Senast uppdaterad av: Trafikstrateg på enheten Trafik Gata Park
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Kungälvs kommun består av varierade miljöer med skiftande karaktär och förutsättningar. Kommunen
har delats in i fyra zoner med hållbart resande som fokus. Zonerna utgår ifrån närheten till attraktiv
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och befolkningsmängd. Zonerna heter A, B, C, och D.
Parkeringstalen relaterar dessa områden med hur många parkeringsplatser som byggherre har ansvar
för att anlägga vid nyanläggning av bostäder eller verksamheter inom sin fastighet. (8 kap. 9§ Plan-
och bygglagen). Kommunen erbjuder även reduktionspaket för att öka hållbart resande.

Parkeringstalen uttrycks genom minsta alternativt i aktuell zon och maximital för efterföljande zon plus
tillägg för besök i samtliga zoner (se nedan).

Ex: Om fastighetsägare utvecklar fastighet i Zon A så gäller:
Minst antal platser för P-tal A plus tillägg för besök.
Maximalt antal platser för P-tal B plus tillägg för besök.

Samma relation mellan min/max tal gäller även mellan zon B, C och D. Minimitalen är till för att möta
behovet av parkering för fastigheten medan maxtalen är till för att hålla nere behovet investeringar och
öka det hållbara resandet.

Bild 1: Överskådlig bild för indelningen av zonerna. Zon A är Rosa, Zon B är Orange, Zon C är Gul och Zon D är
inte färgat. Länk till kommunens aktuella karta är HÄR.
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ZON A – INNERSTADEN

Lägst bilparkeringsnorm finns i innerzonen – Zon A. Här beräknas tillgänglighet till kollektivtrafik och
cykelbanor vara mycket god samtidigt som stadens täta karaktär gör att markparkering har lägre
prioritet. Bilparkering i innerstaden ska förläggas under mark, överdäckad eller i parkeringshus.

ZON B – MELLANSTADEN

I mellanzonen, Zon B, är staden inte riktigt lika tät men det finns fortfarande god tillgång till
kollektivtrafik och cykelbanor. Även i denna zon beräknas parkeringstalet för bil relativt lågt. Detta
område är närliggande områden till Kungälv tillsammans med Ytterby, Kode och Marstrand.
Konkurrensen om marken är i dessa lägen fortfarande hög och yteffektivitet bör eftersträvas även i
denna zon.

ZON C – YTTERSTADEN

De yttre delarna av staden och serviceorterna har ofta inte samma goda tillgång till kollektivtrafik och
cykelbanor som de inre zonerna. Karaktären på bebyggelsen är inte heller lika tät, med en större
andel radhus- och villabebyggelse.

ZON D – LANDSBYGDEN

Zon D utgörs av landsbygden i kommunen, det vill säga de områden som inte täcks in av zon A, B,
eller C. Här är tillgängligheten till kollektivtrafik lägre, vilket motiverar högre bilparkeringstal än i de
andra zonerna samt en anpassad parkeringsreglering till förutsättningarna i zon C.
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PARKERINGSTAL FÖR BIL

I nedanstående tabell anges antal parkeringsplatser per 1000 bruttototalarea (BTA). Kommunens
parkeringstal är byggrättens totala BTA ovan mark, exklusive friliggande
komplementbyggnader t.ex. cykelförvaring, förråd, tvättstuga. Detta är i linje med kommunens riktlinjer
för markanvisning och exploateringsavtal (KS2018/0971)

Tabell 1: Antal bilplatser per 1000 kvm BTA inklusive tillägg för besök.

Zon A B C D Tillägg för besök

Småhus 7 8 10 11 1

Flerbostadshus* 8 12 14 17 1

Kontor 7 12 15 20 3

Dagligvaruhandel# 5 10 15 20 35

Sällanköpshandel¤ 5 10 15 20 20
Restaurang 5 7 10 12 15
Hotell/Spa 10 13 15 20 2
Förskola^ 9 11 13 15 5

Grundskola 5 6 7 8 3
Gymnasium/Komvux 5 6 7 8 3
Högskola/Forskning 7 12 15 20 3

Servicehus/äldreboende 2 7 12 17 3

Vårdcentral/Sjukhus 3 8 13 18 12

Industri 8 10 12 14 0,1

Lager 6 10 12 15 0,1

* För småbostadshus upp till 40kvm gäller totalt 4 platser/1000 BTA inkl. besök inom zon A med kriterier att
reduktionspaket nedan används.
# Livsmedel, Tobak, Tidningar, Blommor, Systembolag, Apotekens receptfria och egenvårdsprodukter samt övrig
dagligvaruhandel.
¤ Beklädnadshandel, Fritidsvaruhandel, Hemutrustningshandel samt övrig sällanköpsvaruhandel.
^ För hämtning/lämning ca 8-10 platser. (Riktvärde bör vara 0,5 platser per anställd).
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PARKERINGSTAL FÖR CYKEL

Tabell 2: Antal cykelplatser per 1000 kvm BTA inklusive besök.

Zon A B C D Tillägg för besök

Småhus 30 25 20 15 5

Flerbostadshus* 28 25 20 16 5

Kontor 20 18 15 13 1

Dagligvaruhandel# 5 3 1 1 15

Sällanköpshandel¤ 15 10 5 1 10
Restaurang 5 2 1 1 5
Hotell/Spa 5 4 3 2 5
Förskola^ 5 3 1 1 20

Grundskola 2 2 1 1 50
Gymnasium/Komvux 5 5 3 1 50
Högskola/Forskning 20 18 15 13 5

Servicehus/äldreboende 20 15 10 5 5

Vårdcentral/Sjukhus 15 10 5 1 15

Industri 10 6 4 1 1

Lager 10 6 2 1 5

* För småbostadshus upp till 40kvm gäller totalt 35 platser/1000 BTA inkl. besök inom zon A med kriterier att
reduktionspaket nedan används.
# Livsmedel, Tobak, Tidningar, Blommor, Systembolag, Apotekens receptfria och egenvårdsprodukter samt övrig
dagligvaruhandel.
¤ Beklädnadshandel, Fritidsvaruhandel, Hemutrustningshandel samt övrig sällanköpsvaruhandel.
^ Yta bör även reserveras för uppställning av barnvagnar. Cykelparkering bör utformas på ett sådant sätt att den
kan nyttjas av både vanliga cyklar, lådcyklar och cyklar med cykelkärra. ¤ #
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REDUKTIONSPAKET

Flexibla parkeringstal innebär att en sänkning av parkeringstalen erbjuds mot att byggherren åtar sig
att genomföra åtgärder som kan minska efterfrågan på parkering. För att en sänkning ska bli aktuell
behöver exploateringen ske i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik och cykelstråk. Till dessa lägen
räknas primärt zon A och zon B.

Att erbjudas möjlighet till flexibla parkeringstal är ingen rättighet byggherren har, utan avgörs av
kommunen. Upplägget medför totalt sett en subvention för byggherren i form av lägre
anläggningskostnader. Trafikplanen och underliggande planer framhäver att andelen hållbara resor i
kommunen ska öka. Kommunen erbjuder då nedanstående reduktionspaket för att möjliggöra fler
hållbara resor. En beskrivning av åtgärderna ska redovisas i samband med bygglovsansökan.

Inom zon A och B är kostnaden för en plats i parkeringshus med parkeringsfriköp väldigt stor.
Incitamentet blir då att exploatörerna investerar i kommunala reduktionspaket som ger ett större
samhällsvärde. Kostnaden för att bygga ett parkeringshus (1-2 plan) är ca 250-400 tkr.

Nedan finns en sammanfattningslista över tillgängliga paket för parkeringsreduktion med
fördjupningar. En fastighet kan få maximalt 20% utfall med reduktionspaket. Reduktionspaketen kan
inte appliceras på tillägg för besök utan endast för boende/arbetande.

Tabell 3: Sammanfattning över reduktionspaket. En fastighet kan få maximalt 20% utfall med reduktionspaket.

Zon A B C

Kollektivtrafikpaket 10% 10% 10%

Bilpoolspaket 5% 5% 5%

Laddinfrastrukturpaket 5% 5% 5%

Elcykelpaket 5% 5% 5%
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Kollektivtrafikspaket

I tidigt skede ska hyresgäster och lägenhetsinnehavare informeras om att
planeringen har utgått ifrån att främja hållbart resande och att tillgång till parkering
är begränsad.
Kontinuerlig marknadsföring av hållbara resealternativ ska riktas till de boende ifrån
inflytt och minst två gånger per år, i tio år.
Vid inflyt ska ett årskort, Västtrafiks ’Regionen runt 365 dagar’ eller liknande, ingå
till en vuxen per lägenhet och busskortet tillfaller den som blir folkbokförda på den
aktuella adressen.
Information och busskort är kopplat till lägenheten och till den folkbokförda.

Bilpoolspaket

Samtliga bostäder ska erbjudas kostnadsfritt medlemskap i bilpool i minst 10 år
ifrån den dagen de flyttar in. Medlemskapet är kopplat till lägenheten och ska
tillfalla de nya boende i lägenheten vid eventuellt byte av bostad.
En parkeringsplats per 50 boende ska reserveras för bilpool. Om exploatören
bygger 150 lägenheter så blir det 3 (tre) parkeringsplatser för bilpool.
Bilpoolsbilarna ska ha egna platser utöver det reducerade parkeringstalet.
Bilpoolsparkeringen ska ligga på kvartersmark.
Bilpoolsbilen ska vara tillgänglig för andra medlemmar utanför fastigheten att
använda.
Om det redan finns en tillgänglig bilpool, inom 300 meter, så kan exploatören
komplettera bilpoolen upp till 5 bilar och få reduktionen med en bil per 50
lägenheter. I annat fall kan bilpool kompletteras i nästfallande 600 meter bort osv.

Exempel: Bilpool med 1 (ett) fordon finns inom 300 meter ifrån fastigheten. Exploatören väljer att
berika bilpoolen med 2 (två) fordon. Exploatören kan då tillgodoräkna sig ett reduktionstal på 5 % av
antalet boende- och/eller verksamhetsparkeringar.

Laddinfrastrukturpaket

Minst 40 % av parkeringsplatserna ska vara utrustade med laddboxar för elbilar.
Minst 40 % av parkeringsplatserna ska vara förberedda för framtida behov av
laddboxar.

Elcykelpaket

En elcykel utrustad med pakethållare, korg samt belysning ska ges till varje
lägenhet vid inflyt till den som är folkbordförd på adressen.
Elcykeln bör ha blivit utpekad som testvinnare av aktuellt eller föregående år av en
oberoende testorganisation av produkter i sin tilltänkta miljö, utförda av oberoende
experter
Elcykeln är kopplad till lägenheten och ska tillfalla de nya boende i lägenheten, i
gott skick, vid eventuellt byte av bostad.



114/23 Revidering av Trafik Gata Parks styrdokument - KS2023/1849-11 Revidering av Trafik Gata Parks styrdokument : Taxa för parkeringsavgifter i Kungälvs kommun

Taxa för parkeringsavgifter i
Kungälvs kommun
Taxa

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/1849
Beslut: 2023-xx-xx Kommunfullmäktige §xx
Beredande politiskt organ: Utskottet för samhälle och utveckling
Ersätter tidigare beslut: 2019-12-05 Kommunfullmäktige KS2019/1765
Giltighetstid: tillsvidare
Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/Parkering
Senast uppdaterad av: Ann Ek
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1. Inledning
Taxa för parkeringsavgifter i Kungälvs kommun är ett styrdokument för att styra
trafiken och öka tillgängligheten för kommunala parkeringsplatser på tomtmark och
gatumark. I Kungälvs kommun bär parkeringskollektivet kostnaden för parkering och
inte skattekollektivet.

2. Relation till andra styrdokument
Dokumentet ersätter tidigare beslutad taxa, ärende: KS2019/1765 Taxa för
parkeringsavgifter i Kungälvs kommun.

3. Syfte
Syftet är att skapa god trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet på
parkeringar.

4. Mål och viljeinriktning
För att styra trafiken, öka trafiksäkerheten och tillgängligheten och kunna skapa
samutnyttjande för att öka ledig kapacitet på kommunala allmänna parkeringar
behövs parkeringsavgiften som ett styrmedel.

Kommunens taxa för parkeringsavgifter är även en styrning för andra privata
fastighetsägare då det hänger ihop var parkör väljer att parkera då taxan är ett starkt
styrmedel som avgör var parkören väljer att parkera sin bil och det är därför bra med
samsyn mellan kommunen och privata aktörer så att bilar parkeras där de hör
hemma, dvs att bostadsbolagen tar hand om sin egen trafik. Även i nutid när fler och
fler byggprojekt väljer att parkeringsfriköpa parkering mot kommunen istället för att
bygga egna parkeringar behöver taxan värderas in.

5. Biljettyp och betalningssätt
Biljettyper – timma, dygn, månad månad+. Valmöjligheten ska spegla behovet och
det är angeläget att tänka in både korttid och långtidsparkering. Samtidigt är det en
balansgång att främja hållbart resande och att inte parkeringen blir förvaringsplats åt
outnyttjade fordon.

Betalningssätt  – Parkeringsautomat, digital telefonparkering.

6. Parkeringsavgifter
Inledning

Taxan i Kungälvs Kommun skall indexregleras varje år med konsumentprisindex.
Indexreglering – avgiftsbeloppen justeras med hänsyn till förändringar i Statistiska
centralbyråns konsumentprisindex med 2012 som basår.

Justeringen sker inför varje årsskifte. Omräkningen grundar sig på jämförelse mellan
oktoberindex för det innevarande året och oktoberindex för närmast föregående år.
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Parkeringsavgifter för Kungälvs kommun är:

Taxa D (Dygnsbiljett)

50 kronor per dygn Tidsperiod 1/1 31/12

Taxa E (Enkelbiljett)

7 kronor per timme Tidsperiod 1/1 – 31/12

Vardagar: 08.00 - 18.00

Dag före helgdag: 08.00 - 18.00

Helgdagar:  08.00 - 18.00

2 kronor per timme

Vardagar: 18.00 -08.00

Dag före helgdag: 18:00-08:00

Helgdagar: 18.00 - 08.00

Taxa S (Sommarbiljett)

7 kronor per timme Tidsperiod 1/1 - 30/4, 1/10 – 31/12

Alla dagar: 08:00 – 18:00 (Lågsäsong)

2 kronor per timme

Alla kvällar och nattetid: 18.00 - 08.00

10 kronor per timme Tidsperiod 1/5 – 14/6, 16/8 – 30/9

Alla dagar: 08.00 - 18.00 (Mellansäsong)

5 kronor per timme

Alla kvällar och nattetid: 18.00 - 08.00

15 kronor per timme Tidsperiod 15/6 – 15/8

Alla dagar: 08.00 - 18.00 (Högsäsong)

5 kronor per timme

Alla kvällar och nattetid: 18.00 - 08.00

Taxa M(Månadsbiljett)

400 kronor per månad Tidsperiod 1/1 – 31/12

Parkering tillåten upp till 24 timmar i följd,
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dag före vardag och helgdag

Taxa M+(Månadsbiljett plus)

450 kronor per månad Tidsperiod 1/1 – 31/12

Parkering tillåten upp till 14 dygn i följd

Taxa Å (Årsparkeringsbiljett)

7200 kronor per år samt Tidsperiod 1/1 – 31/12

300 kronor i ersättning för borttappat kort/tillstånd

Taxa N (Nyttokortsbiljett)

Nyttokortstillståndsnivåer:

Nivå 1: 4 800 kronor per år Tidsperiod 1/1 – 31/12

Nivå 2: 7 200 kronor per år Tidsperiod 1/1 – 31/12

Nivå 3: 10 800 kronor per år Tidsperiod 1/1 – 31/12

300 kronor i ersättning för borttappat kort/tillstånd

Taxa U (Uppställningsplatsbiljetts)

150 kronor per dygn Tidsperiod 1/1 – 31/12

Uppställning av husbilar, fordonsklass II

7. Levandegöra
Den styrande taxan revideras av enheten trafik Gata Park vid behov och tas därefter
upp till politiskt beslut.

Styrdokumentet publiceras på kommunens hemsida www.kungalv.se

8. Uppföljning
Ett kontinuerligt arbete med tillgänglighet och samnyttjande sker och taxan är då ett
styrmedel i detta arbete.
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Taxa för Felparkering
Taxa

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/1849
Beslut: 2023-xx-xx Kommunfullmäktige §xx/2023
Beredande politiskt organ: Utskottet för samhälle- och utveckling
Ersätter tidigare beslut: 2019 Kommunfullmäktige KS2019/0612
Giltighetstid: Tillsvidare
Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/Parkering
Senast uppdaterad av: Jimmy Sandberg
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1. Inledning
Taxa för felparkeringsavgifter i Kungälvs kommun är ett styrdokument för privata och kommunala
parkeringsövervakningsuppdrag där kommunens taxa styr avgifterna för respektive
övervakningspunkt.

2. Relation till andra styrdokument
Dokumentet ersätter tidigare beslutad taxa, ärende: KS2019/0612 Taxa för felparkeringsavgifter.

3. Syfte
Syftet är att skapa god trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet på parkeringar där
parkeringsövervakning sker.

4. Mål och viljeinriktning
För att styra trafiken och öka trafiksäkerheten samt att lagar och förordningar efterföljs, sker
parkeringsövervakning på både kommunens parkeringar (gatumark och tomtmark) samt privata
fastighetsägares mark. Kommunens taxa för felparkering är en styrning även för andra fastighetsägare
och för polismyndigheten då även dom övervakar felparkering av fordon.
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5. Belopp för felparkering
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6. Levandegöra
Den styrande taxan revideras av enheten trafik Gata Park vid behov och detta tas då till politiken för
beslut.

Styrdokumentet publiceras på kommunens hemsida www.kungalv.se

7. Uppföljning
Ett kontinuerligt arbete med parkeringsövervakning sker och taxan är då styrande för detta.
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Taxa och tillämpningsföreskrifter för 
färdtjänst i Kungälvs kommun
Riktlinjer Taxa 

Diarienummer: KS2020/0777
Dokumentansvarig: Färdtjänsthandläggare
Beslutad av: Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
Datum för beslut: År 2020
Giltighetstid: Tillsvidare
Ersätter tidigare beslut: KS2015/2259 och KS2011/2564
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1. Tillstånd till färdtjänst 
Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan fått tillstånd till detta. Tillstånd till färdtjänst 
ska meddelas den som är folkbokförd i Kungälvs kommun och som på grund av 
funktionsnedsättning, vilket bedöms vara bestående minst 3 månader, har väsentliga svårigheter 
att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Om sökanden 
är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan 
funktionsnedsättning. 
 
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon anledning bekostas av det allmänna eller 
om annan betalningsansvarig finns. Med resor som ”av någon annan anledning bekostas av det 
allmänna” avses t. ex skolskjutsar, sjukresor, ambulanstransporter och resor som bekostas av 
arbetsförmedlingen genom förordningen om aktivitetsstöd. 
 
Färdtjänsttillstånd kan förutom för fritidsresor, beviljas för arbetsresor och med arbetsresa avses 
resa till och från arbete. Med arbete menas betalt lönearbete tillsvidare eller med en varaktighet 
på minst 6 månader. Arbetsresor får företas med 2 enkelresor per dag till och från arbete, inom 
Kungälvs kommun, angränsande kommuner samt Mölndal och Partille. Egenavgiften beräknas 
enligt kommunfullmäktiges beslut gällande taxor för arbetsresor.

Avsaknad av allmänna kommunikationer är ingen grund för att bevilja tillstånd för färdtjänst. 
 
2. Prövning av rätt till färdtjänst 
Rätten till färdtjänst prövas i enlighet med bestämmelserna i 6-9 §§ i Lag om färdtjänst 
(1997:736) och de riktlinjer som kommunen beslutar. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd. 
Ansökan om färdtjänsttillstånd bör göras på förtryckt blankett. Utöver ansökan kan det krävas 
utlåtande från läkare eller annan yrkeskategori som har kännedom om sökandes 
funktionsnedsättning, såsom sjukgymnast, sjuksköterska eller undersköterska. Beslut om 
färdtjänsttillstånd ska fattas av den som enligt gällande delegationsförteckning är behörig. 
Beslut ska meddelas skriftligt. Beslut om avslag ska innehålla skäl för avslaget och information 
om hur beslutet kan överklagas. 
 
Färdtjänsttillståndet är personligt och kan inte överlåtas. 
 
3. Tillståndets omfattning 
Tillstånd till färdtjänst meddelas vanligtvis för viss tid. Tillstånd kan beviljas tillsvidare när 
funktionsnedsättningen och de svårigheter som grundar rätten till färdtjänst kommer att vara 
bestående. Vid beslut om färdtjänst anges, i kundtillståndet, vilket behov av hjälp vid resor som 
en person har. Föraren ska vid behov ge resenären hjälp i och ur fordonet, hjälp med 
handbagage och hjälpmedel, hjälp till och från fastighetens port samt hjälp med säkerhetsbältet. 
Om funktionsnedsättningen gör det omöjligt att klara av färdtjänstresor med den service som 
ingår, kan tillstånd till ledsagare beviljas. Beslut om ledsagare ska vara knutet till hjälpbehovet 
under bilresan och inte till hjälpbehovet innan och/eller efter bilresan. Ledsagare ska vara med 
från resans start till resans mål. En ledsagare måste kunna ge den färdtjänstberättigade den 
hjälp han eller hon behöver. Om den som söker tillstånd till färdtjänst har rätt till ledsagare 
under resorna, får ledsagaren åka med kostnadsfritt under resan. 
 
Färdtjänstberättigade får normalt företa obegränsat antal resor. Kommunen kan dock, i ett 
färdtjänsttillstånd, i enlighet med 9.3 § Lag om färdtjänst, i skälig omfattning ange hur många 
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resor som får företas. Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med 
villkor. Vid utflyttning till annan kommun gäller en övergångsperiod av en månad från den 
dag då folkbokföringsadressen ändras. Under denna tid betalar Kungälvs kommun för resor 
inom ramen för färdtjänst. 

4. Färdtjänstens utförande 
Den som beviljats tillstånd till färdtjänst ska själv beställa sin resa genom av kommunen 
anvisad beställningscentral. Färdtjänsten är en samordnad transportform vilket innebär att 
resenären kan få dela fordon med andra resenärer. Färdtjänstresa får bokas från en adress till en 
annan. Resor kan inte beställas med via-adress och uppehåll får inte göras under resan. 
Färdtjänstberättigad har rätt att ta med en medresenär. Medresenären ska vara med från resans 
start till dess mål. Färdtjänstberättigad har rätt att ta med egna barn eller syskon upp till 20 år, 
dock inte fler än vad som ryms i ett fordon. Medresenär ska betala enligt färdtjänsttaxa. 
Resenären/vårdnadshavaren ska vid behov själv tillhandahålla bilbarnstol samt bälteskudde av 
universalmodell. Färdtjänstberättigad ska vid färdtjänstresa kunna uppvisa giltig legitimation. 
Färdtjänst är en persontransport och husdjur får inte medfölja. Undantag gäller för certifierad 
ledarhund samt certifierad assistanshund. Dessa får åka med utan kostnad. Bagage får medtagas 
i storleksordningen av två stycken bärkassar alternativt en liten resväska utöver 
handikapphjälpmedel. 
 
Bärhjälp av kund sker endast om det kan utföras på ett säkert vis med trappklättrare, där sådan 
kan erbjudas. Detta kan endast erbjudas för kunder som har behov av specialfordonstillstånd. 
Endast behov av trappklättrare berättigar inte till specialfordonstillstånd. Ytterst är det föraren 
som bedömer om trappklättringen kan utföras på ett säkert sätt för resenär och föraren vid 
varje enskilt tillfälle. Resenären ansvarar själv för att rullstolen är lämplig att bära i. 
Trappklättring måste beställas samtidigt som resan. Trappklättring sker utifrån Västtrafiks 
gällande riktlinjer för trappklättring. Färdtjänsten tillhandahåller inte liggande transport. 

De resenärer som måste sitta i sin rullstol under färdtjänstresan kan beviljas transport med 
specialfordon. Personer som har behov av elrullstol, el scooter, eller motsvarande som ett 
hjälpmedel erhåller möjlighet att beviljas transport med specialfordon. 
 
5. Området för färdtjänstresor
Färdtjänstområdet innefattar Kungälv, Stenungssund, Lilla Edet, Ale, Göteborg, Mölndal, 
Partille, Härryda, Lerum, Alingsås, Tjörn, Öckerö, Orust och Kungsbacka. Utöver ovanstående 
har kommunen frihet att anordna färdtjänst också i annan kommun, där en 
tillståndsberättigad vistas. Det måste dock avse kommunens egna invånare. Resenären har 
möjlighet att beviljas resa inom vistelsekommunen och dess angränsande kommuner. Resenären 
betalar den egenavgift som tas ut för färdtjänst i vistelsekommunen. För kund som vistas på 
annan ort erhålls resa i annan kommun i maximalt 6 månader. 

6. Återkallelse av tillstånd 
Enligt 12 § Lag om färdtjänst får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd att anlita färdtjänst, 
om förutsättningar för färdtjänsten inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om 
tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter 
som gäller för färdtjänsten. Utåtagerande/våldsamt uppträde i fordonet av färdtjänstresenär, 
hot mot medresenärer och förare samt skadegörelse av fordon och fordonsutrustning betraktas 
som allvarlig överträdelse av föreskrifter och villkor för färdtjänsten och föranleder återkallelse 
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av färdtjänsttillståndet. Återkallelse av tillstånd ska ske om tillståndsinnehavaren folkbokför sig 
i en annan kommun. Beslut om återkallelse är överklagningsbart.

 7. Avgifter 
Kommunfullmäktige beslutar om avgifter för färdtjänst. Avgifterna fastställs i enlighet med vad 
som framgår av Lag (1997:736) om färdtjänst.

Vid färdtjänstresa är avgiften baserad på kommungränser och en årlig höjning görs utifrån 
Västtrafiks indexreglering.

Startbeloppen (innan första indexreglering) baseras på år 2020 års egenavgifter:

Inom Kungälvs kommun vuxen 65 kr och ungdom 49 kr
Kungälv-Ale vuxen 78 kr och ungdom 59 kr
Kungälv-Göteborg vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
Kungälv-Mölndal vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
Kungälv-Partille vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
Kungälv-Lerum vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
Kungälv-Härryda vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
Kungälv-Stenungsund vuxen 133 kr och ungdom 99 kr
Kungälv-Lilla Edet vuxen 133 kr och ungdom 99 kr
Kungälv-Alingsås vuxen 187 kr och ungdom 140 kr
Kungälv-Tjörn vuxen 187 kr och ungdom 140 kr
Kungälv-Öckerö vuxen 187 kr och ungdom 140 kr
Kungälv-Orust vuxen 187 kr och ungdom 140 kr
Kungälv-Kungsbacka vuxen 187 kr och ungdom 140 kr

Egenavgifterna indexregleras första helgfria måndagen i mars varje år, med start år 2021.

Vid arbetsresor är egenavgiften Västtrafiks kollektivtrafiktaxa för månadskort + 25 % påslag. 
Oavsett om den färdtjänstberättigade resenären arbetar hel- eller deltid gäller taxa för hel 
månad. Resor som anställda gör inom tjänsten ska bekostas av arbetsgivaren och omfattas inte 
av arbetsresetillståndet. 
 
Medresenär betalar samma taxa som den färdtjänstberättigade resenären. 
 
Ledsagare betalar ingen egenavgift. 
 
Färdtjänstberättigade barn 0-6 år åker gratis. Från 7-årsdagen gäller ungdomstaxa i färdtjänsten.
Färdtjänstberättigade ungdomar 7-19 år betalar 75 % av vuxentaxan i färdtjänsten. 
Från 20-årsdagen gäller vuxentaxa.

Nattaxa gäller för resor som påbörjas mellan 00:00-04.00. För alla resor görs ett tillägg med 50 
% på egenavgiften.

För aktuella egenavgifter, se Kungälvs kommuns hemsida.
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Taxa för upplåtelser av 
offentlig plats samt torghandel 
inom Kungälvs kommun
Taxa

Diarienummer: 2017/0743
Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/Avtalsansvarig
Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet
Beslutad av: Kommunfullmäktige
Ersätter tidigare beslut KS 2016/0436
Datum för beslut: 2017-12-07
Giltighetstid: 
Handläggare: Erika Abrahamsson
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1. Inledning
Vid behov av att använda offentlig plats för annat ändamål än vad den
upplåtits för görs en ansökan om tillstånd hos polismyndigheten. Stöd för 
kommunernas rätt att yttra sig i tillståndsärenden och att meddela villkor 
för upplåtelser finns i Ordningslagen (1993:1617). Polistillstånd krävs inte 
om offentlig plats tas i anspråk endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och
utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Tillstånd krävs inte heller om
offentlig plats nyttjas för avsett ändamål till exempel då ett torg används
för torghandel, fortfarande krävs dock kommunen tillstånd i detta fall.

I Lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig 
plats, med mera (1957:259), nedan kallad Avgiftslagen regleras möjligheten att ta ut 
avgifter. 

Begreppet offentlig plats definieras i Ordningslagen 1 kap 2 § och avser 
bland annat vägar, gator, gångbanor, cykelvägar, torg och parker. Dessa platser
får inte utan tillstånd tas i anspråk för annat ändamål än vad de upplåtits för
enligt Ordningslagen 3 kap 1 §. Efter ansökan begär polismyndigheten 
kommunens yttrande. Kommunen kan då meddela sådana villkor som enligt 
Ordningslagen 3 kap 15 § behövs för att tillgodose de intressen som kommunen
har att bevaka i fråga om skötseln av den offentliga platsen, markanvändning, 
stadsbild, miljö och trafik.

Kommunen har rätt att enligt Avgiftslagen 1 kap 1 § ta ut avgifter efter en av 
kommunfullmäktige fastställd taxa. Ersättning utgår i form av en avgift med 
belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, 
nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen
och övriga omständigheter.

2. Relation till andra styrdokument
Utöver ovan nämnda lagar ska också, vid varje tillfälle gällande lokala
föreskrifter och bestämmelser tillämpas till exempel:

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Kungälvs kommun
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun
Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark
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3. Allmänna bestämmelser
1. Avgiftens storlek regleras av vilken typ av användning som upplåtelsen

avser och i fråga om försäljning och kommersiella ändamål vilken zon 
upplåtelsen sker. Kommunens zonindelning framgår av kartbilagor. 
Kungälvs centrum, Ytterby centrum, Marstrandsön och Koön ingår i zon 1.
Övrig plats inom kommunen ingår i zon 2.

2. Vid marknader med både kommersiell och ideell försäljning som drivs av
en samordnande affärsorganisation skall särskilt avtal tecknas. Avgiften skall
bygga på avgifterna för tillfällig försäljning med en reduktion på 50 procent.
Uppgifter om ansvarig organisation, för varje försäljningsstånd, skall ska skickas
in till kommunen.

3. För samtliga avgiftsbelagda upplåtelser, med undantag för torgplatser, 
uttages en minimiavgift per upplåtelse, såvida inte annat angivits. Ingen
avgift tas ut för politiska/ideella föreningar eller skolklasser vid tillfällig 
försäljning som ej undantas enligt 3 kap 1 § Ordningslagen. Detsamma gäller 
välgörenhetsföreningar som har godkänts som 90-kontohavare av Svensk 
Insamlingskontroll (SFI).

4. Avgiften skall erläggas i förskott, senast den dag tillståndet träder i kraft.
Om upplåtelsen avser längre tid än ett kvartal ska avgiften erläggas i 
förskott per kvartal. Avgiften ska betalas oavsett om platsen används eller inte. Efter 
överenskommelse kan avgiften delas upp kvartalsvis vid längre upplåtelser.

5. Avgiften är momsbefriad. Skulle reglerna om moms ändras skall avgiften
justeras med hänsyn till detta.

6. I avgiften ingår normal gaturenhållning, det vill säga den rutinmässiga
och i normal omfattning utförda renhållning som åvilar kommunen ansvarar för. 
Eventuella fördyrade kostnader för gaturenhållning, snöröjning eller parkskötsel
eller debiteras i förekommande fall separat. 

7. Indexreglering – Avgiftsbeloppen justeras med hänsyn till förändringar i
Statistiska centralbyråns konsumentprisindex med 2010 som basår. Justering
sker inför varje årsskifte. Omräkningen grundar sig på jämförelse mellan 
oktoberindex för det innevarande året och oktoberindex för närmast 
föregående år.

8. Uteservering tillåts året runt. Genom tillståndet åläggs ansvarar sökanden det ansvar för 
till exempel snöröjning som vilar på fastighetsägaren, enligt lokala föreskrifter om 
gaturenhållning.

9. Tillståndshavaren är skyldig att återställa marken till det skick den hade
före upplåtelsen, vilket bland annat omfattar städning. Bristande städning 
och reparation av eventuella skador som uppkommit debiteras i 
förekommande fall separat.

10. Med år avses kalenderår.
11. De i taxan angivna avgifterna avser en plats.
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4. Taxa för upplåtelser enligt ordningslagen

Zonindelning beskrivs i bilagda kartor.

Försäljning på offentlig plats Zon 1 Zon 2
Fast saluplats, max 15 kvadratmeter
Ytterligare 5 kvadratmeter

24 000 kronor/år
4 000 kronor/år

12 000 kronor/år
2 000 kronor/år

Tillfällig försäljning
a) 0-15 kvadratmeter
b) 0-15 kvadratmeter
c) 0-15 kvadratmeter

15 000 kronor/år
2 000 kronor/månad
300 kronor/dag

7 500 kronor/år
1 000 kronor/månad
150 kronor/dag

Marknad med samordnande 
affärsorganisation (knallemarknad)

150 kronor/plats/dag 75 kronor/plats/dag

Ingen zonindelning
Julgransförsäljning 0-200 kvadratmeter 500 kronor/vecka
Cirkus, nöjesfält 4 000 kronor/tillfälle

Andra kommersiella 
ändamål på offentlig 
plats

Zon 1 Zon 2

Trottoarpratare 1000 kronor/kvadratmeter/år 500 kronor/kvadratmeter/år
Varuvisning, smyckning och 
skyltning utanför butik 0-2 
kvadratmeter

600 kronor/år 400 kronor/år

Annat ändamål Ingen zonindelning
Brevlåda, buntlåda, tidningslåda, tidningsställ 200 kronor/år/styck
Byggskylt 50 kronor/kvadratmeter/månad
Byggbelamring (till exempel bod, verktygscontainer, 
byggnadsställning, upplag)

50 kronor/kvadratmeter/månad 
eller enligt överenskommelse

Container:
Generellt tillstånd 0-50 stycken
Enskilt tillstånd på bestämd plats, mer än 5 dagar

8 000 kronor/år
500 kronor/plats

Återvinningsstation 500 kronor/behållare/år
Mast inklusive teknikbod 25 000 kronor/år
Ianspråktagande av parkeringsplats Kompensation för inkomstbortfall 

kronor/plats/dygn
Publika arrangemang

Fästningsholmen - hela
Fästningsholmen – grusad parkeringsyta vid älven
Fästningsholmen – parkeringen vid gatuköket 
Fästningsholmen – grönytan nedanför fästningen

4 000 kronor/arrangemang
1 300 kronor/arrangemang
1 000 kronor/arrangemang
2 500 kronor/arrangemang



114/23 Revidering av Trafik Gata Parks styrdokument - KS2023/1849-11 Revidering av Trafik Gata Parks styrdokument : KS2017_0543-9 Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun, utgående version

7

Gamla Torget, Nytorget, Vita Fläcken

Älvparken
 
Utebadet - asfaltsparkeringen 
Utebadet – den grusade parkeringen

Västra Parken

1 000 kronor/arrangemang

2 000 kronor/arrangemang

1 500 kronor/arrangemang
1 500 kronor/arrangemang

1 500 kronor/arrangemang

Publika arrangemang på övriga platser samt övriga 
upplåtelser

200 kronor/dag
+ 5 kronor/kvadratmeter/dag

Minimiavgift för handläggning och besiktning 500 kronor/tillfälle

5. Taxa för torghandel

Nytorget, Kungälv
Försäljning får endast ske på fastställda platser, vilka visas på bifogad karta.

Plats 1 och 2 (torgbodar) 12 000 kronor/bod/år + förbrukad elkostnad
Tilläggsyta 40 kronor/dag för varje ytterligare påbörjad tre kvadratmeter

Plats 3-13 650 kronor/plats/månad eller 140 kronor/plats/dag
För perioden oktober-mars är avgiften 65 % av ovanstående kostnad.

Plats 15-18 Avgiftsfria

Under perioden 15 november – 15 januari får plats 5 inte användas för torghandel
på grund av julgranens placering.

Plats 13 är för långtidsuthyrning, särskilt avtal ska skrivas.

Ett fordon för varutransport får parkeras bakom bodarna 1 och 2.

El
Eluttag enfas 30 kronor/dag + förbrukat antal kilowatt
Eluttag trefas 50 kronor/dag + förbrukat antal kilowatt

Kajen, Marstrand
Försäljning får endast ske på fastställda platser, vilka visas på bifogad karta.

Avgift för Fasta torgplatser, F1-F4:
0-6 kvadratmeter 1 000 kronor/plats/år
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6-10 kvadratmeter 1 600 kronor/plats/år
10-14 kvadratmeter 2 200 kronor/plats/år
14-18 kvadratmeter 2 800 kronor/plats/år
Ytterligare yta 25 kronor/kvadratmeter/år

Tillfälliga torgplatser, vilka visas på bifogad karta, nummer 1 - 5, tolv kvadratmeter vardera:
Avgift 300 kronor/plats/dygn
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6. Kartor
Karta: zonindelningen Kungälvs centrum

Karta: zonindelningen Ytterby centrum

Karta: försäljningsplatserna Nytorget, Kungälv

Karta: torgplatserna Marstrand

Karta: övriga försäljningsplatser Marstrandsön och Koön

Karta: Food truck, en plats vid Mimers hus

Karta: Food truck, en plats på Nytorget

Karta: Food truck, två platser i Västra parken
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Parkeringsnorm 
Del av Plan för smart och effektiv parkering

Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF §315/2015 
KS2015/1382

Diarienummer: KS 2019/1290
Dokumentansvarig: Anna Silfverberg Poulsen/ Martin Hollertz
Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2019-12-05, § 301
Ersätter tidigare beslut Parkeringsnorm för centrala Kungälv 2016-06-18                                                                                                                                                              
Giltighetstid: År 2030
Handläggare: Andreas Rutgersson
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Kungälvs kommun består av varierade miljöer med skiftande karaktär och förutsättningar. 
Kommunen har delats in i fyra zoner med hållbart resande som fokus. Zonerna utgår ifrån närheten 
till attraktiv kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och befolkningsmängd. Zonerna heter A, B, C, och D. 
Parkeringstalen relaterar dessa områden med hur många parkeringsplatser som byggherre har 
ansvar för att anlägga vid nyanläggning av bostäder eller verksamheter inom sin fastighet. (8 kap. 9§ 
Plan- och bygglagen). Kommunen erbjuder även reduktionspaket för att öka hållbart resande.

Parkeringstalen uttrycks genom minsta alternativt i aktuell zon och maximital för efterföljande zon 
plus tillägg för besök i samtliga zoner (se nedan).

Ex: Om fastighetsägare utvecklar fastighet i Zon A så gäller:
Minst antal platser för P-tal A plus tillägg för besök.
Maximalt antal platser för P-tal B plus tillägg för besök.

Samma relation mellan min/max tal gäller även mellan zon B, C och D. Minimitalen är till för att möta 
behovet av parkering för fastigheten medans maxtalen är till för att hålla nere behovet investeringar 
och öka det hållbara resandet.

Bild 1: Överskådlig bild för indelningen av zonerna. Zon A är Rosa, Zon B är Orange, Zon C är Gul och Zon D är inte färgat. 
Länk till kommunens aktuella karta är HÄR.
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ZON A – INNERSTADEN

Lägst bilparkeringsnorm finns i innerzonen – Zon A. Här beräknas tillgänglighet till kollektivtrafik och 
cykelbanor vara mycket god samtidigt som stadens täta karaktär gör att markparkering har lägre 
prioritet. Bilparkering i innerstaden ska förläggas under mark, överdäckad eller i parkeringshus. 

ZON B – MELLANSTADEN

I mellanzonen, Zon B, är staden inte riktigt lika tät men det finns fortfarande god tillgång till 
kollektivtrafik och cykelbanor. Även i denna zon beräknas parkeringstalet för bil relativt lågt. Detta 
område är närliggande områden till Kungälv tillsammans med Ytterby, Kode och Marstrand. 
Konkurrensen om marken är i dessa lägen fortfarande hög och yteffektivitet bör eftersträvas även i 
denna zon. 

ZON C – YTTERSTADEN

De yttre delarna av staden och serviceorterna har ofta inte samma goda tillgång till kollektivtrafik och 
cykelbanor som de inre zonerna. Karaktären på bebyggelsen är inte heller lika tät, med en större 
andel radhus- och villabebyggelse. 

ZON D – LANDSBYGDEN

Zon D utgörs av landsbygden i kommunen, det vill säga de områden som inte täcks in av zon A, B, 
eller C. Här är tillgängligheten till kollektivtrafik lägre, vilket motiverar högre bilparkeringstal än i de 
andra zonerna samt en anpassad parkeringsreglering till förutsättningarna i zon C. 
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PARKERINGSTAL FÖR BIL
I nedanstående tabell anges antal parkeringsplatser per 1000 bruttototalarea (BTA). Kommunens 
parkeringstal är byggrättens totala BTA ovan mark, exklusive friliggande
komplementbyggnader t.ex. cykelförvaring, förråd, tvättstuga. Detta är i linje med kommunens 
riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal (KS2018/0971)

Tabell 1: Antal bilplatser per 1000 kvm BTA inklusive tillägg för besök.

Zon A B C D Tillägg för besök

Småhus 7 8 10 11 1
Flerbostadshus* 8 12 14 17 1

Kontor 7 12 15 20 3

Dagligvaruhandel# 5 10 15 20 35
Sällanköpshandel¤ 5 10 15 20 20

Restaurang 5 7 10 12 15
Hotell/Spa 10 13 15 20 2
Förskola^ 9 11 13 15 5

Grundskola 5 6 7 8 3
Gymnasium/Komvux 5 6 7 8 3
Högskola/Forskning 7 12 15 20 3

Servicehus/äldreboende 2 7 12 17 3
Vårdcentral/Sjukhus 3 8 13 18 12

Industri 8 10 12 14 0,1
Lager 6 10 12 15 0,1

* För småbostadshus upp till 40kvm gäller totalt 4 platser/1000 BTA inkl. besök inom zon A med kriterier att reduktionspaket 
nedan används.
# Livsmedel, Tobak, Tidningar, Blommor, Systembolag, Apotekens receptfria och egenvårdsprodukter samt övrig 
dagligvaruhandel.
¤ Beklädnadshandel, Fritidsvaruhandel, Hemutrustningshandel samt övrig sällanköpsvaruhandel.
^ För hämtning/lämning ca 8-10 platser. (Riktvärde bör vara 0,5 platser per anställd).
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PARKERINGSTAL FÖR CYKEL
Tabell 2: Antal cykelplatser per 1000 kvm BTA inklusive besök.

Zon A B C D Tillägg för besök

Småhus 30 25 20 15 5
Flerbostadshus* 28 25 20 16 5

Kontor 20 18 15 13 1

Dagligvaruhandel# 5 3 1 1 15
Sällanköpshandel¤ 15 10 5 1 10

Restaurang 5 2 1 1 5
Hotell/Spa 5 4 3 2 5
Förskola^ 5 3 1 1 20

Grundskola 2 2 1 1 50
Gymnasium/Komvux 5 5 3 1 50
Högskola/Forskning 20 18 15 13 5

Servicehus/äldreboende 20 15 10 5 5
Vårdcentral/Sjukhus 15 10 5 1 15

Industri 10 6 4 1 1
Lager 10 6 2 1 5

* För småbostadshus upp till 40kvm gäller totalt 35 platser/1000 BTA inkl. besök inom zon A med kriterier att reduktionspaket 
nedan används.
# Livsmedel, Tobak, Tidningar, Blommor, Systembolag, Apotekens receptfria och egenvårdsprodukter samt övrig 
dagligvaruhandel.
¤ Beklädnadshandel, Fritidsvaruhandel, Hemutrustningshandel samt övrig sällanköpsvaruhandel.
^ Yta bör även reserveras för uppställning av barnvagnar. Cykelparkering bör utformas på ett sådant sätt att den kan nyttjas av 
både vanliga cyklar, lådcyklar och cyklar med cykelkärra. ¤ #
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REDUKTIONSPAKET
Flexibla parkeringstal innebär att en sänkning av parkeringstalen erbjuds mot att byggherren åtar sig 
att genomföra åtgärder som kan minska efterfrågan på parkering. För att en sänkning ska bli aktuell 
behöver exploateringen ske i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik och cykelstråk. Till dessa lägen 
räknas primärt zon A och zon B.

Att erbjudas möjlighet till flexibla parkeringstal är ingen rättighet byggherren har, utan avgörs av 
kommunen. Upplägget medför totalt sett en subvention för byggherren i form av lägre 
anläggningskostnader. Trafikplanen och underliggande planer framhäver att andelen hållbara resor i 
kommunen ska öka. Kommunen erbjuder då nedanstående reduktionspaket för att möjliggöra fler 
hållbara resor. En beskrivning av åtgärderna ska redovisas i samband med bygglovsansökan.

Inom zon A och B är kostnaden för en plats i parkeringshus med parkeringsfriköp väldigt stor. 
Incitamentet blir då att exploatörerna investerar i kommunala reduktionspaket som ger ett större 
samhällsvärde. Kostnaden för att bygga ett parkeringshus (1-2 plan) är ca 250-400 tkr.

Nedan finns en sammanfattningslista över tillgängliga paket för parkeringsreduktion med 
fördjupningar. En fastighet kan få maximalt 20% utfall med reduktionspaket. Reduktionspaketen kan 
inte appliceras på tillägg för besök utan endast för boende/arbetande.

Tabell 3: Sammanfattning över reduktionspaket. En fastighet kan få maximalt 20% utfall med reduktionspaket.

Zon A B C
Kollektivtrafikpaket 10% 10% 10%

Bilpoolspaket 5% 5% 5%
Laddinfrastrukturpaket 5% 5% 5%

Elcykelpaket 5% 5% 5%
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Kollektivtrafikspaket

o I tidigt skede ska hyresgäster och lägenhetsinnehavare informeras om att planeringen har 
utgått ifrån att främja hållbart resande och att tillgång till parkering är begränsad. 

o Kontinuerlig marknadsföring av hållbara resealternativ ska riktas till de boende ifrån inflytt och 
minst två gånger per år, i tio år.

o Vid inflyt ska ett årskort, Västtrafiks ’Regionen runt 365 dagar’ eller liknande, ingå till en vuxen 
per lägenhet och busskortet tillfaller den som blir folkbokförda på den aktuella adressen.

o Information och busskort är kopplat till lägenheten och till den folkbokförda.

Bilpoolspaket

o Samtliga bostäder ska erbjudas kostnadsfritt medlemskap i bilpool i minst 10 år ifrån den 
dagen de flyttar in. Medlemskapet är kopplat till lägenheten och ska tillfalla de nya boende i 
lägenheten vid eventuellt byte av bostad.

o En parkeringsplats per 50 boende ska reserveras för bilpool. Om exploatören bygger 150 
lägenheter så blir det 3 (tre) parkeringsplatser för bilpool.

o Bilpoolsbilarna ska ha egna platser utöver det reducerade parkeringstalet.
o Bilpoolsparkeringen ska ligga på kvartersmark.
o Bilpoolsbilen ska vara tillgänglig för andra medlemmar utanför fastigheten att använda.
o Om det redan finns en tillgänglig bilpool, inom 300 meter, så kan exploatören komplettera 

bilpoolen upp till 5 bilar och få reduktionen med en bil per 50 lägenheter. I annat fall kan 
bilpool kompletteras i nästfallande 600 meter bort osv.

Exempel: Bilpool med 1 (ett) fordon finns inom 300 meter ifrån fastigheten. Exploatören 
väljer att berika bilpoolen med 2 (två) fordon. Exploatören kan då tillgodoräkna sig ett 
reduktionstal på 5 % av antalet boende- och/eller verksamhetsparkeringar.

Laddinfrastrukturpaket

o Minst 40 % av parkeringsplatserna ska vara utrustade med laddboxar för elbilar.
o Minst 40 % av parkeringsplatserna ska vara förberedda för framtida behov av laddboxar.

Elcykelpaket

o En elcykel utrustad med pakethållare, korg samt belysning ska ges till varje lägenhet vid inflyt 
till den som är folkbordförd på adressen.

o Elcykeln bör ha blivit utpekad som testvinnare av aktuellt eller föregående år av en oberoende 
testorganisation av produkter i sin tilltänkta miljö, utförda av oberoende experter
Elcykeln är kopplad till lägenheten och ska tillfalla de nya boende i lägenheten, i gott skick, vid 
eventuellt byte av bostad.
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Taxa för parkeringsavgifter 

i Kungälv kommun. 
Taxa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: 

Dokumentansvarig: 
Beredande politiskt organ: 

Beslutad av: 

Ersätter tidigare beslut  
 

Datum för beslut: 

KS 2019/1765 
Strategisk Trafikplanerare 
USU 

Kommunfullmäktige 
KS2018/1926  

  KS2019/0300 

2019-12-05 

Giltighetstid: Från och med 2020-01-01, gäller tills ny taxa fastställts 

Handläggare: Andreas Rutgersson 
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Inledning 
Taxan i Kungälvs Kommun skall indexregleras varje år med konsumentprisindex. 

Indexreglering – Avgiftsbeloppen justeras med hänsyn till förändringar 

i Statistiska centralbyråns konsumentprisindex med 2012 som basår. 

Justeringen sker inför varje årsskifte. Omräkningen grundar sig på jämförelse mellan 

oktoberindex för det innevarande året och oktoberindex för närmast föregående år. 

 

Parkeringsavgifter för Kungälvs kommun är: 
 

Taxa D (Dygnsbiljett) 

50 kronor per dygn Tidsperiod 1/1 – 31/12 

 

Taxa E (Enkelbiljett) 

7 kronor per timme  
Vardagar: 08.00 -18.00 
Dag före helgdag: 08.00 -18.00 

Helgdagar: 08.00 -18.00 
 

2 kronor per timme  
Vardagar: 18.00 -08.00 
Dag före helgdag: 18:00-08:00 
Helgdagar: 18.00 -08.00 

 
Tidsperiod 1/1 – 31/12 

 

 

Tidsperiod 1/1 – 31/12 

 
 

Taxa S (Sommarbiljett) 

7 kronor per timme  
Alla dagar: 08.00 -18.00 

 

2 kronor per timme  
Alla kvällar och nattetid: 18.00 -08.00 

 

10 kronor per timme  
Alla dagar: 08.00 -18.00 
5 kronor per timme 
Alla kvällar och nattetid: 18.00 -08.00 

 

15 kronor per timme  
Alla dagar: 08.00 -18.00 
5 kronor per timme 
Alla kvällar och nattetid: 18.00 -08.00 

 

 
Tidsperiod 1/1 – 30/4, 1/10 – 31/12 

(Lågsäsong) 

 

 

 
Tidsperiod 1/5 – 14/6, 16/8 – 30/9 

(Mellansäsong) 

 

 
Tidsperiod 15/6 – 15/8 

(Högsäsong) 
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Taxa M (Månadsbiljett)  

400 kronor per månad Tidsperiod 1/1 – 31/12 

Parkering tillåten upp till 24 timmar i följd, 

dag före vardag och helgdag.  

 

Taxa M+ (Månadsbiljett plus) 

450 kronor per månad Tidsperiod 1/1 – 31/12 

Parkering tillåten upp till 14 dygn i följd.  

 

Taxa Å (Årsparkeringsbiljett) 

7200 kronor per år samt Tidsperiod 1/1 – 31/12 

300 kronor i ersättning för borttappat kort/tillstånd 

 

Taxa N (Nyttokortsbiljett) 

Nyttokortstillståndsnivåer: 

Nivå 1: 4 800 kronor per år Tidsperiod 1/1 – 31/12 

Nivå 2: 7 200 kronor per år Tidsperiod 1/1 – 31/12 

Nivå 3: 10 800 kronor per år Tidsperiod 1/1 – 31/12 

300 kronor i ersättning för borttappat kort/tillstånd 

 

Taxa U (Uppställningsplatsbiljetts) 

150 kronor per dygn Tidsperiod 1/1 – 31/12 

Uppställning av husbilar, fordonsklass II 
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Handläggarens namn 2019-04-09 
Jimmy Sandberg  

 
 

Taxa för felparkeringsavgifter(Dnr KS2019/0612) (Dnr KS2019/0612-1) 

Sammanfattning 
Parkeringsverksamhetens mål är att styra parkörer till att följa gällande regleringar och öka 
vilja att betala med de betalningsmöjligheter som ges via betalautomater och 
telefonparkering istället chansa och att parkera fel. 
Dels för att få ökad effekt med parkeringsövervakning och för att inte parkörer ska tycka att 
det är billigt att parkera fel, behöver våra belopp för att felparkera justeras.  
Men även för att beloppen ska matcha vår grannkommun, föreslås en höjning på rådande 
belopp för felparkering. Flera andra kommuner runt oss avser att även dom justera 
beloppen. Nuvarande belopp för tidsuppställning och avgift förslås höjas från nuvarande 
belopp 300 kronor till 500 kronor, nuvarande belopp för de punkter som innebär att det 
inte föreligger trafikfara eller risk för skada föreslås att höjas från 600 kronor till 800 kronor. 
Punkter som utgör trafikfara, fara och ändamålsplatser föreslås höjas från nuvarande 800 
kronor till 1 000 kronor och slutligen punkten för att felparkera på en plats avsedd för 
rörelsehindrade föreslås att höjas från nuvarande 1 000 kronor till 1 300 kronor. 

Juridisk bedömning  
Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift (FelPL) innehåller bestämmelser om 
sanktionssystemet vid överträdelser av de offentligrättsliga parkeringsbestämmelserna. FelPL 
kompletteras av bestämmelserna i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift (FelPF). 
Av 1-2 §§ i FelPF framgår vilka överträdelse som medför att felparkeringsavgift ska erläggas. 
Enligt 2 a § FelPF fastställer kommunen felparkeringsavgiftens belopp. Avgiftens belopp får 
fastställas till lägst 75 och högst 1 300 kronor. Felparkeringsavgifter får fastställas till skilda 
belopp för olika slags förseelser 
Den föreslagna avgiftshöjningen är i enlighet med bestämmelser i FelPL och FelPF.  

Bakgrund 
Regeringen ger kommunerna möjligheten att själva besluta sin taxa för sina utfärdade 
parkeringsanmärkningar. Det lägsta beloppet kommunen får införa är 75 kronor och det 
högsta är 1300 kronor. Den senaste tiden har det i media debatterats kring variationen i 
dessa avgifter mellan olika kommuner. Kungälvs kommun har sedan länge ett aktivt 
samarbete med Göteborgs stad. Genom detta är det viktigt att vi marknadsanpassar nivåerna. 
Det ger också en tydligare styrning för vår parkeringsövervakning, då många idag medvetet 
parkerar fel, då konsekvensen är för liten. Detta framförallt där det är hög belastning på våra 
parkeringar i kustmiljön sommartid, men även i andra miljöer och året runt.  

Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys och rekommenderar därför efter detta att vi följer 
Göteborgs stads beslut. Detta ger en röd tråd och gör att variationerna minskar, Samtidigt 
ökar Kungälvs kommun sina parkeringsintäkter, vilket gör att utökade intäkter balanserar 
upp ökade kostnader inom parkeringsområdet. 
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Idag finns fyra olika taxor baserade på felparkeringsorsak: 300, 600, 800 och 1 000 
kronor. Felparkeringsavgiften för rörelsehindrad tillhör idag den allvarligaste 
överträdelsen i Taxa för felparkeringsavgift i Kungälvs kommun, den har ingen egen 
åtgärdspunkt. 

 
Omvärldsanalys har gjorts med Göteborgs kommun, Mölndals stad, Trollhättan 
kommun. Både Trollhättan och Mölndal arbetar med förslag för höjning. 

 
Göteborg (Gjorde sin senaste justering 2018 i Augusti) 
Taxor: 600, 850 och 1 100 kronor. 

 
Kungälv (med nuvarande taxa) 
Taxor: 300, 600, 800 och 1 000 kronor. 
 
Kungälv (med föreslagen taxa) 
Taxor: 500, 800, 1 000 och 1 300 kronor. 

 

Verksamhetens bedömning 
För att balansera taxorna mellan våra likvärdiga grannkommuner och då framförallt 
Göteborg och för att få bättre verkan i felparkeringsanmärkningarna, behöver dessa 
justeras upp. Genom att höja beloppen kommer styrning av de som aktivt felparkerar 
att minska och intäkterna kommer istället ske via våra betalningssätt såsom 
biljettautomater och telefonparkering. Kommunens parkeringsvakter har tydligt 
beskrivit att beloppet av 300 kronor för avgift och tid, är för lågt. Då flera aktivt väljer 
att parkera längre än tillåten tid eller erlägga avgift i framförallt området kring Koön 
och Marstrand. Transportstyrelsen har även redigerat åtgärdspunkterna för 
felparkering och det är därför viktigt att våra styrande beslut speglar dessa nya punkter. 

 

Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument 
Förslaget ligger i linje med kommunfullmäktiges mål, för att näringsliv och medborgare ska 
känna ökat förtroende för kommunen. Detta genom att få ökad omsättning på parkeringar, 
vilket leder till bättre tillgång för handelns kunder och medborgarna. När vår stad växer 
och förtätas, ökar behovet av en effektiv parkeringsövervakning. Politiken i Kungälv har 
även beslutat om att parkeringskollektivet självt ska finansiera parkeringsverksamheten, 
vilket innebär att de ökade kostnaderna för nya parkeringsanläggningar behöver 
kompenseras med fler betalande parkörer. 

 

Bedömning utifrån ett barnperspektiv 

TRAFIK GATA PARK 
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Förslaget bedöms inte beröra barnperspektivet. 

 

Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv 
Förslaget bedöms inte beröra jämställdhetsperspektivet. 
 

Teknisk bedömning/genomförandeplan  
Genomförandet görs i första hand för att få ett effektivt styrmedel och för att få fler att 
välja att betala i kommunens betallösningar, istället för att chansa och då riskera att få en 
parkeringsanmärkning eller kontrollavgift. Men även för att balansera taxan mot våra 
likvärdiga kommuner i närområdet. Med en stor och tät stadskärna ökar behovet. Med vår 
omvärldsanalys ser vi att Göteborgs stad redan höjt och att flertalet andra kommuner 
arbetar för att höja sin taxa. Då parkeringsfrågor ofta berör och upprör många, har även 
aspekten över att parkörer upprörs över höjningen tagits. Bedömningen är att det skulle 
uppröra ändå mer om vi tvingas höja taxan för parkeringsavgifterna med våra betalmedel 
ytterligare. Med föreslagen höjning berörs endast dom som felparkerar. 

 

Ekonomisk bedömning 
Med föreslagen höjning av de olika beloppen, skulle förslaget ge en ökad intäkt till 
kommunen på ca: 1,3 Miljoner kronor. (Detta är baserat på de utfärdade 
parkeringsanmärkningarna och kontrollavgifterna som utfärdats under året 2018). Denna 
ökade intäkt kommer användas för att täcka upp ökade utgifter för driftskostnader och 
även återinvesteras i verksamheten. Detta gör att risken för att verksamheten ska bli 
skattefinansierad minskar. Dock kommer troligen antalet felparkeringsanmärkningar och 
kontrollavgifter att minska då fler istället väljer att betala sin parkering och följa den 
reglering som gäller på respektive plats. Förtätning av staden ger ett ökat behov av kontroll 
och minskningen av utfärdade kontrollavgifter/parkeringsanmärkningar kompenseras 
istället av att fler väljer att betala och parkera rätt. 

 

Förslag till beslut  

1. Avgifterna för felparkering fastställs enligt 2 a § förordningen (1976:1128) om 
felparkeringsavgift och höjs för respektive kategori av förseelse i enlighet med följande: 

Från 300 kr till 500 kr  
Från 600 kr till 800 kr 
Från 800 kr till 1 000 kr 
Från 1 000 kr till 1 300 kr 
 
2. Felparkeringsavgifterna gäller från och med det datum detta beslut vinner laga 
kraft. Kommunfullmäktiges tidigare beslut om parkeringsavgifter 2016-04-21 (KS2015/2132) 
upphör därmed att gälla.  

 

Mikael Svensson Martin Hollertz 
TF Enhetschef TF Verksamhetschef 
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Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Kod Beskrivning Text Nytt Belopp

01 01. Stannat eller parkerat fordon på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng. Terräng 1000

02 02. Stannat eller parkerat fordon på en gång- eller cykelbana. Gångbana 1000

02 02. Stannat eller parkerat fordon på en gång- eller cykelbana. Cykelbana 1000

02 02. Stannat eller parkerat fordon på en gång- eller cykelbana. Gång- och cykelbana 1000

03 03. Stannat eller parkerat fordon mot färdriktningen. Mot färdriktningen 1000

04 04. Stannat eller parkerat fordon på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart. Övergångsställe 1000

04 04. Stannat eller parkerat fordon på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart. Cykelöverfart/Cykelpassage 1000

05 05. Stannat eller parkerat fordon i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant. Vägkorsning 1000

06 06. Stannat eller parkerat fordon i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m fl. Linjetrafikkörfält 1000

07 07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. Lastplats 1000

07 07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. På- och avstigningsplats 1000

07 07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. Taxiplats 1000

07 07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. Hållplats 1000

07 07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. Bokbussplats 1000

07 07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. Ambulansplats 1000

07 07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats. Laddplats 1000

08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. Buss 1000

08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. PRH 1300

08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. MC 1000

08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. Utryckningsfordon 1000

08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. Beskickningsfordon 1000

08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. Lastbil 1000

08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. Cykel 1000

08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. Personbil 1000

08 08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag. Taxi 1000

09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Ej i vägens längdriktning 1000

09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Spärrområde 1000

09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Heldr. linje/spärrområde 1000

09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Fara/hinder 1000

09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Skymt vägmärke/signal 1000

09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. För nära körbanans mitt 1000

09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Cykelfält 1000

09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Cykelöverfart/Cykelpassage 1000

09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Korsande cykelbana 1000

09 09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Korsande gångbana 1000

20 20. Parkerat fordon med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering. Utanför uppställn.plats 800

21 21. Parkerat fordon längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. P 24 tim 500

22 22. Parkerat fordon utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar. Utan att visa betalning 500
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23 23. Parkerat fordon utan att tiden på parkeringsskiva ställts in. P-skiva Dold/Ej synlig. 500

23 23. Parkerat fordon utan att tiden på parkeringsskiva ställts in. P-skiva felinställd. 500

24 24. Parkerat fordon framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras. Framför infart 800

25 25. Parkerat fordon på en huvudled. Huvudled 800

26 26. Parkerat fordon på en gågata eller i ett gångfartsområde. Gångfartsområde 800

26 26. Parkerat fordon på en gågata eller i ett gångfartsområde. Gågata 800

27 27. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Bredvid fordon/anordning 800

27 27. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Tillträde hindrat 800

27 27. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Mötesplats 800

30 30. Stannat eller parkerat fordon inom område där fordon inte får stannas eller parkeras. Område stanna/parkera 1000

31 31. Stannat eller parkerat fordon på plats där fordon inte får stannas eller parkeras. Plats stanna/parkera 1000

31 31. Stannat eller parkerat fordon på plats där fordon inte får stannas eller parkeras. Vändplats 1000

34 34. Parkerat fordon inom område där fordon inte får parkeras. Område förbud att parkera 800

34 34. Parkerat fordon inom område där fordon inte får parkeras. Servicetid dag 800

34 34. Parkerat fordon inom område där fordon inte får parkeras. Servicetid natt 800

35 35. Parkerat fordon på plats där fordon inte får parkeras. Plats förbud att parkera 800

35 35. Parkerat fordon på plats där fordon inte får parkeras. Vändplats 800

35 35. Parkerat fordon på plats där fordon inte får parkeras. Servicetid natt 800

38 38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 10 min 500

41 41. Parkerat fordon utan att P-skiva eller motsvarande har använts. P-skiva saknas 500

42 42. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Punkt med p-förbud 800
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Dnr: XXXXXXX
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Gustaf Stensjö

2023-08-25

Tjänsteutlåtande Styrdokument . revidering av Marstrand Hamns
styrdokument (Dnr KS2023/1907-5)

Sammanfattning

Kommunens styrdokument löper ut den 31 december 2023 och enligt policyn för styrdokument ska
arbetet med revidering ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna
beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller i fyra år framåt, alltså
fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat.

Vi har reviderat följande styrdokument som ligger inom Marstrands Hamns ansvarsområde: Regler
för gods- och fordonsfärjetrafik med Kungälvs kommuns färjor, Lokala regler för ordning och
säkerhet inom Marstrands hamnområde och Taxa Marstrands Hamnområde. Dessa styrdokument
innehåller endast redaktionella ändringar, jämfört med föregående versioner. Vidare har
styrdokumenten dessutom uppdaterats med den nya styrdokumentsmallen, enligt gällande grafisk
profil.

Förslag till beslut är att kommunstyrelsen antar följande styrdokument:
Lokala regler för ordning- och säkerhet inom Marstrands hamnområde
Regler för gods- och fordonstrafik med Kungälvs kommuns färjor

Förslag till beslut är att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer följande styrdokument:
Taxa Marstrands Hamnområde

Juridisk bedömning

Juridisk bedömning har beaktats, men bedöms inte tillföra något i ärendet då det endast innehåller
redaktionella förändringar.

Förvaltningens bedömning

Kommunens styrdokument löper ut den 31 december 2023 och enligt policyn för styrdokument ska
arbetet med revidering ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna
beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller i fyra år framåt, alltså
fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat.

Vi har reviderat följande styrdokument som ligger inom Marstrands Hamns ansvarsområde: Regler
för gods- och fordonsfärjetrafik med Kungälvs kommuns färjor, Lokala regler för ordning och
säkerhet inom Marstrands Hamnområde och Taxa Marstrands Hamnområde. Dessa styrdokument
innehåller endast redaktionella ändringar, jämfört med föregående versioner. Vidare har
styrdokumenten dessutom uppdaterats med den nya styrdokumentsmallen, enligt gällande grafisk
profil.

Syftena med styrdokumenten är:
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Regler för gods- och fordonsfärjetrafik med Kungälvs kommuns färjor
Syftet med dokumentet är att klargöra regler för gods- och fordonsfärjetrafik med Kungälvs 
kommuns färjor. Detta för att skapa förutsättning och styrning för att uppfylla lagar och krav samt 
upprätthålla säkerhet på färjor samt i Marstrand.

Lokala regler för ordning och säkerhet inom Marstrands Hamnområde
Syftet med dokumentet är att klargöra lokala regler för ordning och säkerhet inom Marstrands 
hamnområde. Detta för att skapa förutsättning och styrning för att uppfylla lagar och krav samt 
upprätthålla ordning och säkerhet inom Marstrands hamnområde.

Taxa Marstrands Hamnområde
Syftet med dokumentet är att klargöra de taxor som gäller inom Marstrands hamnområde. Detta för 
att skapa förutsättning och styrning för att uppfylla lagar och krav och upprätthålla transparens 
gällande de taxor som gäller inom Marstrands hamnområde.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Revidering av styrdokument ligger i linje med det strategiska målet att medborgare och näringsliv 
ska känna ökat förtroende för kommunen, genom att kommunen kontinuerligt ska utveckla sina 
interna processer (och i detta fall regelverk och taxor) för att medborgare, organisationer och 
företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. Därigenom också det 
anknytande resultatmålet Förbättrat näringslivsklimat och kortare handlingstider med bibehållen 
rättssäkerhet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Arbetet med styrdokument har en koppling till mål 16 i Agenda 2023 och Fredliga och inkluderande 
samhällen, delmål 16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner, samt delmål 16.7 
Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt samarbete.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Kommunens styrdokument löper ut den 31 december 2023 och enligt policyn för styrdokument ska 
arbetet med revidering ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna 
beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller i fyra år framåt, alltså 
fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Revidering och översyn av styrdokument säkerställer att kommunen arbetar efter effektiva interna 
processer och gällande lagstiftning, vilket gynnar kommunens medborgare.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömning har beaktats, men revideringen och översynen av styrdokument bedöms inte påverka 
varken medarbetares arbetsbelastning eller arbetsmiljö. 

Ekonomisk bedömning
Bedömning har beaktats, men revideringen av styrdokumenten bedöms inte ha någon ekonomisk 
påverkan då endast redaktionella förändringar gjorts.
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Förslag till beslut
Revidering av följande styrdokument: Regler för gods- och fordonsfärjetrafik, Taxa Marstrands 
Hamnområde och Lokala regler för ordning och säkerhet inom Marstrands Hamnområde.

Gustaf Stensjö Anders Holm
Samordnare Sektorchef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Lokala regler för ordnings och 
säkerhet inom Marstrands 
hamnområde

Styrdokumnet

Diarienummer: KS2017/2265
Dokumentansvarig: Enhetschef Hamn
Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet 
Beslutad av: Kommunstyrelsen                                                                                                                                                              
Datum för beslut: 2018-XX-XX
Giltighetstid: 2019-01-31—2024-12-31
Handläggare: Eva-Lena Hessel Rydqvist
 Marie Källvik Nilsson
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1. Inledning
Kungälvs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (SFS 1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (SFS 1993:1617).

2. Syfte
Syftet med dokumentet är att klargöra ordnings regler på offentliga platser inom Marstrands 
Hamnområde på Koön och Marstrandsön.

3. Mål och viljeinriktning
Målsättningen är att upprätthålla säkerhet och allmän ordning inom Marstrands hamnområde.

4. Regler

Inledande bestämmelser

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 
ordningslagen.

Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om ordning och säkerhet i 
Marstrands hamnområde som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen.

För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter.

2 §

Dessa föreskrifter gäller i vatten och på land inom det hamnområde som markerats på den till 
föreskrifterna bifogade kartan. 

3 §
För att upprätthålla ordningen inom Marstrands hamnområde får hamnchefen anlita 
ordningsvakter i enlighet med § 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter.

4 §

Med fartyg/båt förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används för transport på vatten 
och varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i vatten.
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Trafikbestämmelser

5 §

Fartyg skall framföras i enlighet med gällande lagstiftning och transportstyrelsens gällande 
regelverk. 

6 §

Flygplan och helikopter får inte landa inom hamnområdet utan tillstånd av Marstrands 
Hamnverksamhet.

7 §

Tomgångskörning, användande av laddningsaggregat, kompressor och dylikt är förbjudet.

Förtöjning, förhalning, förflyttning m.m.

8 §

Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av hamnchef. Anvisningen 
kan begränsas till att avse viss tid.

Vid anvisande av tilläggs- och ankringsplats kan i allmänhet avseende fästas endast vid den 
ordning, i vilken fartygen ankommit till hamnen. 
Yrkestrafik skall dock ha företräde framför nöjestrafik.

För fartyg som regelbundet anlöper hamnen kan tilläggsplats anvisas för helt eller delar av ett 
kalenderår.

Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-, 
förtöjnings- eller ankarplats.

9 §

Gästande fritidsbåt, får endast lägga till vid särskilt anvisade gästplatser.

10 §

Årsförhyrd båtplats får bara användas av gästande fritidsbåtar efter tillstånd av både hamnchef 
och båtplatsinnehavaren.

11 §

Vid handelskajen skall båt förtöjas med långsidan mot kajen eller annan båt. Förtöjning vid 
bryggnock är förbjuden.

Alla båtar skall vara väl förtöjda och ordentligt avfendrade.

Jolle, dinge eller annat föremål får då båt är förtöjd inte placeras utanför relingen utan 
hamnchef medgivande.
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Lastning, lossning, uppläggning av gods m.m.

12 §

Gods, fordon eller annat material skall hanteras, läggas eller ställas upp på plats som anvisats av 
hamnbefälet och på sådant sätt att hamnytor, byggnader, gatubeläggningar eller annat inte 
skadas eller fara för person inte uppkommer. Brandvägar får inte blockeras.

Särskilda ordningsföreskrifter

13 §

Innan ett större reparations- eller underhållsarbete eller motsvarande arbete från flotte eller 
dylikt påbörjas skall tillstånd inhämtas från hamnchef.

14 §

Innan ett fartyg tillfälligt görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande arbete 
skall tillstånd inhämtas från hamnchef.

15 §

Dykning och undervattensarbeten får ske endast efter tillstånd av hamnchef.

16 §

Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd av hamnchef.

17 §

Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller någon annan egendom skall 
omedelbart anmäla detta till hamnchef.

18 §

Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning förekomma i lastrum 
eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld eller rökning får inte heller förekomma 
där anslag om sådant förbud finns.

19 §

Föreligger risk för att fartyg kan komma att sjunka och därigenom eller på annat sätt förorsaka 
avsevärd skada eller hinder för trafiken, äger hamnbefälet föreskriva att fartyget inte får införas 
till hamnområdet eller, om det befinner sig där, att det skall av befälhavaren bortföras.

20 §

Påfyllning av bränsletank är förbjudet inom området, utom vid sjöbensinstationer.



115/23 Tjänsteutlåtande Styrdokument . revidering av Marstrand Hamns styrdokument - KS2023/1907-5 Tjänsteutlåtande Styrdokument - revidering av Marstrand Hamns styrdokument : KS2017_2265 - Lokalaregler för ordning och säkerhet inom Marstrands hamnområde

6

21 §

Livräddnings- och brandsläckningsmaterial som är uppsatta på bryggor och kajer får under inga 
omständigheter användas till annat än avsett ändamål.

22 §

Under tiden 23.00 - 07.00 skall det vara lugnt och tyst i hamnområdet.

23 §

Hamnchef äger rätt att vidta och beordra åtgärder för att främja ordning och säkerhet inom 
hamnområdet.

Avgift för användning av Marstrands hamn

24 §

För användning av Marstrands hamn har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som 
har beslutats av kommunfullmäktige.

Ansvarsbestämmelser

25 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-7§§, 8§ första och fjärde 
stycket, 9-18§§ eller 20-22§§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22§ andra stycket 
ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

5. Levandegöra
Regelverket antas av Kommunstyrelsen och efter antagande så återfinns dokumentet på 
hemsidan

6. Uppföljning

Lokala regler för ordning och säkerhet inom Marstrands hamnområde uppdateras vart fjärde 
år. 
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1.         Fordonstrafik på Marstrandsfärjan.
Marstrands Hamn, Hamngatan 33, 442 67 Marstrand,

            0708-560 620  www.kungalv.se/marstrandsfarjan

Mervärdesskatt är inkluderad i samtliga taxor. Dokumentet är relaterat till Regler för gods- och 
fordonstrafik med Kungälvs kommuns färjor. Dnr KS2016/1035

1.1 Samlastningen: se punkt 4. Gods under 999 kilo (max 400 kg per pall/kolli, 195 cm högt 
) ska lämnas på samlastningsstationen, Koön, för vidare distribution till Marstrandsön, 
mot för tillfället gällande avgift. 

 
1.2           Fordon i nyttotrafik: Gods över 999 kg kan transporteras enligt taxa nedan. Även när 

godset väger under 999 kg och nyttotrafikanten ändå önskar köra över det till 
Marstrandsön, gäller taxa nedan. 

            Ansökan om enstaka överfart görs på blankett Specialöverfart 80-01. 

                Ordinarie taxa:
                     Moped klass I (registrerat fordon ) 908 kronor
      Motorcykel 908 kronor

Registrerad släpkärra eller båtkärra 908 kronor per hjulaxel
Personbil 908 kronor
Släp till dito 303 kronor
Skåpbil/pickup/lätt lastbil/minibuss 1213 kronor
*Upp till 3,5 ton totalvikt, passagerare- och lastutrymme är avskilt med fast vägg.
Släp till dito 303 kronor per hjulaxel
Fordon över 3,5 ton totalvikt 908 kronor per hjulaxel
Släp till dito 604 kronor per hjulaxel
Motorredskap/Terrängmotorfordon 2428 kronor/år

1.3 Avgiftsfritt: För cykel, lastmoped med eller utan last och för moped klass II, erläggs 
ingen avgift utöver personavgift. Utryckningsfordon och begravningsbil erlägger ingen 
avgift. 

 

1.4 Dispens: När transport till Marstrandsön måste ske på andra tider eller andra 
fordonsvikter än tillåtet, se regelverket, tas en handläggningsavgift ut på 1459 kr för 
godkänt beslut. Ansökan görs på blankett: Dispens 80-02.

1.5           Rabattkort: Företag och föreningar med fordon i nyttotrafik (se regler) kan ansöka om
                rabattkort hos Hamnverksamheten i Marstrand. Kortet finns i tre storlekar: 

                Kort A innehåller 24 biljetter, kostar 6532 kr och har en giltighetstid på 2 år. 
                Kort B innehåller 12 biljetter, kostar 3272 kr och har en giltighetstid på 1 år 
                Kort C innehåller 6 biljetter, kostar 1641 kr och har en giltighetstid på 1 år. 

                Rabattkortet gäller även för förare och passagerare. 
Kortet ska förvaras i bilen och uppvisas för däckspersonalen vid överfart. 
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Det kan förvaras på färjan, för en handläggningsavgift på 377 kronor per kort.
Ansökan görs på blankett: Rabattkort för fordon i nyttotrafik 80-03 

 Skåpbil/pickup, lätt lastbil eller minibuss* 2 biljett  
*Upp till 3,5 ton totalvikt, passagerare- och lastutrymme är avskilt med fast vägg 

    Släp till dito    1 biljett per hjulaxel 
Fordon över 3,5 ton totalvikt  2 biljetter per hjulaxel 

    Släp till dito    2 biljetter per hjulaxel 

1.6 På Marstrandsön boende folkbokförda personer kan ansöka om 2 klippkort på vardera 6 
resor/år per hushåll för transport av fordon. Pris per kort 377 kronor. 

                Ansökan görs på blankett 80-04.

 
På Marstrandsön fastighetsägande säsongsboende personer, kan efter intyg om ägarskap, 
ansöka om 1 klippkort om 4 resor/år per hushåll, för transport av fordon. Pris per kort 
251 kronor. Ansökan görs på blankett 80-07.
 

Korten ska användas för privat bruk, är personliga och får ej överlåtas.
Missbruk av kort kan leda till indragning. Önskar man få kortet hemskickat, sker 
betalning via faktura och extra administrationsavgift tillkommer på 30 kronor. Kort som 
önskas hämtas på färjan, ska hämtas inom 14 dagar från beställningsdatumet, och kan 
betalas med betalkort eller faktura.

1.7 Mantalsskrivna personer i Kungälvs kommun, som på grund av hälsoskäl, och mot 
uppvisande av läkarintyg, måste använda bil för besök på vårdinrättning, erlägger avgift 
på 57 kronor för resa tur och retur samma dag. 

2. Färdtjänstresor 

Färdtjänstresor kan utföras med såväl privatbil som taxi. Intyg skall uppvisas vid anmodan.
Alla i bilen ingår i en avgift. Färdtjänstresa får utföras dygnet runt. 
För färdtjänstberättigade utanför Kungälvs kommun är avgiften för en resa tur och retur för 
närvarande 125 kr. 

Antal biljetter för en fordonsresa tur och retur: 

Moped klass I (registrerat fordon) 1 biljett 
Motorcykel    1 biljett 
Registrerad släpkärra eller båtkärra  1 biljett per hjulaxel 

Personbil    1 biljett 
Släp till dito    1 biljett per hjulaxel 
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3. Hyra av färjan, 0703-46 99 22

Timtaxa debiteras per påbörjad timma med: 
Vardagar 07.00 – 16.00                         4 583 kr 
Övrig tid samt lördagar, söndagar, helgdagar        8 265 kr 
Hamnverksamheten Marstrand har möjlighet att lämna offert vid större arbete. 

 4. Samlastningen, Mjölkekilsgatan 24, 442 66 Marstrand
        0703-46 22 55 www.kungalv.se/samlastning

        Samlastningen kör gods mellan Koön och Marstrandsön. 
       Taxa för godstransporter:  

 
Vikt  Avgift 

1 - 9 kg 114 kr 

10 - 19 kg 154 kr 

20 - 49 kg 228 kr 

50 - 99 kg 314 kr 

100 - 149 kg 381 kr 

150 - 199 kg 456 kr 

200 - 249 kg 541 kr 

250 - 299 kg 610 kr 

300 - 399 kg 655 kr 

400 - 499 kg 690 kr 

500 - 599 kg 724 kr 

600 - 699 kg 770 kr 

700 - 799 kg 798 kr 

800 - 899 kg 838 kr 

900  - 999 kg 
 

912 kr 
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5. Gästhamnen, Hamngatan 42, 442 67 Marstrand
    0303-610 53 www.marstrandsgasthamn.se

      Avgift förbokning 265 kronor/bokning

       Lågsäsong (1 oktober – 30 april) 

       Dagavgift   30 kr (kl. 08.00-18.00) 
< 10 m  70 kr/dygn 
10 - 13 m  100 kr/dygn 
13 - 15 m  140 kr/dygn 
15 - 18 m  160 kr/dygn 
18 - 24 m  210 kr/dygn 
Därefter varje påbörjad 6–meters intervall      70 kr/dygn 

  
    För- och eftersäsong (1 maj – 14 juni samt 16 augusti – 30 september) 

Dagavgift  70 kr (kl. 08.00 - 18.00) 
< 10 m 205 kr/dygn 
10 - 13 m 250 kr/dygn 
13 - 15 m 360 kr/dygn 
15 - 18 m 430 kr/dygn 
18 - 24 m 670 kr/dygn 

       Därefter varje påbörjad 6-metersintervall  
 
Högsäsong (15 juni – 15 augusti) 

205 kr/dygn 

Dagavgift 80 kr (08.00 - 18.00) 
< 10 m 330 kr/dygn 
10 - 13 m 430 kr/dygn 
13 - 15 m 590 kr/dygn 
15 - 18 m 700 kr/dygn 
18 - 24 m 1030 kr/dygn 

       Därefter varje påbörjad 6-metersintervall 
 
      Hedvigholmen, Koön (1 maj – 3 augusti) 

330 kr/dygn 

      < 10 m 115 kr/dygn 
     10-13 m 230 kr/dygn 
     13-15 m 340 kr/dygn 
     15-18 m 430 kr/dygn 
     18-24 m 530 kr/dygn 
     Därefter varje påbörjad 6-meterintervall 

     Vinterliggare i Gästhamnen  ( 1 oktober – 15 april )
     < 12 x 4 meter 648 kr/ månad 

115 kr/dygn 
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     >12 x 4 meter     1 078 kr/ månad
     El tillkommer enligt gällande taxa.

     

       

6. Fasta båtplatser, Hamngatan 33, 442 67 Marstrand
           0303-23 99 42  www.hamnkontoret@kungalv.se

           Avgift för köplats 321 kronor/år

       6.1 Fasta båtplatser 
 

 
Plats storlek, bredd i meter 

1,0 meter 1 533 kr/ år 

2,0 meter 3 063 kr/ år 

2,5 meter 3 829 kr/ år 

3,0 meter 5 363 kr/ år 

3,5 meter 6 257 kr/ år 

4,0 meter 8 164 kr/ år 

6.2 Bommar vid fasta båtplatser 

4,5 meter 541 kr/ år 

6,0 meter 678 kr/ år 

8,0 meter 903 kr/ år 

10 meter 1 174 kr/ år 

  

7. Hamnavgiftsavtal 
 

Avtalsobjekt 1, nyttjanderättshavaren äger rätt att nyttja kommunens vattenområde för att 
bibehålla och underhålla kaj, 513 kr/meter/ år. 
 
Avtalsobjekt 2, Kommunen svarar för drift och underhåll, nyttjanderättshavaren äger rätt att 
nyttja kommunalt vattenområdet, ytan ska hållas öppen för allmänheten, 513 kr/meter/ år
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1. Inledning 
Dokumentet innefattar regler för den gods- och fordonsfärjetrafik som sker med Kungälvs 

kommuns färjor. 

2. Relation till andra styrdokument 
Dokumentet är relaterat till Taxa för Marstrands hamnområde. Dnr KS2015/1950 

3. Syfte 
Syftet med dokumentet är att klargöra regler för gods- och fordonsfärjetrafiken med 

Kungälvs kommuns färjor. 

4. Mål och viljeinriktning 
Målsättningen är att skapa förutsättning och styrning för att uppfylla lagar och krav samt 

upprätthålla säkerhet på färjor samt i Marstrand 

5. Regler 
a. För persontrafik gäller taxebestämmelser som utfärdas av Västtrafik AB. 

 

b. Trafiken ska upprätthållas så att bestämmelserna i gällande förordningar och särskilda 

av Transportstyrelsen utfärdade regler uppfylls. Färjorna ska vara besiktigade och 

försedda med giltiga certifikat. 

 

c. Trafiken ska ombesörjas av kommunstyrelsen eller av annan som kommunstyrelsen 

utser. 

 

d. Tjänstgörande färjepersonal ska bära synlig beteckning som anger dennes befattning. 

 

e. Om förare bryter mot gällande kommunal författningssamling kan tjänstgörande 

befälhavare förbjuda överfart på färjan. 

 

f. Fordonsförare ska göras uppmärksamma på att hela Marstrandsön är gågata och 

fordon skall framföras i gång fart. I och med det har fordonsförare väjningsplikt mot 

gående. 

 
g. Till Marstrandsön får endast överföras fordon i nyttotrafik. Behörig nyttotrafik är: 

 Fordon som nyttjas i yrkesmässig trafik för transport av gods.  

 Fordon som är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast 
eller lös egendom. 

 Fordon som används för sjuktransporter och transporter för personer med 
funktionsnedsättning. 

 Utryckningsfordon. 

 Begravningsbil. 
 

h. Hästar ska förvaras i en djurtransport på färjan 
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i. Larvfordon, bussar, motorcyklar samt moped klass 1 får endast trafikera 

Marstrandsön efter särskilt tillstånd av Hamnverksamheten.  
Ansök på blankett 80-01, handläggningstid tillkommer.  
Tillståndsavgift för motorcyklar och moped klass 1 framkommer i Taxa för Marstrands 
Hamnområde KS2015/1950 

 

j. På Marstrandsön boende mantalsskrivna personer har rätt att anskaffa 2 klippkort om 
vardera 6 resor/år per hushåll/fastighet för transport av fordon. 
 
På Marstrandsön fastighetsägande säsongsboende personer har rätt att anskaffa 1 
klippkort om 4 resor/ år per hushåll/fastighetför transport av fordon. 
 
Korten ska användas för privat bruk, är personliga och får ej överlåtas. 
 
Ansök på blankett 80-04. Missbruk av kort kan leda till indragning. 

 
k. Fordonsfärjetrafiken ska upprätthållas under följande tider: 

 
 16 augusti- 14 juni 
 Måndagar-fredagar(helgfria) kl. 06.00-18.10 

 Lördagar kl. 06.00-14.10 
 

 15 juni-15 augusti 
 Måndagar-lördagar (helgfria) kl. 06.00-11.25 

 

Undantagna är fordon med boendekort, lastmopeder, mopeder klass II, cyklar, 
utryckningsfordon och begravningsbil. 
 

 
l. Dispens kan i undantagsfall ges för resor under tiden 15 juni – 15 augusti gällande 

måndag-fredag kl. 11.25 - 18.10, lördagar kl. 11.25 - 14.10. Handläggningsavgift 
framkommer i Taxa för Marstrands Hamnområde KS2015/1950 
Ansök på blankett 80-02.  
 
För näringslivet särskilt viktiga godstransporter, före eller efter ordinarie färjetid, kan 
beviljas efter särskild framställan. Beställningen ska ske i förväg och därvid ska styrkas 
att transporten ej utan svårighet kan förläggas till ordinarie färjetid.  
Ansök på blankett 80-01.  
 
Kommunen fritar sig från varje ansvar i händelse av uppkomna hinder för trafiken 
såsom ogynnsamma väderleksförhållanden, haverier eller andra orsaker utom 
kommunens kontroll. 
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6. Levandegöra 
Regelverket antas av kommunstyrelsen och efter antagande så återfinns dokumentet på 

hemsidan. 

 

7. Uppföljning 
Regler för gods och fordonsfärjetrafik med Kungälvs kommuns färjor skall uppdateras var  
fjärde år.  

 

8 Ansökningshandlingar 
 

Ansökningshandlingar om dispens, tillstånd och beställning av färjetransport kan fås av 
Hamnverksamheten eller via hemsidan: www.kungalv.se. 

 
Ansökan skickas till: 
Hamnkontoret 
Hamngatan 33 
442 67 Marstrand 
 
För allmän kännedom återfinns regler på www.kungalv.se samt tillhandahålls på 
Hamnkontoret. 
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1. Inledning

Dokumentet redogör regler för den gods- och fordonsfärjetrafik som sker med Kungälvs kommuns
färjor.

2. Relation till andra styrdokument

Dokumentet är relaterat till Taxa Marstrands hamnområde. Dnr KS2015/1950.

3. Syfte

Syftet med dokumentet är att klargöra regler för gods- och fordonsfärjetrafiken med
Kungälvs kommuns färjor.

4. Mål och viljeinriktning

Målsättningen är att skapa förutsättning och styrning för att uppfylla lagar och krav samt
upprätthålla säkerhet på färjor samt i Marstrand

5. Regler

a För persontrafik gäller taxebestämmelser som utfärdas av Kungälvs Kommun.

b Trafiken ska upprätthållas så att bestämmelserna i gällande förordningar och särskilda
av Transportstyrelsen utfärdade regler uppfylls. Färjorna ska vara besiktigade och
försedda med giltiga certifikat.

c Trafiken ska ombesörjas av kommunstyrelsen eller av annan som kommunstyrelsen
utser.

d Tjänstgörande färjepersonal ska bära synlig beteckning som anger dennes befattning.

e Om förare bryter mot gällande kommunal författningssamling kan tjänstgörande
befälhavare förbjuda överfart på färjan.

f Fordonsförare ska göras uppmärksamma på att hela Marstrandsön är gågata och
fordon skall framföras i gångfart. I och med det har fordonsförare väjningsplikt mot
gående.
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g Till Marstrandsön får endast överföras fordon i nyttotrafik. Behörig nyttotrafik är

Fordon som nyttjas i yrkesmässig trafik för transport av gods.
Fordon som är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast
eller lös egendom.
Fordon som används för sjuktransporter och transporter för personer med
funktionsnedsättning.
Utryckningsfordon.
Begravningsbil.

h Hästar ska förvaras i en djurtransport på färjan

i Larvfordon, bussar, motorcyklar samt moped klass 1 får endast trafikera Marstrandsön
efter särskilt tillstånd av Hamnverksamheten.
Ansök på blankett 80-01, handläggningstid tillkommer.

Tillståndsavgift för motorcyklar och moped klass 1 framkommer i Taxa för Marstrands
Hamnområde KS2015/1950

j På Marstrandsön boende mantalsskrivna personer har rätt att anskaffa 2 klippkort om
vardera 6 resor/år per hushåll/fastighet för transport av fordon.

På Marstrandsön fastighetsägande säsongsboende personer har rätt att anskaffa 1
klippkort om 4 resor/ år per hushåll/fastighetför transport av fordon.
Korten ska användas för privat bruk, är personliga och får ej överlåtas.

Ansök på blankett 80-04. Missbruk av kort kan leda till indragning.

Taxa är enligt  Taxa för Marstrands hamnområde. Dnr KS 2015/1950

k Fordonsfärjetrafiken ska upprätthållas under följande tider:

16 augusti- 14 juni

Måndagar-fredagar(helgfria) kl. 06.00-18.10

Lördagar kl. 06.00-14.10

15 juni-15 augusti

Måndagar-lördagar (helgfria) kl. 06.00-11.25

Undantagna är fordon med boendekort, lastmopeder, mopeder klass II, cyklar,
utryckningsfordon och begravningsbil.

l Dispens kan i undantagsfall ges för resor under tiden 15 juni – 15 augusti gällande
måndag-fredag kl. 11.25 - 18.10, lördagar kl. 11.25 - 14.10. Handläggningsavgift
framkommer i Taxa för Marstrands Hamnområde KS2015/1950

Ansök på blankett 80-02.
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För näringslivet särskilt viktiga godstransporter, före eller efter ordinarie färjetid, kan
beviljas efter särskild framställan. Beställningen ska ske i förväg och därvid ska styrkas
att transporten ej utan svårighet kan förläggas till ordinarie färjetid.

Ansök på blankett 80-01.

Kommunen fritar sig från varje ansvar i händelse av uppkomna hinder för trafiken
såsom ogynnsamma väderleksförhållanden, haverier eller andra orsaker utom
kommunens kontroll.

6. Levandegöra

Regelverket antas av kommunstyrelsen och efter antagande så återfinns dokumentet på
hemsidan.

7. Uppföljning

Regler för gods och fordonsfärjetrafik med Kungälvs kommuns färjor skall uppdateras var fjärde år.
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Sandra Vokstrup
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Marköverlåtelseavtal, del av Ytterby-Tunge 1:106, Entré Ytterby
"område Q" (Dnr KS2022/1841-12)

Sammanfattning

Bakgrunden till detta ärende är ett önskemål från områdets exploatör att teckna ett nytt avtal för att
kunna påbörja byggnation i en annan del av detaljplaneområdet för ”Entré Ytterby”, där exploatören
har markanvisning.

Det har tidigare tecknats ett avtal med exploatören avseende markköp i områdets västra del,
beläget tidigare på Hollandsgatan. Detta avtal har förfallit, utifrån samförstånd mellan förvaltningen
och exploatören med anledning av ovanstående önskemål.

Förvaltningen och exploatören har utifrån ovanstående tagit fram ett nytt föreslaget
marköverlåtelseavtal, på ett markområde längst in på Hollandsgatan. I framtaget förslag till
marköverlåtelseavtal regleras en försäljning av 1200 BTA (ca 1150 kvm mark) till Entré Ytterby AB.
Byggrätten är lika stor som i tidigare tecknat marköverlåtelseavtal. Marköverlåtelsen som ska ske
genom avstyckning och överlåtelseavtalet hänvisar till upprättat förslag på genomförandeavtal
avseende genomförandefrågor. Köpeskillingen är 7 200 000 kronor, vilket är samma nivå som
sattes i tidigare köpeavtal. Handpenning på 10 % är samma som tidigare köpeavtal och redan
betald till kommunen.

Berört markområde för det nya avtalet utgår genom tecknande av föreslaget marköverlåtelseavtal,
ur den markanvisning som är tecknad i Genomförandeavtal, undertecknat 2023-03-29, mellan
kommunen och Exploatören. Ny markanvisning tecknas samtidigt, som en del i marköverlåtelse-
avtalet, för det ”gamla” markområde, som inte längre omfattas av köp. Markanvisningen tecknas
fram till 27 mars 2027, för att synkronisera med tiden i angränsande markanvisning.

Förvaltningen bedömer att föreslaget avtal främjar ett effektivt och gynnsamt genomförande av
detaljplanen för Entré Ytterby.

Juridisk bedömning

Försäljningen sker i enlighet med Kommunallagen (1991:900) och EU:s statsstödsregler om
försäljning av offentlig egendom.

Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara rådande norm vid försäljning av kommunal
mark och att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler ska säkerställa att
Kommunen inte ska sälja fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset. Inför
upprättande av tidigare tecknat marköverlåtelseavtal har värdering av byggrättens marknadsvärde
gjorts av två oberoende värderingsfirmor och priset är satt med ledning av dessa. Förvaltningen
och exploatören är överens om att nu berört marköverlåtelseavtal i ska tecknas på likvärdiga villkor
som tidigare upprättat marköverlåtelseavtal, där samma pris för markområdet används.

Marköverlåtelseavtalet har upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994).

Avtalens innehåll har stämts av med kommunens kommunjurist.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
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Föreslaget marköverlåtelseavtal avseende del av Ytterby-Tunge 1:106 sker som ett led i genom-
förandet av detaljplan ”för bostäder och verksamheter Entré Ytterby”, Pumpen 3, samt del av 
Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.

Bakgrunden till detta ärende är ett önskemål från områdets exploatör, Entré Ytterby AB, att byta 
markområde för byggstart inom detaljplanen Entré Ytterby. 

Önskemål har kommit från exploatören att påbörja byggnation i områdets östra del, det vill säga 
längst in i område, där exploatören har en gällande markanvisning. Exploatörens önskemål grundar 
sig i att de ser flera fördelar med att påbörja byggnation längst in på gatan. Till exempel för att 
minska störningar av byggtrafik för de bostadsetapper där tidig inflyttning sker.

Det har tidigare tecknats ett avtal med exploatören avseende markköp i områdets västra del, 
beläget tidigare på Hollandsgatan. Det tidigare avtalet tecknades i samband med antagande av 
detaljplanen. Detta avtal har förfallit då ansökan om avstyckning inte skickats in inom angiven tid, 
detta utifrån samförstånd mellan förvaltningen och exploatören med anledning av ovanstående 
önskemål. 

Marköverlåtelseavtal
Förvaltningen och exploatören har utifrån ovanstående tagit fram ett nytt marköverlåtelseavtal, på 
det markområde som exploatören önskar starta byggnation inom. Det nya förslaget på 
marköverlåtelseavtal baseras på tidigare tecknat marköverlåtelseavtal inom detaljplanen, men har 
anpassats för att stämma med det specifika markområdets förutsättningar. 

I framtaget förslag till marköverlåtelseavtal regleras en försäljning av 1200 BTA (ca 1150 kvm mark) 
till Entré Ytterby AB. Byggrätten är lika stor som i tidigare tecknat marköverlåtelseavtal. 

Marköverlåtelsen som ska ske genom avstyckning blir ett första steg i genomförande av 
bostadsbyggnation inom detaljplaneområdet. 

Marköverlåtelseavtalet hänvisar till upprättat förslag på genomförandeavtal avseende 
genomförandefrågor.

Köpeskillingen är 7 200 000 kronor, vilket är samma nivå som sattes i tidigare köpeavtal. 
Handpenning på 10 % är samma som tidigare köpeavtal och redan betald till kommunen. 

Markanvisning
Berört markområde för det nya avtalet ingår i sedan tidigare tecknad markanvisning till Entré 
Ytterby AB. Detta markområde utgår genom tecknande av föreslaget marköverlåtelseavtal, ur den 
markanvisning som är tecknad i Genomförandeavtal, undertecknat 2023-03-29. 

Ny markanvisning tecknas samtidigt, som en del i marköverlåtelseavtalet, för det ”gamla” 
markområde, som inte längre omfattas av köp. Då tidigare tecknat marköverlåtelseavtal för detta 
område förfallit bedöms det lämpligt att upprätta markanvisningsavtal på detta markområde. 
Markanvisningen tecknas på likvärdiga villkor som den markanvisning som sedan tidigare är 
tecknad på angränsande markområde, med exploatören Entré Ytterby AB. Markanvisningen 
tecknas fram till 27 mars 2027, för att synkronisera med tiden i angränsande markanvisning. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser inte att det finns några hinder för Kommunen som talar för att exploatörens 
önskemål inte kan tillgodoses. Förvaltningen bedömer att föreslaget avtal främjar ett effektivt och 
gynnsamt genomförande av detaljplanen för Entré Ytterby. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunstyrelsens resultatmål   kommunfullmäktiges 
strategiska mål 
Förbättrat näringslivsklimat
Genom tecknande av berört avtal tillmötesgår kommunen exploatörens önskemål om 
byggnadsordning inom berörd detaljplan. Avtalet underlättar byggprocessen för exploatören.

Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
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Området som föreslås försäljas genom upprättat avtal ligger inom en antagen detaljplan. 
Tecknandet av avtalet är en del i att planera byggnation inom område på ett för marknaden 
attraktivt sätt, att bygga inifrån och ut.  

Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Området, som är planerat för bostäder, är lokaliserat med centralt läge i Ytterby med gång och 
cykelavstånd till busshållplats, Ytterby station och service på orten. Med ökat bostadsutbyggande 
ökar också underlaget för god kollektivtrafik.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Området ligger inom en antagen detaljplan, i detaljplanens planbeskrivning redogörs för 
planområdets förhållande till miljömål som bedömts relevanta för detaljplanen och dess område.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningen har gjort ett avsteg från kommunens styrdokument ”Riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning”, KS2019/0931. I riktlinjerna anges en 
markanvisningstid på 24 månader. I marköverlåtelseavtalet anges en markanvisningstid fram till 29 
mars 2027, dvs ca 3år och 5 månader. Orsaken till detta är bedömningen att denna markanvisning 
bör synkronisera i tid med den tidigare markanvisning som gjorts, till samma aktör, på angränsande 
markområden. Angränsande markanvisning sattes till 48 månader, fram till 29 mars 2027. Detta då 
Kommunen innan marken kan tillträdas och bebyggas ska genomföra geotekniska förstärknings-
åtgärder, marksanering och omläggning av VA-ledningar vilket innebär en fördröjning för 
Exploatören som i normalfallen inte uppkommer vid markanvisning.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Det är positivt för Kungälvs medborgare att det byggs bostäder i lägen med service och 
kommunikation. 

Barnperspektivet:
Barnfamiljer kommer att bo och röra sig inom området. I direkt anslutning till planområdet ligger
Kastellegårdsskolan, som kan nås utan att vägar korsas.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Denna rubrik bedöms inte relevant i detta ärende.

Ekonomisk bedömning
Förvaltningen bedömer inte att tecknande av detta marköverlåtelseavtal innebär någon ekonomisk 
skillnad för kommunen jämfört med tidigare tecknat marköverlåtelseavtal för angränsande 
markområde. Detta då avtalet tecknas på samma ekonomiska villkor som tidigare avtal. 

Förslag till beslut
1. Upprättat marköverlåtelseavtal med markanvisning för del av Ytterby-Tunge 1:106 med 
Entré Ytterby AB godkänns. 
2. Utskottet för samhälle och utvecklings ordförande samt sektorchef samhälle och 
utveckling får i uppdrag att underteckna upprättat marköverlåtelseavtal.  

Anders Holm Fredric Arpfjord 
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Planering och myndighet

Expedieras till: Entré Ytterby AB – Att. Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv

För kännedom till: Sandra Vokstrup   – Enheten Kart och Mark
Boris Damljanovic – Enheten Kart och Mark
Fredric Arpfjord     – Verksamhet Planering och Myndighet
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Dnr: K5202211841 M2

A. PARTER

Köpare:

MARKÖVTRLATELSEAVTAL

Entr6 Ytterby AB
Box 600, 442 17 Kungälv

(nedan kallad Exploatören)

org.nr: 559274-1713

Säljare: Kungälvs kommun
442 81 Kungälv

(nedan kallad Kommunen)

org.nr: 212000-1371

Mellan ovanstående parter har följande överenskommelse tecknats:

B. BAKGRUND OCH FORUTSATTNINGAR

B.1. Bakgrund och syfte
Detta marköverlåtelseavtal avseende marköverlåtelse inom Ytterby-Tunge 1 :106 sker som ett led i

genomförandet av detaljplan "för bostäder och verksamheter Entr6 Ytterby", Pumpen 3, samt del av
Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 iKungälvs kommun, Västra Götalands län.

I samband med antagande av detaljplanen tecknades ett marköverlåtelseavtal avseende område X,
se rödmarkerat markområde på bilaga K4. Avtalet som låg till grund har förfallit då ansökan om
avstyckning inte skickades in i rätt tid. Parterna är överens om att teckna ett nytt marköverlåtelseavtal,
men då på område Q. Detta då exploatören ser flera fördelar med att påbörja byggnation längst in i

området och sedan bygga utåt. Berört markområde, område Q, utgår, genom teCknande av detta
marköverlåtelseavtal, ur den markanvisning som är tecknad i Genomförandeavtal, undertecknal2O2g-
03-29, Se bilaga G1.

Till avtalet hör bilagda handlingar:

Bilaga K4: Karta över överlåtet område
Bilaga K2: Karta för åtgärder inom detaljplaneområdet
Bilaga G1 : Genomförandeavtal
Bilaga F2: Fastighetsutdrag

C. MARKÖVERLATELSE

G.1 . överlåtelseförklaring
Kommunen överlåter och försäljer härmed med full äganderätt till köparen den del av fastigheten
Ytterby-Tunge 1:106, som är markerad med Q och blå markering på bilaga K4, ca 1150 kvm (nedan i

detta avtal kallad Exploateringsfastigheten).

C.2. Köpeskilling
Köparen ska betala 7 200 000 [SJUMILJONERTVAHUNDRATUSEN] kronor i köpeskiling.

Köpeskillingen är inklusive gatukostnader och baserad på en planerad byggnation på 1200 kvm BTA
inom Exploateringsfastigheten.

Köpeskillingen har baserats på värderingar, för bostadsrätt, utförda av opartiska värderingsmän.
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C.3. Köpeskillingens erläggande

C.3.1. Handpenning

Handpenning pä 1Oo/o av köpeskillingen är erlagd sedan tidigare till Kungälvs kommun

Erläggandet av köpeskillingen sker genom faktura som skickas från Kommunen.

C.3. 2. Restera n d e Kö peski I I i n g
Resterande del av ersättningen erläggs senast 40 dagar efter att startbesked för
byggnation/grundläggning på berört markområde beviljats.

Erläggandet av köpeskillingen sker genom faktura som skickas från Kommunen.

C.3.3. Utebliven betalning
Om Exploatören inte betalat Köpeskilling enligt ovan, äger Kommunen rätt att häva köpet eller kräva
fullgörande av köpet. Om Kommunen nyttjar sin rätt att häva köp enligt denna punkt är
handpenningen, dvs 1O o/o av köpeskillingen förfallen, och ska inte återbetalas till Exploatören. Ska
betalningen fullgöras är Exploatören skyldig att betala drojsmålsränta enligt lag.

G.4. Köpebrev
På tillträdesdagen, när Exploatören betalat Köpeskillingen för Exploateringsfastigheten enligt punkt
3.1 ovan, ska köpebrev upprättas och kvitteras för att sedan överlämnas till Exploatören, som
bekräftelse på fullgjord betalning. Exploatören ansöker sedan om lagfart.

C.5. Tillträdesdag
Tillträde sker då samtliga kriterier är uppfiTllda, dvs då avstyckning vunnit laga kraft, köpeskillingen är
betald och startbesked beviljats, om inget annat överenskommes.

Äganderätten övergår först på tillträdesdagen.

C.5.1.lnnan tillträde
Exploatören har möjlighet att innan tillträdet, efter samråd med Kommunen, utföra erforderliga
undersökningar av markförhållandena. Om exploateringen inte fullföljs förbinder sig Exploatören att
återställa marken i ursprungligt skick, om Kommunen så fordrar.

C.6. Likvidavräkning
På tillträdesdagen ska en likvidavräkning upprättas ivilken avräkning av intäkter och kostnader ska
justeras mellan parterna. lntäkter och kostnader hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen
svarar Kommunen för medan Exploatören svarar for intäkter och kostnader som uppkommer från och
med tillträdesdagen.

Vad avser kommunalfastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar
den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är överens om att
avräkning och fördelning av fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som
angivits ovan.

G.7. Detaljplanekostnader
Då Exploatören betalat del av framtagandet av detaljplanen behöver Exploatören, vid köp av mark
inom exploateringsområdet inte betala ytterligare plankostnader med anledning av berörd detaljplan

C.8. Penninginteckningar
Kommunen garanterar att Exploateringsfastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några
penninginteckningar.

G.9. Lagfartskostnader
Med köpet förenade lagfarts- och stämpelkostnader betalas av Exploatören
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C.10. Vite
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 100 000 kronor per påbörjat kvartalvarmed
byggstarten senareläggs om Exploatören inte påbörjar byggnationen inom 18 månader från det datum
då Exploateringsfastigheten tillträtts.

Vite ska inte utgå om försenad byggstart beror på att Kommunen inte, i sådan utsträckning att
byggnation av bottenplatta inte kan påbörjas, sanerat kvartersmarken, inte färdigställt och driftsatt ny
överföringsledning och pumpstation, inte färdigställt allmän plats så att åtkomst är möjlig eller inte
genomfört geotekniska stabiliseringsåtgärder vid bäckfåran.

Vite ska inte heller utkrävas i det fall villkoren och förutsättningarna på marknaden för bostäder
väsentligt förändrats efter det att respektive delområde tillträtts, det gäller dock bara så länge de
väsentligen försämrade förutsättningarna på marknaden för bostäder råder.

Tidsfristen innan vite börjar löpa förlängs med motsvarande den tid som möjlig byggstart senareläggs,
med hänsyn tagen till extrem väderlek och eventuella hinder på grund av myndighetsbeslut,
marksanering, geotekniska förstärkningåtgärder etcetera.

Med byggstart menas att bottenplattan för minst en huvudbyggnad inom berört delområde är gjuten.

C.11. Gatukostnadsersättning
När Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt Marköverlåtelseavtalet är
exploateringsfastigheten befriad från att betala ytterligare ersättning för gatukostnad i enlighet med
berörd Detaljplan. Friskrivningen gäller dock inte ersättning för arbeten på gata och allmän platsmark
till följd av att Detaljplanen ändras eller ny detaljplan vinner laga kraft.

C.12. Beskrivning av Exploateringsfastigheten

C.12.1. Servitut och nyttjanderätter
Kommunen garanterar att Exploateringsfastigheten, på tillträdesdagen, inte belastas av inskrivet eller
oinskrivet servitut eller nyttjanderätter eller annan begränsad sakrätt, utöver vad som framgår i detta
avtal samt av bifogat registerutdrag, bilaga F2.

C.l2.2. Skick
Exploatören har beretts tillfälle att undersöka fastigheten innan köp. lnom området krävs sanering av
noterade markföroreningar och inom detaljplaneområdet krävs geotekniska förstärkningsåtgärder, mer
information om detta finns i Genomförandeavtalet punkt 6.3 och 6.4, se bilaga G1.

D. AVSTYCKNING

D.l. Ansökan om avstyckning
Exploateringsfastigheten ska avstyckas genom Lantmäteriförrättning. När detta marköverlåtelseavtal
vunnit laga kraft ska Kommunen ansöka om avstyckning av Exploateringsfastigheten till
Lantmäterimyndigheten. Exploatören bekostar lantmäteriförrättningen med därtill hörande kostnader.
Detta sker genom vidarefakturering från Kommunen, om inget annat överenskommes.

Exploatören biträder härmed ansökan om avstyckning.

D.1 .1 . Gemensam hetsanlägg ni ng
Gemensamhetsanläggning med tillhörande samfällighetsförening ska bildas där så erfordras.
Exploatören ansvarar för eventuell ansökan och bekostar lantmäteriförrättning för eventuell
gemensamhetsanläggn ing.

D.1.2. Servitut
Följande servitut finns eller ska bildas:

Ett servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 (härskande), belastande
nybildad bostadsfastighet (tjänande), för att säkerställa rätten att ta väg (till fots och vid behov

a
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med fordon med en max vikt 300k9) över tjänande fastighet för åtkomst för allmänt underhåll av
allmän plats, natur, längs med bäcken. Se röd markering på bilaga K2för ungefärligt
servitutsområde.

o Servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 (härskande), belastande
nybildad bostadsfastighet (tjänande), för att säkerställa rätten för åtkomst med fordon för allmänt
underhåll av allmän plats, natur fram till åtkomstpunkter. Förslag på läge för åtkomstpunkter
illustreras i grönt på bifogad karta, bilaga K2. Max belastning framgår av plankartan.

. Nyttjanderättsavtal finns mellan Kungälvs kommun och Skanova, avseende ledningar som
Skanova har över kommunal kvartersmark inom detaljplaneområdet. I samband måd mark-
överlåtelse av kommunal mark ska ny separat rättighet för Skanova tillskapas och säkras inom
mark som överlåts till Exploatören. Karta över ledningarna överlämnas till Exploatören separat.

o Elledningar finns inom exploateringsområdet som går in på eller ligger i direkt anslutning till
kvartersmarken. Om dessa ledningar behöver flyttas med anledning av Exploatörens byggnation
eller andra åtgärder inom kvarter ska detta genomföras och bekostas av Exploatören.
Exploatören ansvarar för kontakt med Kungälv Energi avseende eventuell påverkan på dessa
ledningar. Karta över ledningarnas läge överlämnas separat. För exakt läge i samband med
projektering m.m. ska Kungälv Energi kontaktas.

o Befintliga kommunala vatten-, avloppsledningar går över exploateringsområdet. Dessa ledningar
ska tas ur bruk. Skulle ledningarna vara i drift vid tillträde av exploateringsområdet ska
ledningarna innan tillträdet säkras med avtalsservitut, fram till dess de tas ur drift.

lngen ersättning ska utgå med anledning av servitut enligt denna punkt.

D.1.3. Ledningsrätt och annan rättighet
Framtida kommunala ledningar över kvartersmark säkerställs med ledningsrätt. Ledningsrätt för
kommunala ledningar ska upplåtas utan ersättning.

Befintlig nyttjanderätt finns för FTI AB (Svenska Förpackningsinsamlingen AB) att nyttja ett mark-
område inom Ytterby-Tunge 1 :106 för ändamålet återvinningsstation. Nyttjanderätten ska upphöra och
Atervinningsstationen avvecklas från platsen innan tillträde iker och marfärbetena påbörjas.'Kungälvs
kommun ansvarar för kommunikationen med FTl. För ungefärligt läge se blå ring på bilaga K2.

E. MARKANVISNING

E.1. Tidigare markanvisning
Berört markområde, område Q, utgår, genom tecknande av detta marköverlåtelseavtal, ur den
markanvisning som är tecknad i "Genomförandeavtal, undertecknal2023-03-29", Se bilaga Gl

E.2. Ny markanvisning
Exploatören ges härmed en markanvisning på del av Ytterby-Tunge 1:106, område X, markerat med
rött i karta på bilaga K4.

Marköverlåtelseavtal och/eller fastighetsregleringsavtal för mark som tecknas utifrån markanvisningen
ska baseras på principerna i framtaget genomförandeavtal, se bilaga G'1. Kommande marköverlåtelser
och/eller fastighetsregleringar ska också hänvisa till genomförandeavtalet avseende
genomförandefrågor.

För markanvisningen gäller de vid undertecknandet gällande riktlinjerna för markanvisning, med
undantag för vad som anges i detta avtal och tidigare tecknat genomförandeavtal, bilaga G1. Dessa
finns angivna i dokumentet "Riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och
medfinansieringsersättning" som antogs av Kommunfullmäktige är 201g.

E.2.1. Giltighet
En markanvisning innebär ensamrätt att förhandla med kommunen om förutsättningar för köp av
markanvisningsområdet. Markanvisningens giltighet är till och med 29 mars 2027 eller till den tidigare
tidpunkt då hela markanvisningsområdet överlåtits till Exploatören eller fram till att det blir klarlagt att
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avtal inte kan träffas mellan parterna, oavsett skä|. Kommunen kan förlänga markanvisningen efter
giltighetstidens utgång, kommunen bedömer då om skäl för detta finns.

I det fall avtal avseende hela eller delar av markanvisningsområdet (område X) inte kan träffas mellan
parterna före ovannämnda tidpunkt och förlängning av markanvisningen inte sker, upphör
markanvisningen i sin helhet, utan krav på ersättning från någondera av parterna för till exempel
nedlagda kostnader, utfört arbete eller svikna förhoppningar hänförliga till markanvisningsområdet.

F. ÖVntcr

F.1. Genomförandefrågor
För genomförande av berörd detaljplan och byggnation finns ett framtaget genomförandeavtal, bilaga
G1. Genomförandeavtalet ska gälla tillsammans med marköverlåtelseavtalet och de villkor och
förutsättningar som beskrivs i genomförandeavtalet ska följas även för detta markområde.

F.2. överlåtelseförbud
lnnan tillträdet får Exploatören inte överlåta avtalet på annan fysisk eller juridisk person utan
Kommunens skriftliga medgivande.

F.3. Tvist
Vid tvist gäller jordabalkens regler

F.4. Avtalets giltighet
Avtalet är giltigt under förutsättning att:

a) det godkänns av Utskottet för Samhälle och Utveckling i Kungälvs kommun genom beslut som
vinner laga kraft.

Kungälvs kommun skriver under avtalet när bifallsbeslut avseende avtalet är fattat av Utskottet för
Samhälle och Utveckling i Kungälvs kommun.

Detta marköverlåtelseavtal är upprättat i tre likalydande exemplar av vilka säljaren och
köparen tar var sitt och ett skickas till Lantmäterimyndigheten.

Kungälv 202

Säljare: Kungälvs kommun

2023 -10 - tl

Jonas Andersson
Ordförande i utskoftet för samhälle och utveckling

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utueckling

Beviftning av säljarens namnteckning:

AB

Namnförtydligande Namnförtydligande
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Dnr: KS202211841 G1

Mellan Entr6 Ytterby AB, org.nr: 559274-1713, Box 600, 4421 7 Kungälv (nedan kallad Exploatören)
och Kungälvs kommun (nedan kallad Kommunen) org.nr: 212000-1371, 442 81 Kungälv,
gemensamt kallat Parterna, träffas härmed följande:

GENOMFORANDEAVTAL
(nedan kallat Avtalet)

avseende marköverlåtelse och exploatering för detaljplan "för bostäder och verksamheter Entr6
Ytterby", Pumpen 3, samtdelavYtterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 iKungälvs kommun, Västra
Götalands län.

Till Avtalet hör bilagda handlingar:

Bilaga Pl:
Bilaga K1:
Bilaga K2:
Bilaga Ml:
Bilaga MB:

Plankarta och illustrationskarta detaljplanen, antagandehandling (ej lagakraftvunnen)
Karta för områdesindelning
Karta för åtgärder inom detaljplaneområdet
Marköverlåtelseavtal, område X
Moderbolagsborgen

1 BAKGRUND OCH SYFTE
Ny detaljplan, "Detaljplan för bostäder och verksamheter Entrö Ytterby, Pumpen 3 samt del av ytterby-
Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 Kungälv Kommun, Västra Götalands län" Dnr KS201 5fi826 (nedan
kallad detaljplanen), är framtagen och ska innan den blir gällande antas av Kommunfullmäktige i
Kungälvs kommun, bilaga P1. Detaljplanen har tagits fram genom så kallad byggherredriven
planprocess.

Detaljplanen innebär att det längs delar av Hollandsgatan i Ytterby möjliggörs ny blandad bebyggelse
som ska innehålla 8200 BTA bostäder (beteckningen B i detaljplanen) och 4600 BTA centrum-
funktioner (beteckningen C idetaljplanen), varav 3200 BTA utgör byggrätt på nu obebyggd mark.
Kvartersmark inom detaljplaneområdet kommer preliminärt att byggas ut i etapper ocl"L inäelas i en
eller två bostadsrättsfastigheter, en hyresrättsfastighet och två centrumfastigheter, där pumpen 3 är
en befintlig redan bebyggd centrumfastighet.

Exploatören är införstådd med och accepterar att Kommunen ställer krav på att Exploatören ska
uppfylla Detaljplanens syfte.

Samverkansavtal har ingåtts mellan Parterna den 2016-1 1-10 och 2016-12-05. Samverkansavtalet
ersätts i sin helhet med Avtalet och tillhörande bilagor. Avtalet syftar till att reglera marköverlåtelse
samt villkor för genomförande av planerad byggnationen inom detaljplaneområdet, dock inte pumpen
3, där separat avtal tecknas med fastighetsägaren. Detaljplaneområdet exklusive Pumpen 3 benämns
nedan exploateri ngsområdeVområdet.

2 DETALJPLAN

2.1 Plankostnad
Exploatören har finansierat framtagandet av berörd detaljplan. Efter överenskommelse ska en
avräkning pä 2,73 miljoner kronor göras och fakturering av de interna kommunala plankostnader som
uppkommit efter 2021-12-01 ska inte faktureras. Sammantaget innebär detta att ersättningen till
exploatören för nedlagda plankostnader uppgår till 3 miljoner kronor. Reglering av denna åvräkning
görs genom utbetalning från kommunen till exploatören i samband med att område X tillträds.

Då exploatören betalar del av framtagandet av detaljplanen behöver Exploatören, vid köp av mark
inom exploateringsområdet inte betala ytterligare plankostnader med anledning av berörd detaljplan.
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3 MARKÖVERLATELSER
Som ett led i genomförande av framtagen detaljplan ska flera marköverlåtelser och
fastighetsregleringar genomföras.

3.1 Försäljning av kommunal kvartersmark
Separata avtal avseende marköverlåtelser av kommunal kvartersmark ska tecknas. Prissättning och
villkor ska baseras på det som avtalats i detta avtal.

3.1.1 Område X:
Område X, röd skraffering i bilaga K1. Se separat tecknat marköverlåtelseavtal, bilaga Ml

4 MARKANVISNING
Exploatören ges härmed en*markanvisning på del av exploateringsområdet, område Y ochZ,
markerat i karta, bilaga K1.

Marköverlåtelseavtal och/eller fastighetsregleringsavtal för mark som ingår i markanvisningen ska
baseras på principerna i detta avtal. Kommande marköverlåtelser och/eller fastighetsregleringar ska
också hänvisa till detta avtal avseende genomförandefrågor.

För markanvisning gäller vid tidpunkten gällande riktlinjer för markanvisning, med undantag för vad
som anges i detta avtal. Dessa finns angivna i dokumentet "Riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning" som antogs av Kommunfullmäktige är 2019.

4.1 Giltighet
En markanvisning innebär ensamrätt att förhandla med kommunen om förutsättningar för köp av
markanvisningsområdet. Markanvisningens giltighet är 48 månader från det att Avtalet har vunnit laga
kraft eller till den tidigare tidpunkt då hela markanvisningsområdet överlåtits till Exploatören eller fram
till att det blir klarlagt att avtal inte kan träffas mellan parterna, oavsett skä|. Kommunen kan förlänga
markanvisningen efter giltighetstidens utgång, kommunen bedömer då om skälför detta finns.

I det fall avtal avseende hela eller delar av markanvisningsområdet (område Y och Z) inte kan träffas
mellan parterna före ovannämnda tidpunkt och förlängning av markanvisningen inte sker, upphör
markanvisningen i sin helhet, utan krav på ersättning från någondera av parterna för till exempel
nedlagda kostnader, utfört arbete eller svikna förhoppningar hänförliga till markanvisningsområdet.

4.2 Förutsättningar för kommande marköverlåtelser

4.2.1 Område Y
Område Y, markerat i bilaga K1. Köpeskillingen i marköverlåtelseavtalet ska för område Y sättas
utifrån planerad byggrätt (BTA) inom område Y, minst 6000 kvm BTA.

Köpeskillingen för område Y ska baseras på två värderingar gjorda av oberoende värderingsmän, där
hänsyn i värderingen tagits till planerad upplåtelseform. Värderingen ska göras i anslutning till att
köpeavtal tecknas och genomförs för varje delområde. Kungälvs kommun beställer värderingen och
står för värderingskostnaden.

Område Y får delas upp i flera marköverlåtelser, minsta storlek på marköverlåtelse är 1000 BTA.
Exploatören ska innan marköverlåtelse- eller fastighetsregleringsavtal tecknas för mark inom område
Y meddela kommunen om byggnation av hyresrätter planeras inom berört delområde.

4.2.1.1 Anpassning av BTA
I de fall slutligt medgiven byggrätt för bostads-/huvudbyggnaderna enligt beviljat bygglov avviker från
den BTA-yta som avtalats i respektive köpehandling ska justering i form av avdrag eller tillägg av antal
kvadratmeter BTA i kommande köpehandling göras. Detta för att anpassa totalt antal kvadratmeter
BTA efter faktisk byggnation. Dock får antal BTA för ett delområde/köpehandling aldrig understiga
1000 BTA.
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4.2.1.2 Tilläggsköpeskilling och vite, hyresrätter
Exploatören ska inom område Y, uppfcira byggnader innehållande bostäder som upplåts med
hyresrätter. Andelen hyresrätter ska motsvara cirka 30%, vilket Exploatören accepterat genom
undertecknandet av Avtalet.

Om Exploatören vid köp erhållit reduktion på köpeskillingen utifrån upplåtelseformen hyresrätter och
sedan bygger bostadsrätter ska en tilläggsköpeskilling avseende mellanskillnaden mellan
byggrättsvärdet per BTA för hyresrätter respektive bostadsrätter erläggas till Kungälvs kommun. Ett
vite på 2 500 kr per kvm BTA ska också betalas till Kungälvs kommun, då en förutsättning för
markköpet är att hyresrätter upplåts. Detsamma gäller om en hyresrättsfastighet omvandlas till
bostads- eller äganderättslägenheter inom 10 år från att Avtalet blivit giltigt. Tilläggsköpeskillingen och
vitet ska justeras med KPl, från datum för tillträde av berört markområde till dag för registrerad
omvandling.

Exploatören förbinder sig att ha med detta villkor i kontraktet vid försäljning av hyresfastigheten/
hyresfastigheterna, samt förbinda framtida köpare. I det fall Exploatören säljer vidare utan villkor om
tilläggsköpeskilling och vite, är Exploatören ansvarig gentemot Kommunen att erlägga
tilläggsköpeskilling, om ny ägare omvandlar till, eller bygger bostadsrätter eller ägarlägenheter.
Kommunen har rätt att skriva in detta villkor ifastighetsregistret.

4.2.2 Område Z
Område Z, markerat i bilaga K'1. För exploateringsområde planlagt för centrumändamål/lokaler skall
köpeskilling baseras på områdets planlagda byggrätt.

Köpeskillingen för område Z ska baseras på två värderingar gjorda av oberoende värderingsmän.
Värderingen ska göras i anslutning till att köpeavtal tecknas och genomförs för varje delområde.
Kungälvs kommun beställer värderingen och står för värderingskostnaden.

4.3 För alla delområden gäller:
Äganderätten till marken övergår på tillträdesdagen.

4.3.1 Erläggande av köpeskilling
Handpenning på 10o/o ?y köpeskillingen ska erläggas senast 40 dagar efter att marköverlåtelseavtal
eller fastighetsregleringsavtal undertecknats av båda parterna efter antagandebeslut av kommunen.

Resterande del av ersättningen för respektive markområden som överlåts inom exploateringsområdet
erläggs senast på tillträdesdagen alternativt senast 30 dagar efter det att fastighetsreglering av berört
delområde vunnit laga kraft.

Om exploatören inte betalat Köpeskilling enligt ovan, äger Kommunen rätt att häva köpet eller kräva
fullgörande av köpet. Om Kommunen nyttjar sin rätt att häva köp enligt denna punkt är hand-
penningen, dvs 10 % av köpeskillingen förfallen, och ska inte återbetalas till Exploatören. Ska
betalningen fullgöras är Exploatören skyldig att betala dröjsmålsränta enligt lag.

4.3.2 Tillträde, köpebrev, likvidavräkning
Tillträdesdagen sker för fastighet som bildas genom avstyckning då avstyckning vunnit laga kraft,
köpeskillingen är betald och startbesked beviljats, om inget annat överenskommes.

Tillträde till mark som överlåts genom fastighetsreglering sker då fastighetsregleringen vunnit laga
kraft och ersättning betalats.

Likvidavräkning ska upprättas på tillträdesdagen.

Äganderätten övergår på tillträdesdagen.

4.3.2.1 Köpebrev
Vid avstyckning ska köpebrev upprättas i samband med tillträdet, som bekräftelse på fullgjord
betalning.

4.3.2.2 Likvidavräkning
På tillträdesdagen ska en likvidavräkning upprättas ivilken avräkning av intäkter och kostnader ska
justeras mellan parterna. lntäkter och kostnader hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen
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svarar Kommunen för medan Exploatören svarar for intäkter och kostnader som uppkommer från och
med tillträdesdagen.

Vad avser kommunalfastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar
den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är överens om att
avräkning och fördelning av fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som
angivits ovan.

4.3.2.3 lnnantillträde
Exploatören har möjlighet att innan tillträdet, efter samråd med Kommunen, utföra erforderliga
undersökningar av markförhållandena. Om exploateringen inte fullföljs förbinder sig Exploatören att
återställa marken i ursprungligt skick, om Kommunen så fordrar.

4.3.3 Lagfart och stämpelskatt
Kostnader för stämpelskatt och expeditionsavgifter betalas i sin helhet av Exploatören.

4.3.4 Penninginteckningar
Kommunen garanterar att exploateringsområdet på tillträdesdagen inte besväras av några
penninginteckningar.

4.3.5 Vite
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 100 000 kronor per påbörjat kvartalvarmed
byggstarten senareläggs om Exploatören inte påbörjar byggnationen inom 18 månaderfrån det datum
då respektive delområde tillträtts.

Vite ska inte utgå om försenad byggstart beror på att Exploatören inte kunnat tillträda marken pga. att
Kommunen inte sanerat kvartersmarken, inte färdigställt och driftsatt ny överföringsledning och
pumpstation, inte färdigställt allmän plats så att åtkomst är möjlig eller inte genomfört geotekniska
stabiliseringsåtgärder vid bäckfåran.

Vite ska inte heller inte utkrävas i det fall villkoren och förutsättningarna på marknaden för bostäder
eller lokaler väsentligt förändrats efter det att respektive delområde tillträtts. Det gäller bara så länge
väsentligen försämrade förutsättningar på marknaden för bostäder respektive lokaler råder.

Tidsfristen innan vite börjar löpa förlängs med motsvarande den tid som möjligt tillträde senareläggs,
med hänsyn tagen till extrem väderlek och eventuella hinder på grund av myndighetsbeslut, till
exempel sanering av föroreningar.

Med byggstart menas att bottenplattan för minst en huvudbyggnad inom berört delområde är gjuten.

4.3.6 Gatukostnadsersättning
När Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt Avtalet är blivande fastigheter inom
exploateringsområdet befriade från att betala ytterligare ersättning för gatukostnad i enlighet med
berörd Detaljplan. Detta gäller dock inte ersättning för arbeten på gata och allmän platsmark till följd av
att Detaljplanen ändras eller ny detaljplan vinner laga kraft.

5 FASTIGHETSBILDNING / RATTIGHETER

5.1 Lantmäteriförrättningar
Kommunen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning för avstyckning och fastighetsreglering från
kommunal mark. Exploatören bekostar allfastighetsbildning med anledning av genomförande av
detaljplanen inom exploateringsområdet. Kommunen fakturerar Exploatören för
förrättn in gskostnaderna.

Om avstyckning av mindre fastighet inte medges av Lantmäteriet skall avstyckning och överlåtelse ske
av hela område Y respektive Z. Nytt köpeavtal/fastighetsregleringsavtal ska då upprättas och
köpeskillingen baseras på dess byggrättsyta men i övrigt med samma villkor som enligt Avtalet.
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5.1.1 lnlösen allmän plats
Del av fastigheten Ytterby-Tunge 1:109 och del av Pumpen 3, markerade med röd skraffering på
bilaga K2, utgör enligt Detaljplanen allmän plats. Det åligger Exploatören att komma överens med
ägarna till dessa fastigheter om inlösen av den allmänna platsen vilken genom fastighetsreglering skall
överföras till Kommunens fastighet. Separata överenskommelser upprättas för denna marköverföring.

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för överföring av dessa markområden. Exploatören ska
ersätta Kommunen för de ersättningar som överenskommes och för förrättningskostnaden.

5.2 Servitut och nyttjanderätter

5.2.1 Nya rättigheter
Servitut ska etableras i den omfattning som krävs för att genomföra marköverlåtelserna och
exploateringen. lngen ersättning ska erläggas för nedanstående nödvändiga rättigheter och servitut
över kvartersmark. Servituten regleras ytterligare i kommande marköverlåtelseavtal och
fastighetsregleri ngsavtal för berörda delområden.

Följande servitut skall bildas på berörda delar av exploateringsområdet:

r Ett servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1 :106 (härskande), belastande
nybildade bostadsfastigheter och centrumfastighet (tjänande), för att säkerställa rätten att ta
väg (till fots och vid behov med fordon med en max vikt 300 kg) över tjänande fastighet för
åtkomst för allmänt underhåll av allmän plats, natur, längs med bäcken. Se röd markering på
bilaga K2 för u ngefärl igt servitutsområde.

o Servitut tillförmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 (härskande), belastande
nybildade bostadsfastigheter (tjänande), för att säkerställa rätten för åtkomst från
Hollandsgatan med fordon för allmänt underhåll av allmän plats, natur, fram till ca 3-4 jämnt
fördelade åtkomstpunkter i närhet naturmarken. Max belastning framgår av plankartan. Se
gröna markeringar på bilaga K2för föreslagna åtkomstpunkter.

o Servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1 :106 (härskande), belastande
Pumpen 3 eller nybildad centrumfastighet (tjänande), för gångväg, inkl. erforderliga
anläggningar, mellan Hollandsgatan och Marstrandsvägen på sträcka mellan punkterna "Al-
42" och "Bl och B.2" pä bifogad karta, bilaga K2. Exploatören ansvarar för samråd med
ägaren till Pumpen 3, avseende placering. Kan överenskommelse inte nås ska placeringen
ske inom nybildad centrumfastighet, enligt stäcka i bilaga K2. Exploatören ansvarar för att
anlägga och bekosta gångvägen.

. Servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1 :106 (härskande), belastande
nybildad bostadsfastighet (tjänande) för gångväg, inkl. erforderliga anläggningar, från
Hollandsgatan fram till bäcken, i enlighet med x-område i detaljplanekartan. Exploatören
ansvarar för att anlägga och bekosta gångväg i x-område inom detaljplan. Servitutsområde
markerat xr i plankartan, bilaga P1 och med blått på bifogad karta, bilaga K2.

. För de fall exploatören väljer att leda fördröjt dagvatten direkt till bäcken ska servitut bildas för
detta. Servitutet avser då förmån för nybildad bostadsfastighet respektive centrumfastighet
(härskande), belastande Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1 :106 och Ytterby-Tunge 1 :1 1

(tjänande), att nedlägga och för all framtid bibehålla och underhålla dagvattenledning över
kommunens fastighet till bäcken. Läge ejfastställt, förslag på ledningsläge, se blå pil på
bifogad karta, bilaga K2.

5.2.2
a

a

Befintliga rättigheter
Nyttjanderättsavtal finns mellan Kungälvs kommun och Skanova, avseende ledningar som
Skanova har över kommunal kvartersmark inom detaljplaneområdet. I samband med
marköverlåtelse av kommunal mark ska ny separat rättighet för Skanova tillskapas och säkras
inom mark som överlåts till Exploatören. Karta över ledningarna överlämnas till Exploatören
separat.

Elledningar finns inom exploateringsområdet som går in på eller ligger i direkt anslutning till
kvartersmarken. Om dessa ledningar behöver flyttas med anledning av exploatörens
byggnation eller andra åtgärder inom kvarter ska detta genomföras och bekostas av
exploatören. Exploatören ansvarar för kontakt med Kungälv Energi avseende eventuell
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påverkan på dessa ledningar. Exploatören kontaktar Kungälv Energiför exakt läge av berörda
ledningar.

Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt avloppspumpstation, går över/står på
kvartersmark inom exploateringsområdet. Dessa kommer att tas ur drift innan exploatören
påbörjar byggnation inom berörd mark. Avloppspumpstationen kommer att tas bort. Ledningar
kommer att ligga kvar i marken. Se vidare punkt 6.2. Karta över ledningarna överlämnas till
Exploatören separat, på grund av sekretess.

5.2.2.1 Följande rättigheter ska upphöra:
. Befintligt servitut (Akt 1482-952.1 hos Lantmäteriet) tillförmån för Pumpen 3 beläget på delav

fastigheten Ytterby-Tunge 1:106 ska upphöra och tas bort från fastighetsregistret innan eller i

samband med att berörd mark, inom område Z, avstyckas till en egen fastighet. Separat avtal
ska tecknas mellan Kungälvs kommun och ägaren till Pumpen 3 avseende detta. Se svart
skrafferat område, bilaga K2.

o Befintlig nyttjanderätt finns for FTI AB (Svenska Förpackningsinsamlingen AB) att nyttja ett
markområde inom Ytterby-Tunge 1 :106 för ändamålet återvinningsstation. Nyttjanderätten ska
upphöra och Ätervinningsstationen avvecklas från platsen innan markarbeten [åOor.|as.
Kungälvs kommun ansvarar för kommunikationen med FTl. För ungefärligt läge se blå ring
bilaga K2.

5.3 Ledningsrätt
Eventuella kommunala ledningar över kvartersmark säkerställs med ledningsrätt. Ledningsrätt för
kommunala ledningar ska upplåtas utan ersättning.

Ledningsrätt (Akt 1482-2018190.1 hos Lantmäteriet) finns för kommunala VA-ledningar som delvis
berör fastigheterna Ytterby-Tunge 1 : 1 06 och Ytterby-Tunge 1 :1 1 . Ledningsrätten ska fortsätta gälla i

oförändrat läge. U-område lagt på berörd kvartersmark, se bestämmelsen ur på bilaga P1 och K2.

5.4 Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggning med tillhörande samfällighetsförening ska bildas där så erfordras.
Exploatören förbinder sig att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för erforderlig
gemensamhetsanläggning med tillhörande samfällighetsförening innan marken säljs vidare till
slutkund/bostadsrättsförening. Exploatören ansvarar för att slutkunden är väl informerad om de
gemensamhetsanläggningar som dennes fastighet eventuellt ingår i.

6 ALLMÄNNAANLÄGGNINGAR, TEKNISK FÖRSÖNIruING

6.1 AIlmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplaneområdet och ansvarar för och bekostar
utbyggnad av allmän platsmark inom Detaljplanen. Allmän plats byggs ut i enlighet med Plan- och
bygglag (2010:900) 6 kap 18 $. Se även punkt 6.9 nedan.

Planerad omfattning av allmän platsmark framgår av detaljplanekartan, bilaga P1.

6.1.1 Atgärderpå kommunalanläggning
Om Exploatören genomför åtgärder på sin kvartersmark som kräver att åtgärder vidtas på kommunala
anläggningar eller allmän plats, till exempel om infart flyttas, ska detta bekostas av exploatören.

6.2 Vatten, spillvatten och dagvattenanläggningar (VA)
Detaljplaneområdet ligger inom Kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten
(även kallat VA). Kommunen ansvarar för och bekostar planerad omläggning av kommunala vatten-,
spillvatten och dagvattenanläggningar iallmän platsmark, fram tillförbindelsepunkt vid
fastighetsgräns.

Pumpstationen belägen inom kvartersmark, kommer att tas ur bruk och avlägsnas från platsen.
Ledningar belägna inom kvartersmark som tas ur bruk kommer ligga kvar i marken med oförändrat
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läge. Dessa ledningar ska säkerställas mot att omgivande massor tränger in i ledningarna genom att
ledningarna fylls med stenmaterial eller motsvarande. Ledningarnas läge ska säkerställas och
tillhandahållas Exploatören inför byggnation på kvartersmarken.

lnför omläggning av VA-ledningar längs med Hollandsgatan ska Exploatören meddela planerat antal
avstyckade fastigheter, detta så att blivande förbindelsepunkter får rätt placering.

Samordning ska ske mellan projektering av VA-ledningar och planerad byggnation avseende
höjdsättning och placering av ledningar vid kommande förbindelsepunkter.

6.2.1 VA-anslutning
Kommunen bygger ut och bekostar anläggningar för allmänt vatten, spillvatten och dagvatten i allmän
plats.

Anläggningsavgift, enligt vid debiteringstillfället gällande taxa, tas ut när förbindelsepunkt har ordnats
och fastighetsägaren fått information om förbindelsepunktens läge. Exploatören betalar
anläggningsavgift, för de tjänster som nyttjas.

Vid utsläpp av dagvatten direkt i recipienten tar kommunen inte ut någon anläggningsavgift eller
brukningsavgift för dagvatten fastighet.

Om blivande fastigheter får gemensamma VA-ledningar på samfälld mark, ska Exploatören lämna
över en filmning av ledningarna till samfällighetsföreningen. Exploatören ska även lämna över en
filmning av fastighetens privata VA-ledningar till den blivande bostadsrättsforeningen.

6.2.2 Dagvatten
Exploatören bygger ut dagvattensystemet inom kvartersmark i enlighet med fördröjnings- och
reningsvolymer angivna i detaljplanekartan och principerna i tillhörande va-utredning. (VA och
dagvatten utred n i n g E ntr6 Ytterby, Afry, 2021 03-1 8).

När dagvattenanläggning inom kvartersmark är byggd ska Exploatören tillhandahålla ett protokoll från
besiktning av dagvattenanläggning där dess avsedda funktion säkerställs. Besiktningsprotokoll ska
lämnas till enheten VAteknik/miljö inom kommunen.

Exploatören har möjlighet att besluta om påkoppling på det kommunala dagvattennätet alternativt
direktutsläpp till recipient. Exploatören har för avsikt att efter fördröjning inom kvartersmark välja att
avleda dagvatten direkt till recipient vilket innebär att dagvatten inte kommer ledas till det kommunala
dagvattennätet.

Väljer exploatören att, efter fördröjning på kvartersmark, släppa ut dagvattnet direkt till recipienten ska,
innan genomförandet, ett avtal tecknas mellan Kommunen och Exploatören avseende den/de
ledning/-ar som behöver dras över kommunal mark, från kvartersmark till recipienten. Detta avtal ska
reglera ansvar och villkor för anläggningen som leds över kommunal mark, till exempel hur marken vid
utsläppspunkten ska utföras och skötas.

För de fall kommande fastighetsägare i framtiden vill/behöver ansluta sig till det kommunala
dagvattennätet har Kungälvs kommun rätt ta ut anläggningsavgift enligt vid då gällande taxa, samt
därefter löpande brukningsavgift.

Kungälvs kommun anlägger dagvattenledningar och dagvattenserviser längs med Hollandsgatan,
vilket möjliggör eventuell framtida anslutning.

6.3 Grundförhållanden
Geotekniska stabiliseringsåtgärder vid bäcken behöver utföras inom detaljplaneområdet, i enlighet
med framtagen geoteknisk utredning (PM Geoteknik, Afry, 2021-02-11). Kungälvs kommun ska
samråda med exploatören avseende planerade åtgärder innan dessa genomförs. Kommunen
ansvarar för och bekostar förstärkningsåtgärder vid bäckfåran, för att uppnå i detaljplanen angivna
lastrestriktioner.

Exploatören påtar sig allt ansvar för de skador som en grundvattensänkning inom
exploateringsområdet kan åstadkomma på omkringliggande fastigheter avseende de av Exploatören
genomförda åtgärderna.

Beroende på val av förstärkningsåtgärd kan anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap
9 $ miljöbalken (1998:808) bli aktuellt. Tillstånd för vattenverksamhet har erhållits. Om tidsfristen för
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denna hinner gå ut innan berörda åtgärder vidtas ansvarar Kommunen för anmälan eller ansökan om
förnyat tillstånd för vattenverksamhet.

6.4 Föroreningar
Exploatören har gjort en markmiljöundersökning som visar på att markföroreningar finns inom
exploateringsområdet. Kommunen ansvarar för och bekostar sanering för att marken ska uppfylla
kraven angivna i detaljplanekartan.

Kommunen informerar om att det i marken inom Kungälvs kommun finns naturlig forekomst av
exempelvis arsenik och kobolt, så kallade bakgrundshalter. Detta är inte att se som förorening.
Hantering av massor innehållande detta bekostas eller hanteras inte av Kungälvs kommun.

6.5 Arkeologi
Utredning har gjorts i samband med detaljplanearbetet. lnga kända fornlämningar finns inom
exploateringsområdet. I det fall fornlämningar påträffas innan Exploatören påbörjar sin byggnation ska
Kommunen vidta de åtgärder som myndigheter kräver, efter Exploatörens påbörjade byggnation
övergår ansvaret på Exploatören.

6.6 Avfallshantering
Avfallska hanteras ienlighet med renhållningsordningen i Kungälvs kommun.

Miljöhus för hantering av avfall inom kvartersmark ska vara väl tilltagna för att kunna erhålla full
sortering, samt utformas utifrån gällande avfallsföreskrifter och övriga anvisningar från kommunen.

För att underlätta källsortering bör det finnas sorteringsmöbler i bostäderna, exempelvis sorteringssats
under diskbänken.

6.7 Befintlig återvinningscentral
lnom exploateringsområdet finns idag en återvinningscentral. Kommunen åtar sig att
flytta/omlokalisera denna senast inför att markarbeten ska påbörjas på platsen. Atervinningscentralen
planeras att flyttas inför att sanerings och stabiliseringsarbeten enligt punkt 6.3 och 6.4 påbörjas.

Exploatören ersätter kommunen med en engångssumma på 2 500 000 kronor för. kostnader
uppkomna i samband med flytUomlokalisering av återvinningscentralen. Detta då borttagande av
återvinningscentralen är nödvändigt för genomförande av detaljplanen.

Ersättningen ska betalas till kommunen i samband med tillträde av område X, se punkt 3.1.1 ovan.

lnom exploateringsområdet finns även en återvinningsstation. Kommunen ombesörjer att denna
awecklas från platsen innan markarbeten inom berört område påbörjas, se även punkt5.2.2.1.

6.8 El , Fiber och fjärrvärme
Exploateringsområdet ska anslutas till elnät som Kungälv Energi AB äger och ansvarar för.
Exploatören ansvarar för att teckna separat avtal avseende detta med Kungälv Energi AB.
Anslutningsavgifter betalas av Exploatören i enlighet med vid anslutningstillfället gällande taxa.

Exploateringsområdet ska ha möjlighet att ansluta sig tillfibernät. Anslutningsavgifter betalas av
Exploatören efter överenskommelse med berörd fiberleverantör. Exploatören ansvar själv för kontakt
med önskad fibernätsleverantör.

Kungälvs kommun ska inom allmän plats underlätta framdragande av fiberledningar, genom att
möjliggöra för nedläggning av tomrör i gatan, i samband med de markarbeten som kommunen avser
att genomföra inom gaturummet.

Uppvärmning kan komma att ske med fjärrvärme alternativt med enskilda lösningar. Fjärrvärme är inte
utbyggt till eller inom detaljplaneområdet. Exploatören ansvarar för att samråda kring villkoren för
fjärrvärmeanslutning och teckna avtal med Kungälv EnergiAB om så önskas.
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6.9 Genomförande av allmänna anläggningar
Utbyggnaden av allmänna anläggningar och allmän platsmark samt genomförande av
saneringsåtgärder och geotekniska stabiliseringsåtgärder vid bäckfåran inom och utanför
Exploateringsområdet, inklusive kvartersmark, genomförs och bekostas av Kommunen.

Kommunen förbinder sig att iordningställa kommunala anläggningar i så stor omfattning att tillgänglig-
heten till del av kvartersmarkens första utbyggnadsetapp möjliggörs senast två år efter det att
detaljplanen vunnit laga kraft. Atgärderna ska genomfciras så att byggnation inom exploaterings-
området inte i onödan förhindras, försenas eller försvåras. Tillgänglighet till del av kvartersmarken kan
eventuellt ske tidigare och etappvis.

Om tidplanen för Kommunens åtaganden överskridits på grund av omständigheter som Kommunen
inte kunnat råda över till exempel strejk, att marksaneringen eller geotekniska förstärkningsåtgärders
omfattning utökas väsentligt, överklagad upphandling enligt LOU, anmälan eller ansökan om tillstånd
för vattenverksamhet, arkeologisk utgrävning, extrem väderlek eller liknande är Parterna införstådda
med att tidplanen för Kommunens åtaganden förskjuts i motsvarande omfattning. Exploatörens
åtaganden förskjuts även dessa i motsvarande omfattning.

7 BYGGNATION OCH ANLAGGNINGAR INOM
KVARTERSMARK

7.1 AtgarOer inom kvartersmark
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom sin kvartersmark, dvs. exploateringsområdet, utom
geotekniska stabiliseringsåtgärder vid bäckfåran som behöver utföras inom exploateringsområdet, i

enlighet med punkt 6.3 ovan, samt marksanering i enlighet med punkt 6.4 ovan. Exploatören ska följa
de riktlinjer och krav som beskrivs i detaljplanens planbeskrivning och plankarta.

7.1.1 Gångväg
Exploatören ansvarar för att anlägga och bekosta asfalterad gångväg med belysning på kvartersmark
längs med x1-område i detaljplan.

Exploatören ansvarar för att anlägga och bekosta en asfalterad gångväg med belysning på
kvartersmark mellan Hollandsgatan och Marstrandsvägen på ungefärligt angiven sträcka mellan
punkterna 'A1-A2' och "81-B2" angivna i bifogad karta, bilaga K2. Exploatören ansvarar för att
anlägga och bekosta gångvägen även om lokalisering sker inom Pumpen 3.

7.2 Miljö- samt tillgänglighetsanpassning av byggnation
Kommunen uppmuntrar till miljöanpassad byggnation. Det gäller till exempel energieffektiva bostäder,
hållbara materialval, insatser för biologisk mångfald, tillgängliggörande av naturområden samt
underlättande för de boende att göra hållbara val i vardagen. Aven byggprocessen bör vara resurs-
och energieffektiv för att minska dess negativa miljöpåverkan.

7.3 Parkering
Parkeringsplatser för handel, boende och besökare ska anordnas inom kvartersmark. Exploatören är
medveten om att kommunen inte kan erbjuda parkeringsfriköp i Ytterby i dagsläget.

7 .4 Markavvattningsföretag
Kyrkebäcken i detaljplaneområdets östra del omfattas av ett markawattningsföretag. Kommunen ser
över möjligheterna att upphäva eller ompröva detta markawattningsföretag.

Exploatören ansvarar för kvartersmarkens eventuella inträde i markavvattningsföretaget om
upphävande inte sker.
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8 UTBYGGNADSORDNING OCH LOGISTIKPLANERING

8.1 Utbyggnadsordning
Entreprenaden för gator, vatten, spillvatten och dagvatten i allmän plats, geotekniska
stabilitetsåtgärder samt marksanering, är planerad att starta så snart detaljplanen vunnit laga kraft.
Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras. Tidigaste möjliga inflyttning i nya bostäder, är när
teknisk infrastruktur är färdigställd, befintlig överf<iringsledning för VA är flyttad till nytt läge och ny
pumpstation är driftsatt, förutsatt att inkoppling inte kan ske på befintligt nät.

Kommunen har överföringsledning för vatten och spillvatten som korsar exploateringsområdet i dess
östra del, karta över ledningarnas läge överlämnas till Exploatören separat. Bortkoppling av denna
krävs för att delar av exploateringsområdet skall kunna användas för avsett ändamå|. Ny pumpstation
ska byggas och måste vara driftsatt innan byggstart för centrumlokaler (område Z) och Bostäder
(område Y, östra delen) är möjligt, bilaga K1. Överföringsledning för vatten och spillvatten planeras
vara klar och ny pumpstation driftsatt senast kv. 1 år 2l24.Tidplanen är preliminär och kan komma att
justeras.

Exploatören ansvarar för att vid behov medverka i ett forum för samordning av bygglogistik.

8.2 Tillgänglighet under byggtiden
Exploatören skall tillse att det i samband med dennes anläggnings- och byggnadsarbeten enligt
Avtalet finns erforderlig framkomlighet för gång-, cykel- och biltrafik. Exploatören skall ansöka om TA-
plan hos Kommunen.

8.3 Tidplan
Nedanstående preliminära tidplan gäller under forutsättning att Detaljplanen vinner laga kraft senast
2023-01-01. Eventuell förskjutning av Detaljplanens lagakraftdatum, förskjuter övrig tidplan i

motsvarande omfattning. Omfördelning i utbyggnadsordning kan ske.

- 2024 kv 1:
- 2023 kv 4:
- 2024 kv 1:
-2024kv 2:
- 2025 kv llkv 2
- 2026 kv llkv 2
-2026kv 2:

Allmän plats, VA och geotekniska förstärkningsåtgärder utbyggt.
Byggstart del av bostäderna.
Byggstart lokaler norr om Hollandsgatan.
Byggstart resterande del bostäder.
lnflyttning del av bostäder och lokaler.
I nfl yttning resterande bostäder.
Finplanering av allmän plats i samband med inflyttning av sista etappen.

Om tidplanen för Kommunens eller Exploatörens åtaganden överskridits på grund av omständigheter
som Kommunen eller Exploatören inte kunnat råda över till exempel strejk, att marksaneringen eller
geotekniska förstärkningsåtgärders omfattning utökas väsentligt, överklagad upphandling enligt LOU,
anmälan eller ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, arkeologisk utgrävning, extrem väderlek
eller liknande är Parterna införstådda med att tidplanen förskjuts i motsvarande omfattning.

9 OVRIGT

9.1 Syn och Skador
Exploatören ska iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator, närliggande byggnader och
anläggningar, vegetation, till exempel häckar och träd vid arbete på kvartersmarken.

Exploatören eller av denna anlitad entreprenör ska svara för att erforderlig syn och besiktning av
anläggningar, byggnader och vegetation genomförs enligt gängse metoder före och efter genomförd
byggnation. Berörda ska kallas till sådan syn.

Skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av Exploatören eller av denne anlitad
entreprenör ska återställas genom Exploatörens försorg och på dess bekostnad.
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Det åligger Exploatören att undvika och åtgärda lerspill och dylikt som uppkommer vid transporter till
och från exploateringsområdet i samband med byggnationen. Det åligger Exploatören att inte släppa
orenat länsvatten från byggnationen till vattendrag.

9.2 Försäkringar
Med anledning av ovan nämnda arbeten ska Exploatören teckna de försäkringar som erfordras för att
ge omkringliggande fastigheter betryggande skydd mot eventuella skador.

9.3 Etablering, upplag och dylikt
Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska iförsta hand ske inom exploatörens markområden.

Exploatören kan disponera Kommunens kvartersmark inom detaljplaneområdet för upplag eller annat
ändamål som står i samband med detaljplanens bebyggande om det inte är i konflikt med
Kommunens etablering eller befintlig återvinningscentral. Exploatören ska samråda med Kommunen i

god tid före byggstart om vilka ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa
behövs. Exploatören äger inte rätt att utan tillstånd nyttja Kommunens kvartersmark eller allmän
platsmark inom eller utanför detaljplaneområdet för upplag eller annat ändamål som står i samband
med exploateringsområdets bebyggande. En avgift kan komma att tas ut för detta. Exploatören äger
dock rätt att nyttja den mark Pumpen 3 upplåtit sin servitutsrätt på enl. pkt. 5.2.2.1ovan för etablering
utan kostnad, under förutsättning att ägaren till Pumpen 3 tillåter detta.

Exploatören ansvarar för att söka erforderligt bygglov och andra tillstånd.

9.4 Finansiering av projektorganisation för genomförande
Respektive part finansierar helt sitt deltagande under projektets genomförande. Exploatören betalar
bygglovsavgift samt övriga av kommunfullmäktige beslutade anslutningsavgifter.

9.5 lnformation och samordning
Parterna förbinder sig att fortlöpande och utan anmaning lämna varandra all den information som de
innehar och som de förstår berör övriga i projektet inblandade parters möjligheter att effektivt och
rationellt genomföra projektet. Kommunen skall såsom genomförandeansvarig för allmän platsmark
kalla Exploatören till de byggmöten som kommer att hållas under byggtiden.

Exploatören skall såsom genomförandeansvarig för anläggningsarbetena i anslutning till allmän
platsmark kalla Kommunen till de byggmöten som kommer att hållas under byggtiden.
Byggmötesprotokoll skall skickas till Kommunens byggprojektledare.

9.6 överlåtelseförbud
Exploatören får inte överlåta avtalet på annan fysisk eller juridisk person utan Kommunens skriftliga
medgivande.

9.7 Säkerhet
Moderbolagsborgen har tecknats som säkerhet när Avtalet skrivs med ett projektbolag, se bilaga MB
Vid överlåtelse av Avtalet ska säkerheten gälla även i förhållande till köparen.

9.8 Tvist
Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras iallmän domstol

9.9 Avtalets giltighet
Avtalet är giltigt under förutsättning att:

a) "detaljplan för bostäder och verksamheter Entrö Ytterby Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11,
1:106 och 1:109" som ligger till grund för Avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Kungälvs
kommun genom beslut som vinner laga kraft senast två år efter kommunfullmäktiges
godkännande.

b) det godkänns av Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun genom beslut som vinner laga kraft.
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Kungälvs kommun skriver under avtalet när bifallsbeslut avseende avtalet är fattat av
Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.

9.10Atergång
Om Avtalet mellan parterna inte blir giltigt efter att Avtalet godkänts av kommunfullmäktige, enligt
punkt 9.9, på grund av att detaljplanen ej vinner laga kraft eller pga. omständigheter som Parterna inte
råder över har Part inte rätt till ersättning för nedlagda kostnader, utfört arbete eller svikna
förhoppningar. Överläggningar ska upptas mellan Parterna beträffande projektets eventuella fortsatta
handläggning med målsättning att träffa ett nytt avtal.

Handlingar som har upprättats i samband med berörd detaljplaneläggning är Kommunens egendom.

Avtalet har upprättats itvå likalydande exe , varav Parterna tagit var sitt
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Er6ionsskydd sb a.lå99ås.. 4 bp. rzq r a r p.

Lastesti(on 0 kPa. Marken får el tillröras
belashing, .be.r,i,nrr.

belå6hing än 10 kPa. .bp.1?6r !D.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FöR
ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP
Utfomning av allhän plats. , he 

' 
r 1 ,,1D

avnnhing GATAsb höjdsänas så afdagEren avnnner
hot ö6t8..

skahjälpa nd ill nivå hobvåEnde åvsedd

G6bknisb sbbilite$tgärder *a genomftrs,
slån(rö.etsbsdåkbs åvod nå*en sb
löGtå*ås. r ba. j25 j n2p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FöR
KVARTERSMARK
Bebwgandets omfattning, b? n, 1,, 1 

"
e Blbng od skårnlåk fåi krågä ut över

prichad.
lnom ånvånd.inqsomdde q ärsahma.lagd bregnådsa.ea (BYA) hösst

lnomanvåndningemdde Cr arsammtrbgd breendsårca (8YA) hibd
1600 M, Sammånhgd brutdrE (BTA) l*lgpb högst 32OO kvm.

l.om ånvä^dningsomdde B gålle.an hlvudbygg.ådd lår lpplaräs med en
samnanbgd b.un@rcå (BTA) om högst 8300 M. DärurdErtår
kompienenlbwgnader lpprdds med en emmantagd byggnådsareå (BYA)

Om ebMtent tjudnilå id bGbd€nshsad öv66ti€e.@ dBA 6kä minst
hålfien åvbosddsrummen vårå vända mol truddåmpåd gda. FörsDå

vid bGtadens fåsd dveErger 65 dBA. Med
pä hijgGi 55 dM @h hårihåt tjudnivå

lnom änvändningEonräd€ S, Croch C2 6b daqwnonfö6djåEmoEvaEndo
en hrym avdimensionerande nedeööd med 10 å6åbtronsnid od 1,25 i
kimafa&r iill en u$öde Få 15 t/s hå.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid ,o, 

" 
t

Genohlö€ndeliden il 10triån detdatun debljplaienvinner bga kd.

Viilkor tör stattbesked. ,6 t.1'1 
"å, Sbdesbd lår inb ges tör nybreg.ad inom

användnihgsohråd€ a förän g€olebisb
ståbililåbåtgärdor m3 inom användnings@rådet
od gs i angdnsando nåturcmåde har kofrmit
lill sdnd

åryåndnings@'åde q föftån georeb sk
sbbiliteglgård€r & rnom anväDdhihgsomddet

7

+

tltsbd.
Slafr e*d lår inE ges fdr nybygqnåd todn häfröroednsa. ha. avhiäipb
nd illl nivå hotsvåEnde å6dd hakn$ndning.

Matkre@Na| ,u, s s,,, p

u, Må*r*€Mtlörellmännytiga unde.jodisb
l€d.ingar

E3 m r''r '

!trMnhoo^ .v dägveniyiromer {öruEäG tölå
KoisåE konruns daevänonpE^ shr b,E*

ffi
ldrfir!

(ur6ttvs

2OXX-XX-XX

AN'AGANDEHANDLING

Oebljpran lör bosbder od ve&ahheter
ENTRE YTTERBY

!a1:11,1 1mod1r09
Kun€ål6kommur Våsb Göblånds Bn

t;ä:äti

Figur em vis& hur nocbbid d bEsnad$djd

Ayggndlhotd b.dhr rån 6afb
bEgEdon. Oh bwg..d€n tiss..hrnd. ån*' n€b.
rd^ ä[hån sG, tu do* b.dh,.gc. d9å fån den
alhånnå D ä6o.s m.dd 

^ivå 
in v d romr€i
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K2

Svaft Skraffering
Servitut parkering
1432-9521

4

i b,
ä1 l'

\ B

):

1

m) .ä1 r*

Grön cirkel
.Servitut - foreslagna
åtkomstpunkter for fordon
till naturmark.

\ . .i.1,!

N
N

Blivande allmän plats
Röd skrafferins

Servitut för gångtrafik
Blå linie (x1)

Servitut - tillträde underhåll
naturmark.

Röda linjer

lr12

n'tr llls

last

geo
last

u
Ledningsrätt akt
1482-952.1

Blå cirkel
Nyttjanderätt FTI
1206-359-053

Blå pil
Förslag utsläppspunkt
dagvatten.

tll

geo
last
erosion

x1

Lila linjer
Servitut för gångtrafik
mellan "A1-A2" till "81-82"

l
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b,lryrunb

MODERBOTAGSBORGEN

Saltholmsgruppen AB, org.nr. 5567271A50 går härmed i borgen såsom fdr egen skuld for
det helägda dotterbolaget Entrd Ytterby AB, org.nr. 559274-1713, Box 60A,44217 Kungälv
avseende de åtaganden Entr6 Ytterby AB åtagit sig gentemot Kungälvs kommun med
a n ledning av Ma rköverlåtelseavta l och Ge nomföra nd eavta l, båda med d. nr. KS220 l tglt

09 16

n

msgruppen AB
Box 600
442L7 Kungälv

Bevittnas

l/7 /,4i,\\/ ilAil ,'- \U' J

Eaolk* g
P S**&tl,.. t)b

Bertil

HL
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Bilaqa F2

sot<tGoFasti g hets i nformatio n
Fastighetsrapport, utan äldre tax.

Anmärkning jordregistersocken m.fl
Socken: Ytterby

Tid re

U

Ä.DDNODt.. CROUP

!

I

a

t

ti
I

jt

I

a

t
:

.a

t3j{iil€s
i

a

t
Sdfius

+

ta
t

:

!

Kungälv Ytterby-Tunge 1:105
Distrikt: Ytterby

lnternnyckel: 140163503

Riksnyckel: 909a6a66-6158-90ec-e040-ed8f65444c3f

Status:

Ajourdatum lM

Ajourdatum FR

Levande

2019-03-15

2027-Ot-O7

a 'l J rt

aI ,
I

.Nt

t.,':-.t

,
I

it
t

t

1

+ \_,

Eåarkullen.

Stubbedd
I

ofullständig

är inte utredda

ing av rättigheter kan vara

etens andel i samfä

O-Ytte Tu Ostra 1:106

Avregistrerad till (Uppgifter saknas)
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Adress

Hollandsgatan 2 Ytterby Ytterby

Areal

Iota lt 226273 0 226213

(oordinotpor

-okalt - SWEREF 99 12 00

iWEREF 99 TM

tT90 2,5 G Väst

{jourhålles i:

)unkttyp:

(valitetsdatum:

X-Koord

6416521,8

6418086,7

6422481,0

SWEREF 99 TM

Centralpunkt inom området
0000-00-00

Y-Koord

145825,7

317882,8

1270057,3

Koordinater

Fiske (Uppgifter saknas)

Samfäl

Anmärkning
TtLL O-YTTERBY TUNGE ö$Rn t:tO6 HöR STAMFASTTGHETENS ANDEL r SAMF L|TT A-C (AKT 14-yTT-186)

Samfällighetsförening (Rikssökl (uppgifter saknas)

Skattetal (Uppgifter saknas)

rder

Kungölv (Avreg.l

Kungölv (Avreg.)

Kungälv

S:7

Kungälv

lv

i fastighet
Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

1-01-07 L482-2020/53 (DiVu)

Ätgärder: Ledningsåtgärd

l:7 Kungälv

1482-2018/90 (DiVul

i lostighet

Ätgärder: Ledningsåtgärd



116/23 Marköverlåtelseavtal, del av Ytterby-Tunge 1:106, Entré Ytterby "område Q" - KS2022/1841-12 Marköverlåtelseavtal, del av Ytterby-Tunge 1:106, Entré Ytterby "område Q" : Bilaga F2, Fastighetsutdrag, exploatörens signatur

Kungälv

7

2

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Åtgärder: Fastighetsreglering, Rättelseenligtförvaltningslagen

i fostighet

Kungälv

Kungälv

14-05-16 1482-1120 (Divu)

i lostighet
Kungälv

3-05-24 1482-1797 (DiVu)

Ätgärder: Fastighetsreglering

Kungälv

Kungälv

Kungälv

7 Kungälv

4:3

i lastighet
Kungälv

Kungälv

7:7 Kungälv

Kungälv

t2-22 7482-96/na (Divul
Åtgärder: Ledningsåtgärd

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

i lastighet
Kungälv

t4 1482-952 (DiVu)

Ätgärder: Fastighetsreglering

Kungälv

Kungälv

Kungälv



116/23 Marköverlåtelseavtal, del av Ytterby-Tunge 1:106, Entré Ytterby "område Q" - KS2022/1841-12 Marköverlåtelseavtal, del av Ytterby-Tunge 1:106, Entré Ytterby "område Q" : Bilaga F2, Fastighetsutdrag, exploatörens signatur

Kungälv

Kungälv

Kungälv

1482-8s8 (DlVu)

i fastighet
Kungälv

Kungälv

Ätgärder: Fastighetsreglering

:2 Kungälv

:1 Kungälv

i lastighet

Kungälv

-24 1482-810 (DjYu)

Ätgärder: Fastighetsreglering

Kungälv

Kungälv

Kungälv

1482-535 (DiVu)

I Kungälv

rden gäller i 494 fastigheter . Klicka här för att visa alla

i fastighet

Kungälv

Åtgärder: Anläggningsåtgärd

-08-1s 1482-97/3e (DiYs)

Ätgärder: Fastighetsreglering

4..

5:

i fostighet

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

16 1a82-96/19 (DiVu)

Åtgärder: Fastighetsreglering

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv
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Kungälv

114-YTT-1008 (DiVu)

i lasöghet
Kungälv

Ätgärder: Fastighetsreglering

314-YTT-1001 (Divu)

i fastighet
Kungälv

Kungälv

Ätgärder: Fastighetsreglering

Kungälv

Kungälv

1-5

i lastighet

Kungälv

Kungälv

1-18 14-YTT-969 (DiVu)

Ätgärder: Fastighetsreglering

14-YTT-772 (DiVu)

i fostighet

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Ätgärder: Ägoutbyte
Anmärkningl FIG 1

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

i fasöghet

-24 14-YTT-760 (DiVu)

Ätgärder: Ägoutbyte
Anmärkning: FIG 1

14-YTT-752 (DiVu)

Ägoutbyte

FIG 3,4

113 fastigheter. Klicka här för att visa allarden gäller i

Ätgärder:

Anmärkning:
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14-YTT-676 (DiVu)

i fasöghet
Kungälv

Kungälv

Ätgärder: Avstyckning

0000-00-00 14-YTT-831 (DiVul

Ätgärder: LGA-förrättning

Anmärkning: (1959)

6öller i fosäghet
Ytterbv-Tunee 1:106 Kungälv

Ytterbv-Tunge 1:205 Kungä lv

Ytterbv-Tunee 1 :217 Kungälv

[tterby:Junee GAi5 Kun gä lv

Avskild mark

Luren 1 Kungälv

Pumpen 2 Kungälv

Pumpen 3 Kungälv

ttterbv-Tunee 1:109 Kungälv

Ytterbv-Tunee 1:110 Kungälv

Ytterbv-Tunee 1:111 Kungälv

Ytterbv-Tunee 1:112 Kungä lv

ftterbv-Tunse 1:113 Kungälv

ftterbv-Tunee 1:114 Kungälv

ttterbv-Tunee 1:115 Kungälv

ftterbv-Tunge 1:116 Kungä lv

ttterbv-Tunee 1:117 Kungälv

Ytterbv-Tunse L :LL8 Kungä lv

ftterbv-Tunee 1:119 Kungälv

ftterbv-Tunse 1 : 120 Kungä lv

ftterbv-Tunse 1:121 Kungälv

ftterbv-Tunee 1 :122 Kungälv

ftterbv-Tunse 1:123 Kungälv

ftterbv-Tunse 1 : 124 Kungälv

ftterbv-Tunee 1:125 Kungälv

ftterbv-Tunse 1 : 126 Kungälv

ftterbv-Tunse 1:127 Kungålv

Ytterbv-Tunge 1 : 128 Kungälv

ftterbv-Tunee 1:129 Kungälv

t'tterbv-Tunse 1 : 130 Kungålv

ftterbv-Tunse 1:131 Kungälv

ftterbv-Tunge 1 : 132 Kungälv

ftterbv-Tunee 1:133 Kungälv

ftterbv-Tunse 1 : 134 Kungälv

ftterbv-Tunse 1:135 Kungälv

ftterbv-Tunse 1: 136 Kungälv

Ytterbv-Tunee 1:137 Kungälv
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7..1

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Dotum Senost öndrod Under ajourf Korta och status

N

Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten

Levande74-lM3-7 6/ t69t6.1 (DiVu) Avtalsservitut

I:7

MM

Kungälv

Kungälv

MM

rkning/beskrivn ing:

Levande

Senost iindrod

ng:

Kungälv

14-lM3-97/7558.1 (DiVu) Avtalsservitut

Dotum

1997-05-02

Under ojourf Karto och stotus

N
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Kungälv

C 14-YTT-723.1 (Qj!u) Officialservitut Levande Väg

Under ajourf Karto och stotus

N

4ktdetaljer

4tgörd oatum Senost öndrad
qvsT 1967-07-t4
Förmån

/tterbv-Tunse 2:13 Kungälv

/tterbv-Tunee 2:14 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:15 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:L6 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:17 Kungälv

/tterbv-Tunee 2:18 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:19 Kungälv

/tterbv-Tunee 2:20 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:21 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:22 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:23 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:24 Kungälv

/tterbv-Tunge 2:25 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:26 Kungälv

/tterbv-Tunge 2:27 Kungälv

/tterbv-Tunee 2:28 Kungälv

/tterbv-Tunee 2:29 Kungälv

/tterbv-Tunee 2:30 Kungälv

/tterbv-Tunqe 2:31 Kungälv

/tterbv-Tunge 2;32 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:33 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:34 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:35 Kungälv

/tterbv-Tunee 2:36 Kungälv

rttterbv-Tunse 2:37 Kungälv

/tterbv-Tunge 2:38 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:39 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:40 Kungälv

/tterbv-Tu nee 2 :41 Kungä lv

/tterbv-Tunee 2 :42 Kungälv

/tterby-Tunge 2:43 Kungälv

/tterbv-Tunge 2:44 Kungälv

/tterbv-Tunse 2 :45 Kungä lv

/tterbv-Tunse 2:46 Kungälv

/tterbv-Tunse 2 :47 Kungä lv

/tterbv-Tunge 2:48 Kungälv

/tterbv-Tunse 2 :49 Kungä lv

/tterbv-Tunse 2:50 Kungälv

/tterbv-Tunee 2:51 Kungälv

/tterbv-Tunse 2:52 Kungälv

/tterbv-Tunee 2:53 Kungälv

/tterbv-Tunge 2:54 Kungälv
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Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

64

Akt

1482-97/39 (DiVu)

Dotum

1997-08-15

Åtgard

FRGL

Hönvisningstyp

Berörkrets ändrad

Dotum Senast öndrod Under ojourf Korto och stotus

N

ning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten

Kungälv

Levande Utrymme

A

14-YTT-831.1 (DiVu) Officialservitut

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Dotum Senost öndrod lJnder ojourf Korto och stotus

2074-05-t6 N

AIT ANVÄNDA OMRÄDE X FöR ALLMÄN GÅNGTRAFIK sAMT FöR VÄGÄNDAMÄL FöR ARBETSFoRDoN

L

Kungälv

Kungälv

1482-1120.1 (DiVu) Officialservitut Levande Gångväg

rkning/beskrivning:

NLEDNING (DIAMETER < 450 MM) MED BRUNNAR, VENTILER, VISARE OCH öVRIGA ANORDNINGAR SOM
FöR DEss ÄruonuÅl.nvloppsLEDNrNG (DTAMETER < 710 MM) MED puMpsrATtoNER, BRUNNAR, vENTtLER,

oCH ÖVRIGA ANoRDNINGAR soM BEHÖVS FÖR DEss Äruonvfu.

Levande Vatten Och Avlopp1482-2018/90.1 (DiVu) Ledningsrätt

Dotum

2020-72-rO

ä rkning/beskrivning:

Senast öndrod Under ojourf Korto och status

N
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stel I

Kungälv

Kommun

2

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

övgnTÖn|TesLEDNINGAR, VARAV EN FÖR VATTEN ocH TVÄ FÖR AVLoPB MED PUMPSTATIONER, BRUNNAR,

VISARE OCH öVRIGA ANORDNINGAR SOM BEHöVS FÖR DESS ÄNDAMÅ1.

lvs Kommun

Levande Vatten Och Avlopp1482-2020/53.1 (Qjvd Ledningsrätt

Dotum

N

mä rkning/beskrivning:

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Akt

1482-202L/784 (DiVul

Dotum

2022-04-21

Hönvisningstyp

Berörkrets ändrad

Åtgard

FRGL

Senast öndrod Under ajourf Karto och stotus

DF 2021-Ot-07 2022-04-27

Officialservitut

Senost öndrod

Kungälv

Kungälv

Levande Parkering

ATT ANVÄNDA OMRÄDE X FÖR PARKERING AV FORDON

1482-952.1 (DiVu)

ing/beskrivning

ljer

Under ajourf Korta och stotus

N

Dotum

2009-01-14

Under ajourf Karta och stotus

N

L482lM-07 / 67 09.1 ( D ivu) Avta lsservitut

Senost öndrod

LEVANdC TILLTRÄDE,RÖJNING,PLANTERINGSFORBU

Dotum

2007-02-21
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LLTRÄDE,RÖJNING,PLANTERI NGSFÖRBUD

Kungälv

Ku lv

Planer; bestämmelser och fornlämningar

Planer

Kastellesården 1:22 Kungälv

Rollsbo 1:5 Kungälv

Rollsbo 1:6 Kungälv

Rollsbo 1:7 Kungälv

Rollsbo 1:8 Kungälv

Rollsbo 1:9 Kungälv

Rollsbo 1:10 Kungälv

Rollsbo 1:11 Kungälv

Rollsbo 1:12 Kungälv

Ytterbv-Tunee 1 : 106 Kun gä lv

Ytterbv-Tunse 1:276 Kungälv

Ytterbv-Tunse 1:277 Kungälv

Ytterbv-Tu nee 1:278 Kungälv

lnom planområdet:

myndighetsinfo rmation

14-YTT-792 (DiVu)

7970-0t-27

2022-04-2t

Akt:

Beslutsdatum:

Senast ajourförd:

Akt:

Myndighet:
60 (DiVu)

14PE

rörkretsen innehåller 178 berörda fastigheter. Klicka här för att visa alla

mynd ighetsinformation

Akt:

Beslutsdatum:

Senast ajourförd:

14-YTT-744 (DiVu)

1968-04-16

2027-r7-O5

Akt:

Myndighet:
54 (DiVu)

14PE

Akt

1482-P106 (DiVu)

1482-P2018/4 (DiVu)

Hönvisning

Ändrad av

Ändrad av

Bes I utsdatu m fö r h ö nvi s at p I o n be sl ut

2006-03-09

2018-01-10

Akt:
Beslutsdatum:

Senast ajourförd

14-YTT-731 (DiVu)

1967-1,L-23

2008-05-06
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lnom planområdet: Ytterbv-Tunse 1 :106 Kungälv

Ytterbv-Tunee 1 :217 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:12 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:13 Kungälv

Yttcrbv-Tu rrge 2:14 Kungå lv

Ytterbv-Tunse 2:15 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2:16 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:17 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2:18 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:19 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2:20 Kungålv

Ytterbv-Tunee 2121 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:22 Kungälv

Ytterbv-Tunge 2:23 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:24 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:25 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:26 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:27 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2:28 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:29 Kungälv

Ytterbv-Tunge 2:30 Kungälv

Ytterby-Tunse 2:31 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2:32 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:33 Kungälv

Ytterbv-Tunge 2 :34 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:35 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2:36 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2:37 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2:38 Kungälv

Ytterby-Tunse 2:39 Kungälv

Ytterbv-Tunge 2:40 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2:41 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:42 Kungälv

Ytterbv-Tu nee 2:43 Ku ngä lv

Ytterbv-Tunge 2:44 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:45 Kungä lv

Ytterbv-Tunee 2:46 Kungälv

Yttcrbv Tunec 2:47 Kungölv

Ytterbv-Tunge 2:48 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2:49 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2:50 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2r51 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:52 Kungälv

Ytterbv-Tunge 2:53 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2:54 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2 :55 Kun gä lv

Ytterbv-Tunge 2:56 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:57 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:58 Kungälv

Ytterbv-Tunpe 2:59 Kungälv
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n myndighetsinformation

Ytterbv-Tunse 2:60 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:61 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:62 Kungälv

Ytterbv-Tunpe 2:63 Kungälv

Ytterbv-Tunge 2:65 Kungälv

Ytterbv-Tunse S:4 Kungälv

53 (Divu)

t4PE

Akt

1482-P90 (pjvu)

1482-P126 (Divu)

Hönvisning

Ändrad av

Ändrad av

Beslutsdotum för hönvisot planbeslut

2005-04-28

2007-06-18

Akt:

Myndighet:

rörkretsen innehåller 160 berörda fastigheter. Klicka här för att visa alla

mynd ighetsinformation

ningar

(pivu)

Akt:

Beslutsdatum:

Senast ajourförd:

14-YTT-711 (DiVu)

1966-05-20

2006-to-02

49 (DiVu)

T4PE

Beslutsdotum för hönvisot planbeslut

2005-04-28

2006-03-09

Akt:

Myndighet

Hönvisning

Ändrad av

Ändrad av

Akt

1482-P90 (DiVu)

Kastellesärden 1:277 Kungälv

Kastelleeården 1:282 Kungälv

Ytterbv-Tunge 1:4 Kungälv

Ytterbv-Tunse 1 ;92 Ku ngä lv

Ytterbv-Tunse 1:93 Kungälv

Ytterbv-Tunse 1:94 Kungälv

Ytterbv-Tunee 1:95 Kungälv

Ytterbv-Tunse 1:96 Kungälv

Ytterbv-Tunse 1:97 Kungälv

Ytterbv-Tunse 1:98 Kungälv

Ytterbv-Tunee 1:99 Kungälv

Ytterbv-Tunee 1 :100 Ku ngälv

Ytterbv-Tunee 1 :103 Kungälv

Ytterbv-Tunse 1:104 Kungälv

Ytterbv-Tunge 1 :105 Kungä lv

Ytterbv-Tunge 1:106 Kun gä lv

Ytterbv-Tunse 3:1 Kungälv

lnom planområdet:

Kungälv

14-YTT-695 (DiVu)

1965-07-01

1990-03-12

Akt:

Beslutsdatum:

Senast ajourförd
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Ytterbv-Tunee 5:1 Kungälv

mynd ighetsinformation

47 (DiVu)

14PE

Akt:

Myndighet:

lnom planområdet:

Ytterby 368

n myndighetsinformation

munspecifika uppgifter

Akt:

Beslutsdatum:

Laga kraft:

Genomförandetid:

7482-P2023/4 (DiVul

2022-t!-24
2023-03-07

2023-03-07 till 2033-03-06

Pumpen 3 Kungälv

Ytterbv-Tunee 1:11 Kungälv

Ytterbv-Tunse 1:106 Kungälv

Ytterbv-Tunse 1 :109 Kungä lv

Ytterbv 368 (DiVu)

1482

Besl uts dot u m fö r hö nv isat p I a n b e sl ut

1969-09-19

1973-06-29

2006-03-09

Akt

14-YTT-784 (DiVu)

14-YTT-874 (DjVu)

1482-P106 (DiVu)

Akt:

Myndighet:

änvisningar

Hönvisning

Ändrar

Ändrar
Ändrar

lnom planområdet:

myndighetsinformation

uppgifter

Akt:

Beslutsdatum:

Laga kraft:

Genomförandetid

Senast ajourförd:

1482-P126 (DiVu)

2007-06-18

2007-07-73

2007 -o7 -74 nll 2077 -O7 -73

2011-05-18

Ytterbv-Tu nse 1 :105 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2 :64 Kungä lv

Akt:

Myndighet
1482K-YTTERBY320 (DiVu)

1482

Akt

14-YTT-731 (DiVu)

1482-P1s6 (Divu)

Hönvisning

Ändrar

Ändrad av

Be sl utsdotu m fö r h ö nvis ot pla nb e s I ut

1967-17-23

2077-03-76

1482K-
YTTERBY320

Akt:

Beslutsdatum:

Laga kraft:

1482-P106 (DiVu)

2006-03-09

2006-03-09
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Genomföra ndetid:

Senast ajourförd:
2006-03-10 till 2016-03-09

2023-O3-73

lnom planområdet: Bäcken 1 Kungälv

Kastellesården 1:1 Kungälv

Kastel leså rden 1:284 Kungälv

Luren 1 Kungälv

Pumpen 1 Kungälv

Pumpen 2 Kungälv

Strömmen L Kungälv

Strömmen 2 Kungälv

Strömmen 3 Kungälv

Strömmen 4 Kungälv

Strömmen 5 Kungälv

Ytterbv-Tunse 1:11 Kungälv

Ytterbv-Tunge 1:20 Kungälv

Ytterbv-Tunee 1:25 Kungälv

Ytterbv-Tunse 1:71 Kungälv

Ytterbv-Tunee 1:106 Kungälv

Ytterbv-Tunee 1 :109 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2:3 Kungälv

Ytterbv-Tunse 2:10 Kungälv

Ytterbv-Tunge 2 :1 1 Kungä lv

myndighetsinformation

Akt:

Myndighet
1482K-YTIERBY313 (DiVu)

1482

Hönvisning

Ändrar
Ändrar

Ändrar

Ändrar
Ändrar

Ändrad av

Akt

14-YrT-711 (Qiys)

1a-YTT-727 (DiVu)

14-YTT-744 (DiVu)

14-YTT-784 (DiVu)

14-YTT-874 (DiVu)

t482-P2oB/a lDiVul

Be sl utsd atu m fö r h ö nvisat pla n be sl ut

1966-0s-20

1967-08-03

1968-04-16

1969-09-19

1973-06-29

2022-11-24

uppgifter

7482K-
YTTERBY3l3

lnom planområdet:

(Divu)Akt:

n myndighetsinformation

Akt:

Beslutsdatum:

Laga kraft:

Genomförandetid

1482-P90 (Divu)

2005-04-28

2005-04-28

2005-04-29 til I 2015-04-28

Ytterbv-Tunee 1 :106 Kungälv

Ytterbv-Tunse 1 :111 Kungälv

Ytterbv-Tunse 1:285 Kungälv
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7482Myndighet:

nvisningar

nspecifika uppgifter

Akt

14-YTT-711 (DiYq)

14-rlr-731(Divql

Be sl utsdotu m fö r h ö nvisot pl o nb e s I ut

1966-05-20

1967-rL-23

1482K-

YTTERBY306

Hönvisning

Ändrar

Andrar

lnom planområdet:

mynd ighetsi nformation

Akt:

Beslutsdatum:

Senast ajourförd

14-YTT-908 (DiVu)

1975-02-12

2020-03-17

Fördelaren 1 Kungälv

Fördelaren 2 Kungälv

Rollsbo 1:32 Kungälv

Rollsbo 3:3 Kungälv

Ytterbv-Tu nee 1:106 Kungälv

359 (DiVu)

14PE

Akt

1482-P90/9 (DiVu)

1482-P90/7 (DiVu)

1482-P96/8 (Divu)

1482-P2o2oh lDiYul

Beslutsdotum för hönvisot planbeslut

1990-05-21

1990-06-25

1996-06-20

2020-02-06

Akt:

Myndighet:

änvisningar

Hönvisning

Ändrad av

Ändrad av

Ändrad av

Ändrad av

Annan myndighetsinformation
Akt:

Myndighet:

Hänvisningar

Hönvisning

Ändrad av

Ändrad av

Ändrad av

Kommunspecifi ka uppgifter

Plannummer

328

14-YTT-874 (DiVu)Akt:

Beslutsdatum:

Senast ajourförd:

Berör

lnom planområdet:

t973-06-29
2023-O3-73

Kastelleeården 1:284 Kungälv

Skolan 1 Kungälv

Ytterbv-Tunge 1:20 Kungälv

Ytterbv-Tunee 1 : 106 Kun gä lv

328 (DiVu)

14PE

Akt

1482-P9 (DiVu)

1482-P106 (DiVul

1482-P202314 (pUu)

Beslutsdotum för hönvisat plonbeslut

1998-10-26

2006-03-09

2022-77-24
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lnom planområdet:

myndighetsinformation

Akt:

Beslutsdatum:

Senast ajourförd

14-YTT-784 (DiVu)

1969-09-19

2023-03-13

Bäcken 2 Kungälv

Bäcken 3 Kungälv

Bäcken 4 Kungälv

Bäcken 5 Kungälv

Ytterbv-Tunee L : L06 Kungälv

Ytterbv-Tunee 2:11 Kungälv

Akt:

Myndighet
57 (DiVu)

14PE

Akt

1482-P106 (Qivu)

Hönvisning

Ändrad av

Ändrad av

Be s I utsdotu m fö r h ö nvi s at pla n be s I ut
2006-03-09

2022-7r-24

Fornlämningar

Koordinotpor

Lokalt - SWEREF 99 12 00

SWEREF 99 TM

RT90 2,5 G Väst

Ajourhålles i:

X-Koord

6476630,7

64L8792,5

6422586,0

SWEREF 99 TM

11967:8390 (DiVu)

lnom planområdet: Ytterbv-Tunse 1:106 Kungälv

Akt:

Y-Koord

145893,4

317955,2

727073t,O

Koordinotpor

Lokalt - SWEREF 99 12 00

SWEREF 99 TM

RT90 2,5 G Väst

Ajourhålles i:

X-Koord

6416564,5

6478728,0

6422522,0

SWEREF 99 TM

11970:3977 (DiVu)

nområdet:

Akt:

lnom lv

Y-Koord

145856,1

317915,0

1270090,0

Taxering
ÅrtaUtaxår

498 lndustrienhet, gatu- eller parkmark

Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet

lndustritillbehör saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)

2019

hör

ngsvärde tkr:
Skattemynd/kontor: 7412 Areal i kvm: t99213

kod:

krivning:
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442 81 Kungälv

Andel: 1/1

(FB)

Kommuner

lvs Kommun

ägare

Juridisk form
Ägandetyp:

824 Specialenhet, bad -, sport - och idrottsanläggning

Utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad på ofri grund

Uppgift saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)

2079

(FB)

Kommuner

r:

ngsvärde tkr:
kod

krivning:

ndustritillbe hör:

ägare

ngälvs Kommun
442 81 Kungälv

Andel: 1/1

Skattemynd/kontor: L4t2 Areal i kvm:

Juridisk form
Ägandetyp:

825 Specialenhet, skolbyggnad

Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet

Uppgift saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)

20L9

(FB)

Kommuner

Skattemynd/kontor: 7412 Areal i kvm: 27OOO

442 81 Kungälv

Andel: 1/1

laxeringsenheten gäller även för
fTTERBY-TUNGE 1r106 Hus 1

/TTERBY-TUNGE 1:106 Hus 2

Uppgiftsår:

laxeringsvärde tkr:
lypkod:

Beskrivning:

n dustritillbe hör:

laxerad ägare
(ungälvs Kommun

Juridisk form:

Ägandetyp:

ren

Tomträttsinnehavare

Tomträttsupplåtelse

lnskrivningar

Anteckningar

(Uppgifter saknas)

(Uppgifter saknas)

(Uppgifter saknas)

Namn enligt lagfart:

Dagboksnummer:

Köp(även transportköp)

Juridisk form:
Andel:

Kungälvs Kommun

64/27s3

1962-08-01

Kommuner

tl!

442 81 Kungälv

1964-72-76

(FB)

Anmärknin Anmärkni

ungälvs Kommun

lnskrivningsdatum:

lngen köpeskilling redovisad,

(Uppgifter saknas)
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Noteringa r (kommu nspecifi ka I

Område

(Uppgifter saknas)

070704

ALLA

FASTF,

FISK4

FJÄRR

IDROTT

KATO

KUNGK

LRtttstrln

T-EKLU

YT111

YTTTU

Alla kommunens taxerade fastigheter
Ytterby korsväg

Ytterby

Fjärrvärme iYtterby

cilla

Kastel legå rdens ma rkawattn i ngsföretag

Kungälvs Kommun

länsmansgården

Eklunden detaljplan

Ytterby-Tunge program (inom plan)

kelkodsområde 6-siffernivå

mporärområden

råden

rområden 1:111 mfl

rområden

rområden

rområden

porärområden

porårområden

porärområden

mporärområden

mporärområden

rognosområde

råde

råde

nområde

nområde

nområde

nområde

nområde

lanområde

lanområde

råde

råde

nområde

nområde

nområde

nområde

lanområde

mmunområde

NYKO 2-siffernivå

NYKO 4-siffernivå

NYKO 6-siffernivå

NYKO 6-siffernivå
patialt NYKO 6-siffernivå

It NYKO 4-siffernivå

It NYKO 6-siffernivå

It NYKO 6-siffernivå

It NYKO 6-siffernivå

statistikområde

iskgruppsområde

statistikområde
ppsområde

alt statistikområde

0701

0703

140001365

L40002743

140003394

140003846

740004740

140010303

140010399

140010515

740072170

t400t254t
740014749

140150674

L40751673

t40t95216
140263205

t482
07

0707

070101

070102

070704

0703

070301

070302

070303

1482C7020

t482CtO20

7482C7720

1482C7720

1482R010

Ytterby centrum
Tunge

14-YTT-908

r4-YrT-717

t4-wT-73L
t4-wr-792
I -YIT-744

r4-wT-842
t4-wr-784
t4-wT-874
14-YTT-811

14-YTI-695

7482-P91/t

7482-P90

7482-P706

1482-P126

1482-P202314

KUNGÄLV

Ytterby församling

Ytterby centrum
Enekullen

Loket Strömmen

Skolor

Tunge

Tunge radhus

Tunge villor västra

Tunge villor östra
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Sammanfattning

Det nu gällande styrdokumentet för Åläggande om gångbanerenhållning är föråldrat i såväl
lydelse som utformning och förvaltningen har därför tagit fram ett nytt styrdokument benämnt Lokal
föreskrift för Gaturenhållning.

Lokal föreskrift för Gaturenhållning krävs för att kommunen ska kunna ålägga fastighetsägare att
följa det ansvar de har för att sköta gaturenhållning och snöröjning utanför fastighet.

Syftet är att skapa förutsättningar för funktionella, säkra och tilltalande gångutrymmen på allmän
platsmark inom detaljplanelagda områden där kommunen är huvudman.
Målsättningen är att skapa förutsättning och styrning för att uppfylla lagar och krav samt förbättra
levnadsstandarden för medborgaren.

Genom den lokala föreskriften åläggs fastighetsägare, inom detaljplanelagt område där kommunen
är huvudman för allmän plats, att sköta gaturenhållning på utrymme för gångtrafik om minst 1,2 m
utanför fastighetsgräns.

Förslag till kommunfullmäktige:
Det reviderade styrdokumentet för Gångbanerenhållning, benämnt
Lokal föreskrift för Gaturenhållning antas.

Juridisk bedömning

I kommunallagen (2017:725) framgår att en kommun ska ha en budget, en arbetsordning för
kommunfullmäktige samt reglementen för de politiska nämnderna. Samtliga av dessa styrdokument
fastställs av kommunfullmäktige. Utöver dem finns styrdokument, som innefattas av annan
lagstiftning, både generellt och för specifika områden och verksamheter, exempelvis översiktsplan,
skolplan och jämställdhetsplan. Utöver de lagstyrda styrdokumenten, finns ytterligare styrdokument
som upprättas och beslutas i respektive kommun.

Lokal föreskrift för Gaturenhållning krävs för att kommunen ska kunna ålägga fastighetsägare att
följa det ansvar de har för att sköta gaturenhållning och snöröjning utanför fastighet.

Förvaltningens bedömning

Kommunens styrdokument löper ut den 31 december 2023 och enligt policyn för styrdokument ska
arbetet med revidering ske under ny mandatperiods första år. Detta så att styrdokumentet kan
beslutas inför nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller därefter i fyra år framåt, alltså fram
tills slutet av nästa mandatperiods första år, om inget annat finns beslutat.



117/23 Styrdokument - revidering av Gångbanerenhållning - KS2023/2089-1 Styrdokument - revidering av Gångbanerenhållning : Styrdokument - revidering av Gångbanerenhållning

2 (3)

Det nu gällande styrdokumentet för Åläggande om gångbanerenhållning är föråldrat i såväl lydelse 
som utformning och förvaltningen har därför tagit fram ett uppdaterat styrdokument benämnt Lokal 
föreskrift för Gaturenhållning.

Genom den lokala föreskriften åläggs fastighetsägare, inom detaljplanelagt område där kommunen 
är huvudman för allmän plats, att sköta gaturenhållning på utrymme för gångtrafik om minst 1,2 m 
utanför fastighetsgräns.

I arbetet med det nya styrdokumentet har inventering och information från andra kommuners 
styrdokument tagits in. Främst från Göteborgs Stads gällande styrdokument men även från mindre 
kommuner som exempelvis Bollnäs.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Styrdokumentet Lokal föreskrift för Gaturenhållning är ett reglemente och därmed ett ärende för 
grundläggande styrning som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Revidering av styrdokument ligger i linje med det strategiska målet att medborgare och näringsliv 
ska känna ökat förtroende för kommunen, genom att kommunen kontinuerligt ska utveckla sina 
interna processer för att medborgare, organisationer och företag känner ett ökat förtroende för 
kommunen och dess verksamheter.

Vidare följer styrdokumentet för Gaturenhållning det strategiska målet att minska klimatutsläpp och 
miljöpåverkan då en renhållen och halkfri gångyta ger fler möjlighet att nyttja gång för förflyttning.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Revidering av styrdokumentet för Gaturenhållning berör följande mål i Agenda 2030, mål 9 ”Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur” och mål 11 ”Hållbara städer och samhällen”. Dessutom mer 
specifikt delmål 16.6 ”Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarskrävande på 
alla nivåer”.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Dokumentet relaterar till de kommunala styrdokumenten KS2023/1128 Avfallsföreskrifter och 
MOBN2023/0002–6 Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsplan enligt PBL

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Revidering och översyn av styrdokument säkerställer att kommunen arbetar efter effektiva interna 
processer och gällande lagstiftning, vilket gynnar de vi finns till för. 

Det uppdaterade styrdokumentet för Gaturenhållning skapar ökad tydlighet för det ansvar som 
åligger fastighetsägare utanför deras fastighetsgräns. Syftande till att säkerställa förutsättningar för 
funktionella, säkra och tilltalande gångutrymmen på allmän platsmark inom detaljplanelagda 
områden. Därigenom gynnande medborgares och verksamheters möjligheter att förflytta sig med 
gångtrafik.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Revideringen syftar till att underlätta för medarbetaren att tillämpa reglementet.
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Ekonomisk bedömning
Ärendet avser revidering av ett nu gällande styrdokument och innebär inte några ökade kostnader 
för förvaltningen. 
Det reviderade innehållet har ingen ökad budgetpåverkan.

Om det reviderade styrdokumentet inte antas, till ny version av Lokal föreskrift för Gaturenhållning, 
riskeras ökade kommunala kostnader för renhållning och vinterväghållning. 
Detta då det ansvar som genom styrdokumentet åläggs fastighetsägare vid frånvaro av 
styrdokument överförs på kommunen. 

Förslag till beslut
Det reviderade styrdokumentet för Gångbanerenhållning, benämnt 
Lokal föreskrift för Gaturenhållning antas.

Anders Holm Martin Gistell
Sektorchef, Samhälle och utveckling Enhetschef, Trafik Gata Park

Expedieras till: 

För kännedom till:
Filip Johansson
Gatuingenjör TGP
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Kommunal Författningssamling
Reglemente

1996 Nr 3
KUNGÄLVSKOMMUN

ÅLÄGGANDE OM GÅNGBANERENHÅLLNING M.M.

Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-11

Gäller från 1996-01-01
Reviderad 2010-12-09 § 341;
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Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun har med stöd 3 § lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt 1 § förordning (1998:929) om 
gaturenhållning och skyltning beslutat följande.

Fastighetsinnehavares skyldighet

1 §

Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman 
för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses 
i 18 § första stycket renhållningslagen ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken 
erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit 
väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § tredje stycket renhållningslagen den som äger 
fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses 
som fastighetsägare.

Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas

2 §

Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av 
fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning

3 §

Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och 
föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning

4 §

Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för 
gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta åtgärder till 
motverkande av halka.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från 
gångbaneutrymmet.

2
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Rännstensbrunnar

5 §

Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de 
fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och 
skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

6 §

Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla 
gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav 
tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan 
ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Straff m.m.

7 §

Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 
2 och 3 §§ lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan 
dömas till böter enligt 14 § samma lag.

I 12 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns 
vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges 
bekostnad.

3
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Lokal föreskrift för
gaturenhållning
Reglemente

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/2089
Beslut:
Beredande politiskt organ: Utskottet för samhälle och utveckling
Ersätter tidigare beslut: Åläggande om gångbanerenhållning m.m.

Kommunfullmäktige 1995-12-11, reviderad 2010-12-09
§ 341

Giltighetstid: 2027-12-31
Dokumentansvarig: Trafik Gata Park, Enhetschef
Senast uppdaterad av: Handläggare på enheten Trafik Gata Park
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1. Inledning

Med stöd av 3 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för gaturenhållningen i kommunen.

2. Relation till andra styrdokument

Dokumentet relaterar till de kommunala styrdokumenten KS2023/1128 Avfallsföreskrifter och
MOBN2023/0002–6 Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsplan enligt PBL.

3. Syfte

Syftet är att skapa förutsättningar för funktionella, säkra och tilltalande gångutrymmen på allmän
platsmark inom detaljplanelagda områden där kommunen är huvudman.

4. Mål och viljeinriktning

Målsättningen är att skapa förutsättning och styrning för att uppfylla lagar och krav samt förbättra
levnadsstandarden för medborgaren.
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5. Lokala föreskrifter för gångutrymmen

5.1 Fastighetsinnehavares skyldighet

Fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna
platser skall, i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för
gångtrafiken, utföra de åtgärder som kommunen har att svara för enligt 2 § (1998:814) första stycket
lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning enligt nedan.

5.2 Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas av
fastighetsinnehavaren

Som gaturenhållning räknas gaturengöring såsom sopning, bortförande av nedskräpande föremål,
borttagande av ogräs, snöröjning och liknande åtgärder samt upptagning av sand eller stenflis som
påförts för att motverka halka på gångutrymmen enligt avsnitt 5.4 nedan.

5.3 Växtlighet och nedskräpning

Innehavare av fastighet svarar för gaturenhållning till en sträcka om högst 10 meter utanför fastigheten
räknat vinkelrätt från fastighetens tomtgräns. Detta gäller även om park, plantering eller annan
anläggning finns mellan fastighet och gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken. Där gångbana
saknas och körbana eller annat utrymme används för gångtrafik skall det erforderliga utrymmet för
gångtrafik utgöra minst 1,2 från fastighetens tomtgräns, dock ej inräknat rännsten eller dylikt.

Till gångbana räknas trappa samt fastighetens tillfart till gångbana över plantering eller dylikt. Del av
gångbana, som upplåtits till och utmärkts som allmän parkeringsplats, räknas som körbana.

Om gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken är beläget mellan två fastigheter åligger det
respektive fastighetsinnehavare att fullgöra renhållningsskyldigheten till lika andel av gångbana eller
annat utrymme för gångtrafiken inom 10 meter från fastighetens gräns.

För hörnfastighet omfattar renhållningsskyldighet även gångutrymmets krökning längs fastighetens
gräns enligt ovan intill dess förlängningen av renhållningsgränserna träffas.

5.4 Snöröjning

Innehavare av fastighet skall snarast undanskotta eller bortföra snö och is som är till olägenhet för
gångtrafiken. Snö och is får ej utskottas eller läggas upp i körbana eller rännsten. Vid halka skall
gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken beströs med sand eller stenflis.

Det ankommer även fastighetsinnehavare att bortföra snö och is som skottats eller rasat ned från tak,
balkonger etc. från gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken.

Snö från körbana som av kommunen plogats upp på gångutrymme, bortplogas av kommunen i den
mån så kan ske och för att bereda trafiken framkomlighet.
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5.5 Rännstensbrunnar

Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall
rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får
inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

5.6 Övrigt

Miljö- och byggnadsnämnden får besluta om föreläggande och förbud samt bestämma om vite som
behövs i ett enskilt fall för efterlevnad av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag avseende
gaturenhållning.

Om föreläggande eller förbud ej efterlevs får Miljö- och byggnadsnämnden låta vidta åtgärd på den
ansvariges bekostnad.

5.7 Efterlevnad och påföljd

Tillsyn över efterlevnad av dessa föreskrifter utövas av enhet Trafik Gata Park på uppdrag åt Miljö-
och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden får besluta om undantag från dessa föreskrifter om det kan ske utan
påtagliga olägenheter på platsen eller åsidosätter människors hälsa eller i övrigt nedsätter allmän
trevnad.

6. Levandegöra

Dokumentet publiceras efter antagande på kommunens hemsida.

7. Uppföljning

Kommunen kommer att kontrollera reglementets innehåll vart fjärde år.
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Mobilitetspolicy (Dnr KS2023/2306-1)

Sammanfattning

Vart fjärde år tas samtliga styrande dokument i Kungälvs kommun upp för genomgång och
revidering inom ramen för fastställandet av kommunens författningssamling.

Förvaltningen har inom ramen för detta arbete gått igenom Trafikplan 2017 samt dess
underliggande dokument och sett ett behov av en omstrukturering av dokumenten och deras
innehåll. I dagsläget utgör trafikplan 2017 (dnr KS2017/0661) det övergripande dokumentet med tre
underliggande planer:

Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik (dnr KS2017/0789).
Plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel (dnr KS2019/1639).
Plan för smart och effektiv parkering (dnr KS2019/1290).

Samtliga fyra dokument har en strategisk inriktning med delar av konkreta åtgärder och uppdrag.
Förvaltningen har tagit fram förslag på en mobilitetspolicy som består av de fyra planernas
strategiska inräkningar och mål. Syftet är att skapa ett sammanhållet dokument för den strategiska
inriktningen för ett mer resurseffektivt och hållbart transportsystem där utan konkreta åtgärder.
Genom att låta mobilitetspolicyn vara utan konkreta åtgärder kan dokumentet sträcka sig över en
längre tidsperiod utan att snabbt bli utdaterat.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Trafikplan 2017 (dnr KS2017/0661) upphör att gälla.
2. Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik (dnr KS2017/0789) upphör att gälla.
3. Plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel (dnr KS2019/1639) upphör att

gälla.
4. Punkterna 1-3 gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar enligt

förslag.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Mobilitetspolicy antas enligt förslag.
2. Plan för smart och effektiv parkering (dnr KS2019/1290) upphör att gälla.
3. Punkt 1 gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med

punkt 2.
4. Punkt 1-2 gäller under förutsättningen att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag.

Juridisk bedömning

Kommunallagens kapitel 8 § 13 fastställer att kommuner måste samla samtliga styrande dokument
i en författningssamling. Kungälvs kommuns policy för styrdokument fastslår att kommunens
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styrdokument ska tas upp för genomgång och revidering vart fjärde år. Arbetet ska ske första året 
på varje ny mandatperiod. I samband med att samtliga styrande dokument revideras eller utgår, 
fastställs även kommunens författningssamling. 

Kommunernas del i trafikinfrastrukturen grundas i den kommunala kompetensen. Följande står i 
kapitel 2 § 1:

Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse 
som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar.

Förvaltningens bedömning
Var fjärde år tas samtliga styrande dokument i Kungälvs kommun upp för genomgång och 
revidering inom ramen för fastställandet av kommunens författningssamling. 

Förvaltningen har inom ramen för detta arbete gått igenom Trafikplan 2017 samt dess 
underliggande dokument och sett ett behov av en omstrukturering av dokumenten och deras 
innehåll. I dagsläget utgör trafikplan 2017 (dnr KS2017/0661) det övergripande dokumentet med tre 
underliggande planer:

 Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik (dnr KS2017/0789).
 Plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel (dnr KS2019/1639). 
 Plan för smart och effektiv parkering (dnr KS2019/1290).

Samtliga fyra dokument har en strategisk inriktning med delar av konkreta åtgärder och uppdrag. 

Tillväxten inom Kungälvs kommun kommer ställa nya krav att befintlig infrastruktur används 
effektivt. I kombination med kommunala, regionala och nationella mål om ökad hållbarhet inom 
miljö, transport och bebyggelse finns ett behov av att tänka efter, och även tänka nytt, kring hur 
trafiken ska planeras i Kungälv kommun. För att Kungälvs kommun ska kunna bidra till att uppsatta 
mål uppfylls (nationella, regionala och kommunala) har förslag på en samlad mobilitetspolicy tagits 
fram. Syftet är att skapa ett sammanhållet dokument för den strategiska inriktningen för ett mer 
resurseffektivt och hållbart transportsystem där utan konkreta åtgärder. Genom att låta 
mobilitetspolicyn vara utan konkreta åtgärder kan dokumentet sträcka sig över en längre 
tidsperiod utan att snabbt bli utdaterat. Mobilitetspolicyn sträcker sig till år 2030 och behandlar 
mål för cykel- och gångtrafik, kollektivtrafik, biltrafik samt parkeringar kopplade till dessa färdsätt.

Budget för de konkreta åtgärderna inom trafikinfrastrukturen ingår bland annat i investerings- och 
driftsprogrammet. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Styrdokumentet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål:

 Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i 
hela kommunen.

 Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och 
miljöpåverkan.

 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.

Styrdokumentet relaterar till kommunstyrelsens resultatmål:
 Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i 

hela kommunen.
 Ökad kollektiv jobbpendling.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Mobilitetspolicyn berör följande mål i Agenda 2030, mål 9 ”Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur” och mål 11 ”Hållbara städer och samhällen”. Dessutom mer specifikt delmål 16.6 
”Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarskrävande på alla nivåer”.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Mobilitetspolicyn har en koppling till Kungälvs kommuns Vision 2040 som fastställer kommunens 
miljöprofil. Andra styrande dokument som är kopplade till, eller berörs av, mobilitetspolicyn är 
gällande översiktsplan, lokalförsörjningsplan och näringslivsstrategi.

Mobilitetspolicyn har även koppling till ett antal regionala dokument. Vidare berörs arbetet med 
mobilitetspolicyns mål och strategier av gällande lagar, förordningar, regler och föreskrifter. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Målet med mobilitetspolicyn är att tydliggöra hur trafik, mobilitet och parkeringsstrategier samverkar 
och kan bidra till ökad tillgänglighet samt ett resurseffektivt och hållbart transportsystem för alla 
som bor, verkar och besöker Kungälvs kommun. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslag till mobilitetspolicy syftar till att vara en vägledning i arbetet med att stärka sambandet 
mellan utbud av hållbara alternativ för förflyttning, resor, och åtgärder kring efterfrågan och 
användningen av dessa alternativ. Vidare syftar dokumentet till att skapa underlag för så bra 
förutsättningar som möjligt för att öka det hållbara resandet.

Ekonomisk bedömning
Framtagande av mobilitetspolicyn innebär inga tillkommande kostnader. 

Förslag till kommunstyrelsen
1. Trafikplan 2017 (dnr KS2017/0661) upphör att gälla. 
2. Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik (dnr KS2017/0789) upphör att gälla.
3. Plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel (dnr KS2019/1639) upphör att 

gälla. 
4. Punkterna 1-3 gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar enligt 

förslag.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Mobilitetspolicy antas enligt förslag.
2. Plan för smart och effektiv parkering (dnr KS2019/1290) upphör att gälla.
3. Punkt 1 gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

punkt 2. 
4. Punkt 1-2 gäller under förutsättningen att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. 
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1. Inledning
Transportsystemets främsta uppgift är att ge möjligheter till fysisk förflyttning för människor och gods.
Systemet ska skapa tillgänglighet till målpunkter, där tillgänglighet kan definieras som med vilken
enkelhet det är möjligt att nå något önskvärt. Alla som lever och verkar i Kungälvs kommun ställer sina
egna krav på transportsystemet.

Mobilitetspolicy för Kungälvs kommun syftar till att stärka sambandet mellan utbud av hållbara
alternativ för förflyttning, resor, och åtgärder kring efterfrågan och användningen av dessa alternativ.
Detta för att skapa ett mer resurseffektivt och hållbart transportsystem där den befintliga
infrastrukturen används på bästa sätt. Vidare syftar dokumentet till att skapa underlag för så bra
förutsättningar som möjligt för att öka det hållbara resandet.

2. Relation till andra styrdokument
Kungälvs kommuns Vision 2040 fastställer kommunens miljöprofil och ligger till grund för
mobilitetspolicyns arbete med hållbara alternativ och utveckling. Andra styrande dokument som är
kopplade till, eller berörs av, mobilitetspolicyn är gällande översiktsplan, lokalförsörjningsplan och
näringslivsstrategi.

Mobilitetspolicyn har även koppling till ett antal regionala dokument. Vidare berörs arbetet med
mobilitetspolicyns mål och strategier av gällande lagar, förordningar, regler och föreskrifter.

Kommunfullmäktiges strategiska mål, kommunstyrelsens resultatmål och Agenda 2030 behöver också
tas i beaktande vid genomförande av mobilitetspolicyns mål.

3. Syfte
Regeringens beslutade transportpolitiska övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det
övergripande målet har preciserats i ett funktionsmål om att ge alla tillgänglighet i transportsystemet
och att transportsystemet ska vara jämställt, samt ett hänsynsmål om att transportsystemet ska ge
ökad säkerhet, bidra till att miljö och miljökvalitetsmål uppnås samt bidra till ökad hälsa. Som en del i
detta ingår även den av riksdagen 1997 beslutade Nollvisionen, dvs. att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken.

Västra Götalandsregionen har i sin tur fastställt ett antal måldokument för transportinfrastrukturen i
regionen:

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022-2033.
Hållbarhetskonsekvensbeskrivning (kopplad till regional plan för transportinfrastrukturen).
Strategi för ökad cykling i Västra Götaland (kopplad till regional plan för
transportinfrastrukturen).
Samverkansformer kring kollektivtrafik.

Tillväxten inom Kungälvs kommun i närtid som på längre sikt kommer ställa nya krav att befintlig
infrastruktur används effektivt. I kombination med kommunala, regionala och nationella mål om ökad
hållbarhet inom miljö, transport och bebyggelse finns ett behov av att tänka efter, och även tänka nytt,
kring hur trafiken ska planeras i Kungälv kommun. För att Kungälvs kommun ska kunna bidra till att
uppsatta mål uppfylls (nationella, regionala och kommunala) har en strategiskt inriktad mobilitetspolicy
tagits fram. Mobilitetspolicyn sträcker sig till år 2030 och behandlar mål för cykel- och gångtrafik,
kollektivtrafik, biltrafik samt parkeringar kopplade till dessa färdsätt.
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4. Mål och viljeinriktning
Målet med mobilitetspolicyn är att tydliggöra hur trafik, mobilitet och parkeringsstrategier samverkar
och kan bidra till ökad tillgänglighet samt ett resurseffektivt och hållbart transportsystem för alla som
bor, verkar och besöker Kungälvs kommun.

Mobilitetspolicyns övergripande mål är:

Minskad miljö- och klimatpåverkan
Ökad andelen hållbara resor.
Ny bebyggelse ska stödja en välutbyggd och attraktiv kollektivtrafik genom att i första hand
utvecklas i huvud- och sekundärstråk samt i serviceorter.
Ökad trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafikmiljöer samt i anslutning till kollektivtrafik.
Ökad samnyttjande av trafikslag.

Ett antal strategier har tagits fram för att nå målen.

Den övergripande strategin för att uppnå mobilitetspolicyns mål är hållbart resande. Hållbart resande
kan definieras som transporter och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och
samhällsutveckling som hälsa och miljö. I en mer praktisk hållning menas att resande i första hand
sker med hållbara färdsätt som gång, cykel och kollektivtrafik. Det konkreta arbetet att möjliggöra
hållbart resande kan då delas in i två delar:

• Att påverka människors attityder och beteenden i riktning mot ett mer hållbart
resande.

• Hållbar planering, som ger förutsättningar för ett effektivare resande.

Som kommunens Vision 2040 anger finns en tydlig miljöprofil och strävan efter ett långsiktigt hållbart
samhälle. En viktig del för att uppnå visionen är att arbeta med hållbart resande. För att uppnå hållbart
resande är det av stor vikt att se till hela resan, från start till slut. För att skapa förståelse för hur vi ska
uppnå en attraktiv och tillgänglig kommun bör fokus ligga på att det är människor och gods som utgör
trafiken, inte fordon.

Kommunens interna verksamheter genererar en betydande mängd transporter. I detta vilar ett stort
ansvar och en möjlighet att driva på utvecklingen och efterfråga förnybara och fossilfria alternativ för
förflyttning.

Elektrifiering av kollektivtrafiken bidrar till tystare, renare och mer attraktiva stadsmiljöer. Störst
miljövinster uppnås om kollektivtrafiksystemet attraherar bilister. Utifrån kommunens perspektiv har ett
utbyggt elbussystem bäst möjlighet att locka dessa resenärer till kollektivtrafiken. Mer miljöanpassade
distributionsfordon kan också bidra i samma riktning. Detta blir inte minst viktigt i en växande kommun
med ökande varuflöden.

Ett verktyg för att gå mot hållbart resande är att använda fyrstegsprincipen. Den har tagits fram av
Trafikverket och är ett förhållningssätt för planering som innebär att möjliga lösningar prövas stegvis.
Principen innebär att åtgärder väljs i ordningen Tänk om, Optimera, Bygg om och sist Bygg nytt. Inom
kommunen bör fyrstegsprincipen användas för att identifiera lämpliga lösningar. Tillgänglighet ska
vara en aspekt i all planering och genomförande.

5. Kollektivtrafik
I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet och har ansvar för
hur kollektivtrafiken ska utvecklas i hela regionen, kopplat till målen i det regionala
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trafikförsörjningsprogrammet. Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära samverkan med
kommunerna i Västra Götaland. Västtrafik AB, som ägs av Västra Götalandsregionen, planerar och
upphandlar den kollektivtrafik i Västra Götaland som, till ungefär hälften, finansieras med skattemedel.

För att Västtrafik ska kunna planera och upphandla rätt trafik specifikt för Kungälv krävs en god
samverkan mellan Kungälvs kommun och Västtrafik där strategiskt framtagna dokument lyfter fram
kommunens planer, vilja och ambitioner på kort och lång sikt.

Buss- och tågtrafiken i kommunen möjliggör ett stort antal resmöjligheter inom kommunen och ut i
regionen men dess marknadsandelar bedöms fortfarande som utvecklingsbara. Kungälvs
Resecentrums lokalisering vid E6an binder samman tätortstrafiken med regiontrafiken utmed ett av
huvudstråket ur regionalt perspektiv.

Mobilitetspolicyn behandlar hela kommunen med följande indelning:

Centralorten – Kungälv och Ytterby tätort

Serviceorter – Centrala Diseröd, Kareby, Kode, Kärna, Tjuvkil och Marstrand

Landsbygd – Landsbygd inom och utanför central- och serviceort

Idag kopplar tågtrafiken längs Bohusbanan samman Ytterby och Kungälvs tätort med Kode, Göteborg
och Bohuslän, i förlängningen hela Sverige. Även regionbusstrafiken sammanlänkar Kungälvs
kommun med flera grannkommuner och med Resecentrums placering har turutbudet både ökat och
blivit mer tillgängligt. Utöver tåg- och regionbusstrafik finns lokalbusstrafik och skollinjetrafik.

Samarbete och samordning
Kollektivtrafikens utveckling och utformning avgörs av komplexa processer då ägandeskapet ligger på
regionen som i sin tur har att förhålla sig till många aktörer då kollektivtrafiken trafikerar både statligt
och kommunalt vägnät. I Kungälv som också har skollinjetrafik innefattas också enskilda vägnät.

Gränssnittet i ansvaret mellan kommunen och Västra Götalandsregionen är definierat i ett avtal som
skrevs under våren 2011, i samband med beslut om skatteväxling. Avtalet heter  Avtal om ansvar för
den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län.

Avtalet innebär att kommunerna i regionen ska arbeta fram den långsiktiga strategiska inriktningen för
kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland tillsammans. Det handlar om att prioritera målområden,
peka ut prioriterade regionala stråk och noder och andra strategiska vägval. Till exempel om vi vill
ändra zonstrukturen för vårt prissystem – då måste alla kommuner enas om ett sådant förslag.

Processen för att exempelvis ta fram en målbild där samtliga kommuner är involverade finns fyra
delregionala kollektivtrafikråd. Enligt avtalet ska alla kommuner och VGR vara representerade i råden.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är det organ som jämkar inspelen från de fyra
kollektivtrafikråden och bereder förslag som sedan går till kollektivtrafiknämnden. De här förslagen
väger tungt i VGRs beslutsprocess. Samtidigt är det viktigt att poängtera att beslutsmandatet ligger
hos VGR som har det ekonomiska och juridiska ansvaret.

Kommunen har möjlighet att göra tillköp i trafik och färdbevis/rabatter, för en höjd ambitionsnivå,
förutsatt att det går i linje med beslutat regionalt trafikförsörjningsprogram och strategier. Redovisning
av beräknade kostnader på lång sikt bör ske löpande till förvaltningsledning och politiken för att säkra
investeringspotten för kollektivtrafikåtgärder.

Trafikverket har ansvar för kollektivtrafikens infrastruktur-investeringar (bl.a. bussgator,
pendelparkeringar och hållplatser på statligt vägnät och kommunen har ansvar på kommunala
vägnätet. Kommunen har också driftansvaret för gator och hållplatslägen.
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Även kommunens planmonopol för samhällsutvecklingen är en viktig faktor för kollektivtrafikens
möjligheter att bli konkurrenskraftig.

Utveckling och det fortsatta arbetet
Kollektivtrafiken är ett system som knyter samman internationella, nationella, regionala och
kommunala målpunkter. För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv krävs att restidsskillnaderna mellan
bil och kollektivtrafik samt att kollektivtrafikens restider i rusningstid minskar.

Den regionala tågtrafiken i Bohusstråket kopplar samman Ytterby och Kungälvs tätort med Kode,
Göteborg och Bohuslän, i förlängningen hela Sverige. Även med regionbusstrafik är Kungälvs
kommun sammanlänkat med flera grannkommuner. Kommunen ska verka för utveckling av
pendeltågstrafiken genom kommunen.

Det fortsatta arbetet med mobilitetspolicyns mål utgår från följande strategier:

Skapa förutsättningar för att andelen kollektivtrafikresenärer ökar i hela kommunen men
främst i centralorten.
Inriktning mot att ny bebyggelse ligger inom gångavstånd till kollektivtrafik.
Prioritera lokalisering av ny bebyggelse och verksamheter nära befintliga knutpunkter och
stationer där utbudet av kollektivtrafiken är som störst.
Skapa ökad tillgänglighet till och trygghet vid hållplatser i centralorten.
Verkar för att sammankoppla lokaltrafiken med regiontrafiken hela trafikdygnet.
Fler fordon med fossilfritt bränsle alternativt elfordon på de lokala linjerna och skollinjerna.
Verka för att medborgare i större utsträckning kan resa kollektivt på kvällar och helger.

6. Gång- och cykeltrafik
Målet med att kommunen satsar pengar på att bygga gång- och cykelbanor på landsbygden är att fler
människor i alla delar av kommunen ska ha möjlighet att välja hållbara transportslag. Att planera för att
även landsbygdsborna ska kunna cykla enkelt och säkert ska vara en naturlig del i
samhällsplaneringen. Inom Västra Götalandsregionen (VGR) pågår planering för att hjälpa
kommunerna att genomföra utbyggnaden att ett regionalt huvudcykelvägnät som har definierats som
extra viktigt för att koppla ihop hela regionen.

Mobilitetspolicyns mål avseende gång- och cykeltrafik utgår från följande strategier:

Verka för separering av gång- och cykeltrafik på vältrafikerade stråk
Utforma gång- och cykelstråk enhetligt, sammanhängande och gent
Öka tryggheten på gång- och cykelstråk
Fortsatt tillgänglighets- och säkerhetsanpassning av gång- och cykelpassager
Prioritera yta för gång- och cykeltrafik i tättbebyggda områden
Utöka och förbättra möjligheterna till cykelparkering

Cykelvägnätet behöver koppla samman viktiga målpunkter i kommunen, inom och mellan kommunens
tätbebyggda områden samt på landsbygd. Genom att systematiserat dela in cykelstråk gällande
funktion, både inom tätbebyggt område och landsbygd, kan lämpliga åtgärder identifieras. Fotgängare
och cyklister är olika färdsätt och har olika behov, vilket också ska återspeglas i planering av
respektive färdsätt. Inom tätbebyggt område ska cykelbanor separeras med gångtrafik i så stor
utsträckning som möjligt.

Vinsterna av att investera i insatser för en ökad och säker cykling är bland annat bättre folkhälsa,
attraktivare livsmiljöer, mindre miljöpåverkan och ett ökat kollektivtrafikresande (om goda kopplingar
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görs till kollektivtrafiken). Genom att kontinuerligt säkerställa att gångvägar är gena i sin dragning,
standarden är hög i sin utformning, stråken är sammanhållna, gångpassager är trafiksäkra och
tryggheten är hög genom exempelvis belysning skapas en hög tillgänglighet och framkomlighet i
gångtrafiknätet. Detta är viktiga grundstenar för att fler ska välja att gå för resor under tre kilometer
och i förlängningen att målet om minskade koldioxidutsläpp ska uppnås.

Såväl gång- som cykelbanor behöver vara kontinuerliga och utan avbrott. Huvudcykelvägnätet ska
prioriteras att vara helt sammanhängande och utan hinder så att en effektiv arbetspendling gynnas.

Gångbanor ska planeras utifrån förutsättningarna att de ska vara säkra, trygga, stimulerande och ta
den kortaste vägen. De ska även vara tillgängliga, där god tillgänglighet säkerställer att personer med
funktionsvariation kan ta sig fram utan problem.

7. Bil- och godstrafik
Biltrafik
Bilen är en grundläggande förutsättning för att dagens samhälle ska fungera. Så kommer det med all
sannolikhet att fortsätta att vara under överskådlig framtid. Däremot kan inte bilen lösa alla människors
res- och transportbehov. En ökad biltrafik leder bland annat till ökat markanspråk för infrastruktur,
buller- och luftföroreningar, trängsel, sämre framkomlighet och tillgänglighet för kommuninvånare och
näringsliv vilket påverkar attraktivitet på flera olika plan.

Även om andelen kollektivtrafikresor ska öka markant i kommunen kommer biltrafiken även framgent
utgöra en stor andel av resorna inom kommunen i sin helhet. Trafiksäkerhet, effektivt utnyttjande av
befintlig infrastruktur, förutsättningar för nya tekniker (drivmedel, el och automation) samt nya tjänster
(till exempel bildelning) behöver beaktas. Att möjliggöra minskade utsläpp från fordonstrafik handlar
både om att använda de resurser som finns på ett mer effektivt sätt, liksom att möjliggöra ett byte till
fossilfria drivmedel. Det är därför viktigt att minska energianvändningen oavsett vilken typ av drivmedel
som används.

Bilinnehavet i kommunen är idag relativt högt vilket ställer krav på bland annat ytor för bilparkering. Att
verka för att en betydande andel av dagens bilresor som kommuninvånarna genomför i stället sker
med andra färdsätt är viktigt. Även en ökad bildelning i form av bilpool är ett bra sätt att skapa tillgång
till bil utan att behovet att äga bilen. Genom att fler delar på samma bil sjunker efterfrågan på
parkering. Förutom lägesspecifika egenskaper som närhet till attraktiv kollektivtrafik och service är ofta
bilpool en av de mest effektiva åtgärderna för att minska bilinnehavet och därmed antalet bilresor.

Godstrafik
Godstrafiken i kommunen berör oss på flera sätt. Allt som köps och konsumeras måste nå
kommuninvånare och kommunens besökare. Antingen till bostaden eller till de restauranger, caféer,
affärer med mera. som utgör kommunens utbud. Efter förbrukning krävs fungerande returflöden i form
av avfallshantering och återvinning. Godstrafiken inom kommunens geografiska område står inför ett
antal utmaningar under de kommande åren. Inte minst eftersom befolkningen förväntas fortsätta växa
och att miljö- och klimatutmaningarna blir tydligare.

Förändrade och mer balanserade färdmedelsfördelningar för persontransporterna skapar möjligheter
för en mer effektiv godstrafik. Införandet av gångfartsgator gynnar både stadsliv och skapar
möjligheter för ökad tillgänglighet för godstrafiken att lossa och lasta. Genom att verka för en
samordning av leveranser kan antalet godstransporter minska.

I likhet med att ny bebyggelse i första hand ska utvecklas i huvud- och sekundärstråk ska nya
verksamheter i första hand förläggas där det redan finns robust infrastruktur. Detta gäller framför allt
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verksamheter som inte är lämpliga att förläggas i centrala lägen i centralorten eller serviceorterna.
Med robust infrastruktur menas erforderlig, befintlig infrastruktur för den specifika verksamheten. I
serviceorterna lämpar sig lokala verksamheter medan det i centralorten även är lämpligt med större
verksamheter som kräver mycket transporter.

8. Parkering
För att möjliggöra förflyttningen krävs vid val av vissa färdmedel parkeringsmöjligheter. Ofta avses
parkering för bil men även behovet av cykelparkering behöver tas med i planeringen.
Parkeringsstrategier syftar till att säkerställa en god sammanvägd tillgänglighet med ett effektivt
nyttjande av ytor för parkering.

Efterfrågan kan påverkas genom begränsningar av utbudet samt med hjälp av tids- och avgifts-
regleringar. Åtgärder som gynnar gång-, cykel- och kollektivtrafiken och stärker deras relativa
attraktivitet medför också ett minskat parkeringsbehov för bil.

Genom ett ökat resande med hållbara transportslag ges även möjligheter att bättre nyttja de markytor
som upplåts för bilparkering – befintliga såväl som i behov framåt. Detta blir särskilt tydligt i de centrala
delarna av Kungälvs tätort och bidrar till att åstadkomma en attraktiv vistelsemiljö.

En väg för att minska ytorna som tas i anspråk för bilparkering är att samnyttja parkering. Detta sker
genom utformning av parkeringslösning och reglering som möjliggör att flera olika parkeringsbehov
sker i samma plats eller anläggning – nattetid för boende och dagtid för besökare och näringsliv.

Ett sådant samnyttjande kräver en strategi där kommunen möjliggör samordning av bostads-
fastigheters parkeringsbehov med besöks- och näringslivsparkering i gemensamma anläggningar.

För en omställning mot ökad användning av cykel som transportmedel krävs att ytor i fastigheter,
befintliga såväl som vid nyproduktion, och på allmän platsmark planeras för cykelparkering. För god
attraktivitet bör cykelparkering anläggas i närhet till målpunkter, som kollektivtrafikknutpunkt.

Parkeringsstrategier:

Verka för att öka andelen samnyttjade parkeringsplatser
Angöring och korttidsparkering bör prioriteras på parkering utmed gator
Verka för ökad styrning till lediga parkeringsplatser och minskad söktrafik
Verka för att utöka och förbättra möjligheterna till laddning av elektriska fordon
Påverka efterfrågan av parkeringsplatser för bil genom olika styrmedel
Skapa förutsättningar för attraktiv cykelparkering

9. Levandegöra
Dokumentet publiceras efter antagande på kommunens hemsida.

10. Uppföljning
För att säkerställa att mobilitetspolicyns innehåll är aktuellt bör policyn utvärderas samt revideras vart
fjärde år. Om det under giltighetsperioden framgår att policyn behöver uppdateras ska behovet
initieras till berörd instans.
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1. Inledning

1.1 Vägnät gång och cykel

Karta över befintligt cykelvägnät i Kungälv och Ytterby, det röda nätet är huvudcykelvägnätet. Röda prickar är
cykelpumpar.

Kungälv-Ytterby tätort är rikt försett med gång- och cykelvägar. Viktiga målpunkter att förse med bra
gång- och cykelförbindelser är bland annat skolor, stora arbetsplatser, resecentrum/större hållplatser
och centrumhandel.

I Kungälvs kommun finns 2019 cirka 111 km cykelvägar varav 33 km är belägna längs Trafikverkets
vägar på landsbygden. När det gäller gångvägar/trottoarer handlar det om betydligt fler meter än för
cykel eftersom de flesta befintliga cykelvägar är kombinerade med gång och att det dessutom finns
många trottoarer inom tätorterna som enbart är för gångtrafik.

1.2 Trafikmätningar

Kommunen har sedan 2018 sex fasta räknestationer för cykeltrafik. Då mätningen när detta dokument
tas fram enbart pågått ett drygt år kan ännu inga trender ses i hur cyklingen utvecklas utan bara hur
flödet fördelas över året i de tre punkterna. Kurvorna för de tre punkterna följer varandra relativt väl,
vilket troligtvis visar på säsong/vädervariationen.
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Cykeltrafikmätning per vecka i tre fasta punkter.

Cykeltrafikmätning 2018-05-01 - 2019-04-30
Karebyvägen Strandgatan Ytterbystigen

Totalt antal passerande 75 392 92 927 116 852
Toppdag Lör 19 maj (813) Ons 6 juni (1121) Tor 24 maj (867)
Minimumdag Lör 2 feb (24) Sön 27 jan (17) Mån 24 dec (30)
Maxdag i veckan Tisdag Tisdag Måndag
Genomsnitt per dag 207 255 321

Göteborgsregionen genomförde under
hösten 2017 en resvaneundersökning
bland invånarna. I Kungälv svarade cirka
300 personer på enkäten.

Resultatet av denna visade att Kungälvs
kommun låg på andelarna 4% cykelresor
och 9 % gångresor.

72%
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Bil

Kollektivtrafik

Cykel

Till fots

Annat

Färdmedelsfördelning Kungälv
RVU 2017
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1.3 Olycksstatistik

Bland trafikolyckor som lett till personskada i Kungälvs kommun står cykelolyckorna för cirka 19 % och
fotgängarolyckorna för 34 %. De allra flesta cykelolyckorna är lindriga eller måttliga och endast någon
enstaka cykelolycka per år leder till allvarlig skada. År 2015 fungerade inte olycksrapporteringen från
sjukvården, så detta års siffror bör bortses ifrån då dessa inte stämmer helt. Sett över flera år verkar
cykelolyckorna minska i kommunen, en trend som förhoppningsvis håller i sig. Med ökat cyklande
finns dock risken att antalet cykelolyckor ökar, särskilt som andelen med de snabba elcyklarna ökar
vilket innebär högre skaderisk vid en olycka.

Fotgängarolyckorna har under de senaste åren ökat något i kommunen, kanske till följd av vintrar med
snöigt och isigt väglag. Även fotgängarolyckorna består till absolut störst del av lindriga och måttliga
olyckor.
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Fördelningen mellan olika typer av cykelolyckor visar att övervägande delen är singelolyckor, en
tiondel är i konflikt med motorfordon och resten är enstaka olyckor av annan sort. Fördelningen av
fotgängarolyckor ser i stort sett likadan ut. De allra flesta singelolyckor för fotgängare orsakas av halka
på is och snö.

2. Relation till andra styrdokument

Detta dokument är en underliggande anvisning till kommunens Trafikplan KS2023/2088.
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3. Syfte

Syftet med denna plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel är att skapa underlag för så
bra förutsättningar som möjligt för att öka det hållbara resandet. Om fler väljer att gå och cykla istället
för att ta bilen leder detta till minskad miljöpåverkan, minskad trängsel och dessutom bättre folkhälsa.
Många bilresor som görs är kortare än 5 km och skulle enkelt kunna bytas mot en cykelresa eller
promenad.

Som gående eller cyklist får du bra vardagsmotion genom att gå eller cykla till och från din dagliga
sysselsättning. Fysisk aktivitet 30 minuter om dagen förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och
åldersdiabetes. Vardagsmotion är dessutom bra för allmänhälsa, förmåga till koncentration och
produktivitet.

Planen behandlar strategier och planeringsprinciper för ett bättre gång- och cykelvägnät i Kungälvs
kommun. Fokus ligger på de kommunala gång- och cykelvägarna, landsbygdens cykelvägnät
behandlas i ett separat kapitel.

Målåret för att uppfylla inriktningen i planen är år 2030 i enlighet med målåret i gällande Trafikplan
samt Agenda 2030.

Förenklat kan syftet med planen sammanfattas på detta vis:

4. Mål och viljeinriktning

Regeringens beslutade transportpolitiska övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Det övergripande målet har preciserats i ett funktionsmål om att ge alla tillgänglighet i
transportsystemet och att transportsystemet ska vara jämställt, samt ett hänsynsmål om att
transportsystemet ska ge ökad säkerhet, bidra till att miljö och miljökvalitetsmål uppnås samt bidra till
ökad hälsa.

1997 beslutade riksdagen att
Nollvisionen ska gälla, dvs.
att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt i trafiken.

Regeringen har beslutat om
en nationell cykelstrategi för
ökad och säker cykeltrafik.
Den utreder förutsättningar,
utmaningar och möjligheter
för ökad och säker cykeltrafik
i fem fokusområden.

Boende och besökare i Kungälvs kommun ska enkelt
kunna gå och cykla på säkra och trygga vägar!
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Som regionalt måldokument finns Strategi för ökad cykling
i Västra Götaland, som är en del av den regionala planen
för transportinfrastruktur. Strategin har målet att skapa
förutsättningar för ökad och säker cykling. Prioriterat är
vardagscykling till målpunkter i anslutning till tätorter.

Det finns inget nationellt eller regionalt måldokument
specifikt om gångtrafik.

På kommunal nivå har Kommunfullmäktige utifrån Vision
2040 beslutat om ett strategiskt mål om ”Att underlätta för
invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”.
Det är främst detta mål som berör gång- och cykeltrafik i
kommunen. Utifrån detta strategiska mål har
Kommunstyrelsen beslutat om resultatmålet ”Minskade
utsläpp i luft och vattendrag”.

2017 antog Kommunstyrelsen Trafikplan 2017 som ligger till
grund för detta dokument. Trafikplanen består av
strategiska mål och resultatmål samt strategier för att uppnå
dessa, målåret är 2030. De strategiska mål som berör gång
och cykel är:

Öka andelen hållbara resor
Öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet
i trafikmiljöer
Minskad miljö- och klimatpåverkan

De resultatmål som berör gång och cykel är:

Öka andelen gångresor till 15 % i
kommunen som genomsnitt
Öka andelen cykelresor till minst 10 % i
kommunen som genomsnitt

4.1 Fortsatt arbete

Följande punkter att arbeta fram utgör den naturliga följden av planens intentioner:

Prioriteringsordning för utbyggnad av saknade länkar i gång- och cykelvägnätet.
Prioriteringsordning för breddning och separering av huvudcykelvägnätet.
Planering för att göra alla länkar på huvudcykelvägnätet belysta på ett bra sätt.
Prioriteringsordning för hastighetssäkring av passager och övergångsställen. Commented [KL12]:  Detta kan vara en del av
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5. Planeringsprinciper

5.1 Planeringsprocessen

I kommunens Trafikplan finns strategier för hållbart resande vid planering av infrastruktur; i första hand
gång, cykel och kollektivtrafik eller att inte göra resan alls, i andra hand mer effektiv bilanvändning. För
att lyckas med att gynna gående och cyklister måste hög prioritering komma in i ett tidigt skede i
arbetet med detaljplaner och säkerställas genom att en trafikingenjör eller trafikplanerare alltid är med
arbetsgruppen. Vid planering av investeringsprojekt bör grönkompetens vara med för att säkerställa
en attraktiv grön miljö längs gång- och cykelvägar.

Där det i detaljplanerna finns enskilda vägar är det viktigt att kommunen ger förutsättningar för och
ställer eventuella krav på den framtida väghållaren att kunna uppnå ungefär samma nivåer på
säkerhet, trygghet och framkomlighet som kommunen själva siktar på.

5.2 Trafiksäkerhet

För gående är det ur trafiksäkerhetssynpunkt viktigt att den egna ytan hålls åtskild från körbana för
bilar med gräsremsa, kantsten eller gc-stöd. I ett bostadsområde med mer än 20–30 hus bör gatan ha
en trottoar. Cyklister kan, utan att trafiksäkerheten blir för låg, cykla på gator med lågt biltrafikflöde,
men cykelytan bör på de flesta sträckor ändå vara väl åtskild från biltrafiken på samma sätt som för
gångytor.

I korsningspunkt mellan gående/cyklist och biltrafik bör passagen vara hastighetssäkrad för bilarnas
hastighet till ca 30 km/h, då det vid denna hastighet är stor chans att överleva en kollision. Redan vid
40–50 km/h minskar chansen att överleva betydligt. En fullständigt hastighetssäkrad passage kan
åstadkommas enbart genom förhöjd passage eller annat farthinder, men åtgärder som mittrefug och
avsmalning kan i alla fall höja en från början dålig trafiksäkerhet vid en passage eller övergångsställe.
Målet för år 2030 bör vara att ca 40 % av alla passager i centrala miljöer är hastighetssäkrade, med
prioritet för de passager som finns längs huvudcykelstråken samt passager i närheten av skolor så att
skolbarnen får så säker skolväg som möjligt.

Bilaga 1 visar karta med passager som behöver hastighetssäkras.

Vid fler än 20-30 hus i et t området ska minst trottoar byggas.

Passager längs huvudcykelstråken och vid skolor ska hastighetssäkras.

Trafikkompetens ska allt id vara med detaljplanens arbetsgrupp.

Skapa bra förutsättningar t ill enskilda vägars väghållare i detaljplanerna.
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5.3 Framkomlighet

På samma sätt som vi förutsätter att bilvägarna inte helt plötsligt tar slut eller korsas av höga kanter
eller grönytor så ska också gång- och cykelvägnätet vara kontinuerligt utan avbrott.
Huvudcykelvägnätet ska prioriteras att vara helt sammanhängande och utan hinder så att en effektiv
arbetspendling gynnas. En karta på saknade länkar i hela cykelvägnätet finns i Bilaga 2.

Gångbanor ska planeras utifrån förutsättningarna att de ska vara säkra, trygga, stimulerande och
gena. Framkomligheten på en gångbana kan mätas genom genhetskvot, det vill säga jämförelse
mellan den verkliga gångvägen och fågelvägen. Genhetskvoten bör understiga 1,25 för att uppfattas
som attraktiv att välja, men upp till 1,5 kan accepteras.

När det gäller cykeltrafiken kan mätning av genhetskvot (på samma sätt som för gångtrafik) eller
restidskvot göras. Restidskvoten jämför restiden mellan cykel och bil mellan två punkter.
Restidskvoten bör understiga 1,5 för att cykeln ska kunna konkurrera med bilen inom tätort.

Vid trafikljus bör cykelräcke sättas upp så att cyklisten vid rött ljus slipper gå ner från cykeln utan kan
sitta kvar och hålla i sig med handen i räcket för att snabbare komma iväg när det slår om till grönt.

5.4 Tillgänglighet

Att en gång- och cykelbana har en bra tillgänglighet handlar i detta sammanhang om att personer med
funktionshinder kan ta sig fram utan problem. Där en gång- och cykelbana korsar en bilväg finns
antingen ett övergångsställe eller passage för gående och cyklister. Varje år har Kungälvs kommun
målet att åtgärda 25 enkelt avhjälpta hinder utifrån utförd inventering av hinder 2018. Det kan handla
om kontrastmarkering, borttagande av fysiskt hinder, tillgänglighetsanpassning av passage mm.

Genhetskvot för gång ska vara under 1,5.

Rest idskvot för cykel ska vara under 1,5.

Sätt cykelräcke vid trafikljus.
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På enstaka ställen finns det anledning att sätta upp hinder för att till exempel förhindra att cyklar av
misstag kommer ut för snabbt på en väg. Generellt ska dock alla typer av hinder undvikas på gång-
och cykelbanor eftersom de riskerar att orsaka fler olyckor än de förhindrar. Där det ändå bedöms
behövas ett hinder ska Smekabs bilspärr BIR grön eller likvärdig användas. Denna grind är inte låst så
att till exempel snöröjningsfordon kan köra igenom ändå. Det ska alltid finnas ett fritt utrymme på 1,5
meters bredd där grinden placeras så att en permobil eller cykelkärra kan passera utan problem.

Gångbanor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig
fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp. Ytan ska vara jämn och både
längslutning och tvärlutning på gångbanor bör understiga 1:50 (2 %). Föreskrifterna i ALM 2 ska
efterföljas vid nybyggnad av gångbana på allmän plats. I ALM 2 finns utformningsföreskrifter när det
gäller bland annat ramper, trappor, sittplatser mm.

5.5 Trygghet

Fram till målåret 2030 bör samtliga gång- och cykelbanor på huvudcykelvägnätet vara belysta, i första
hand med separat belysning för cykelbanan. Om bilvägens belysning medför god belysning även för
cykelbanan så kan detta godtas. Speciellt vid tunnlar ska belysningen studeras noga. Både i tunneln
och utanför i anslutning till tunnlar ska det finnas god belysning för att utjämna ljusskillnader. I alla nya
ljuspunkter används LED-belysning för energibesparing.

Det finns framtaget en förstudie till en belysningspolicy som ska klargöra kommunens krav och
önskemål när det gäller belysning längs de kommunala vägarna. Själva belysningspolicyn bör göras
färdig för att tydliggöra långsiktiga mål för belysningsanläggningen.

I Bilaga 3 visas befintlig belysning på huvudcykelvägnätet.

Större buskage längs gång- och cykelbanorna ska ligga minst ett par meter från beläggningskanten för
att undvika dolda skrymslen för personer att gömma sig. Vid korsningar gäller regler om höjd på
växtlighet enligt Klipp häcken-broschyren.

För att underlätta för personer med begränsad rörlighet/styrka bör sittbänkar för vila placeras på
strategiska ställen i närhet av backar samt på långa gångsträckor utan annan möjlighet till vila.

5.6 Mått

För att säkerställa att både cyklister och fotgängare kan färdas på ett trafiksäkert sätt måste vissa mått
uppfyllas. Enstaka undantag på korta sträckor i extra trånga sektioner kan godtas. I Trafikverkets
dokument Vägar och gators utformning (VGU) finns följande utrymmesbehov för olika trafikanter:

Alla gång- och cykelbanor bör vara belysta år 2030.

Undvik buskar och träd närmare än 2 meter från gång- och cykelbana.

Placera sit tbänkar vid behov.

Vid hinder ska det finnas minst 1,5 m fri bredd.

Längslutning och tvärslutning på gångbanor ska underst iga 2%.
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Med tillämpning av måtten för cykel- och fotgängarbredd och med tillägg för vingel- och
säkerhetsutrymme enligt VGU krävs att en kombinerad gång- och cykelbana inom tätort bör vara 3
meter bred och en separerad gång- och cykelbana bör vara minst 4,5 meter bred (2 meter gång och
2,5 meter cykel). Se Bilaga 4 för karta med vilka gång- och cykelbanor som bör separeras.

Utöver bredd för själva gång- och cykelbanan ska även yta för belysningsstolpar och avvattningsyta
läggas till. Anpassning av måtten kan ibland behövas med hänsyn till bland annat kulturmiljö och
befintliga värdefulla träd.

Där det förekommer trädplantering bredvid gång- eller cykelyta måste träden beskäras av behörig
personal så att den fria höjden uppgår till 2,5 meter över gångbana och 3,2 meter över cykelbana.
Under balkonger på gångbana ska den fria höjden vara 3,6 meter.

5.7 Material

Ytor för gångtrafik ska vara släta och utan risk för halka. Släta betongstenar eller asfalt fungerar i
allmänhet bra. För att inte fotgängare ska välja att hellre gå på cykelyta ska smågatsten undvikas på
gångytor eftersom den uppfattas som ojämn av fotgängare och är inte tillgänglig för funktionshindrade.
Naturstenshällar kan också fungera bra på gångytor där en högre gestaltningsnivå önskas eller vid en
anpassning till befintlig kulturmiljö.

På yta avsedd för enbart cykeltrafik ska beläggningen vara asfalt, allt annat material upplevs som
obehagligt och svårt att cykla på.

Material:  Gångbana: Asfalt , släta betongplattor eller naturstenhällar

Cykelbana: Asfalt

Kombinerad gc minst 3 meter, separerad gc minst 4,5 meter.

Fri höjd för växt lighet ska vara 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana.
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5.8 Drift

Inom detaljplanelagt område ska fastighetsägare bland annat ta bort snö, löv, ogräs och grus på
gångbanor 1 meter utanför fastigheten om det är kommunens mark. En utökad information riktad till
fastighetsägare så att de följer givna riktlinjer skulle kunna minska antalet lindrigt skadade fotgängare.

För att hålla huvudcykelvägnätet säkert och rent från framkomlighetsstörande inslag bör kommunen
ställa krav på entreprenörer som har behov att gräva till exempel en ledning tvärs en cykelbana att
trycka ledningen under istället för att gräva. Då hålls beläggningen fri från skador och skarvar. Om
grävning i en gång- och cykelbana ändå måste ske bör inga längsgående skarvar tillåtas.

5.9 Vägvisning

Cykelvägvisning i Kungälvs kommun ska utföras enligt stam/grenplan i Cykelvägvisningsplanen från
2017. Skyltarna ska vara utformade som vägmärket Vägvisare (F34) och med avståndsangivelse.

Längd och bredd på skyltarna varierar
med antal bokstäver och antal
målpunkter. Textstorlek finns angivet i
Cykelvägvisningsplanen.

Regler för placering av vägvisning finns i
Föreskrifter om vägmärken och andra
anordningar (VVFS 2007:305).

Exempel på utseende på cykelvägvisning.

Höjd till underkant av vägvisningsmärken ska vara minst 2,1 meter över gångbana och minst 2,5
meter över cykelbana.

De vägvisningsskyltar för gående som finns i centrala Kungälv sattes upp som ett separat projekt. Det
finns ingen plan eller beskrivning för utförande av dessa.

Ledningar ska tryckas under huvudcykelvägnätet.

Inga längsgående skarvar tillåts i gång- och cykelbanor.

Fri höjd under vägvisningsmärken ska vara 2,1 meter över
gångbana och 2,5 meter över cykelbana.

Commented [KL13]:  Finns inte det ett annat
dokument för detta?
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5.10 Cykelparkering

I Plan för Smart och effektiv parkering (KS2016/2282) finns utformningskriterier för säker och attraktiv
cykelparkering. Även lokaliseringsanvisningar och anvisningar för cykelparkeringar för verksamheter,
bostäder och allmän plats finns i nämnda plan tillsammans med norm för antal parkeringsplatser som
krävs. Viktiga aspekter att tänka på är möjlighet att låsa fast ramen på cykeln, gärna ha tak över
parkeringen, möjliggöra för olika typer av cyklar mm.

Som en extra service kan cykelpump och verktyg för mindre justeringar placeras vid de större
cykelparkeringarna. Idag finns cykelpumpar på 7 platser utspridda i kommunen och verktyg vid
resecentrum.

Idag används ofta modellen Vestres Urban cykelpollare svartlackerad eller galvad, men flera andra
modeller har testats i centrala miljöer då olika behov identifierats. Vid resecentrum har Smekab Citylife
Edge cykeltak och cykelställ använts.

Cykelpollare Urban Cykeltak vid resecentrum, Edge Verktyg och pump

6. Gång och cykel på landsbygden

6.1 Nuläge

Kungälvs kommun och Trafikverket upprättade 2005 dokumentet ”Cykelvägar i Kungälv 2005–2015”
med planeringskriterier och prioriteringslista för utbyggnad av cykelbanor längs statliga vägar på
landsbygden. Ambitionen var att bygga 50 km cykelväg fram till år 2015 och syftet var i huvudsak att
avlasta skolskjutsen. Trafikverket beslutade senare även att de själva måste upprätta handlingarna
(vägplan) om de ska ta över väghållaransvaret med drift och underhåll.

År 2014 upprättades en överenskommelse (GC-paketet 2015–2020) om att Trafikverket ska äga
processen vid utbyggnad och att Kungälvs kommun står för finansieringen. Syftet var att öka
utbyggnadstakten och hålla nere kostnaderna.

Följande sträckor har utifrån prioriteringslistan blivit utbyggda:

Kungälv-Diseröd Tega-Staby

Cykelparkering ska gärna vara väderskyddad och passa många olika
varianter av cykel. Man ska kunna låsa fast ramen.

Pump och verktyg placeras vid större parkeringsplatser för cykel.

Commented [KL14]:  Ska detta inte vara med i
ett annat investeringsdokument?
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Risby-Hålta Hålta-Vävra
Ullstorp-Kareby Kareby-Kode
Mjölkekilen-Mittsund

Kvarstående sträckor som det åligger Trafikverket att bygga ut:

Stället-Risby (utbyggnad pågår)
Vävra-Tjuvkil (utbyggnad pågår)
Tjuvkil (planering pågår)

Politiskt bortprioriterade sträckor:

Solberga-Tunge skola
Kärna-Tofta

Sträckan Kärna-Kornhall som enligt avtal skulle ingå i den lokala privata stiftelsen Niklas Blads
stiftelses åtagande är inte heller utbyggd enligt plan. Framtiden för denna sträcka bör utredas vidare.

Karta med byggda och planerade cykelbanor på landsbygden. Gröna är redan utbyggda, gula är
planerade/pågående och röda är bortprioriterade sträckor.

6.2 Strategier

Målet med att kommunen satsar pengar på att bygga gång- och cykelbanor på landsbygden är att fler
människor i alla delar av kommunen ska ha möjlighet att välja hållbara transportslag. Att planera för att
även landsbygdsborna ska kunna cykla enkelt och säkert ska vara en naturlig del i
samhällsplaneringen. I första hand handlar det om skolpendling och arbetspendling med cykel mellan
kommunens serviceorter (Kungälv, Ytterby, Kode, Diseröd, Marstrand och Kärna) och till de viktiga
kollektivtrafikknutpunkterna. Längs Marstrandsvägen är syftet också att främja turismcyklandet.
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Inom Västra Götalandsregionen (VGR) pågår planering för att hjälpa kommunerna att genomföra
utbyggnaden att ett regionalt huvudcykelvägnät som har definierats som extra viktigt för att koppla
ihop hela regionen. Utifrån VGR:s potentialstudie (Gå! Cykla! Elcykla! En studie om potentialen för ett
ökat hållbart resande) har sträckan mellan Kungälv och Stenungsund utpekats som en sträcka med
stor potential i detta vägnät.

6.3 Planeringsprinciper

6.3.1 Utformning

Eftersom antalet cyklister på landsbygden alltid kommer vara betydligt färre per meter än inne i
tätorterna kan utformningen av gång- och cykelbanan göras på ett enklare sätt utan att äventyra
trafiksäkerheten. En kombinerad gång- och cykelbana med en bredd på 2,5 meter räcker för behovet.
Då vägarna på landsbygden ofta har en hastighetsbegränsning på minst 60 km/h ska räcke sättas
mellan bilväg och gång- och cykelbana om den ligger tätt intill vägen. Finns det ett dike eller bredare
gräsremsa mellan bilväg och gång- och cykelbana behövs inget räcke. Om det inte finns belysning på
bilvägen bör det övervägas att sätta belysning längs gång- och cykelbanan eller dra fram tomrör för en
senare utbyggnad av belysning. Ett alternativ där belysning inte kan motiveras är att måla linje på
cykelvägen så att en viss ledning uppnås även vid mörker.

6.3.2 Utbyggnad

Fram till målåret 2030 bör samtliga föreslagna sträckor i karta och tabell nedan prioriterats för
utbyggnad. Kommunens bedömning till preliminär prioriteringsordning har angetts i tabellen.

Sträcka Ansvarig Längd Kommentar



119/23 Mobilitetspolicy - KS2023/2306-1 Mobilitetspolicy : Attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel

18

1 Vävra-Tjuvkil Trafikverket 4 km Vägplan pågår. Ansökan till regional
plan.

2 Tjuvkil Trafikverket 2,8 km Vägplan och detaljplan pågår.
3 Kode-kommungräns Trafikverket 2,3 km Ingår i regionalt huvudcykelstråk.

Ansökan till regional plan.
4 Harestad-Kornhall Trafikverket 2,5 km Eventuellt finansiering av Trafikverkets

pott för mindre vägnätet.
5 Kärna-Flateby Trafikverket 2,6 km Niklas Blads stiftelse kan ev. bygga och

sköta driften.
6 Kode-

Ädelstensvägen
Kommunen 1,3 km Fram till planerad ny skola. Kommunen

bör bygga.
7 Diseröd-

Häljerödsvägen
Kommunen 0,5 km Bör byggas av kommunen eftersom den

ligger tätortsnära.

7. Strategier

Strategierna i detta kapitel handlar om att skapa förutsättningar för att det ska finnas ett gång- och
cykelvägnät som är tillgängligt, trafiksäkert och användbart för alla. Strategier för att få fler att använda
detta gång- och cykelvägnät för sina resor behandlas i kommande plan för hållbara resor.

7.1 Verka för separering av gång- och cykeltrafik på vältrafikerade stråk

Att separera gående och cyklister till olika ytor har en framkomlighetshöjande effekt för cyklisterna och
en ökad upplevd trygghet för fotgängarna. I vältrafikerade stråk är separeringen extra viktig för
trafiksäkerheten medan mindre trafikerade stråk kan vara kombinerade mellan gång och cykel utan att
trafiksäkerheten blir alltför låg eftersom konflikterna blir få.

För att det inte ska råda tvivel om vilken yta som tillhör vilken trafikantgrupp är det viktigt att tydligt
markera med målade gång- och cykelsymboler på strategiska ställen. För ytor som till exempel
gångfartsområden ska fotgängaren genom utformningen veta och känna att övriga trafikanter ska
anpassa sig efter de gåendes villkor. Även gränserna mellan de olika ytorna måste vara tydliga och
inte kunna förväxlas med andra gränser eller begränsningslinjer i trafiken.

7.2 Utforma gång- och cykelstråk enhetligt, sammanhängande och gent

Bland trafikanterna finns många olika typer av människor, inte sällan med någon typ av
funktionsnedsättning eller annan svårighet. Det kan handla om allt från rörelsehinder till kognitiva
svårigheter eller syn- och hörselnedsättningar mm. Barn har till exempel fysiska begränsningar i
kortare längd/synlighet och outvecklat konsekvens- och analystänkande.

Eftersom det finns så många olika typer av människor med begränsningar av olika slag är det viktigt
att utformningen av kommunens gång- och cykelbanor görs med tydlighet, på samma sätt överallt och
utan omotiverade avbrott. Att cykelvägnätet är gent och inte innebär för stora omvägar är en
förutsättning för att kunna motivera fler att använda cykeln som transportmedel.
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7.3 Öka tryggheten på gång- och cykelstråk

Trygghet är en ganska svår och diffus känsla som kan tolkas och upplevas väldigt olika av olika
personer. Att uppleva trygghet kan kopplas ihop med om och hur man känner tillit till personer och
miljöer runt omkring sig.

Många gånger kan den upplevda tryggheten på en gång- och cykelbana vara stor om det finns god
belysning, bra sikt, inga skymmande buskar och att drift och underhåll på vägen är av hög standard.
Dessa faktorer och även trafiksäkerheten påverkar trygghetskänslan.

7.4 Fortsatt tillgänglighets- och säkerhetsanpassning av gång- och
cykelpassager

Det är vid obevakade gång- och cykelpassager som det är störst risk för oskyddade trafikanter att råka
ut för en olycka i konflikt med motorfordon. Nollvisionen pekar ut hastighetssäkring av gång- och
cykelpassager som en av de indikatorer som kommunen har störst möjlighet att påverka utfallet av. En
hastighetssäkring av en passage innebär att med hjälp av till exempel gupp eller förhöjning säkerställa
att bilarnas hastighet understiger 30 km/h. Målet i Nollvisionen är att 35 % av alla passager ska vara
säkrade år 2020. Kungälvs kommun har 2019 översiktligt inventerat 261 passager och
övergångsställen i Kungälv och Ytterby. Vi når inte upp till mer än ca 28 % hastighetssäkrade
passager och bör därför satsa på en ökad takt för ombyggnad.

Passager bör också vara tillgänglighetsanpassade för personer med nedsatt rörlighet eller som har
andra funktionshinder. Denna trafikantgrupp är extra utsatt i konfliktpunkterna.

För att ytterligare öka prioriteringen av cykeln i trafiken finns möjlighet att ordna cykelöverfarter där
bilarna har väjningsplikt mot cykeln. Längs huvudcykelvägnätet och längs det regionala
stomcykelnätet (Strandgatan-Uddevallavägen-Karebyvägen) kan detta vara en bra lösning för att
säkerställa cyklisternas framkomlighet.

7.5 Prioritera yta för gång- och cykeltrafik i tättbebyggda områden

Genom att prioritera att det i första hand finns attraktiva ytor för gång- och cykeltrafiken kan fler lockas
att välja dessa färdsätt framför bilen. Om fler går och cyklar leder detta till minskad miljöpåverkan,
minskad trängsel i biltrafiken och dessutom bättre folkhälsa.

Gång och cykel är yteffektiva färdslag och ett transportsystem som ger lika förutsättningar för samtliga
färdslag innebär ett mer jämlikt transportsystem för fler människor.

7.6 Förbättra vägvisningen längs gång- och cykelstråk

Vägvisning längs gång- och cykelbanor gör nytta ur flera perspektiv. En tydlig vägvisning som endast
är till för cyklister och gående höjer statusen för dessa trafikantgrupper då det historiskt enbart har
varit biltrafiken som har unnats vägvisning. Många som till exempel arbetspendlar på cykel vet ju
precis vart de ska och hur långt det är, men för att locka fler att välja cykel kan vägvisning med
avståndsangivelse bidra till att nya möjligheter att cykla upptäcks. För turister är vägvisningen en extra
hjälp att hitta rätt och för att få bekräftelse att man är på rätt väg.

I Kungälvs kommun finns en del cykelvägvisning och en cykelvägvisningsplan gjordes 2017. Det
pågår komplettering av vägvisningen på vissa stråk och målet är att utföra det mesta enligt planen
under 2019 och 2020.
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Vägvisning för fotgängare finns på några platser i centrala Kungälv. Dessa ska finnas kvar och
underhållas, men någon utökning bedöms inte vara nödvändig.

7.7 Kontinuerligt förbättra standarden på underhåll och vinterväghållning

En mycket stor del av trafikolyckorna som leder till lindriga skador är orsakade av snö, halka, små
kanter och så vidare, både för gående och cyklister. Även de lindriga trafikolyckorna leder totalt sett till
stora kostnader för samhället i form av sjukvård och sjukskrivningar.

Genom att minska underhållsskulden och höja standarden på de ytor där flest trafikolyckor inträffar,
det vill säga gång- och cykelytor, kan antalet lindriga olyckor minskas. Med en förbättrad sommar- och
vinterdrift av ytorna kan olycksstatistiken också förbättras.

En del av gångytorna ligger i direkt anslutning till privata fastigheter och ska då till viss del skötas av
fastighetsägaren även om ytan är kommunens och allmän plats. En utökad information till
fastighetsägare och uppföljning av deras driftinsatser kan troligtvis leda till minskat antal halkolyckor
för gående.

7.8 Utöka och förbättra möjligheterna till cykelparkering

För att få fler människor att se möjligheten till att resa mer hållbart är en förutsättning att det finns bra
och säker parkering att lämna sin cykel vid. Det är viktigt att cyklisten känner sig trygg med att cykeln
kommer stå kvar orörd vid parkeringen.

Vid busshållplatser är ett givet ställe där det kan behövas säkra cykelparkeringsplatser för att öka
möjligheten att kombinera kollektivtrafiken med en resa med cykel. Även vid andra större och mindre
målpunkter är det viktigt med tillgång till cykelparkering. Fastighetsägaren ansvarar för att ordna
cykelparkering för besökare och kommunen kompletterar på publika ställen med extra cykelparkering
för allmänheten.

8. Levandegöra

Dokumentet hanteras och sprids internt.

9. Uppföljning

Uppföljning av utförda investeringsåtgärder, utveckling av trafikolyckor med personskada där
fotgängare och cyklar är inblandade, åtgärdade enkelt avhjälpta hinder, cykelmätningar mm ska göras
i samband med verksamhetens ordinarie uppföljningsarbete.

Planen för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel ska uppdateras vart fjärde år i samband med
uppdatering av Trafikplanen.

9.1 Indikatorer

För att se om åtgärder som genomförs på gång- och cykelvägnätet, enligt strategier och
planeringsprinciper i denna plan, ger den avsedda effekten ska nedanstående indikatorer användas.
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Antal cyklister i kommunens tre fasta mätpunkter; Strandgatan vid södra delen av
Älvparken, Ytterbystigen vid Kungälvsvägen och Karebyvägen vid sjukhuset.
Antal kilometer gång- och cykelbana på landsbygden.

Bilaga 1, Passager längs huvudcykelvägnätet och vid skolor som
behöver hastighetssäkras

Röd punkt: Passage/övergångsställe som behöver hastighetssäkras.

Orange punkt: Passage/övergångsställe som inte är hastighetssäkrad men ligger vid cirkulationsplats
eller vid trafiksignal.

Grön punkt: Passage/övergångsställe som redan är hastighetssäkrad.
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Bilaga 2, Saknade länkar i gång- och cykelvägnätet

Kungälv/Ytterby

Kode
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Kareby

Diseröd



119/23 Mobilitetspolicy - KS2023/2306-1 Mobilitetspolicy : Attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel

24

Bilaga 3, Belysning längs huvudcykelvägnätet

Grön = belysning finns över gång- och cykelväg

Gul = belysning finns på rätt sida av bilvägen, men inte över gång- och cykelväg

Orange = belysning finns, men på fel sida av bilvägen

Röd = belysning saknas helt
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Bilaga 4, Gång- och cykelbanor som bör separeras

Grön = redan separerad gång- och cykelbana

Orange = kombinerad gång- och cykelbana idag, här finns behov av separering
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1. Inledning

Trafikplanen för Kungälvs kommun är ett inriktningsdokument med målår 2030 och innehåller en
övergripande bristsanalys av transportsystemet inom kommunen för att visa var de viktigaste
motstridiga intressena och konflikterna finns. Utifrån bristanalysen samt kunskap och tidigare
erfarenheter inom förvaltningen har strategier tagits fram som också grundar sig i trafikplanens
strategiska mål och resultatmål. Nästa steg är att sammanfatta trafikplanens strategier i mer
detaljerade planer för hållbart resande och de olika trafikslagen. Dessa planer innehåller även
indikatorer och konkreta åtgärder som verkar för att trafikplanens strategier och mål nås samt
uppföljning av åtgärder och mål som syftar till att om avvikelsen är för stor kan omprioritering av
åtgärder göras.

1.1 Varför jobbar vi med smart och effektiv parkering?

För att Kungälv ska kunna bli en attraktiv och hållbar stad måste en plan tas fram med olika strategier
som påvisar när, var och hur parkering ska spelas in i tidiga skeden. En grundläggande förutsättning
för att möjliggöra detta är att prioritera och ta hänsyn till parkering redan i planeringsprocessen för
såväl översiktsplanering som detaljplanering.

Planen ska vara ett hjälpmedel för tjänstemän inom förvaltningen som jobbar inom samtliga enheter
på Kungälvs kommun.

Planen kommer beskriva de övergripande målen för hur parkeringsverksamheten bör utvecklas på
lång, medellång och kort sikt och vilka åtgärder som behövs för måluppfyllelse.

Kungälvs kommun arbetar kontinuerligt med att göra parkeringsverksamheten mer smart och effektiv.
Parkeringsverksamheten måste också ställas om till mer hållbara alternativ.

Många Kungälvsbor arbetar inom kommunen men även utpendlingen är stor. Invånare i andra
kommuner pendlar dels in till Kungälvs kommun men också genom kommunen på den stora
transportleden E6. I dagsläget görs många av dessa resor med bil vilket skapar trängsel i vägnätet.
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Genom att en del av bilisterna istället väljer samnyttjande parkeringar minskar inte bara behovet på
antalet platser i staden utan den frigjorda ytan kan användas till parker eller liknande och därigenom
minska bullernivåer och de totala utsläppen av koldioxid och partiklar.

1.2 Nuläge för parkering i Kungälv

Bilinnehav i Kungälv (år 2018) var 530 bilar per 1 000 invånare. I de centrala delarna baseras
parkeringstalen för bil på ett lägre bilinnehav, ner mot 350 bilar per 1 000 invånare för boende i de
tillkommande lägenheterna. Målsättningen innebär att bilinnehavet för de boende i centrum måste bli
betydligt lägre och grönare än dagens genomsnitt för att dra ner antalet fordon per invånare och öka
andelen elektriska fordon*.

* Med elektriska fordon så klassas fordon såsom; Elbil, Elhybrider och Laddhybrider.

1.3 Avgränsningar

Plan för Smart och effektiv parkering behandlar hela kommunen med fokus på huvud- och
sekundärstråken, vilket inkluderar centralorten, serviceorter och landsbygd i huvud- och
sekundärstråken.

I kapitel 5, planeringsprinciper, beskrivs åtgärder som behöver genomföras för att uppnå trafikplanens
resultatmål till målår 2030, vilka målgrupper de riktas mot och ansvarig program/enhet. Inom
förvaltningens investeringsbudget kommer pengar för åtgärderna att preciseras.

2. Relation till andra styrdokument

Detta dokument är en underliggande plan till kommunens Trafikplan KS2023/2088.

3. Syfte

Syftet med Plan för smart och effektiv parkering är att sätta riktlinjer för att nå god resurshushållning
för nyttjande av ytor och infrastruktur till parkeringsändamål. Detta då Kungälvs kommun, som
växande kommun, ställs inför utmaningar att i närtid såväl som på längre sikt effektivt använda
tillgängliga ytor och tillkommande infrastruktur för parkering.
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4. Mål och viljeinriktning

4.1 Trafikplanens strategiska mål

Trafikplanens strategiska mål är de utpekade mål som trafikplanens strategier ska verka mot. Dessa
mål är:

• Öka andelen hållbara resor.
• Ny bebyggelse ska stödja en välutbyggd och attraktiv kollektivtrafik genom att i

första hand utvecklas i huvud- och sekundärstråk samt i serviceorter.
• Öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafikmiljöer.
• Öka samnyttjande av trafikslag.
• Minskad miljö- och klimatpåverkan.

4.2 Trafikplanens resultatmål

Trafikplanens resultatmål är konkreta och mätbara i syfte att komplettera de strategiska målen.
Resultatmålen är kopplade till trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik och bil med målår 2030.

• Öka andelen gångresor till minst 15 %, i kommunen som genomsnitt.
• Öka andelen cykelresor till minst 10 %, i kommunen som genomsnitt.
• Öka andelen kollektivtrafikresenärer till minst 40 %, i kommunen som genomsnitt.
• Minska ensambilåkandet i kommunen som genomsnitt.

För att uppnå trafikplanens strategiska mål och resultatmål har strategier tagits fram vilka beskrivs i
kapitel 6 i Trafikplanen. Ett mål kan innefattas i flera strategier och vice versa.

4.3 Etappmål för parkering

Trafikplanens resultatmål kan vid behov och möjlighet delas upp i etapper. Målfördelningen i
kommunen i genomsnitt är att antalet bilresor ska sjunka till 35% och att antalet ensambilåkande ska
minska.

Antalet fordon bör inte öka i linje med antalet nya boende i kommunen för att möjliggöra ett ökat antal
kollektivtrafikresor samt gång- och cykelresor. Det är också viktigt att den andelen som är kvar av
fordonen ställer om till hållbara drivmedel.

Enligt statistiska centralbyrån så var antalet invånare i Kungälv 2022, 49 068 personer.

Enligt Trafikanalys 2022 har antalet personbilar i trafik haft en minskande trend sedan 2016 och låg
2021 på samma nivå som 2010, 520 per 1 000 invånare. Antal personbilar i Kungälv är dock högre än
snittet i länet som ligger på 463 per 1 000 invånare.

Målen för elektriska fordon är baserat på energimyndighetens rapport på regeringsbeslut om ’Fossil
oberoende fordonsflotta 2030’.

År
Andel personbilar
per invånare per

1000
Andelsökning Andel elektriska

fordon*

2018 530 0 % 5 %
2020 500 0 % 20 %
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2025 450 0 % 30 %
2030 350 0 % 50 %

Tabell 1: Etappmål för parkering

Antalet personbilar i kommunen år 2018 var 23 713 fordon varav 707 elektriska fordon. Bilinnehav per invånare
blir då 530/1000 samt elfordoninnehav var 16/1000 av det totala beståndet. Det verkliga utfallet för 2018 var 3 %
elektriska fordon.

4.4 Fortsatt arbete

Det är viktigt att förankra informationen om smart och effektiv parkering i de kommunala enheterna.

Vid byggnation av bostäder så uppkommer det förhandlingar med byggherrar när det kommer till
avgiftens betydelse för parkeringsfriköp med avseende på hyresrätter och bostadsrätter. Detta är en
fråga som behöver hanteras framåt.

Pendelparkeringar är en viktig del för att uppnå miljömålen och förvaltningen bör då hitta nya platser
utanför serviceorterna. En annan typ av parkering som bör lokaliseras är parkering för tunga fordon
och för husbilar då dessa inte har någon utpekad yta idag. För att minska trängseln inom stadskärnan
så investerar kommunen idag i ett vägledningssystem i Kongahälla. Detta system bör utökas till andra
platser inom stadskärnan.

För fortsatt arbete bör en genomförandeplan kopplat till trafikplanens strategiska mål tas fram.

5. Planeringsprinciper

En viktig del av samhällsplaneringen är parkeringsfrågorna och kommunen har ett övergripande
ansvar för planeringen av parkering enligt plan- och bygglagen. I plan- och bygglagen (2010:900)
regleras parkering i 4 kap 13 § och 8 kap 9-10 §. Kommunen har då ansvar att utforma en
parkeringsplan för att framhäva gällande parkeringspolitik.

Fastighetsägaren ansvarar för att ordna parkering för sin fastighet. Kommunen har inga skyldigheter
att ordna parkering men ansvarar för att ange vilken efterfrågan på parkering som fastighetsägarna
ska tillgodose. Kommunen får i detaljplanen bestämma de krav som ska gälla angående placering och
utformning av parkeringsplatser och vilken mark som får, respektive inte får, användas för parkering.

En bil kan ofta stå parkerad upp till 96 % av tiden (Gullberg 2015, Här finns den lediga kapaciteten i
storstadstrafiken), vilket pekar mot att användning av stora parkeringsytor inte är det mest effektiva.
Alla hårdgjorda ytor i centrala lägen låser idag möjligheten att skapa ytor som bidrar till det ”goda livet”
i form av lekplatser, parker och aktivitetsytor etc.

Ytkrävande markparkeringar bör inte finnas i centrala miljöer där hållbara resor ska prioriteras. Stora
parkeringsytor begränsar oftast antalet boende och arbetsplatser som får plats på fastigheten.
Kungälvs kommun bör vara restriktiv mot markparkering vid lägen med god kollektivtrafik.

Kungälvs kommun har varierad bebyggelse med flera orter vilket gör att bilen blir ett viktigt
transportmedel för många i kommunen även i framtiden. I centrala miljöer ska gång-, cykel- och
kollektivtrafik vara så attraktiv så att de blir det naturliga valet för att inte bjuda in onödiga bilresor i
centrummiljön. Förvaltningen har för avsikt att förtäta i de utpekade serviceorterna för att ge ett bättre
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underlag för kollektivtrafiken. Det är därför viktigt att erbjuda pendelparkeringsplatser för de som bor
på landsbygden.

5.1 Parkeringszoner

Kommunen består av varierade miljöer med skiftande karaktär och förutsättningar. Kommunen har då
delat in områden som grundar sig på kommunalförbundet GR’s strukturbild där en radie på 500 meter
från den regionala kollektivtrafikknytpunkten bör gång och cykel prioriteras. Mellan dessa orter ska
kollektivtrafik prioriteras. Zonerna grundar sig även på Kungälv kommuns översiktsplan och
strukturbild.

Kommunen har delats in i fyra zoner med hållbart resande som fokus. Zonerna utgår ifrån närheten till
attraktiv kollektivtrafik, cykelvägar och befolkningsmängd. Zonerna heter A, B, C, och D. Zon A –
Innerstaden, är områden med mycket god tillgång till kollektivtrafik och cykelbanor i centrala Kungälv-
Ytterby. Zon B – Mellanzonen, inkluderar mellanliggande eller närliggande områden mellan Kungälv
och Ytterby men även serviceorterna Kode och Marstrand. Tätheten lyfter Marstrand till zon B medan
attraktiv kollektivtrafik lyfter Kode till samma zon. Zon C är närliggande områden en kilometer ifrån
kollektivtrafikknytpunkterna i serviceorterna samt närliggande områden till Kungälv/Ytterby. Zon D är
områden som inte inkluderar zon A, B eller C. Bilden nedan visar zonindelningen.

Bild 1: Överskådlig bild för indelningen av zonerna. Zon A är Rosa, Zon B är Orange, Zon C är Gul och Zon D är
inte färgat. Länk till kommunens aktuella karta är HÄR.

ZON A – INNERSTADEN
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Lägst bilparkeringsnorm finns i innerzonen – Zon A. Här beräknas tillgänglighet till kollektivtrafik och
cykelbanor vara mycket god samtidigt som stadens täta karaktär gör att markparkering har lägre
prioritet. Bilparkering i innerstaden ska förläggas under mark, överdäckad eller i parkeringshus.

ZON B – MELLANSTADEN

I mellanzonen, Zon B, är staden inte riktigt lika tät men det finns fortfarande god tillgång till
kollektivtrafik och cykelbanor. Även i denna zon beräknas parkeringstalet för bil relativt lågt. Detta
område är närliggande områden till Kungälv tillsammans med Ytterby, Kode och Marstrand.
Konkurrensen om marken är i dessa lägen fortfarande hög och yteffektivitet bör eftersträvas även i
denna zon.

ZON C – YTTERSTADEN

De yttre delarna av staden och serviceorterna har ofta inte samma goda tillgång till kollektivtrafik och
cykelbanor som de inre zonerna. Karaktären på bebyggelsen är inte heller lika tät, med en större
andel radhus- och villabebyggelse.

ZON D – LANDSBYGDEN

Zon D utgörs av landsbygden i kommunen, det vill säga de områden som inte täcks in av zon A, B,
eller C. Här är tillgängligheten till kollektivtrafik lägre, vilket motiverar högre bilparkeringstal än i de
andra zonerna samt en anpassad parkeringsreglering till förutsättningarna i zon C.

5.2 Parkeringsriktlinjer

I detta avsnitt beskrivs riktlinjer och anvisningar för det kommunala arbetet med parkering. Några av
dessa riktlinjer fokuserar enbart på en zon och andra är mer generella och tillämpbara i hela
kommunen. Syftet med riktlinjerna är att beskriva hur arbetet för att uppnå de mål som formulerats ska
bedrivas.

Kommunen har definierat fyra typer [eller grupper] av parkerare för att enklare föreslå verkningsfulla
riktlinjer och åtgärder kopplat till parkering.

• Besökare
• Boende
• Pendelparkeringsanvändare
• Arbets- och studiependlare

Besökare har behov att ha tillgång till bil- och cykelparkering inom zon A, vid bostäder, handel och
verksamheter. Denna grupp parkerar oftast en kortare tid för att kunna uträtta olika ärenden såsom
besök, shopping, fika, bankärenden och liknande. Deras primära mål är att parkeringen finns nära
målpunkten.

Boende behöver ha tillgång till cykel- och bilparkering. Vid bostaden behövs cykelparkering inomhus
och utomhus (under tak) för att skapa en hög kvalité. Boendebilägare delas i två grupper:

• De som använder bilen dagligen på vardagstid från och till arbetsplatsen. De
behöver ha parkeringsplats inom gångavstånd från hemmet.

• De som använder bilen veckovis eller månadsvis. De behöver en plats att förvara
fordonet under hela dygn.

Pendelparkeringsanvändare är personer som med sin cykel eller bil parkerar vid en
kollektivtrafikknutpunkt för att resa med tåg eller buss. Primärt ifrån de regionala
kollektivtrafikknutpunkterna i Kungälv, Ytterby och Kode.
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Arbets- och studiependlare till Kungälvs kommun behöver cykel- eller bilparkering dagtid inom
acceptabelt gångavstånd från en arbetsplats/studieplats. Kungälvs sjukhus, Stadshuset och Mimers
Hus gymnasium är exempel på destinationer för arbetsplatser för arbets- och studiependlare.

5.2.1 PARKERINGSLÖSNINGAR

Fastighetsägaren är skyldig att se till att ordna parkeringsplatser, både för cyklar, bilar och andra
motorfordon. Om det inte går så kan kommunen erbjuda parkeringsfriköp. Anordnandet av parkering
kan ske genom parkeringsfriköp, gemensamhetsanläggningar, gatumarksparkering eller
parkeringsanläggningar.

Parkeringsfriköp har flera fördelar. I stället för att ordna parkering på den egna fastigheten så kan
tillgången till parkering säkras genom att fastighetsägaren gör ett parkeringsfriköp mot kommunen
eller tredje part.

I kommunala parkeringsanläggningar kan bilplatser samnyttjas över dygnet av besökare, verksamma
och boende. Lösningen har en inbyggd flexibilitet, i och med att flera fastigheter delar på en större
anläggning.

Fastighetsägare slipper att investera i dyra parkeringsgarage (ca 400 tkr/plats) och kan köpa in sig i en
kommunal fastighet genom ett standardavtal om parkeringsfriköp inför bygglovsansökan.
Fastighetsägaren kan därefter peka på parkeringshuset för boende där de kan välja att köpa
tillgången till parkeringsplatser emot en tidsbegränsad avgift. Det finns dock inga öronmärkta platser.
Parkeringsfriköp ökar möjligheten för samnyttjande och bör fokuseras inom zon A och B.

Om efterfrågan på parkering från en fastighet skulle öka så finns möjligheter att lösa detta inom
anläggningen. Om efterfrågan på parkering skulle minska ifrån boende, finns möjlighet att ställa om
hela eller delar av parkeringen till besöksparkering. Marknaden styr vilka andelar som
boende/besökare platser som behövs.

Kostnaden för ett parkeringsfriköp för en parkeringsplats bör inte subventioneras av kommunen, vilket
innebär att kostnaden bör motsvara den kostnad som kommunen åtar sig för att anlägga en
parkeringsplats.

Bild 2: Med parkeringsfriköp kan behovet av enskilda garage ersättas med ett samnyttjat parkeringshus.

Gemensamhetsanläggning för parkering är ytterligare en lösning i centrala områden. En
gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning där flera fastighetsägare går
samman om att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. Alla fastigheter har då en rätt
att parkera inom anläggningen.
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Dock föredras ett parkeringsfriköp för att kommunen ska kunna reglera samnyttjandet inom zon A och
B. Kommunens strategi är att förtäta serviceorterna samt en ökad funktionsblandning i centrala
Kungälv i form av handel och service, arbetsplatser och bostäder i de nya områden som planeras.

Gatumarksparkering bör i samband med exploatering inte räknas in i det krav på parkeringsplatser för
besökande som kommunen ställer på fastighetsägaren. Huvudregeln är att parkering för boende,
besökare och verksamma ska lösas på kvartersmark och andelen gatumarksparkering inom Zon A
ska minska.

Efter färdigställande av en fastighet så ska förvaltningen av parkeringsplatser på gatumark alltid tillfalla
kommunen för samnyttjande samt att kommunen vill behålla möjligheten att ändra markanvändningen
utmed gatorna. Det kan uppstå behov av att omvandla parkeringsplatser till körfält,
kollektivtrafikhållplatser, cykelbanor, cykelparkering eller lastplats.

Längsgående gatumarksparkering för korta besök uppmuntras vid handelsintensiva stråk samt
områden med verksamheter i bottenvåningen.

Bild 3: Illustration för längsgående parkering med cykelbanor (Global street design guide, 2017)

Parkeringsanläggningar i form av markparkering och parkeringshus ska samnyttjas över dygnet och
året. Idag planeras parker och bostäder eller liknande på ett flertal av de kommunala
markparkeringsanläggningarna. Förvaltningen investerar då i parkeringshus för att möta behovet av
att förtäta stadskärnan genom att ersätta befintligt bestånd. Fastighetsägare kan även själva investera
i större parkeringsanläggningar i form av garage eller markparkering på sin egen fastighet.

5.2.2 SAMNYTTJANDE

Samnyttjande av parkering innebär att samma parkeringsplats används av flera olika personer vid
olika tidpunkter. Ofta finns det fler parkeringsplatser i staden än vad som syns vid en först anblick.
Exempelvis kan en parkeringsplats som dagtid används som verksamhetsparkering utnyttjas av
besökare till handel under eftermiddag/kvällstid eller under helger. Följdeffekten blir därför ett effektivt
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resursutnyttjande som är ett av kommunfullmäktiges mål. Samnyttjandet underlättas om
parkeringsanläggningen är stor och avgiftsreglerad.

I första hand bör boendeparkering samnyttjas med arbetsparkering. Arbetsplatser utanför centrum bör
även kunna samnyttjas med närliggande idrottsverksamhet eftersom de har sin tyngdpunkt utanför

arbetstid. En förutsättning för att samnyttjande ska fungera är att parkeringsplatserna inte är
reserverade.

Enligt Göteborgs stads parkeringspolicy så har erfarenheten visat att parkeringsplatser för boende
sällan används till mer än cirka 80 procent. Det är därför möjligt med samnyttjande av bilplatser för
boende med maximalt 20 procent. Göteborgs stad har dock större tillgänglighet till god kollektivtrafik
och pendelcykelstråk, vilket gör att fler lämnar bilen hemma. Kungälv är i större utsträckning en
bilburen kommun så antalet samnyttjande platser bör därför var högre.

Bostadsföreningar, som har lediga parkeringsplatser, bör hyra ut separata parkeringsplatser till
privatpersoner som inte bor hos det aktuella bolaget. En målsättning för ett effektivt markutnyttjande
bör vara att en parkeringsplats ska stå tom så lite som möjligt vare sig den är kommunal- eller
privatägd.

5.2.3 GÅNGAVSTÅND

Detta avsnitt beskriver vad de olika färdsätten har för behov av gångavstånd.

Cykelparkering har ett stort behov av närheten till målpunktens entré. Det bör därför prioriteras ett
antal cykelparkeringar vid entrén vid varje fastighet i zon A och B.

Korttidsparkörer är sådana personer som ställer sin cykel i ungefär 30 minuter till 3 timmar. Denna
grupp utgörs av restauranggäster, butikskunder eller andra liknande besökare. De planerar sin resa

Anvisning

o Alla kommunala parkeringar bör samnyttjas i Kungälvs kommun.
o Flera olika typer av lokaler och funktioner bör finnas runtom de

samnyttjande parkeringsanläggning vid ny exploatering.
o Bilplatserna är inte reserverade för särskilda användare eller

kundgrupper.
o Bilplatserna bör finnas inom acceptabla gångavstånd i relation till

hållplatser för kollektivtrafiken.
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utefter målpunkten och söker parkering därefter. Cykelparkering bör därför finnas inom 3 minuters
promenad ifrån en aktuell målpunkt.

En långtidsparkerare är en person som arbetar eller studerar och har för avsikt att parkera sin cykel
under längre tid. Långtidsparkörer accepterar i större utsträckning en längre gångväg som bedöms
upp till 5 minuters promenad ifrån målpunkten. Ett mål är att cykelparkeringen ska placeras närmare
entrén än bilparkeringen.

Gångavstånd mellan målpunktens entré och bilparkeringen är viktig att ta hänsyn till. Kommunen har
gjort bedömningen att upp till 10 minuters gångpromenad för besökare är rimligt. Det är även rimligt att
se avståndet till närmaste hållplats som en referens där hållplatsen bör vara närmast målpunkten.
Boende kan acceptera en längre gångväg om det finns möjlighet för avlastning vid entrén och det
bedöms till 10 minuters gångavstånd.

För att medverka till kollektivtrafikens konkurrenskraft så är det rimligt att parkering till verksamheter
anläggs längre ifrån entrén än hållplatsen i detaljplaneskedet. Det är dock upp till en gräns på 10
minuters promenad ifrån målpunkten.
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5.2.4 REGLERING

• Säkerställ en enkel kommunal tidsreglering.
• Boendeparkeringar bör övergå till månadsbiljett

Boende, verksamma och besökande i Kungälvs kommun ska snabbt och enkelt förstå hur
parkeringssystemet är uppbyggt. Det skall dessutom vara lätt att förstå regleringar och att köra till och
inom parkeringen.

Systemet grundar sig på faktorerna kvartersmark/allmän plats och tättbebyggt/glesbebyggt område.

Standardtidsregleringarna bör därför baseras på 00–24
regleringar med intervallerna 30 minuter, 3 timmar och 24
timmar samt avgift.

30 minuter och 3 timmar syftar till offentliga platser för
besök. Avgift samt 24 timmars regleringen syftar på
boende och arbetande. De kortare intervallerna används
också för att skapa omsättning på trafiken vid
handelsstråk. Avgiften ska användas för att styra trafiken i
centrala områden och/eller skapa omsättning på trafiken.
Regleringen används också till längre
parkeringsmöjligheter, såsom månadsbiljetten. 24 timmar
är gränsregleringen inom tätortsområdet och är gällande
tills att ändring sker. Andra regleringar kan finnas men då
ska förvaltningen aktivt gå ifrån standardregleringen
baserat på ett utpekat behov.

Parkeringsskiva (P-skiva) har för avsikt att underlätta övervakningen. P-skiva bör införas där
kommunen misstänker att personer står längre än utsatt tid (30 minuter/3 timmar). Användningen av
p-skiva bör dock vara väldigt restriktivt.

Regleringar är ett effektivt sätt att prioritera vissa grupper inom utpekade områden. Behovet av
reglering är störst inom centrala lägen såsom zon A och B. Samnyttjande mellan olika

Anvisning

o Cykelparkering ska lokaliseras närmare målpunkten än motsvarande
bilparkering.

o Cykelparkering för korttidsparkerare bör finnas inom 3 minuters promenad.
o Cykelparkering för långtidsparkerare ska finnas så nära målpunkt som

möjligt men och aldrig längre bort än 5 minuters promenad.
o Cykelparkering för verksamheter och bostäder ska placeras på kvartersmark.
o Max 25 meter för bilparkeringar för rörelsehindrade.
o Upp till 5 minuter gångavstånd för angöring såsom lastning och lossning.
o Upp till 5 minuter gångavstånd för kollektivtrafikåkare ifrån pendelparkering.
o Upp till 10 minuter gångavstånd för boende, besökare och arbetade ifrån

närmsta parkeringsanläggning.

30
minuter Avgift

03
timmar

24
timmar

Bild 4: Ett Förenklat parkeringssystem för
besökare, arbetande och boende i
kommunen.
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användargrupper bör eftersträvas i största möjliga mån. Systemet ska även grunda sig på att fria i
stället för att fälla omedvetna parkörer.

Reglering av parkering sker på två sätt beroende på om parkeringen är belägen på allmän platsmark
eller på kvartersmark. På kvartersmark regleras parkeringen vanligtvis enligt civilrättsliga principer
men kan även regleras enligt offentligrättsliga principer via lokal trafikföreskrift. På allmän platsmark
skall offentligrättslig reglering tillämpas. Det är detaljplanen som avgör om platsen är kvartersmark
eller allmän plats.

5.2.5 UTFORMNING

Detta avsnitt tar upp de riktlinjer som kommunen har satt upp för riktlinjer kring utformning.

• I zon A och B bör tillkommande bilparkering för bostäder, besökare och
verksamheter anordnas i parkeringshus eller parkeringsgarage.

• Parkeringshus bör anpassa till omgivningen.
• Antalet bilparkeringar i markplan i serviceorterna bör minska och bebyggas.
• Bilparkeringar ska utformas på ett sådant sätt att de upplevs trygga och tillgängliga.
• Parkeringsplatser för rörelsehindrade (PRH-plats) placeras med fördel i ytterkanten

av en parkeringsrad för att enklare ordna en ramp vid kantstenen. Ramper utförs
med jämn lutning, max 8%.

• För nybyggnation behöver kommunen följa nuvarande och kommande riktlinjer för
andelen parkeringsplatser med möjlighet till laddning.

BILPARKERING

Markparkering ska undvikas i zon A och bör undvikas
inom zon B i och med att det leder till ett ineffektivt
markutnyttjande. När nya parkeringsanläggningar
uppförs, antingen av kommunen eller privat
fastighetsägare, måste stor hänsyn tas dels till den
omgivande miljöns utseende. Detta gäller inte minst
exploatering i centrum, dels till den framtida
trafikalstringen till och från anläggningen. Det är viktigt
att de nya anläggningarna känns trygga.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade (PRH) motsvarar
två stycken vanliga platser så att tillägg och borttagning
av PRH-plats ger minimal påverkan. PRH-symbolen
ska centreras i rutan. Om fritt utrymme >1,4 m finns på
gångbanan, , kan PRH-platsen minskas ifrån 5 meter
till >3,6m vid ändparkering.
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Fastighetsägaren är skyldiga att anordna parkering inom sin egen fastighet utefter de parkeringstal
kommunen har satt upp för området. Parkeringsplatserna medför utgifter för fastighetsägaren där
kostnaden oftast sprids ut på hyrorna i byggnaden. Detta leder till att även den som inte äger en bil är
med och betalar för andras parkeringsplatser. Nedan visas några exempel på hur mycket parkering av
olika typ kan kosta. Kostnaderna är en sammanvägning ifrån Norrköpings-, Västerås-, Göteborgs- och
Kungälvs kommun. Kostnaderna i tabellen är uppskattningar. Den verkliga kostnaden påverkas bland
annat av geografiskt läge, markförhållanden och rådande ekonomiskt läge.

Tabell 2: Källa; Riktlinjer för parkering i Norrköpings kommun och Vad kostar det? ifrån Trafikkontoret Göteborg
samt Internt arbetsmaterial under 2018.

Kommunens avsikt är att alla parkeringsanläggningar ska upplevas som säkra och trygga. Detta
betyder att kommunen eller privat verksamhet ska se över trygghetsaspekten vid ny- och
ombyggnation. Belysning är en faktor som ofta lyfts i denna fråga. En belysningsanalys av
parkeringsplatsen/parkeringshuset är en rimlig insats vid nybyggnation för att säkerställa kvalitén.
Andra aspekter är att utrymmena bör ha en god överskådlighet så att personer inte kan gömma sig
bakom utrymmen för en annan person. Renhållning har stor effekt på den upplevda tryggheten och
detta inkluderar även klotter eller liknande. Övervakning i form av en person eller kamera är en annan
åtgärd som är möjlig.

Det är viktigt att påpeka att kameraövervakning på offentliga platser är en inskränkning i
medborgarnas personliga integritet. Det är då viktigt att kameraövervakning alltid ska tillämpas med

Parkeringstyp Anläggningskostnad exklusive markförvärv
[kr/plats]

Grusad mark 10 000 - 20 000 kronor
Markparkering 20 000 - 40 000 kronor
Enklare P-däck (2-3plan) 80 000 - 150 000 kronor
Parkeringshus (1-2plan) 250 000 - 400 000 kronor
Parkeringshus (3-4plan) 400 000 - 750 000 kronor
Parkeringshus (5-6plan) 750 000 - 900 000 kronor
Underjordiskt garage (1plan) 400 000 - 750 000 kronor
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aktsamhet. Kameraövervakning är en åtgärd som är tillståndspliktig när det gäller platser dit
allmänheten har tillträde varför det noga ska övervägas vilken form av kameror som är bäst lämpade
samt hur kamerorna ska vara placerade.

Vid skolor och förskolor fokuserar kommunen även på trygghetsaspekten vid parkering. Kommunen
arbetar med trafiksäkerhet och trygghet vid utformning av parkering vid alla skolor i kommunen. I detta
arbete ingår fysisk utformning och beteendepåverkande åtgärder i samarbete med skolans personal.

CYKELPARKERING

Vid bostaden eller i flerbostadshusen finns ett behov av
att ha enkel tillgång till cykelparkering för den som
använder cykeln ofta och förvaring för dem som
använder cykeln sällan.

Cykeln är ett prioriterat färdmedel i Kungälvs kommun,
och parkeringsnormen är anpassad för detta. Normen
reglerar hur parkering för cykel ska anläggas vid
byggnation. Cykelparkering bör vid all nybyggnation i
staden betraktas som den mest prioriterade
parkeringstypen. Cykelparkering ska anläggas närmare
huvudentré än bilparkering. I många hushåll finns flera
cyklar, ibland fler än en cykel per person. Det finns
också en stor mängd olika typer av cykelfordon, till exempel elcyklar, trehjuliga cyklar och cyklar med
dragkärra. Hänsyn till detta ska tas vid nybyggnation.

Cykelparkering behöver dessutom anordnas för besökande.

För bostäder
Cykelparkering vid bostäder bör uppföras på kvartersmark. För att erbjuda boende attraktiv
cykelparkering bör platser anordnas både inomhus och utomhus.

Utomhusparkeringen bör lokaliseras nära bostadsentrén och alltid närmare än motsvarande
bilparkering samt vara försedd med väderskydd, ramlåsning och belysning.

Inomhusparkeringen bör anordnas i förrådsutrymme som nås från markplan utan att cykeln behöver
lyftas eller bäras i trappor. För att underlätta in- och utpassering med cykel bör de dörrar som måste
passeras med cykeln gå att ställa upp på ett smidigt sätt. Detta kan exempelvis ske med automatiska
dörröppnare från både in- och utsida. Att erbjuda inomhusparkering underlättar för de med två cyklar
som exempelvis vill förvara den ena stöldsäkert och väderskyddat.

I inomhusparkeringen bör en viss yta avsättas för cykelkärror och lådcyklar (cirka 2 kvm per kärra eller
lådcykel). Dessutom bör parkeringen för cykelkärror och lådcyklar vara utrustad med eluttag så att
man kan ladda sin elcykel över natten.

Cykelparkeringen bör också erbjuda möjlighet till ramlåsning för att öka skyddet mot stöld.

Cykelparkering för besökare till bostäder bör också uppföras på kvartersmark och alldeles intill
bostadsentrén. Väderskydd bör eftersträvas för dessa platser. Besökare bör alltid kunna låsa fast sin
cykel i ramen.
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Cykelparkering vid verksamheter

Vid verksamheter bör cykelparkering för arbetande och besökande anordnas utomhus på
kvartersmark nära entrén och/eller inomhus i cykelrum.

För anställda

Cykelparkering utomhus för anställda bör vara väderskyddad och erbjuda ramlåsning. Samma
standard bör gälla vid skolor eftersom det är elevers arbetsplats.

Likt för bostadsfastigheter bör en del av cykelparkeringsbehovet anordnas inomhus. Detta skapar en
trygghet och gör det enklare att cykla till jobbet men exempelvis åka kollektivt hem eftersom cykeln
kan lämnas kvar tryggt. Det ger de anställda högre flexibilitet när det kommer till val av transportslag
till och från arbetet. Dessa platser bör vara utrustade med eluttag för att erbjuda möjlighet till laddning
av elcyklar.

För besökare

Den besöksparkering som behövs vid arbetsplatser, handel och liknande bör anordnas nära entrén till
fastigheten. Dessa cykelparkeringar bör alltid vara försedda med möjlighet till ramlåsning.

Vid verksamheter där det finns ett särskilt behov bör platser för cykelkärror och lådcyklar ingå. Detta
gäller inte minst förskolor (där kärror kan användas både av personal och av föräldrar), samt vid
livsmedelsbutiker. Cykelparkering vid förskolor bör utformas på ett sådant sätt att den kan nyttjas av
både vanliga cyklar, lådcyklar och cyklar med cykelkärra.

Cykelparkering på allmän plats

Cykelparkering i stadsrummet bedöms ha en stor betydelse för kommunens utveckling. Viljan är då att
antalet säkra cykelparkeringar ska öka. För att cykelparkering ska vara ett attraktivt alternativ för
cyklisten måste den ha en viss standard. Fokus blir därför på funktionalitet och användarvänlighet.
Cykelfordon av olika sorter ska kunna få plats, och det ska vara enkelt att låsa fast cykeln.

Det finns idag cykelfordon som är avancerade och dyra, och därigenom ekonomiskt värdefulla för sina
ägare. Fokus hamnar då på säkra cykelparkeringar nära målpunkterna. Några exempel på målpunkter
är bibliotek, affärer, skolor, arbetsplatser, järnvägsstationer, busstationer etc. Cykelparkeringarna bör
därför ligga i omedelbar anslutning till dessa entréer. Cykelparkering där tanken är att cykeln ska stå
under en längre period (exempelvis på en järnvägsstation) ska vara väderskyddad och belyst.

Tabellen visar kvalitetsfaktorer som kännetecknar attraktiv cykelparkering*:

• Anordningen sitter ordentligt fast i marken
• Rymliga
• Plats för cykelfordon av olika storlek
• Enkelt att låsa fast cykeln
• Stöder cykeln på ett bra sätt
• Skadar inte cykeln
• Passar in bra i omgivande miljö
• Enkla att underhålla.

*Källa: “Best European practices in promoting cykling and walking”
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5.2.6 PENDELPARKERING

Pendelparkering är ett bra komplement för de som bor i kommunens mer glesa områden utan någon
attraktiv busstrafik. Viktigast är att lokalisera parkeringen med avseende på bytesplats till kollektivtrafik
emot Kungälv och Göteborg. Det är dock viktigt att påpeka att pendling också sker mot Stenungssund
och Uddevalla.

Pendelparkeringsbilden enligt K2020 har den primära uppgiften att minska trängsel i Göteborgs
stadskärna och uppmuntra till kollektivtrafikresor. Parkeringarna är ett sätt att göra kollektivtrafiken
mer flexibel och attraktiv för bilister.

I Kungälvs kommun finns det idag pendelparkeringar i Kode, Diseröd, Kärna, Ytterby, Kareby. Det
planeras idag fler längs sekundärstråket för att underlätta det hållbara resandet. Den mest attraktiva
pendelparkeringen – Eriksdal – tillhör dock Göteborgs kommun.

Inom vissa områden har det visat sig att boende och verksamma systematiskt använder ytan till att
förvara fordonet under dagen och längre tid. Detta låser ytan för potentiella kollektivtrafikresande.
Kommunen har för avsikt att hålla pendelparkeringen avgiftsfri i största möjliga mån för att bidra till ett
hållbart resande men att reglera för städning nattetid.

Vid nybyggnation använder sig kommunen av Västtrafiks standard för cykelparkering inom
Västsvenska paketet. Enligt denna ingår väderskydd, möjlighet till ramlåsning, belysning samt en plats
med god anslutning till omgivande cykelvägnät. Platsen ska även vara lätt att nå och inte vara skymd
ifrån cykelvägen.

För att prioritera cyklisterna så bör cykelparkeringarna vara närmare hållplatsen emot
Kungälv/Göteborg än bilparkeringen. Gångavståndet bör vara max 100 meter enligt
Gångavståndspolicyn.

Anvisning

o Cykelparkering bör lokaliseras närmare hållplatsen emot centrum än
bilparkering.

o Pendelparkering för bil bör regleras på ett sätt som säkerställer att rätt
användare får tillgång till parkering.

o Pendelparkering bör finnas för att möjliggöra effektiv kollektivtrafik.
o Kommunen bör följa Västtrafiks standard utformning.
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5.2.7 RÖRELSEHINDRADE

Den som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
har rätt att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet,
oavsett vilken kommun som har utfärdat tillståndet. Parkeringstillståndet är kopplat till den person, inte
fordonet, som det har utfärdats för. Parkeringstillståndet ska placeras fram i bilen så att det är lätt
synligt för parkeringsvakt.

I Boverkets byggregler anges att:

”En angöringsplats ska finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter
behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler,
arbetslokaler och bostadshus. Markbeläggningen på sådana platser ska vara fast, jämn och halkfri
(BFS 2014:3- BBR 21).”

Bilparkering för rörelsehindrade bör då säkerställas i lägen som ger så korta avstånd till målpunkt som
möjligt. För att möjliggöra detta i praktiken behöver en viss andel kantstensparkering på gatumark
reserveras för rörelsehindrade, samt de parkeringsplatser som ligger närmast entréer och hissar i
parkeringsanläggningar.

Vid nyanläggning av parkering bör cirka 2 % av samtliga bilplatser, dock minst en, anpassas för
rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd. För större anläggningar och lokaler där stor andel av
besökarna kan antas ha rörelsehinder, exempelvis vårdinrättningar och myndigheter, behöver behovet
av parkering för rörelsehindrade studeras separat.

Då personer med rörelsehinder per definition har behov av en entré inom 25 meter så är det inte
rimligt att dessa är avgiftsbelagda då detta leder till en ökad sträcka att gå.

Där parkering är förbjuden eller begränsad till en kortare tid än 3 timmar, får den med
parkeringstillstånd parkera i högst 3 timmar. Där parkering är tillåten i 3 timmar men mindre än 24
timmar får den med parkeringstillstånd parkera i högst 24 timmar. Parkeringstillstånd ger även rätt att
parkera i högst 3 timmar på gågata.

Det är möjligt för alla fordonsförare att stanna och lämna av/hämta en person på en på- och
avstigningsplats, på plats med parkeringsförbud eller plats reserverad för rörelsehindrade, om den
skjutsade är en person som är sjuk eller har svårt att gå (TrF 11 kap 9 § punkt 7). Det är även möjligt
att köra på gågator vid oförutsett väder eller vid transport av personer som är sjuka eller har svårt att
gå (TrF 8 kap 1 §).

Se utformningsstandarden för PRH-platser i avsnittet ovan – Utformning.

Anvisning

o Vid nybyggnation ska bilparkering för rörelsehindrad anordnas inom 25
meter från huvudentré/er.

o Parkeringsplatser för rörelsehindrade placeras med fördel i ytterkanten av
en parkeringsrad för att enklare ordna en ramp vid kantstenen

o Parkeringsplatserna för rörelsehindrade ska vara avgiftsfria.
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5.2.8 MOTORCYKELPARKERING

Parkeringsbestämmelser för motorcyklar och mopeder klass I är desamma som för bilar. Du får bland
annat inte stanna eller parkera på gång- eller cykelbana, för nära ett övergångsställe eller en
vägkorsning.

Avgiften för parkering ska vara den samma som närliggande parkeringar för bil. Föraren har ansvar att
göra sin biljett synlig och lätt att avläsa för kontroll. För att fästa parkeringsbiljett på fordonet finns
speciella platsfickor att köpa. För att underlätta betalningen så ska det finnas tillgänglighet för
telefonparkering för motorcyklar. Är det tidsbegränsad parkering gäller begränsningen även för en
motorcykel och moped klass I.

Motorcykel och moped klass I får inte parkeras på trottoar. Om man måste köra upp på en trottoar
eller liknande kan det uppstå problem för motorcyklar med låg markfrigång. Motorcykelparkering bör
då helst vara i samma nivå som vägen och vara på en plan och hårdgjord yta.

Motorcykelparkering ska främst inrättas där det finns en särskild efterfrågan såsom populära
sommarturistmål. När nya bilparkeringar planeras vid sommarturistmål så bör det samtidigt
säkerställas plats för tvåhjuliga motorfordon. Eftersom de flesta inte kör motorcykel och/eller moped
under vintermånaderna kan en motorcykelparkering omvandlas till bilplats under vintern vid behov.

5.2.9 LADDPLATS OCH LADDINFRASTRUKTUR

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser och 2030 ska fordonsflottan
vara fossiloberoende. För att nå detta mål krävs att bland annat antalet elfordon ökar kraftigt, samtidigt
som antalet fordon med förbränningsmotor minskar i samma takt.

I kommunens Energiplan finns mål om att växthusgasutsläpp från transporter inom kommunens
gränser ska minska med minst 70 % senast år 2030 jämfört med år 2010 (nationellt etappmål). För att
ha möjlighet att uppnå målen måste andelen förnybara bränslen öka kraftigt och en utbyggd
laddinfrastruktur för elfordon är en viktig del i detta.

Ett av Kommunfullmäktiges strategiska mål är att underlätta för invånare och företag som vill reducera
klimatutsläppen. I Miljöpolitiskt program utpekas hållbara resor som ett av fem områden som ska
prioriteras i miljöarbetet och där innefattas att främja miljöanpassade fordon och investeringar i
laddinfrastruktur.

Arbetet med laddinfrastruktur ligger också i linje med Kommunfullmäktiges mål om att reducera
klimatutsläppen och det underlättar för medborgarna att äga elfordon och i förlängningen bidra till
bättre luftkvalitet.

För att uppmuntra elfordonsanvändning i kommunen bör laddstationer införas på strategiska lägen.
Laddplatser bör uppföras på både gatumark och i parkeringsanläggningar. Oavsett om det är på
gatumark eller i en parkeringsanläggning bör dessa placeras på attraktiva platser.

Anvisning

o Parkering för motorcyklar (och moped klass I) ska regleras såsom
närliggande bilparkeringar.

o Telefonparkeringssystem ska finnas för att underlätta betalning och biljett
för föraren.
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Kommunen, Kungälv Energi och privata aktörer kan investera i laddstationer.

Laddplatsen ska endast kunna användas av elbilar eller andra eldrivna fordon (Regleras i
Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap § 54). Detta sker genom skyltning och kontrolleras av
parkeringsvakter. Utan en särskild utredning är det svårt att svara på hur många parkeringsplatser
som ska omvandlas till laddplatser eller hur stor andel laddplatser som ska uppföras vid nybyggnation.

Vilken typ av laddning som bör införas behöver också utredas vidare. Vid bostäder och verksamheter
kan exempelvis majoriteten av laddplatserna vara för normalladdning och ett visst antal kan vara semi-
/snabbladdningsplatser för att erbjuda en attraktiv och flexibel infrastruktur.

Anvisning

o Vid nybyggnation skall 80 % av alla parkeringsplatser vara förberedda för
elbilsladdning. Med förberedd menas minst tomrör fram till lämplig plats för
laddbox.

o För nybyggnation behöver kommunen följa nuvarande och kommande
riktlinjer för andelen parkeringsplatser med möjlighet till laddning.

o Boendecykelplatser bör ha tillgång till väggutag för laddning av elcyklar.
o Alla nya besöksparkeringar till verksamheter bör minst ha tillgång till en

publik snabbladdare som ger fulladdning upp till 30 minuter per fastighet.
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6. Strategier för parkering

Nedanför har dessa strategier för tätort-, serviceorts- och landsbygdsmiljö identifierats:

6.1 Strategier för parkering i tätortsmiljöer

6.1.1 Verka för att öka andelen samnyttjande bilplatser och därigenom minska antalet
markparkeringar

För att kunna förtäta områdena inom centralorten med tillgång till god och attraktiv kollektivtrafik
behöver parkeringsutrymmet användas mer effektivt än idag. Samnyttjande av parkering mellan
boende, verksamma och besökare ska prioriteras och utvecklas i högre grad än idag. Idag finns stora
områden med markparkering inom centralorten. Flerplanslösningar blir då det naturliga valet för att
effektivisera parkeringssystemet. Ny markparkering bör undvikas inom centralorten. Parkeringsfriköp
inom centralorten ska prioriteras för att kunna öka samnyttjandet och dessa bör ordnas i en
anläggning på eller under mark.

En försvårande omständighet är att så många parkeringsplatser i dagsläget inte återfinns på den
öppna parkeringsmarknaden utan är reserverade i form av parkeringar för boende, anställda,
besökare etc., som är mer eller mindre gratis. Kommunen bör därför arbeta för att dessa
parkeringsplatser kommer ut på den öppna marknaden och prissätts (VTI notat 23-2010).

6.1.2 Verka för att utöka och förbättra möjligheterna för cykelparkering vid hållplats

Ett långsiktigt hållbart transportsystem innebär ett minskat bilberoende och fler som går, cyklar och
åker kollektivt. Bilen ska användas när och där den behövs. Tätbebyggda områden med tillgång till
god kollektivtrafik har de bästa förutsättningarna för att öka andelen hållbara resor. För att Kungälv
ska utvecklas till ett hållbart samhälle så ska kommunens enheter för planering respektive
exploatering stödja denna utveckling för att möta kommunens mål. Åtgärder ska användas för att
främja cykling och kollektivtrafik till arbetsplatser.

6.1.3 Verka för att utöka och förbättra möjligheterna till laddning av elektriska fordon

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser och 2030 ska fordonsflottan
vara fossiloberoende. För att nå målen krävs att bland annat antalet elfordon ökar kraftigt, samtidigt
som antalet fordon med förbränningsmotor minskar i samma takt. I kommunens Energiplan finns mål
om att växthusgasutsläpp från transporter inom kommunens gränser ska minska med minst 70 %
senast år 2030 jämfört med år 2010 (nationellt etappmål).

För att uppmuntra elfordonsanvändning i kommunen bör laddstationer införas på lägen som uppvisar
ett behov. Laddplatser bör uppföras på både gatumark och i parkeringsanläggningar. Kommunen och
privata aktörer kan investera i laddstationer.
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6.1.4 Verka för lättförståeliga parkeringsregleringar för att förebygga felparkering och
söktrafik

Invånare, verksamma och besökande i Kungälvs kommun bör snabbt och enkelt förstå vad det finns
för regleringar i kommunen och hur de används. Det skall dessutom vara lätt att förstå regleringarna
på plats. Detta ger så få regleringar som möjligt och prioriterar de regleringar som ger en faktisk
styrning.

Parkeringssystemet ska vara konsekvent för hela kommunen. Boende bör i större utsträckning nyttja
månadsbiljetten för att öka samnyttjandet med besökare och arbetare.

En attraktiv stad har också god luftkvalité. Biltrafiken bidrar till en stor del av de utsläpp som påverkar
luftkvalitén som i sin tur har en direkt påverkan på människors hälsa och miljö. Ett lättförståeligt
system har då en låg andel söktrafik. Kommunen bör då investera i ett digitalt vägvisningssystem för
att visa antalet platser vid målpunkten.

6.2 Strategier för parkering i serviceorterna

6.2.1 Verka för att utöka med pendelparkeringar vid huvud- och sekundärstråket

• Cykelparkering bör lokaliseras närmare hållplatsen emot centrum än bilparkering.
• Pendelparkering för bil bör regleras på ett sätt som säkerställer att rätt användare

får tillgång till parkering.
• Pendelparkering bör finnas för att möjliggöra effektiv kollektivtrafik.
• Kommunen bör följa Västtrafiks standardutformning.

6.2.2 Verka för att utöka och förbättra möjligheterna till laddning av elektriska fordon

• Vid nybyggnation bör 80 % av alla parkeringsplatser vara förberedda för
elbilsladdning. Med förberedd menas minst tomrör fram till lämplig plats för
laddbox.

• För nybyggnation behöver kommunen följa nuvarande och kommande riktlinjer för
andelen parkeringsplatser med möjlighet till laddning.

• Boendecykelplatser bör ha tillgång till väggutag för laddning av elcyklar.
• Alla nya besöksparkeringar till verksamheter bör ha minst tillgång till en publik

snabbladdare.

6.3 Strategier för parkering på landsbygden

6.3.1 Verka för att antalet bilar inte överstiger två stycken per hushåll

• Arbetspendlingen med skollinjetrafiken bör stärkas för att minska behovet av två
bilar på landsbygden.

• Anordnade platser för snabbladdning vid knutpunkter bör uppmuntras, exempelvis
vid befintliga bensinstationer.

• Verka för att pendelparkeringsmöjligheter och cykelparkering finns i anslutning till
kollektivtrafikens sekundärstråk.
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7. Levandegöra

Dokumentet publiceras efter antagande på kommunens hemsida.

8. Uppföljning

Indikatorer stäms av regelbundet (tertial) genom Stratsys (kommunens verktyg).

Uppföljning ska syfta till att om avvikelsen är för stor kan omprioritering av åtgärder göras. Detta görs i
samförstånd med aktuellt program eller styrgrupp.

Kommunen ska i sin dagliga verksamhet succesivt förverkliga trafikplanens strategiska mål och
resultatmål. Utan uppföljning är det svårt att ta rätt beslut eftersom kunskap saknas om genomförda
åtgärder har gett önskad effekt. Uppföljning av uppsatta mål i trafikplanen och indikatorer i respektive
plan kommer därför vara viktigt.

Målsättningen är att följa upp och utvärdera trafikplanens måluppfyllelse med 4 års intervall, på
liknande sätt som aktualitetsprövningen av översiktsplaner.

8.1 Indikatorer

• Antal markparkeringsplatser inom Zon A, B och C.
• Andel parkeringsplatser med samnyttjande inom Zon A, B och C.
• Antal cykelplatser vid hållplatser.
• Beläggningen på hållplatser med cykelparkering vid pendelparkering.
• Antal kommunala parkeringsplatser tillgång till laddning av elektriskt fordon.
• Antalet utfärdade parkeringsanmärkningar.
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1. Inledning

Buss- och tågtrafiken i kommunen möjliggör ett stort antal resmöjligheter inom kommunen och ut i
regionen men dess marknadsandelar bedöms fortfarande som utvecklingsbara. 2018 öppnades
Kungälvs nya Resecentrum med en unik lokalisering vid E6an som binder samman tätortstrafiken med
regiontrafiken utmed ett av huvudstråket ur regionalt perspektiv:

Idag kopplar tågtrafiken längs Bohusbanan samman Ytterby och Kungälvs tätort med Kode, Göteborg
och Bohuslän, i förlängningen hela Sverige. År 2017 stog tåget för 23% av kollektivtrafikresorna i
kommunen.

Även regionbusstrafiken sammanlänkar Kungälvs kommun med flera grannkommuner och med
Resecentrums placering har turutbudet både ökat och blivit mer tillgängligt. Regionbusstrafiken
utgjorde den största procentuella del för kollektivtrafikresor för Kungälvs invånare med hela 72%.

Utöver tåg- och regionbusstrafik finns lokalbusstrafik och skollinjetrafik som enligt statistiksiffrorna från
2017 stog för 5% av kollektivtrafikresorna. Lokalbusstrafiken är den trafik som är mest utvecklingsbar
för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft på lokal nivå, skulle man dessutom koppla ihop den med
skollinjetrafiken på ett mer effektivt sätt möjliggör den för många medborgare på landsbygd och
utanför serviceorterna att resa hållbart. Se bild för fördelning.

*Fördelningen baseras på statistik från 2017. Express/Regionbussar redovisar statistik för totalsträckan på linjen.
Med dagens underlag från Västtrafik (statistik på linjenivå) blir resultatet av antalet resenärer, som reser i Kungälv
missvisande då de linjer med flest resenärer går över kommungränsen och statistik som redovisas kommunvis
saknas.

För medborgare på landsbygd eller som inte kan ta sig till befintliga kollektivtrafikpunkter till fots eller
med cykel finns pendelparkeringar i Kärna, Kode, Kareby, Diseröd och Ytterby. Vid Resecentrum finns
ingen utpekad pendelparkering men gott om parkeringsplatser i anslutning som kan nyttjas mot avgift.

Tåg Express/Regionbussar Lokalbussar Skollinjetrafik

Fördelning Kollektivtrafikresor
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1.1Avgränsningar

1.1.1 Planperspektiv

Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik behandlar hela kommunen med följande indelning:

Centralorten – Kungälv och Ytterby tätort

Serviceorter – Centrala Diseröd, Kareby, Kode, Kärna, Tjuvkil och Marstrand

Landsbygd – Landsbygd inom och utanför central- och serviceort

Karta över planens geografiska indelning

1.1.2 Kommunalt och Regionalt perspektiv

Översiktspan 2010 för Kungälvs kommun:

Göteborgsregionens strukturbild är en överenskommelse om ett
gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar regional struktur.
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Strukturbilden visar på samspelet mellan kärnan (centrala delen av Göteborg), det
sammanhängande stadsområdet, huvudstråken för infrastruktur (pendel, regiontågstrafik,
motorvägar), kustzonen, de gröna kilarna (sammanhängade skogs- och jordbrukslandskap) samt
Göta älv.

Inriktningen är att huvudstråken som utgör ryggraden i Göteborgsregionen ska stärkas för att alla
delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga.

Utvecklingen av huvudstråken ska ske med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och
regiontågtrafik. Kungälv är en del av strukturbildens huvudstråk.

GR strukturbild

2. Relation till andra styrdokument

Planen för konkurrenskraftig kollektivtrafik är underordnad och inriktningsstyrd av kommunala och
regionala styrdokument:

Tillhörande
kommunens
översiktsplan finns
strategiska
styrdokumnet som
bl a
Bostadsförsörjnings-
programmet och
Trafikplanen.

Plan för
konkurrenskraftig
kollektivtrafik är
en delplan av
Trafikplanen

Regionala

Kommunala

Till trafikförsörjningsprogrammet finns ett antal strategier
och målbilder som konkretiserar programmets intention
och viljeinriktning.

Målbild Koll 2035 samt Målbild Tåg 2035 beskriver hur
regionens stomnät ska utvecklas. Kommunens
strategiska mål förhåller sig till utvecklingen.
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3. Syfte

I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet och har ansvar för
hur kollektivtrafiken ska utvecklas i hela regionen, kopplat till målen i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära samverkan med
kommunerna i Västra Götaland. Västtrafik AB, som ägs av Västra Götalandsregionen, planerar och
upphandlar den kollektivtrafik i Västra Götaland som, till ungefär hälften, finansieras med skattemedel.

För att Västtrafik ska kunna planera och upphandla rätt trafik specifikt för Kungälv krävs en god
samverkan mellan Kungälvs kommun och Västtrafik där strategiskt framtagna dokument lyfter fram
kommunens planer, vilja och ambitioner på kort och lång sikt.

För detta ändamål togs det år 2017 fram en Trafikplan för Kungälvs kommun som är ett
inriktningsdokument med målår 2030. Planen innehåller en övergripande bristsanalys av befintligt
transportsystemet inom kommunen för att visa var de viktigaste motstridiga intressena och konflikterna
finns. Utifrån bristanalysen samt kunskap och tidigare erfarenheter inom förvaltningen har strategier
tagits fram som också grundar sig i trafikplanens strategiska mål och resultatmål. Trafikplanen ligger
som grund till planen om Konkurrenskraftig kollektivtrafik.

Syftet är att beskriva hur kollektivtrafiken bör utvecklas samt vilka åtgärder som krävs för
måluppfyllelse av plan men också vilka förväntningar som är rimliga att ha på kollektivtrafikens
utveckling i kommunens olika delar.

Planen ska vara ett hjälpmedel för samverkan i första hand för politiker och tjänstemän inom
förvaltningen men också för externa aktörer såsom exploatörer och byggherrar. Planen ska vara
grundläggande i samverkan med Västtrafik och Regionen.
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4. Mål och viljeinriktning

För att skapa en konkurrenskraftig kollektivtrafik som möjliggör för fler medborgare att resa hållbart i
Kungälv ska planen matcha såväl de regionala som lokala strategiska mål. Antagna regionala
målbilder för kollektivtrafikens utveckling har målår 2035 därav beslutat målår, 2030, för planen.

Planens strategiska mål och resultatmål för kollektivtrafiken är enligt följande:

Strategiska mål

Antalet kollektivtrafikresor ska öka med
minst 3 % årligen.

Kollektivtrafikens utvecklingspotential
och konkurrenskraft ska spelas in i ett
tidigt skede i den lokala
samhällsplaneringen och förankras i de
interna och externa processerna.

Utvecklingspotentialen i centralorten ska
som lägsta ambitionsnivå baseras på
regionala antagna målbilder.

Verka för 10 minuterstrafik i centralorten
och 15 minuterstrafik till/från
serviceorten i högtrafik.

Verka för attraktiva avstånd till
hållplatser.

Kollektivtrafikknutpunkter i centralorten
samt i serviceorterna ska ha anslutande
gång- och cykelvägar samt en belysning
som ökar tryggheten.

Mernyttja lokaltrafiken med fler uppdrag
i större utsträckning.

Fler fordon med fossilfritt bränsle
alternativt elfordon på de lokala linjerna
och skollinjerna.

Verka för bättre utbud under kvällar och
helger mellan centralorten och
serviceorterna.

Resultatmål

Andelen kollektivtrafikresenärer ökar i
hela kommunen men främst i
centralorten.

Fler kommuninvånare får ökad
tillgänglighet och trygghet till och vid
hållplatser i centralorten.

Minst 50% av kommunens lokaltrafik
inklusive skollinjetrafik ska köras med
fossilfritt bränsle alternativt el.

Medborgare kan resa kollektivt i större
utsträckning på kvällar och helger.
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4.1 Fortsatt arbete

Under de närmaste åren riktas särskilt fokus på att arbeta med:

Intern förankring av planen och kollektivtrafikens
betydelse i samhällsplaneringen.
Synkade samverkansprocesser mellan kommunen
och Västtrafik.
Gemensamt med Regionen och Västtrafik hitta en
lösning vid zongränsen mot Göteborg. Uppnått
med införd omlottzon den 14 augusti 2023.
Spela in objekt till Regional och Nationell plan*.

I nationell plan ingår drift och underhåll av alla statliga vägar och
järnvägar samt åtgärder i infrastruktur. E6 är det statliga vägnät som
främst berör Kungälvs kommun. Exempel på åtgärder för
kollektivtrafiken kan vara:

Kollektivtrafikkörfält genom omdisponering av
befintligt vägutrymme eller breddning av befintlig
väg.
Anpassning för kapacitetsstark kollektivtrafik, till exempel för Bus Rapid Transit
(BRT).
Åtgärder i korsningar och signaler för att prioritera kollektivtrafik.
Pendelparkeringar för bil och cykel.
Attraktiva, säkra och funktionella stationer och hållplatser.
Nya och ombyggda plattformar och plattformsförbindelser.
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För regional plan ingår samfinansiering av väg och järnväg i nationell plan, kollektivtrafikutveckling,
regionala vägåtgärder, cykel, bidrag till kommuner för miljö- och trafiksäkerhet samt en övrigpott.

Fördelning i regional plan med giltighetstid 2022–2033

5. Styrning, processer och ägandeskap

Kollektivtrafikens utveckling och utformning avgörs av komplexa processer då ägandeskapet ligger på
regionen som i sin tur har att förhålla sig till många aktörer då kollektivtrafiken trafikerar både statligt
och kommunalt vägnät. I Kungälv som också har skollinjetrafik innefattas också enskilda vägnät.

Gränssnittet i ansvaret mellan kommunen och Västra Götalandsregionen är
definierat i ett avtal som skrevs under våren 2011, i samband med beslut om
skatteväxling*. Avtalet heter  Avtal om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken i Västra Götalands län.

Paragraf 8 i avtalet handlar om samverkan.

Avtalet innebär att kommunerna i regionen ska arbeta fram den långsiktiga
strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland
tillsammans. Det handlar om att prioritera målområden, peka ut prioriterade
regionala stråk och noder och andra strategiska vägval. Till exempel om vi vill ändra zonstrukturen för
vårt prissystem – då måste alla kommuner enas om ett sådant förslag.

Samverkansformerna innebär också att det ska finnas en utpekad kontakt i varje kommun för
kollektivtrafikfrågorna – och ömsesidigt – att det finns en kontaktperson som varje kommun känner till
hos Västtrafik.

Processen för att exempelvis ta fram en målbild där samtliga kommuner är involverade finns 4
delregionala kollektivtrafikråd. Enligt avtalet ska alla kommuner  och  VGR vara representerade i råden.
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Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är det organ som jämkar inspelen från de fyra
kollektivtrafikråden och bereder förslag som sedan går till kollektivtrafiknämnden. De här förslagen
väger tungt i VGRs beslutsprocess! Samtidigt är det viktigt att poängtera att beslutsmandatet ligger
hos VGR som har det ekonomiska och juridiska ansvaret.

Beslutsprocess för övergripande strategiska frågor

Västra Götalandsregionen är ansvariga för utveckling och finansiering av trafikeringen.
Kollektivtrafikens olika processer från förslag på satsning till beslut är komplext och behöver
förtydligas gällande vem som äger vad, vilket inflytande kommunen har och vad kommunen ensam
har rådighet över. Helt klart är att samverkanprocessen mellan kommunen/Västtrafik/Regionen är
avgörande för att utveckling och beslut av trafiken baseras på rätt grunder.

Kommunens planmonopol för samhällsutvecklingen är en viktig faktor för kollektivtrafikens möjligheter
att bli konkurrenskraftig*.

Kommunen har möjlighet att göra tillköp i trafik och färdbevis/rabatter, för en höjd ambitionsnivå,
förutsatt att det går i linje med beslutat regionalt trafikförsörjningsprogram och strategier. Redovisning
av beräknade kostnader på lång sikt bör ske löpande till förvaltningsledning och politiken för att säkra
investeringspotten för kollektivtrafikåtgärder.

Trafikverket har ansvar för kollektivtrafikens infrastruktur-investeringar (bl.a. bussgator,
pendelparkeringar och hållplatser på statligt vägnät och kommunen har ansvar på kommunala
vägnätet. Kommunen har också driftansvaret för gator och hållplatslägen, se figur.

Driftansvar
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*Konkurrenskraftig kollektivtrafik innebär en kollektivtrafik som är ett attraktivt komplement till bilen i form av
turtäthet, restid och pris

5.1 Årshjul

Västtrafik för dialog med kommunerna om de konkreta förändringarna i trafiken, mm, i en årligt
återkommande process. Årshjulens nuvarande upplägg är i ofas med ett kvartal. För kommunens
process gällande förankring, beslut, investering och åtgärd krävs 2 års framförhållning från Västtrafik
vid större trafikförändringar. Västtrafiks trafikförändringar sker årsvis.

Kommunalt vägnät
• Bussgator
• Hållplatser
• Pendelparkeringar

Statligt väg - och järnvägsnät
• Bussgator
• Hållplatser
• Pendelparkeringar

• Hållplatskurer
• Hållplatsstolpar



119/23 Mobilitetspolicy - KS2023/2306-1 Mobilitetspolicy : Plan Konkurrenskraftig kollektivtrafik

12

6. Förväntade utvecklingsmöjligheter och framtidsblick

6.1 Definition

Genom att definiera kollektivtrafikens dignitet i de olika kommundelarna ges rättvisa förväntningar på
kollektivtrafikens utveckling:

Kvartal 1  (dec-feb) Förankring av
förslag till politiken

Kvartal 2  (mars-maj) Förbereda ev.
tillköp, info Kommunstyrelsen

Kvartal 3  (juni-aug) Redovisning
politik

Kvartal 4  (sept-nov) Dialogmöte
Västtrafik

Kvartal 1  (nov-feb) Fastställande
av utvecklings- och affärsplan

Kvartal 2  (mars-maj) Bruttolista
med ideförslag, prio utifrån
måluppfyllelse

Kvartal 3  (juni-aug) Återkoppling till
kommunen

Kvartal 4  (sept-okt) Dialogmöte
med kommunen

Västtrafiks
årshjul

Kvartal
1

Kvartal
2

Kvartal
3

Kvartal
4

Kommunens
årshjul

Kvartal
1

Kvartal
2

Kvartal
3

Kvartal
4
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Centralorten  – Kollektivtrafiken i centralorten ses som en del av det regionala transportsystemet med
god kapacitet att transportera många tillsammans.

Serviceorten  – Kollektivtrafiken är effektiv och konkurrenskraftig gentemot bilen. Matar till
huvudstråket eller med tvärkoppling till
grannkommuner.

Landsbygden  – Kollektivtrafiken är tillgänglig för alla men
med lägst konkurrenskraft med anledning av låg turtäthet.
Matning eller koppling ska ske till serviceorter. Kommunen
ska verka för att pendelparkeringar upprättas med
kopplingar till serviceorternas turutbud. Närtrafiken och
skollinjetrafiken är grundutbudet.

6.2 Befolkningsprognos per ort
kopplat till kollektivtrafikutveckling

Under prognosperioden 2022–2026 beräknas
befolkningen öka med cirka 5 700 personer, från 48 271
invånare i slutet av 2021 till 53 990 i slutet av 2026. Det
innebär en genomsnittlig folkökning med drygt 1 140
personer per år. Utblicken pekar sedan på en fortsatt
ökning till 59 480 personer år 2031. Totalt ger detta en
förändring med i genomsnitt cirka 1120 personer per år under perioden 2022–2031.
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Delområdesprognoser finns endast för åren 2022–2026. Att de görs för en kortare period beror bl. a.
på att osäkerheten ökar ju längre fram i tiden man kommer och slår hårdare på mindre områden. Det
man kan konstatera är att kommunen som helhet fortsätter att växa även under utblicksåren och att
det berör samtliga delområden (men i olika omfattning). De delområden som beskrivs nedan är
plockade från  Befolkningsprognos 2022.

Tabellen visar prognostiserad befolkningsutveckling i Kungälvs kommun fördelat på ålder.

6.3 Kollektivtrafikutveckling per ort

6.3.1 Marstrand Tjuvkil  (Marstrand, Instön, Tjuvkil, Lycke, Hålta)

Befolkningsmängd 2021: 4 157st

Prognostiserad befolkningsmängd 2026: 4 561st
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I Marstrand idag finns förskola, skola (t.o.m. åk 6), livsmedelsbutik samt verksamheter inom
marint/turism mm.

I Marstrand inklusive Koön är inriktningen för framtida bebyggelse blandade upplåtelseformer och
bostadstyper för att få ett socialt hållbart och levande samhälle.

Vid Instön och Tjuvkil är det av stor vikt att bostäder utvecklas med stor hänsyn till naturmiljö och
landskapsbild, varsamt bostadsbyggande. Generellt ska man i området verka för en större
tillgänglighet för allmänheten i alla områden.

Genom att centrera utbyggnationen i anslutning till väg 168 stärks orten. I första hand ska orten
utvecklas genom att möjliggöra omvandling av fritidshus till permanentbostäder och kompletteringar
inom befintlig bebyggelse.

Kollektivtrafikutbud 2024: Utifrån Västtrafiks beslutade trafikplan 2024 görs Marstrandsexpressen
om till lokallinje vilket innebär ett byte vid Kungälvs resecentrum för att resa vidare mot Göteborg.
Linjen trafikerar Ytterby station med 30 minuterstrafik i högtrafik och 60 minuterstrafik i lågtrafik. Linje
321 trafikerar Tjuvkil till Kärna, via Lycke.

Kollektivtrafikutbud 2030: Utifrån beräknad befolkningsmängd och med en förväntad kollandel på
10% är det rimligt att tänka sig 15 minuterstrafik mellan Marstrand, Ytterby station och Kungälv
resecentrum under högtrafik och 30 minuterstrafik övrig tid.

6.3.2 Kärna  (Kärna, Torsby, Harestad, Kovikshamn, Vedhall)

Befolkningsmängd 2021: 5 627st

Prognostiserad befolkningsmängd 2026: 5 992st
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Kärna är ett mindre samhälle på landsbygden, cirka tio kilometer väster om centralorten Kungälv. I
kärna finns förskola, skola (t o m åk 9), äldreboende och livsmedelsbutik, merparten av de
förvärvsarbetande invånarna arbetar i Kungälv eller Göteborg.

Utbyggnadsmöjligheter finns i alla riktningar inom utvecklingsområdet. Det är viktigt att tydligt knyta
även nya områden till centrumområdet i anslutning till busshållplatsen med trygga och säkra gång-
och cykelvägar. I första hand bör centrumområdet stärkas och områden i direkt anslutning till befintlig
bebyggelse tas i anspråk.

Kollektivtrafikutbud 2024: Linje 303 trafikerar Kärna, Ytterby och Kungälv resecentrum med 30
minuterstrafik i högtrafik och 60 minuterstrafik i lågtrafik. Linje 320 ersätts med 321 som reser mellan
Tjuvkil och Kärna sex dubbelturer per dag. Linje 321 har samtrafik med linje 137 som går mellan
Kärna och Göteborg, sex dubbelturer per dag.

Kollektivtrafikutbud 2030: Utifrån beräknad befolkningsmängd och med en förväntad kollandel på
10% är det rimligt att tänka sig 15 minuterstrafik mellan Kärna, Ytterby station och Kungälv
resecentrum under högtrafik och 30 minuterstrafik övrig tid. Kärna förväntas få koppling till i huvudsak
tåg i Ytterby för arbetspendling utanför kommunen.

6.3.3 Kode  (Solberga, Kode, Aröd, Rörtången, Ödsmålsmosse)

Befolkningsmängd 2021:  4 692st

Prognostiserad befolkningsmängd 2026:  4 908st
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Kode är ett stationssamhälle och kan erbjuda det mesta i serviceutbud.

Utifrån översiktsplanens strukturbild ligger Kode längs med huvudstråket och kommer därför att spela
en viktig roll både lokalt och regionalt för hållbar täthet. Genom att stärka serviceorten med
bebyggelse kan befolkningsunderlaget öka och bidra till en utveckling av service och kollektivtrafik.
Pendeltågstationen är mycket viktig för Kodes utveckling.

Kollektivtrafikutbud 2024:  Kode station trafikeras av Västtågen som har halvtimmestrafik morgon
och kväll samt timmestrafik övrig tid. Kodemotet, utmed E6:an, trafikeras av Stenungsund express
som går i 15 minuterstrafik i högtrafik. Linje 319 införs som koppling mellan Kode, Kareby, Rollsbo och
Kungälv, och går i 30 minuterstrafik i högtrafik.

Kollektivtrafikutbud 2030:  Utifrån beräknad befolkningsmängd och med en förväntad kollandel på
10% är det rimligt att tänka sig 15 minuterstrafik mellan Kode, Ytterby station och Kungälv
resecentrum under högtrafik och 30 minuterstrafik övrig tid. Kodes direktkoppling till huvudstråket
förväntas utökas med ett ”matarsystem” till tåg och buss för arbetspendling utanför kommunen.

6.3.4 Diseröd  (Romelanda)

Befolkningsmängd 2021: 3 582st

Prognostiserad befolkningsmängd 2026: 3 997st
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Diseröd är en av Kungälvs serviceorter med stora möjligheter att växa och utvecklas. Ambitionen är att
Diseröd ska ge känslan av att bo på landet men med gångavstånd till livsmedelsbutik, samhällsservice
och fungerande kollektivtrafik. Ett utvecklat centrumområde är av stor betydelse för Diseröd och det
har nu byggts ett Centrumhus med bland annat livsmedelsbutik, samt byggnader för kommunala
verksamheter inom förskola, skola och fritid. Bostäder har byggts och det planeras eventuellt för fler
bostäder i framtiden för att erbjuda såväl kvarboende som nyinflyttade den typ av bostad som passar i
livets alla skeden.

Kollektivtrafikutbud 2024: Diseröd trafikeras av linje 308 15 dubbelturer under vardagar och linje 422
fyra gånger om dagen under helger.

Kollektivtrafikutbud 2030: Utifrån beräknad befolkningsmängd och med en förväntad kollandel på
10% är det rimligt att tänka sig 30 minuterstrafik mellan Diseröd och Kungälv resecentrum under
högtrafik och 60 minuterstrafik övrig tid

6.3.5 Kungälv-Ytterby-Kareby

Befolkningsmängd 2021:  30 161st

Prognostiserad befolkningsmängd 2026:  34 447st
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Kungälv och Ytterby ska stå för huvuddelen av kommunens tillskott av bostäder och verksamheter.
Kungälv och Ytterby bör i första hand växa genom kompletterande bebyggelse i de centrala
delarna. Det finns goda möjligheter att förtäta inom befintlig bebyggelse i Kungälv. Dock kommer
prioritering av framkomligheten spela en viktig roll för kollektivtrafikens konkurrenskraft i
stadskärnan. Inom Ytterby arbetar kommunen med en fördjupad översiktsplan som kommer att
stärka tanken om en bebyggelseutveckling från centrum och ut, skapa möjligheter för en god
bebyggd miljö avseende grönytor, kulturhistoria, handel, gestaltning, mötesplatser med mera.

Kareby innefattas av Kungälvs tätort. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en utbyggnad av
bostäder och förskola i Kareby. Den ökade bostadsbebyggelsen stärker Kareby som serviceort och
förbättrar möjligheterna till utökad service och bättre kollektivtrafik. Planförslaget möjliggjorde för ett
nytt tätortsområde att växa fram i Kareby. Bebyggelsen består av små oregelbundna kvarter
sammanhållna med en central bygata. Planområdet var före byggstarten oexploaterat och bestod
främst av åkermark.

Kollektivtrafikutbud 2024:  Kollektivtrafikutbudet i Kungälv innebär en god turtäthet med
expresstrafik från Kungälv resecentrum och bra turtäthet genom stadskärnan. Linje 319 trafikerar
Rollsbo i norrgående rikning förmiddag och södergående riktning eftermiddag. Ytterby trafikeras av
de regionala linjerna 302 och 303, samt lokallinjen 2 i 30 till 60 minuterstrafik. Lokallinjen 1 mot
Kungälv får en bättre turtäthet med 15 minutertrafik i högtrafik. Därtill tåg längs Bohusbanan med
halvtimmestrafik morgon och kväll, och timmestrafik övrig tid. Flera regionlinjer trafikerar Kareby till
Kungälv. 2023 togs linje 310 och 311 bort och ersattes med linje 319 som går mellan Kode och
Kungälv via Kareby i 30 minuterstrafik i högtrafik. Detta innebär att det inte finns några direktlinjer
till Göteborg, utan det krävs ett byte vid Kungälvs resecentrum.

Kollektivtrafikutbud 2030:  Utifrån beräknad befolkningsmängd och med en förväntad kollandel på
10% är det rimligt att tänka sig minst 10 minuterstrafik mellan Ytterby och Kungälv resecentrum
under högtrafik och 15 minuterstrafik övrig tid. Mellan Kareby och Kungälv resecentrum är det
rimligt att tänka sig 30 minuterstrafik under högtrafik och 60 minuterstrafik övrig tid. Kareby
förväntas få koppling till Resecentrum för arbetspendling utanför kommunen.

6.4 Kungälv mot 2035
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I framtiden och mot målår 2030 ser man två stora knutpunkter för kollektivtrafiken i Kungälvs kommun.
Ytterby station och Kungälv Resecentrum. Framtida regionala och nationella satsningar kommer i
första hand att göras på tåg. Trafikförsörjningsprogrammet

Regionens Målbild Tåg 2035 beskriver framtida kapacitet för Bohusbanan. Kungälvs fördjupade
översiktsplan i Ytterby gör kopplingar till
målbilden. Bland annat föreslås ny
terminalbyggnad med serviceutbud.

Regionens Målbild Koll 2035 beskriver
hur kollektivtrafikens stomnät ska
utvecklas i det sammanhängande
tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och
Partille fram till år 2035.  Metrobuss är
det trafikkoncept som kommer att
komplettera tåg och trafikera ytterstaden
och de stora lederna ut till
grannkommunerna. På det sättet
vidareutvecklas dagens expressbussar.
Metrobuss har egna körbanor längs
trafiklederna och stationsliknande
hållplatser. Linjerna kommer ge snabba
resor mellan tyngdpunkter och andra
viktiga målpunkter.

Kungälvs resecentrum kommer
sannolikt att påverkas av Metrobuss.
Inför kommande revidering av planen för
konkurrenskraftig kollektivtrafik finns
mer underlag framtaget vilken
påverkningsgrad som blir.

Antal reserelationer* totalt sett i
kommunen kommer i framtiden att
baseras på befintliga stråk. Huvudstråket är Bohusbanan och sekundärstråket är E6. Till dessa två
stråk för kollektivtrafiken kopplas stråken från befintliga serviceorter. Befintligt linjenät kommer kvarstå
dock inte sagt med samma turutbud och turtäthet. Det som avgör satsningar i serviceorten är
befolkningsmängden och uppskattade marknadsandelar*.

Både E6- norr med Metrobuss till Kungälvs RC och Bohusbanan med tåg till Ytterby ingår i det
identifierade stomnätet i Koll 2035. Det innebär att Kungälv i olika delar får två kopplingar till
Stomnätet och direkttrafik till och genom Göteborg. I övrigt gäller det att utforma områdestrafiken i
Kungälv, både tätortstrafiken och landsbygdstrafiken, på ett sätt som matchar stomnätet och byten så
bra som möjligt.

Tvärförbindelser till andra kommuner kommer ske med samma prioriterad koppling som inom
kommunen, till tåget.
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7. Brist och behovsanalys för kollektivtrafiken i Kungälv

7.1 Brister

Delregional målbild som beskriver lokala huvudstråk för framtidens kollektivtrafik
saknas.
Lokaltrafiken samsas i alla områden med bilisterna förutom en kort sträcka på
Marstrandsvägen och på E6 vid Resecentrum.
Antalet resenärer på tåget mellan Kungälv och Göteborg motsvarar en turtäthet
med 10 minuterstrafik men har idag bara kapacitet för 20 minuterstrafik.
Kommunen måste involveras i samband med Västtrafiks trafikförändringar
involveras i vilka eventuella tillköp som eventuellt behövs för att nå maximal effekt
för kommunens ambitioner.
Lokal- och regionaltrafiken innebär i vissa reserelationer, byten med långa
väntetider.
Helg- och kvällstrafik mellan serviceorten in till centralorten motsvarar en turtäthet
på 60 minuterstrafik.
Långa avstånd till hållplatser i alla delar av kommunen, främst i serviceorter och på
landsbygd.
För få direktbussar in till Kungälvs centralort och Göteborg från serviceort.
Tvärförbindelser saknas.
Statistik redovisas inte kommunvis.
För resvaneundersökningar saknas medel och resurser.

7.2 Behov

7.2.1 Centralort

Matartrafik* till Resecentrum med minst 10 minuterstrafik från alla områden under
högtrafik*.
Kollektivtrafikkörfält mellan Ytterby och Kungälv, samt där det är möjligt att
prioritera kollektivtrafiken med trafiksignaler och körfält i viktiga stråk. (Exempelvis
Kongahällagatan, Uddevallavägen och Trollhättevägen).
10 minuterstrafik på södra Bohusbanan med ökad kapacitet motsvarande längre
tåg.
Minskade barriärer och ombyggnation av befintlig infrastruktur som medverkar till
god framkomlighet för kollektivtrafiken.
Attraktiva byten mellan olika trafikslag.
Synkning med tåg och regionbuss även till och från Göteborg utanför högtrafik.
Utökade tvärförbindelser till grannkommuner.

*Högtrafik innebär mycket tät trafik, oftast vardagar mellan 06-08:30 och 14:30-18:00

*Matartrafik är en benämning av bussar som trafikerar till och från knutpunkterna
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7.2.2 Serviceort

Direktlinjer in till centralortens knutpunkter.
Turtäthet på minst 15 minuterstrafik.
Kvälls-och helgtrafik motsvarande 30 minuterstrafik.
Utökade tvärförbindelser till grannkommuner.
Attraktiva byten mellan olika trafikslag.

7.2.3 Landsbygd

Utökat Närtrafikkoncept.
Utökad tidtabell för skollinjetrafiken.
Fler pendelparkeringar intill sekundärstråken som kan vara gratis utan konkurrens
från boenden eller verksamheter.

8. Strategier för kollektivtrafikens utveckling

8.1 Centralorten

Planering för att ny bebyggelse ligger inom gångavstånd till kollektivtrafiken
Prioritera lokalisering av ny bebyggelse och verksamheter nära befintliga
knutpunkter och stationer där utbudet av kollektivtrafiken är som störst
Genare stråk för kollektivtrafiken med god framkomlighet
Årligen bygga ut alternativt anpassa minst 1 hållplatsläge som
tillgänglighetsanpassas
Planera kollektivtrafiken tillsammans med gång- och cykelresor
Bygga genare anslutande gång- och cykelstråk med cykelparkering på samtliga
hållplatser med minst 50 påstiganden per dag
Längsta gångavstånd till hållplats bör inte överstiga 500-700 meter
Turtäthet ska motsvara 10 minuterstrafik i högtrafik

8.2 Serviceorten

Prioritera lokalisering av ny bebyggelse och verksamheter nära befintliga
knutpunkter och stationer där utbudet av kollektivtrafiken är som störst
Planera för gena stråk för kollektivtrafiken med hög framkomlighet
Planering för att ny bebyggelse ligger inom gångavstånd till kollektivtrafiken
Längsta gångavstånd till hållplats ska inte överstiga 900 meter
Årligen tillgänglighetsanpassa 1 hållplatsläge på kommunalt vägansvar
Turtätheten ska motsvara 15 minuterstrafik under högtrafik och utökade turer
kvällar och helger
Sammankoppla lokaltrafiken med regiontrafiken hela trafikdygnet
Planera kollektivtrafiken tillsammans med gång- och cykelresor
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8.3 Landsbygden

Erbjuda fler resmöjligheter i högtrafik
Turtätheten ska vara motsvarande 30 minuterstrafik i högtrafik
Verka för att fler arbetspendlar med skollinjetrafiken
Verka för att pendelparkeringsmöjligheter och cykelparkering finns i anslutning till
kollektivtrafikens sekundärstråk

9. Planeringsprinciper

En grundläggande förutsättning för att nå måluppfyllelserna i Trafikplanen är att förvaltningen
prioriterar och tar hänsyn till kollektivtrafiken redan i planeringsprocessen för såväl översiktsplanering
som detaljplanering. I befintliga processer och arbetssätt spelas kollektivtrafiken in i ett allt för sent
skede och belastar av den anledningen kommunen med onödiga kostnader.

Planeringsprinciperna bygger på 1 års respektive 5års perioder och har behovet av att förankras för att
inte påverkas av politiska maktskiften.

Inspel i tidigt skede bör ske enligt följande:

Kollektivtrafiken i ÖP-processen

Kollektivtrafiken i Plan/projekt- och förstudieprocessen

Vid planering av nya områden är det samhällsekonomiskt mest fördelaktigt att använda
befintlig kollektivtrafik som kan anpassas genom turtäthetsändringar eller förändringar
av linjesträckningen.

Resandeunderlaget är beroende av bebyggelsetäthet - För att kunna motivera
busstrafik till ett nytt bostadsområde ska minst 100 bostäder ha färdigställts.

Målbilder och framtida
utveckling av

kollektivtrafiksystem ska lyftas
in vid revidering av

kommunens ÖP

Kollektivtrafikens områdes-
och utvecklingspotential

utgår från kommunens ÖP
och finns främst i

förtätningsbara lägen

Säkra samverkan internt och
externt. Inspel till Region och
Västtrafik för möjligheter till
finansiering av ev. ny trafik

Bristanalyser för
kollektivtrafikens utveckling

ska ses över vid revidering av
kommunens ÖP

Kollektivtrafikens
förutsättningar för

planen/projektet, närmsta
hållplats, turtäthet etc.

Ange lämplig
planutformning/struktur för
att gynna kollektivtrafikens

attraktivitet.

Detaljutformning för
tillgänglighet och trygghet vid

hållplats och stråk mellan
målpunkt och hållplats.

Säkra samverkan internt och
externt. Inspel till Region och
Västtrafik för möjligheter till
finansiering av ev. ny trafik
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10. Levandegöra

Dokumentet publiceras efter antagande på kommunens hemsida.

11. Uppföljning

Planen kommer följas upp årsvis och revideras i samband med Trafikplanen. Tillhörande
verksamhetsberättelse kommer årligen att redovisas till kommunens uppföljningsverktyg Stratsys.

11.1 Indikatorer

Att årligen följa upp och redovisa totalt antal resande med kollektivtrafik i Kungälv ger förvaltningen en
indikation på om kollektivtrafikens utveckling medför en ökning eller minskning av antalet resenärer.

Med dagens underlag från Västtrafik (statistik på linjenivå) blir resultatet av antalet resenärer, som
reser i Kungälv missvisande då de linjer med flest resenärer går över kommungränsen och statistik
som redovisas kommunvis saknas.

För att kunna rapportera ett rättvist underlag krävs att Västtrafik redovisar linjerna kommunvis
alternativt att kommunen själva gör resvaneundersökning.

Svårigheter med resvaneundersökningar är att de är kostsamma, både i tid och pengar. Förvaltningen
saknar idag medel för detta ändamål.
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1. Inledning

År 2001 togs Kungälvs kommuns förra trafikplan fram. Som grund för den låg främst Riksdagens
proposition ”Nollvisionen och det säkra samhället” som antogs 1997 och handboken ”Lugna gatan”
som gavs ut 1998. Den gamla trafikplanen saknade mer eller mindre en strategisk inriktning, fokus låg
snarare på åtgärder och därmed kan den trafikplanen liknas mer med en handlingsplan än en
trafikplan. Sedan dess har mycket förändrats i kommunen och på de regionala och nationella planen,
både kunskapsmässigt och planeringsmässigt. Nationellt har de transportpolitiska målen utvecklats
och krav på ett mer hållbart Sverige ur transportsynpunkt formats. Även regionalt inom Västra
Götalandsregionen har kraven på hållbarhet betonats med bland annat det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.

År 2007 uppgick Kungälvs kommuns invånarantal till 39 700 invånare. Sedan dess har befolkning ökat
och år 2015 bodde drygt 42 700 invånare i kommunen och år 2022 49 068 invånare. Den senaste
kommunala befolkningsprognosen är att det år 2026 ska bo 53 990 invånare i kommunen.

År 2015 visar att arbetspendlingen i kommunen som helhet har en större utpendling ca 12 000
resor/dag år än inpendling ca 7 800 resor/dag år 2015 mycket beroende på kommunens läge med
närhet till Göteborg. Inom kommunens geografiska gränser genererar arbetspendlingen cirka 10 000
resor/dag.

2. Relation till andra styrdokument

Inom kommunen finns strategiska ställningstaganden för samhällsplaneringen i form av
inriktningsdokument såsom Vision 2040, Översiktsplan 2010 och Kommunfullmäktiges strategiska
mål. För att kommunens samhällsplanering ska vara stringent och tydlig krävs att trafikplanen är
synkroniserade med dessa. Trafikplanen påverkas även av andra strategiska mål genom dess relation
till andra kommunala styrdokument som till exempel Energiplan, Bostadsförsörjningsprogram,
Lokalförsörjningsplan och Näringslivsstrategi m fl.

2.1 Avgränsningar

Trafikplanen behandlar hela kommunen med fokus på huvud- och sekundärstråken, vilket inkluderar
centralorten1, serviceorter och landsbygd.

Genom ett långsiktigt perspektiv med strategier som verkar både på kort och lång sikt skapas
förutsättningar för ett tydligt och robust samhällsplanerande över flera mandatperioder, där målår sätts
utifrån andra styrdokuments fastställda målår. För att samtidigt hålla trafikplanen uppdaterad bör den
aktualitetsprövas samtidigt som översiktsplanen.

1 Centralorten inkluderar Kungälv och Ytterby.

Commented [KL1]:  Se över termer såsom
strategiska mål och resultatmål. Blandas ihop med
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges mål
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3. Syfte

3.1 Vad är en trafikplan?

Transportsystemets främsta uppgift är att ge tillgänglighet2 för alla, där tillgänglighet kan definieras
som med vilken enkelhet det är möjligt att nå något önskvärt. Alla som lever och verkar i Kungälvs
kommun ställer sina egna krav på transportsystemet. Trafikplanen ska vara ett stöd i att skapa en
balans mellan den tillgänglighet som transportsystemet ger, och de effekter som transporter har på
samhället.

Den nya trafikplanen är ett inriktningsdokument med målår 2030 och innehåller en övergripande
bristsanalys av transportsystemet inom kommunen för att visa var de viktigaste motstridiga intressena
och konflikterna finns. Utifrån bristanalysen samt kunskap och tidigare erfarenheter inom förvaltningen
kan strategier tas fram som också grundar sig i trafikplanens strategiska mål och resultatmål. Nästa
steg är att strategierna konkretiseras i planer innehållande fördjupade strategier och mål, som går mot
en önskvärd utveckling som trafikplanen pekar ut. Genom regelbundna uppföljningar kontrolleras om
genomfört arbete har önskvärd effekt eller om förändringar i arbetet ska genomföras.

3.2 Varför en trafikplan?

Tillväxten inom kommunen i närtid som på längre sikt kommer ställa nya krav att befintlig infrastruktur
används effektivt. I kombination med kommunala, regionala och nationella mål3 om ökad hållbarhet
inom miljö, transport och bebyggelse finns ett behov av att tänka efter, och även tänka nytt, kring hur
trafiken4 ska planeras i Kungälv kommun. För att kommun ska kunna bidra till att uppsatta mål uppfylls
(nationella, regionala och kommunala) behövs en ny strategiskt inriktad trafikplan arbetas fram.

En allt viktigare aspekt som får större genomslag är att mycket stillasittande har en negativ påverkan
på människors hälsa. Relaterat till transporter innebär det att bilen har störst negativ påverkan och
gång har störst positiv påverkan på hälsan. Alla dessa aspekter är viktiga skäl till att planera för
hållbart resande och att skapa en attraktiv kommun.

4. Mål och viljeinriktning

Trafikplanens inriktning definieras av strategiska mål och resultatmål. Dessa utgår från styrande
dokument dels på nationell och regional nivå men även på kommunal nivå, det vill säga inriktningar
som Kungälvs kommun har tagit fram.

På nationell nivå är det framför allt Nollvisionen och det övergripande transportpolitiska målet med
tillhörande funktions- och hänsynsmål som vägleder tillsammans med två av miljökvalitetsmålen,
begränsad klimatpåverkan och frisk luft.

Vägledande på regional nivå är Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra Götaland
som behandlar transportsystem, gods- och persontransporter samt Regionalt
trafikförsörjningsprogram genom mål om ökad kollektivtrafikandel.

På kommunal nivå, inom Kungälvs kommun, är Vision 2040 den kommunövergripande visionen där
området ”Framtid och utveckling” är vägledande för trafikplanen. I Kommunfullmäktiges strategiska
mål är det målet om minskad miljö- och klimatpåverkan som är drivande. De strategiska målen

2 Tillgänglighet betyder möjlighet att kunna nå en målpunkt avseende såväl persontrafik som godstransporter.
3 Sveriges transportpolitiska mål och Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland
4 Trafik är förflyttning av människor, gods och information oavsett färdsätt och infrastruktur.
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konkretiseras av kommunstyrelsens resultatmål genom målen om att öka andelen hållbara resor och
minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp. Förvaltningens tolkning av
kommunstyrelsens resultatmål är bland annat att andelen som åker kollektivt, går och cyklar ska öka
medan ensambilåkandet ska minska samt att energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen
ska genomföras succesivt både internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska
kommunen. Trafikplanen är en även konkretisering av Översiktsplan 2010 där den övergripande
trafikrelaterade inriktningen är att ny bebyggelse ska stödja, och stödjas av, god kollektivtrafik.

4.1 Trafikplanens strategiska mål

Trafikplanens strategiska mål är de utpekade mål som trafikplanens strategier ska verka mot. De är
definierade utifrån övergripande mål som beskrivits ovan.

• Öka andelen hållbara resor.
• Ny bebyggelse ska stödja en välutbyggd och attraktiv kollektivtrafik genom att i

första hand utvecklas i huvud- och sekundärstråk samt i serviceorter.
• Öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafikmiljöer.
• Öka samnyttjande av trafikslag.
• Minskad miljö- och klimatpåverkan.

4.2 Trafikplanens resultatmål

Trafikplanens resultatmål är konkreta och mätbara i syfte att komplettera de strategiska målen.
Resultatmålen är kopplade till trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik och bil med målår 2030.

• Öka andelen gångresor till 15 %, i kommunen som genomsnitt.
• Öka andelen cykelresor till minst 10 %, i kommunen som genomsnitt.
• Öka andelen kollektivtrafikresenärer till minst 40 %, i kommunen som

genomsnitt.
• Minska ensambilåkandet i kommunen som genomsnitt.

Figur 4.2-1 Mål för färdmedelsfördelning i kommunen som genomsnitt, år 2030. Beskriven färdmedelsfördelning
för bil är en konsekvens av uppsatta mål för färdmedelsandelarna för gång, cykel och kollektivtrafik.

För att uppnå trafikplanens strategiska mål och resultatmål har strategier tagits fram vilka beskrivs i
kapitel 6. Ett mål kan innefattas i flera strategier och vice versa.
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4.3 Fortsatt arbete

För att uppnå trafikplanens strategiska mål och resultatmål med avstamp i strategierna, där
huvudstrategin är hållbart resande, krävs fortsatt arbete med att bryta ner trafikplanen i delområden.

Dessa delområden är exempelvis:

• Attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel
• Konkurrenskraftig kollektivtrafik
• Smart och effektiv parkering

Planerna riktar sig främst till kommunens förvaltning men förhoppningen är även att de ska motivera
andra aktörer att arbeta åt samma håll.

5. Bristanalys och behov i Kungälv

Nedanstående sammanfattas brister och behov i Kungälvs kommuns transportsystem.
Sammanställningen grundas främst i erfarenheter sedan tidigare trafikplaner samt tjänstemäns och
politikers kunskaper. Dessa ligger till grund för formulerandet av trafikplanens strategiska mål.

Bristanalysen visar:

• Det finns fortsatta behov av att bygga ut gång- och cykelvägar, samt att få dem
separerade.

• Vägvisning av gångvägar och cykelbanor är inte tillräcklig.
• Pendlingsmöjligheterna till och från serviceorterna med kollektivtrafik för

invånare är inte tillräckliga.
• Kollektivtrafik är inte tillräcklig ute i stora delar av landsbygden.
• Kapaciteten och pålitligheten på södra Bohusbanan är bristfällig.
• Kommunen arbetar inte i tillräcklig utsträckning med ”hållbart resande”.
• Kommunen behöver fortsatt arbeta med en sammanhållen strategi för

parkeringsfrågorna för hela kommunen.
• I dagsläget saknas det en strategi för utbyggnad laddinfrastruktur för

personfordon.
• Antalet passager över älvarna är få vilket ger ett störningskänsligt

transportsystem.
• Det är otydligt i Kungälvs tätort och Ytterbys transportsystem var

genomfartstrafik ska ledas.

Bristanalysen har påvisar ett antal behov gällande transportsystemet som Kungälvs kommun står
inför. Några av de mer övergripande är:

• Gena gång- och cykelbanor i befintliga tätbebyggda områden.
• Säkra och sammanhängande cykelbanor med säkra cykelpassager i tätbebyggt

område.
• Pålitlig och punktlig kollektivtrafik i hela kommunen.
• Pålitlig och punktlig kollektivtrafik i det regionala perspektivet.
• Långsiktigt effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur med god framkomlighet

för kollektivtrafiken.
• Omställning från ensambilåkande till hållbart resande, idag och i framtiden.
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6. Strategi för hållbart resande

Den övergripande strategin för att uppnå trafikplanens strategiska mål och resultatmål är hållbart
resande. Hållbart resande kan definieras som transporter och resande som är effektiva och bra för
såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö. I en mer praktisk hållning menas att
resande i första hand sker med hållbara färdsätt som gång, cykel och kollektivtrafik eller att resor inte
behöver göras alls. Det konkreta arbetet att möjliggöra hållbart resande kan då delas in i två delar:

• Att påverka människors attityder och beteenden i riktning mot ett mer hållbart
resande.

• Hållbar planering, som ger förutsättningar för ett effektivare resande.

I andra hand kan även en effektivare bilanvändning, i form av exempelvis bilpool eller samåkning, och
i viss mån också resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon räknas som hållbart resande.

Som kommunens vision anger finns en tydlig miljöprofil och strävan efter ett långsiktigt hållbart
samhälle. En viktig del för att uppnå visionen är att arbeta med hållbart resande. För att uppnå hållbart
resande är det av stor vikt att se till hela resan, från start till slut. För att skapa förståelse för hur vi ska
uppnå en attraktiv och tillgänglig kommun bör fokus ligga på att det är människor och gods som utgör
trafiken, inte fordon.

Ett verktyg för att gå mot hållbart resande är att använda fyrstegsprincipen. Den har tagits fram av
Trafikverket och är ett förhållningssätt för planering som innebär att möjliga lösningar prövas stegvis.
Principen innebär att åtgärder väljs i ordningen Tänk om, Optimera, Bygg om och sist Bygg nytt. Inom
kommun bör fyrstegsprincipen användas för att identifiera lämpliga lösningar.

Nedan redogörs för delstrategier som alla verkar mot trafikplanens huvudstrategi – Hållbart resande.

6.1 Strategi för bättre tillgänglighet som bidrar till attraktivt Kungälv

Bilen är en grundläggande förutsättning för att dagens samhälle ska fungera. Så kommer det med all
sannolikhet att fortsätta att vara under överskådlig framtid. Däremot kan inte bilen lösa alla människors
res- och transportbehov. En ökad biltrafik leder bland annat till ökat markanspråk för infrastruktur,
buller- och luftföroreningar, trängsel, sämre framkomlighet och tillgänglighet för kommuninvånare och
näringsliv vilket påverkar attraktivitet på flera olika plan.

Genom att prioritera yteffektiva trafikslag kan bilköer förebyggas och tillgängligheten i kommunen öka.
Fler kommuninvånare, verksamma, in- och utpendlare får då lättare att ta sig till arbete och skola,
handel och nöjen, rekreation och fritidsaktiviteter. En god tillgänglighet med olika trafikslag inom, till
och från Kungälvs kommun bidrar till att stimulera arbetsmarknadsregionen och är gynnsamt för såväl
kommuninvånare, som in- och utpendlare och näringslivet i kommunen. En förändrad färdmedelsför-
delning skapar både utrymme för andra nyttor än trafik och krävs för att skapa bättre framkomlighet
och ökad tillgänglighet för fler.

Att möta ökad biltrafik och bilköer med fler eller bredare gator och vägar har visat sig vara en kortsiktig
lösning. Mer vägutrymme leder i stor utsträckning till inducerad, och totalt sett, ökad biltrafik. En sådan
strategi är därmed inte förenligt med kommunens mål att öka andelen hållbara resor och minska
ensambilåkandet. För att kommunen ska kunna växa hållbart måste det ske satsningar på alternativ till
ökad framkomlighet för biltrafiken – det vill säga med ökad tillgänglighet och framkomlighet för cykel-,
gång- och kollektivtrafik5.

5 Inom begreppet kollektivtrafik innefattas även färdtjänst och särskild kollektivtrafik.
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Gång, cykel och kollektivtrafik är alla mer yteffektiva färdslag än personbilstrafik – både när det gäller
parkeringsytor och ytor för rörelse. Detta betyder att fler människor får plats att förflytta sig och vistas
om fler väljer att gå, cykla eller resa med kollektivtrafiken – fler kan ta del av vad som erbjuds, se Figur
6.1-1.

Figur 6.1-1 Olika färdsätts kapacitet för personresor och ytan de tar upp i gatumiljön. Källa: TÖI,
Transportøkonomiskt institutt (Norge).

En omdisponering av gatu- och stadsrum som leder till en ökad möjlighet att förflytta sig till fots, med
cykel och kollektivtrafik innebär ett mer jämlikt transportsystem med större rörelsefrihet. Fler
människor, oavsett kön, ålder, fysisk förmåga eller socioekonomiska förutsättningar, har tillgång till
och möjlighet att förflytta sig med dessa färdslag i jämförelse med ett transportsystem som domineras
av biltrafik. En utveckling mot en mer balanserad färdmedelsfördelning bidrar till en mer jämlik,
demokratisk och tillgänglig stad för fler.

Strategier:

• Prioritera yteffektiva trafikslag.
• Öka tillgänglighet och framkomlighet för cykel-, gång- och kollektivtrafik.
• Disponera om gatu- och stadsrum till en ökad möjlighet att förflytta sig till fots,

med cykel och kollektivtrafik.
• Fortsatt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i huvud- och

sekundärstråken.
• Kommunen samverkar med aktörer inom handel för att stärka möjligheterna till

hållbara inköpsresor.

Commented [KL9]:  Aktuell?



119/23 Mobilitetspolicy - KS2023/2306-1 Mobilitetspolicy : Trafikplan

9

6.2 Strategi för intermodala bytespunkter – hela resan

Betydelsen av intermodala bytespunkter6 ökar när stor andel av resorna ska göras till fots, med cykel
och med kollektivtrafik och en kombination av dessa färdslag. Dessa färdslag stärker varandra, vilket
innebär att färdvägen till bytespunkten och i anslutning till bytespunkten måste det vara stor
tillgänglighet till exempelvis parkering. I kommunen finns de stora intermodala bytespunkterna i
Kungälvs tätort, Ytterby och Kode.

För de som inte kan ta sig till kollektivtrafik till fots eller med cykel bör det finnas möjlighet till
pendelparkering. Detta gäller framför allt bytespunkter i serviceorterna.

Strategier:

• Det ska vara tryggt att vistas i anknytning till kollektivtrafikknutpunkterna.
• Säkerställa att det finns tillräckligt med cykelparkering vid

kollektivtrafikknutpunkter.
• Det ska finnas pendelparkeringsmöjligheter vid kollektivtrafikknutpunkter i

serviceorterna.

6.3 Strategi för gatans betydelse för stadslivet

För att möta de förmodade kommande trafikökningarna behöver ett helhetsgrepp tas på hur
gatustrukturen i centralorten ska fungera i samspel med bebyggelse. Därmed blir den enskilda gatans
eller vägens plats i helheten tydligare när man planerar nybyggnader eller ombyggnader i stadsmiljön.
Gatustrukturen måste fastläggas med huvudmålet att skapa hållbart resande och utformas attraktivt
för boende, besökare och verksamheter.

Gatans utseende och utformning behöver stämma överens med dess funktion och den hastighetsnivå
som önskas. Genom rätt gatuutformning kan mer självförklarande gator åstadkommas där trafikanten
intuitivt inser vilken hastighet som gatan är avsedd för.

Strategier:

• Skapa en översikt hur trafiken skall fungera i samspel med bebyggelse.
• Skapa en tydlig funktionsindelning av trafiknätet där utformningen stödjer

nätets funktion.
• Utforma trafikmiljön enhetligt i tätbebyggda områden.
• Utveckla samarbetet mellan aktörer som arbetar med trygghetsfrågor.

6.4 Strategier resor till/ från Kungälvs kommun

Kungälvs kommun är med sin lokalisering tydligt sammankopplad med Göteborgsregionen.
Kommunen är en del av arbetsmarknaden i Västsverige. Kommunen har ett flertal stora arbetsplatser
men i huvudsak ett stort antal småföretag. Arbetspendlingen visar utpendlingen är cirka 50 % större
än inpendlingen. Eftersom alla sekundärstråk, samt mindre stråk, i kommunen kopplas huvudstråket
har kapacitetstaket i stort sett nåtts. För att klara den utmaningen krävs att en andel av dessa
pendlare väljer att resa på annat sätt än med bil.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2021–2025 har ett övergripande mål om att andelen
hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland. Fram till år 2025 är målet att återta den samlade
andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång så som den såg ut innan Coronapandemin (40
procent), samt att återta kollektivtrafikens marknadsandel kontra bilen, så som den var innan

6 Betyder bytespunkt som kan ske med utnyttjande av flera trafikslag t.ex. gång, cykel, kollektivtrafik och bil
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pandemin (33 procent). År 2022 gjordes 38 % av resorna med kollektivtrafik, cykel och gång, medan
kollektivtrafikens marknadsandel låg på 30 %. Kommunen är beroende av en fungerande mobilitet7,
både lokalt och regionalt, och det är därför en stor utmaning att göra resandet hållbart både ur
miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen om
tillgänglighet, enkelhet och framkomlighet säkerställs.

Med Kungälvs kommuns placering kommer en stor andel av personresorna till och från kommunen att
göras med kollektivtrafik eller personbilar. Det är av stor vikt att studera hur människor gör hela resan
från hemmet till jobbet, skolan, fritidssysselsättningen etc. Alla invånare har inte en busshållplats eller
tågstation inom gång eller cykelavstånd vilket innebär att möjligheten till pendelparkering kan vara
avgörande för ett hållbart resande i dessa fall.

För att uppnå att 40 % av resorna görs med kollektivtrafik är det viktigt att arbeta med en kombination
av olika strategier. Detta stärker även den enskilda strategin och ger positiva synergieffekter.

6.4.1 Samverkan med regionala aktörer

Sveriges näst största stad är Göteborg och är Västsveriges största regionala nod. För att möjliggöra
hållbart resande i regionen är det viktigt att ny bebyggelse i Kungälvs kommun och andra kommuner
sker i nära anslutning till starka kollektivtrafikstråk. För att lyckas med detta är samverkan med
regionens aktörer (grannkommuner, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens
kommunalförbund, andra organisationer och kommunens invånare) av yttersta vikt.

Strategier:

• Lokalisera nya bostads- och verksamhetsområden huvudsakligen i anslutning
till kollektivtrafikstråk.

• Förtätad bebyggelse kring intermodala bytespunkter främst i Kungälv och
Ytterby tätort samt i serviceorter.

• Samverka med regionala intresseorganisationer inom transportsektorn.
• Sprid kunskap och utbyt erfarenheter med regionala aktörer.

6.4.2 Ökade möjligheter till kollektivtrafikresande i regionen

Kollektivtrafiken är ett system som knyter samman internationella, nationella, regionala och
kommunala målpunkter. För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv krävs att restidsskillnaderna mellan
bil och kollektivtrafik samt att kollektivtrafikens restider i rusningstid minskar. Därtill ska kommunen
arbeta för att öka pålitlighet och turtäthet. Möjligheterna att arbeta eller göra andra saker under resan
är även det en viktig konkurrensfördel gentemot bilen.

Den regionala tågtrafiken i Bohusstråket kopplar samman Ytterby och Kungälvs tätort med Kode,
Göteborg och Bohuslän, i förlängningen hela Sverige. Även med regionbusstrafik är Kungälvs
kommun sammanlänkat med flera grannkommuner. Kommunen ska verka för att tågtrafiken genom
kommunen trafikerar som pendeltåg.

7 Mobilitet är möjligheten för människor och gods att förflytta sig från en plats till en annan.
I trafikplanen avser begreppet mobilitet att en växande befolkning ska ges goda möjligheter att resa hållbart
och att gods kan transporteras effektivt.
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Strategier:

• Arbeta med plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik
• Lokalisera nya bostads- och verksamhetsområden i huvudsak i anslutning till

kollektivtrafikstråk.
• Förtätad bebyggelse kring intermodala bytespunkter främst i Kungälv och

Ytterby tätort samt i serviceorter.
• Verka för hög turtäthet, hög pålitlighet och kortare restider i kollektivtrafiken.
• Verka för samordning av buss- och tågtider.
• Kommunen arbetar för att underlätta pendling med regionalbuss till våra stora

arbetsplatsområden.
• Utveckla samarbetet med aktörer inom kollektivtrafiken.
• Kommunen deltar i samarbeten kring järnväg för att stärka järnvägens roll i den

regionala trafiken, men också nationellt.
• I samverkan med besöksnäringen marknadsföra hållbara resor.

6.4.3 Bilparkering och tillgång till parkering

Tillgång till gratis bilparkering nära arbetsplatser eller målpunkter har stor betydelse för val av färdsätt.
Tillgången och kostnaden av bilparkering är ett starkt styrmedel som kan användas för att minska
biltrafiken. Utbudet och kostnaden av bilparkering vid arbetsplatser i kommunen bör kartläggas. Detta
ska sedan ligga till grund för ständig utveckling av kommunens strategiska arbete med parkering och
parkeringsnorm samt stödja arbetet med hållbart resande.

Strategier:

• Arbeta med kommuntäckande plan för smart och effektiv parkering.
• Kartlägga parkeringsplatsers utbud och regleringsformer, det kommunen har

rådighet över.
• Samnyttjande av parkeringar.
• Verka för ett p-ledningssystem som minskar söktrafiken.

6.5 Strategier resor i Kungälv

Arbetspendlingen med start och slut inom kommunens gränser står för nästan lika många resor per
dag som utpendlingen och de resor som görs med bil trafikerar i mångt och mycket samma stråk som
in- och utpendlarna.

Arbetspendling bidrar till en stor andel av det totala trafikarbetet men en betydande andel av alla resor
sker även till fritidssysselsättningar och andra aktiviteter, både på vardagar och helger. Valet av
färdsätt till och från arbetet är i många fall även avgörande för vilket färdsätt som används till andra
typer av resor, t.ex. hämta och lämna barn, handla livsmedel etc.

Kommunens mål är fortsatt att minst 40 % av resorna inom Kungälvs kommun ska ske med
kollektivtrafik år 2030. Senast sammanställda färdmedelsdata för kollektivtrafik i kommunen är från år
2017 där cirka 14 % av resorna skedde med kollektivtrafik. Målet är ambitiöst men skillnaden för resor
inom kommunen är att möjligheten att gå och cykla är större än för de delregionala och regionala
resorna. Cirka hälften av kommunens invånare bor i centralorten vilket pekar på att potentialen att fler
kan gå och cykla för de kortare resorna under 5 kilometer är stor. För de längre resorna är
kollektivtrafik fortfarande mycket viktig om andelen bilresor inte ska öka.
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Möjligheterna och potentialen att nå 40 % kollektivtrafikresor varierar beroende på var i kommunen
invånarna bor. Då är det rimligt att andelen kollektivtrafikresor är större för de som bor i Kungälvs
tätort och Ytterby jämfört med de som bor på mindre kollektivtrafiktäta platser i kommunen.

För att förändra resvanor krävs en kombination av olika typer av insatser – både insatser för
beteendeförändring och fysiska åtgärder. Tillsammans skapar de synergieffekter och möjliggör för
kommuninvånarna att kunna förflytta sig med olika färdsätt vid olika typer av resor.

6.5.1 Gångtrafik – alla resor startar och slutar till fots

Gångtrafik är ett viktigt färdsätt och det är ett färdsätt som börjar eller avslutar i princip alla
förflyttningar oavsett vilket annat färdsätt som används i övrigt. Fotgängare bidrar till rörelse och
möten varför det är viktigt att skapa bra miljöer för fotgängare framförallt i Kungälvs tätort, Ytterby och
Kode där bebyggelsetätheten kommer att öka med nyexploatering av bostäder och verksamheter.
Attraktivitet, komfort och orienterbarhet är tre aspekter som är grundläggande för ökad gångtrafik. I
kombination med tillgänglig kollektivtrafik är gångtrafik ett attraktivt alternativ för allt fler
kommuninvånare och besökare.

Genom att kontinuerligt säkerställa att gångvägar är gena i sin dragning, standarden är hög i sin
utformning, stråken är sammanhållna, gångpassager är trafiksäkra och tryggheten är hög genom
exempelvis belysning skapas en hög tillgänglighet och framkomlighet i gångtrafiknätet. Detta är viktiga
grundstenar för att fler ska välja att gå för resor under tre kilometer och i förlängningen att målet om
minskade koldioxidutsläpp ska uppnås. Därtill har den fysiska aktiveten mycket goda hälsoeffekter.

Strategier:

• Arbeta med plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel.
• Verka för att fler barn och ungdomar går till/från skolan och fritidsaktiviteter.
• Verka för separering av gång- och cykeltrafik på vältrafikerade stråk.
• Utforma gångstråk enhetligt, sammanhängande och gent.
• Öka tryggheten på gångstråk.
• Fortsatt tillgänglighets- och säkerhetsanpassning av gång- och cykelpassager.
• Prioritera yta för gångtrafik i tätbebyggda områden.
• Förbättra vägvisningen längs gångstråk.
• Kontinuerligt förbättra standarden på underhåll och vinterväghållning.

6.5.2 Cykeltrafik

Från Västra Parken i centrala Kungälvs tätort nås stora delar av centralorten inom 5 kilometer. Det
indikerar att potentialen för att öka andelen cykelresor till- och från målpunkter i stadskärnan och
närliggande områden är hög. Kungälvs kommun är starkt bilberoende med en befolkning som är vana
vid att använda sig av bilen. Cykeln behöver bli ett reellt alternativ till bilen för kortare resor under fem
kilometer.

Barriärer i form av topografi och transportinfrastruktur kan bidra till att viljan och möjligheten att cykla
begränsas. För att öka andelen cykelresor i kommunen behövs ett attraktivt cykelnät med gena och
sammanhängande stråk främst inom Kungälv, Ytterby samt serviceorter och om möjligt även övriga
kommunen samt trafiksäkra passager i korsningspunkter inom tätbebyggt område. Precis som för den
strategiska inriktningen för gångtrafik är det viktigt att detta kontinuerliga arbete fortsätter. Det är också
viktigt att arbeta för en bra drift och underhåll av cykelvägnätet för att minska risken för olyckor
orsakade av ojämn beläggning och halka.

Cykling behöver prioriteras högre i tätbebyggda områden än idag, sett till yta och framkomlighet.
Cykelvägnätet behöver koppla samman viktiga målpunkter i kommunen, inom och mellan kommunens
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tätbebyggda områden samt på landsbygd. Genom att systematiserat dela in cykelstråk gällande
funktion, både inom tätbebyggt område och landsbygd, kan lämpliga åtgärder identifieras. Fotgängare
och cyklister är olika färdsätt och har olika behov, vilket också ska återspeglas i planering av
respektive färdsätt. Inom tätbebyggt område ska cykelbanor separeras med gångtrafik i så stor
utsträckning som möjligt och prioriteras framför framkomlighet för bil.

Vinsterna av att investera i insatser för en ökad och säker cykling är bland annat bättre folkhälsa,
attraktivare livsmiljöer, mindre miljöpåverkan och ett ökat kollektivtrafikresande (om goda kopplingar
görs till kollektivtrafiken).

Strategier:

• Arbeta med plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel.
• Verka för att fler barn och ungdomar cyklar till/från skolan och fritidsaktiviteter.
• Verka för separering av gång- och cykeltrafik på välanvända stråk.
• Utforma cykelstråk enhetligt, sammanhängande och gent.
• Utöka och förbättra möjligheterna till cykelparkering.
• Öka tryggheten på cykelstråk.
• Fortsatt tillgänglighets- och säkerhetsanpassning av gång- och cykelpassager.
• Prioritera yta för cykeltrafik i tätbebyggda områden.
• Förbättra vägvisningen längs cykelstråk.
• Kontinuerligt förbättra standarden på underhåll och vinterväghållning.

6.5.3 Kollektivtrafik

Kollektivtrafik skapar tillgänglighet för stora delar av kommunens invånare. Den ska vara pålitlig,
konkurrenskraftig gentemot bilen och enkel att använda i vardagen. Ytterligare satsningar på verksam-
heter och boendemiljöer i kollektivtrafiknära lägen är avgörande för att Kungälv ska bli en hållbar och
attraktiv kommun.

Buss- och tågtrafiken i kommunen möjliggör ett stort antal resmöjligheter inom kommunen och ut i
regionen men kollektivtrafikens marknadsandelar bedöms fortfarande vara utvecklingsbara. En annan
mycket viktig aspekt är kvaliteten på den kollektivtrafik som erbjuds. Här är pålitlighet, turtäthet och
restid mycket viktiga parametrar. Turtätheten kan påverkas i positiv riktning med hjälp av förtätning av
bebyggelse/verksamheter i befintliga kollektivtrafikstråk, medan pålitlighet och restid påverkas av
vilken framkomlighet som kollektivtrafiken ges i gaturummet. I detta sammanhang vore det en god idé
att följa upp hur restidskvoten kollektivtrafik/bil ser ut dels idag och dels följa hur den utvecklas över tid
för ett antal utvalda reserelationer.

För att nå en ökad andel kollektivtrafikresor i kommunen bör de stationsnära lägena tas tillvara. De
större intermodala knutpunkterna som finns idag behöver samverka på ett bättre sätt, med bättre
resmöjligheter sinsemellan. Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken har hög turtäthet, hög
pålitlighet och korta restider samt att infrastruktur för kollektivtrafiken har god standard.

En stor del av resorna med kollektivtrafiken görs till arbete och skola där turutbudet är prioriterat för
dessa typer av kollektivtrafikresor. Det är även viktigt att beakta invånarnas möjlighet att resa med
kollektivtrafik på fritiden. För dessa resor är det inte ekonomiskt försvarbart att erbjuda en
kollektivtrafik med hög turtäthet till många olika destinationer, men det finns en rad andra åtgärder att
arbeta med för att fritidssysselsättningar ska vara tillgängliga med andra färdmedel än egen bil även
utanför arbetstid.

För att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv är det även viktigt att arbeta för en trygg
kollektivtrafik, på fordonet men även i anslutning till hållplatser, kollektivtrafikknutpunkter och
anslutande gång- och cykelvägar.
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Strategier:

• Arbeta med plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik.
• Verka för hög turtäthet, hög pålitlighet och kortare restider i kollektivtrafiken.
• Förkorta restiderna i kollektivtrafiken genom tydlig avvägning mellan restid och

antalet hållplatsstopp.
• Utveckla samarbetet med aktörer inom kollektivtrafiken.

6.5.4 Biltrafik

Att resa med bil är flexibelt och i många relationer det snabbaste färdsättet i Kungälv idag. En stor del
av dagens bilresor som kommuninvånarna genomför skulle dock kunna ske med andra färdsätt. Att
minska bilresandet får inte bara positiva effekter på miljö, hälsa, trafiksäkerhet och markutnyttjande,
det innebär även att de resor som faktiskt måste göras med bil blir mer effektiva och pålitliga genom
att trängsel minskar. En ökad andel hållbara resor möjliggör att luftkvalitet och bullernivåer förbättras.

Även om andelen kollektivtrafikresor ska öka markant i kommunen kommer biltrafiken på sikt att
utgöra en stor andel av resorna inom centralorten och kommunen i sin helhet. Trafiksäkerhet, effektivt
utnyttjande av befintlig infrastruktur, förutsättningar för nya tekniker (drivmedel, el och automation)
samt nya tjänster (t ex bildelning) behöver beaktas. Att möjliggöra minskade utsläpp från fordonstrafik
handlar både om att använda de resurser som finns på ett mer effektivt sätt, liksom att möjliggöra ett
byte till fossilfria drivmedel. Det är viktigt att minska energianvändningen oavsett vilken typ av
drivmedel som avses. Tillsammans med ny teknik och klimatsmart samhällsplanering minskar behovet
av energi.

Bilinnehavet i kommunen är idag relativt högt vilket ställer krav på bland annat bilparkering vid
bostäder. Att verka för att en betydande andel av dagens bilresor som kommuninvånarna genomför i
stället sker med andra färdsätt är viktigt. Även en ökad bildelning i form av bilpool är ett bra sätt att
skapa tillgång till bil utan att behovet att äga bilen. Genom att fler delar på samma bil sjunker
efterfrågan på parkering, samtidigt som ”onödiga” bilresor kan ersättas med andra färdsätt. Förutom
lägesspecifika egenskaper som närhet till attraktiv kollektivtrafik och service är ofta bilpool en av de
mest effektiva åtgärderna för att minska bilinnehavet och därmed antalet bilresor. Detta gäller både
bland personer som överväger att helt avstå från bil eller för hushåll som funderar på att gå från två
bilar till en bil. Oavsett var, bör parkeringsplatser för bilpool vara på de mest attraktiva
parkeringsplatserna, exempelvis nära entréer eller hissar, för att ytterligare stimulera användandet.

Strategier:

• Verka för att körsträcka med bil per invånare minskar med fokus på skol- och
arbetsresor.

• Kommunen som arbetsgivare, även kommunala bolag, ska verka för att
effektivisera sina anställdas resor till och från arbetet.

• Stöd företagens arbete med att effektivisera sina anställdas resor till och från
arbetet.

• Uppmuntra och stöd lokala initiativ kring samåkning/bilpooler.

Commented [KL19]:  Hur gör man detta?
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6.5.5 Parkering

För att skapa ett hållbart resande är det viktigt att inkludera parkering i samhällsplaneringen då dess
inverkan på ytor, val av färdmedel, tillgänglighet och stadens karaktär kan vara mycket stor.

Genom att ytterligare utveckla bestämmelser för parkering kan kommunen planera för att
parkeringsmöjligheterna i kommunen ska bidra till att uppfylla olika målsättningar. Vilken prissättning
och annan reglering kommunen inför för de kommunala parkeringsplatserna för bil och godstrafik har
stor påverkan på hur stor parkeringsefterfrågan kommer att bli, och därmed även trafikalstringen. En
strategisk parkeringsplanering är på så vis en mycket viktig del i ett hållbart transportsystem.

För att uppmuntra elbilsanvändningen bör laddplatser för elbilar införas på ett antal parkeringsplatser i
strategiska lägen i kommunen. Laddplatser bör uppföras på både gatumark och i
parkeringsanläggningar. Även om miljöpåverkan från biltrafiken kan minska genom elbilar kvarstår
problematiken att de tar samma yta i anspråk, ytan som eventuellt kan nyttjas mer effektivt.

Strategier:

• Arbeta med kommuntäckande plan för smart och effektiv parkering.
• Upprätta plan för pendelparkeringar i kommunen.
• Översyn av parkering i kommunen – vilken typ av parkering som ska vara

belägen var.

6.6 Strategi för mobility management

Mobility management är ett koncept med verktyg för beteendeförändring inom transportområdet i syfte
att skapa hållbart resande. För att kunna minska energiförbrukningen och koldioxidutsläpp i
kommunen visar forskning att det är nödvändigt att utöver tekniska framsteg på fordons- och
drivmedelssidan även ändra beteendet hur vi väljer att transportera oss. Mobility management består
av åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. Det kan
även vara ett sätt att få kommuninvånare och näringsliv mer delaktiga i planeringsprocessen.

Kommunen ska arbeta med mobility management som en naturlig del i den dagliga verksamheten.
Möjligheter finns för allmänheten att lämna åsikter och förslag, vilket är positivt för att inkludera
medborgarna mer i trafikplaneringsprocessen. Detta arbete kan kompletteras med att genomföra fler
mobility management-åtgärder för att informera och uppmuntra till mer hållbara resvanor och ett
effektivare nyttjande av det befintliga transportsystemet. Genom att involvera mobility management i
tidiga skeden och i all trafikplanering i kommunen kan mer hållbara och transportval stödjas.

Strategier:

• Uppmuntra invånarna att resa mer hållbart genom mobility management-
åtgärder.

• Gå med i redan etablerade mobility management-projekt/koncept i regionen,
som bidrar till erfarenhet och att komma in i tänket.

• Att i kommunens arbete med trafikplanering och infrastrukturåtgärder alltid
kombinera dessa med mobility management-åtgärder.

• Vid genomförande av mobility management-åtgärder för kommunens invånare,
ska motsvarande aktivitet genomföras riktat mot anställda vid Kungälvs
kommun. Denna princip syftar till att Kungälvs kommun ska vara ett föredöme
och visa vägen mot hållbara transporter.

Commented [KL21]:  Samarbete med Kungälv
Energi
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6.6.1 Inspiration ger motivation till förändring

Tillsammans med utveckling av den fysiska infrastrukturen behövs satsningar för att involvera,
inspirera och informera kommuninvånarna. Detta för att den fysiska infrastrukturen ska användas fullt
ut och nå sin fulla potential. Genom att kommunen påbörjar arbete med mobility management kan
förutsättningar och acceptans för hållbara transporter förbättras. I förlängningen bidrar detta till att
skapa en större efterfrågan av lösningar för hållbart resande, vilket i sin tur ytterligare driver
utvecklingen i en önskad riktning. En mängd åtgärder, kampanjer och aktiviteter har genomförts
genom åren. Det finns en utvecklingspotential att i högre utsträckning samordna mobility management
med den fysiska bebyggelseplaneringen, främst i Kungälvs tätort, Ytterby och serviceorter.

6.7 Strategi för hållbar godstrafik

Godstrafiken i kommunen berör oss på flera sätt. Allt som köps och konsumeras måste nå
kommuninvånare och kommunens besökare, antingen till bostaden eller till de restauranger, caféer,
affärer etc. som utgör kommunens utbud. Efter förbrukning krävs fungerande returflöden i form av
avfallshantering och återvinning. Godstrafiken inom kommunens geografiska område står inför ett
antal utmaningar under de kommande åren. Inte minst eftersom befolkningen förväntas fortsätta växa
och att miljö- och klimatutmaningarna blir tydligare.

Förändrade och mer balanserade färdmedelsfördelningar för persontransporterna skapar möjligheter
för en mer effektiv godstrafik. Godstrafikens tillgänglighet ökar då andelen hållbara resor ökar.
Satsningar på yteffektiva personresor och samnyttjade ytor i form av gågator och gångfartsområden
kan även förbättra tillgängligheten för varuleveranser i tätbebyggda områden.

En utbyggnad av cykelinfrastrukturen skapar även möjligheter för att frakta gods med cyklar i
tätbebyggda områden, där potentialen är störst i Kungälvs tätort. Införandet av gångfartsgator gynnar
både stadsliv och skapar möjligheter för ökad tillgänglighet för godstrafiken att lossa och lasta. Genom
att verka för en samordning av leveranser kan antalet godstransporter minska.

I likhet med att ny bebyggelse i första hand ska utvecklas i huvud- och sekundärstråk ska nya
verksamheter i första hand förläggas där det redan finns robust infrastruktur. Detta gäller framförallt
verksamheter som inte är lämpliga att förläggas i centrala lägen i centralorten eller serviceorterna.
Med robust infrastruktur menas erforderlig, befintlig infrastruktur för den specifika verksamheten. I
serviceorterna lämpar sig lokala verksamheter medan det i centralorten även är lämpligt med större
verksamheter som kräver mycket transporter.

Strategier:

• Verka för att nya verksamheter förläggs vid befintlig, robust och tillgänglig
infrastruktur.

• I serviceorterna lämpar sig lokala verksamheter medan det i centralorten även
är lämpligt med större verksamheter som kräver mycket transporter.

• Stöd företagens arbete med att minska sina transporter.
• Stimulera användning av renare och tystare godstrafikfordon, särskilt i

tätbebyggt område.
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6.8 Strategi för miljöfordon, tekniska innovationer och förnybara bränslen

Parallellt med att arbeta med förändrade och mer balanserade färdmedelsandelar bör kommunen
främja renare, tystare och bränslesnålare fordonstransporter. Eftersom en betydande andel bilresor
även kommer göras i framtiden behövs fortsatta satsningar på miljöfordon och förnybara bränslen.
Andelen motorfordon som drivs av miljövänligare drivmedel än bensin och diesel bör öka för att
ytterligare minska motorfordonssektorns miljöpåverkan. Satsningar på eldrivna stads- och
regionbussar kan ge effekt på luftkvalitet och bullermiljön i kommunen, främst i Kungälvs tätort och
Ytterby. Kommunen ska även främja en energieffektiv färjetrafik som genererar mindre utsläpp än
dagens fordon.

Kommunens interna verksamheter genererar en betydande mängd transporter. I detta vilar ett stort
ansvar och en möjlighet att driva på utvecklingen och efterfråga förnybara och fossilfria bränslen.

En ökad användning av elcyklar innebär att cykeltrafiken kan vara en större konkurrent till biltrafiken.
Elektrifiering av kollektivtrafiken bidrar till tystare, renare och mer attraktiva stadsmiljöer. Störst
miljövinster uppnås om kollektivtrafiksystemet attraherar bilister. I kommunens perspektiv har ett
utbyggt elbussystem bäst möjlighet att locka dessa resenärer till kollektivtrafiken. Mer miljöanpassade
distributionsfordon kan också bidra i samma riktning. Detta blir inte minst viktigt i en växande stad med
ökande varuflöden.

Strategier:

• Stimulera användningen av energieffektiva fordon.
• Stimulera användning av renare och tystare fordon.
• Verka för etablering av tankställen för förnybara drivmedel.

7. Levandegöra

Dokumentet publiceras efter antagande på kommunens hemsida.

8. Uppföljning

Kommunen ska i sin dagliga verksamhet succesivt förverkliga trafikplanens strategiska mål och
resultatmål. Utan uppföljning är det svårt att ta rätt beslut eftersom kunskap saknas om genomförda
åtgärder har gett önskad effekt. Uppföljning av uppsatta mål i trafikplanen och indikatorer i respektive
plan kommer därför vara viktigt.

Målsättningen är att följa upp och utvärdera trafikplanens måluppfyllelse med 4 års intervall, på
liknande sätt som aktualitetsprövningen av översiktsplaner.

Den senaste färdmedelsfördelningen för kommuninvånarna togs fram inom ramen för en
resvaneundersökning som genomfördes år 2017. Framåt kommer kommunen att arbeta med
insamling av data för resvanor där resultatet kommer att utgöra en bas för planerna.

Trafikplanens strategiska mål och resultatmål kommer att följas upp i kommunens uppföljningsverktyg.

Commented [KL23]:  Hur stimulerar man utan stöd
till enskild?
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	~ KS2023_0939-2 Protokollsutdrag - Motion om inventering och skydd av bostadsnära grönområden -  115...

	113/23 Revidering styrdokument VA-teknik
	~ KS2023_1292-X Revidering av VA-tekniks styrdokument 20230912
	Del 2 - Dagvattenhandbok
	Del 3 - Åtgärdsförslag
	Alternativ utbyggnadsmodell
	ABVA & Information
	Riktlinjer för sprinkler
	Del 1 - Dagvattenpolicy
	Riktlinjer för ersättningar för enskilda VA-anläggningar

	114/23 Revidering av Trafik Gata Parks styrdokument
	Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Kungälvs kommun, slutversion 230818
	Taxa för upplåtelse av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun, slutversion 230629
	Parkeringsnorm, del av Plan för smart och effektiv parkering, slutversion 230818
	Taxa för parkeringsavgifter i Kungälvs kommun
	Taxa för Felparkering
	KS2020-0777-2 Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Kungälvs kommun, utgående version
	KS2017_0543-9 Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun, utgående...
	Parkeringsnorm, del av Plan för smart och effektiv parkering, utgående version
	_ KS2019_1765-1 taxa-for-parkeringsavgifter-parkeringar-i-kungälvkommun
	_ KS2019_0612-1 Taxa för felparkeringsavgifter(Dnr KS2019_0612) 787180_5_1
	_ KS2019_0612-1 Bilaga 1, åtgärdspunkter med belopp 2018-04-11

	115/23 Tjänsteutlåtande Styrdokument . revidering av Marstrand Hamns styrdokument
	KS2017_2265 - Lokalaregler för ordning och säkerhet inom Marstrands hamnområde
	KS2015_1950 - Taxa Marstrands Hamnområde
	KS2019_2087 - Regler för gods- och fordonsfärjetrafik med Kungälvs kommuns färjor
	Styrdokument - Revidering av KS2019_2087 - Regler för gods- och fordonstrafik med Kungälvs kommuns...

	116/23 Marköverlåtelseavtal, del av Ytterby-Tunge 1:106, Entré Ytterby "område Q"
	Marköverlåtelseavtal avseende område Q, inkl bilaga K4 och K2 undertecknat av exploatör
	Bilaga G1 -Genomförandeavtal, dpl Entré Ytterby, Ytterby-Tunge 1-106 mfl, korrigerat avtal
	Bilaga F2, Fastighetsutdrag, exploatörens signatur
	Orienteringbild - för tjänsteskrivelse

	117/23 Styrdokument - revidering av Gångbanerenhållning
	Åläggande om gångbanerenhållning m.m., äldre version
	Lokal föreskrift för gaturenhållning, slutversion

	118/23 Förvärv av Nordmannatorget
	119/23 Mobilitetspolicy
	Mobilitetspolicy
	Attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel
	Plan för smart och effektiv parkering
	Plan Konkurrenskraftig kollektivtrafik
	Trafikplan



